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ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Развитие рынка ипотечного кредитования на территории Республики Марий Эл»
в рамках основного направления стратегического развития Республики Марий Эл «Ипотека и арендное жилье»
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Наименование направления
	Ипотека и арендное жилье 

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Развитие рынка ипотеки»

Срок начала и окончания проекта (программы) – «___» ____________2017 г. по 31.12.2020 г.

	Куратор проекта (программы)
	Сергей Алексеевич Сметанин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл 



	Старшее должностное лицо 
	______________

	Функциональный заказчик
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл М.П.Леонтьев

	Руководитель проекта (программы)
	Михаил Павлович Леонтьев, временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Министерство государственного имущества Республики Марий Эл
Министерство образования и науки Республики Марий Эл

администрации городских округов и муниципальных образований

Кредитные (некредитные) организации

Республиканский фонд жилья и ипотеки Республики Марий Эл 

	Разработчик паспорта проекта (программы)
	Начальник отдела инвестиций, строительства и стройиндустрии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Воронцова Н.Л.


2.
СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	Цель проекта (программы)
	Улучшение жилищных условий граждан в Республики Марий Эл путем увеличения объема ввода жилья (к концу 2020 года увеличение объема ввода жилья до 500 тыс. кв.метров) и стимулирования спроса на жилье (выдача ипотечных кредитов до 4200 шт ежегодно).

	Показатели проекта (программы) и их значения по годам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Базовое значение*
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	
	1. Годовой объем ввода жилья, тыс. кв.м ежегодно, из них:
	Основной
	465,736 (12.2016)
	470 
	480 
	485 
	500
	522,9

	
	1.1 Объем ввода жилья экономического класса
	Основной
	110,27 (12.2016)
	176
	100
	100
	100
	100

	
	2. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, шт. в год, из них:
	Основной
	5460 (12.2016)
	4200 
	4200
	4200
	4200
	4200

	
	с помощью оказания государственной под-держки отдельным кате-гориям граждан в стро-ительстве (приобретении) жилья, в том числе  семьями, имеющими трех и более детей шт
	Основной
	294
	223
	223
	202
	202
	202

	
	Обеспеченность жильем на 1 чел., кв.м
	Аналитический
	24,45 (12.2016)
	24,85
	25,25
	25,7
	26,15
	27,26

	Результаты проекта (программы)
	1. Увеличение объема ввода жилья к концу 2020 года не менее чем на 7,2 % по сравнению 
с 2016 годом, выдача ипотечных кредитов до 4200 ежегодно. 

2. Улучшили к 2020 году жилищные условия дополнительно 850 семей, нуждающихся в жилых помещениях.

3. Привлекли ипотечные кредиты на строительство (приобретение) жилья при оказании государственной поддержки 
850 семей к 31 декабря 2020 года.
4. Обеспеченность жильем населения республики к 31 декабря 2020 года выросла до 27,26 кв. м. на 1 человека

	Описание модели функционирования результатов проекта (программы)
	1. Увеличение объема ввода жилья:

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Марий Эл, в том числе  граждан, имеющих трех и более детей;

создание условий для повышения доступности жилья путем реализации проектов по освоению участков комплексной застройки территорий;

обеспечение низких цен на жилье для граждан путем обеспечения необходимой социальной, транспортной инфраструктурой участков комплексной застройки территорий в рамках приоритетного проекта, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства  субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

2. Увеличение количества выданных ипотечных кредитов:

1. Улучшение жилищных условий дополнительно 850,0 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет оказания различных видов государственной поддержки (предоставление единовременных и социальных выплат, семейного (материнского) капитала, жилых помещений по договорам социального и коммерческого найма, специализированных жилых помещений). 

2. Развитие рынка ипотеки путем создания условий для повышения доступности ипотечного кредитования за счет оказания мер государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилья отдельным категориям граждан в рамках действующих жилищных программ (всего 850 человека), сокращение количества работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий к 2020 году (237 человек), создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей(60 семей), и молодых семей (281 семья).


* Базовое значение показателя на отчетную дату

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
	
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1.1.
	Паспорт проекта утвержден
	завершение этапа 
	«___» _________ 2017 г.

	2.1.
	Утвержден сводный план реализации проекта 
	завершение этапа
	«___» _________ 2017 г.

	3.1
	Развитие жилищного строительства
	
	

	3.1.1.
	Определен перечень участков комплексной застройки территорий, реализуемых в рамках Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» на 2017-2020 годы 
	контрольная точка результата
	15 декабря 2017 г.

	3.1.2.
	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства  субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2017 - 2020 годы
	контрольная точка результата
	15 декабря 2017 г.

	3.1.3.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	контрольная точка результата
	1 марта 2018 г.

	3.1.4.
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	контрольная точка результата
	31 декабря 2017 г 

	3.1.5.
	Направлена заявка на выделение средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой на 2019 год
	контрольная точка результата
	1 августа 2018 г.

	3.1.6
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	контрольная точка результата
	31 декабря 2018 г 

	3.1.7.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	контрольная точка результата
	1 марта 2019 г.

	3.1.8
	Направлена заявка на выделение средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой на 2020 год
	контрольная точка результата
	1 августа 2019 г.

	3.1.9.
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	контрольная точка результата
	31 декабря 2019 г 

	3.1.10.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	контрольная точка результата
	1 марта 2020 г.

	3.1.11
	Направлена заявка на выделение средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой на 2021 год
	контрольная точка результата
	1 августа 2020 г.

	3.1.12.
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	контрольная точка результата
	31 декабря 2020 г 

	3.2
	Развитие ипотечного жилищного кредитования
	
	

	3.2.1.
	Принято решение  о выделении бюджетных ассигнований на обеспечение государственной поддержки населения и софинансирование федеральных программ за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2018 год
	контрольная точка результата
	1 декабря 2017 г.

	3.2.2.
	Направлена заявка на выделение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральных программ, реализуемых на территории Республики Марий Эл на 2018 год
	контрольная точка результата
	1 октября 2017 г.

	3.2.3.
	Принято решение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
	контрольная точка результата
	1 декабря 2017 г.

	3.2.4.
	Заключено соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	контрольная точка результата
	1 марта 2018 г.

	3.2.5.
	Введено 470 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 223 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	контрольная точка результата
	31 декабря 2017 г.

	3.2.6.
	Принято решение  о выделении бюджетных ассигнований на обеспечение государственной поддержки населения и софинансирование федеральных программ за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2019 год
	контрольная точка результата
	1 декабря 2018 г.

	3.2.7.
	Принято решение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
	контрольная точка результата
	1 декабря 2018 г.

	3.2.8.
	Заключено соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	контрольная точка результата
	1 марта 2019 г.

	3.2.9.
	Введено 480 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 223 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	контрольная точка результата
	31 декабря 2018 г.

	3.2.10.
	Принято решение  о выделении бюджетных ассигнований на обеспечение государственной поддержки населения и софинансирование федеральных программ за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020 год
	контрольная точка результата
	1 декабря 2019 г.

	3.2.11.
	Принято решение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
	контрольная точка результата
	1 декабря 2019 г.

	3.2.12.
	Заключены соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	контрольная точка результата
	1 марта 2020 г.

	3.2.13.
	Введено 485 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 202 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	контрольная точка результата
	31 декабря 2019 г.

	3.2.14.
	Введено 500 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 202 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	контрольная точка результата
	31 декабря 2020 г.

	4.1.
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта
	контрольная точка результата
	30 ноября 2020 г

	4.2.
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.
	завершение этапа 
	31 декабря 2020 г.


4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего, 
тыс. рублей

	
	2017
	2018
	2019
	2020-...*
	

	Бюджетные источники, 
тыс. рублей
	Федеральный бюджет
	109 377,0
	109 379,0**
	109 379,0**
	109 379,0**
	437 514,0

	
	Республиканский бюджет Республики Марий Эл
	205 184,1
	205 190,0**
	205 190,0**
	205 190,0**
	820 754,1

	
	Бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, тыс. рублей
	92 330,0
	183 420,0
	183 420,0
	183 420,0
	642 590,0

	Итого
	406 891,1
	397 989,0
	397 989,0
	397 989,0
	1 900 858,1


* указывается год получения стратегических результатов приоритетного проекта (программы)

** для исполнения целей и задач проекта предполагается финансирование не менее уровня 2017 года, республиканский бюджет плюс республиканский дорожный фонд
5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

	
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	Ключевые риски

	
	Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации проекта в результате недостаточной квалификации и (или) координации ответственных исполнителей (соисполнителей) проекта
	Создание рабочих групп с участием соисполнителей проекта для своевременного рассмотрения возникающих вопросов и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей проекта и налаживание административных процедур 

	
	Финансовые риски, связанные с финансированием проекта не в полном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности проекта
	Внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий проекта

	
	Ухудшение состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста
	Изменение значений показателей реализации приоритетного проекта



	
	Недостаточность финансирования строительства инфраструктуры в рамках проектов комплексного жилищного строительства
	Изменение значений показателей реализации приоритетного проекта



	
	Существенное повышение цен на первичном рынке жилья, что может привести к повышению средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений и не достижению целей проекта в рамках предусмотренных бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов
	Возможности управления данным риском в рамках проекта ограниченны, однако мероприятия проекта в целом направлены на снижение данного риска

	
	Ключевые возможности

	
	Высокий потенциал роста объемов ипотечного кредитования, улучшение макроэкономической ситуации
	Увеличение спроса граждан на жилье и ипотеку за счет оказания мер государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилья отдельным категориям граждан в рамках действующих жилищных программ


6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	Связь с государственными программами Республики Марий Эл
	Государственная программа Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 (далее – Государственная программа), подпрограмма «Обеспечение качественным жильем населения  Республики Марий Эл», основные мероприятия: стимулирование развития жилищного строительства в Республике Марий Эл, строительство объектов жилищного, социального, культурного и административного назначения, обеспечение жильем отдельных категорий граждан

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	---------

	Формальные основания для инициации
	1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

2. Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г.№ 2242-р);
3. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы;

4. Государственная программа Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2016 г. № 475.


	Дополнительная информация
	В рамках проекта не предполагается создание условий для формирования в Республике Марий Эл рынка арендного и маневренного жилищного фонда.

Ограничения проекта  отсутствуют.

Предположениями проекта являются:

финансирование из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы; 

цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования за федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл на уровне не ниже 2017 г. 


ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Развитие рынка ипотечного кредитования на территории Республики Марий Эл» в рамках основного направления стратегического развития Республики Марий Эл «Ипотека и арендное жилье»
1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Реализация проекта направлена на создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажных домов; развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения; формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения развития территорий, программ обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами; обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья в эксплуатацию; улучшение жилищных условий населения Республики Марий Эл; создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан; сокращение количества работников учреждений бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий; создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования; обеспечение открытости для населения информации о мерах, принимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

	
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели (используемые 
в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Охват единиц совокупности
	Ответственный за сбор данных

	1.
	Объем ввода жилья 
	тыс. кв.м
	за год
	a + b = c
	а – площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилья , b – площадь введенного в эксплуатацию индивидуального жилья, с – объем ввода жилья
	Единовременное обследование (учет)
	Сплошное наблюдение
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл

	
	Объем ввода жилья экономического класса
	тыс. кв.м
	за год
	a + b = c
	а – площадь введенного в эксплуатацию много-квартирного жилья экономического класса, 

b – площадь введенного в эксплуатацию индивидуального жилья экономического класса, с – объем ввода жилья экономического класса
	
	
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл

	2.
	Количество выданных ипотечных кредитов

	шт.
	за год
	∑аi = c
	аi – количество выданных за месяц кредитов в течение года, с – общее количество выданных за год кредитов
	Единовременное обследование (учет)
	Сплошное наблюдение
	Центральный Банк Российской Федерации

	2.1
	Количество выда-ваемых ипотечных жилищных кредитов помощью оказания государственной поддержки отдель-ным категориям граждан в строи-тельстве (при-обретении) жилья, в том числе  семьям, имеющим трех и более детей шт
	семей
	за год
	∑аi = c
	аi – количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (при-обретении) жилья, в том числе  семьями, имеющими трех и более детей, с – то же,  за год, шт
	Единовременное обследование (учет)
	Сплошное наблюдение
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл

	
	Обеспеченность жильем на 1 чел.
	кв.м
	за год
	a : b = c
	а – общая площадь жилого фонда по республике, 

b – количество граждан, проживающих на территории республики, с – обеспеченность жильем на 1 чел.
	Статистическая отчетность
	Сплошное наблюдение
	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Марий Эл


3. СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

	
	Результат приоритетного проекта (программы)
	Требование к результату

	1.
	 Выполнен объем ввода жилья
	Увеличен объем ввода жилья к концу 2017 года не менее чем на 1 % по сравнению с 2016 годом (470 тыс. кв.м)

	
	
	Увеличен объем ввода жилья к концу 2018 года не менее чем на 2,2 % по сравнению с 2017 годом (480 тыс. кв.м)

	
	
	Увеличен объем ввода жилья к концу 2019 года не менее чем на 1,0 % по сравнению с 2018 годом (485 тыс. кв. м)

	
	
	Увеличен объем ввода жилья к концу 2020 года не менее чем на 3,0 % по сравнению с 2019 годом (500 тыс. кв.м)

	2.
	Увеличено количество выданных ипотечных кредитов
	Привлечено 16800 ипотечных кредитов до 1 декабря 2020 года, по 4200 кредитов ежегодно

	3.
	Сокращено количество работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	Предоставлено квартир работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий к концу 
2020 г.  237 квартир

	4.
	Созданы условия для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, в том числе  граждан, имеющих трех и более детей, и молодых семей.
	Обеспечено жильем отдельных категорий граждан к концу 2020 г. 257 человека 

	
	
	Обеспечено жильем семей, имеющих трех и более детей к концу 2020 года 60 семей.

	
	
	Обеспечено жильем молодых семей  к концу 2020 -281 семья

	
	
	Построили индивидуального жилья в сельской местности при помощи мер государственной поддержки -15 семей 


4. ОБОСНОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

В рамках направления Ипотека и арендное жилье предложен к реализации приоритетный проект «Развитие рынка ипотечного кредитования на территории Республики Марий Эл (далее – приоритетный проект )». 
Для достижения показателей приоритетного проекта государственная политика по развитию рынка жилья будет направлена на дальнейшее совершенствование условий строительства (приобретения жилья) на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования, на увеличение спроса граждан на жилье и ипотеку за счет оказания мер государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилья отдельным категориям граждан в рамках действующих федеральных и республиканских жилищных программ, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, за счет оказания различных видов государственной поддержки (предоставление единовременных и социальных выплат, семейного (материнского) капитала, жилых помещений по договорам социального и коммерческого найма, специализированных жилых помещений). 
За 2016 год введено в эксплуатацию 466,143 тыс. кв. м жилья, что на 6,0% больше 2015 года в том числе, индивидуального жилья 169,078 тыс. кв. м, что составляет 36,27 % от общего ввода жилья по республике. Введено в эксплуатацию 110,27 тыс. кв. метров жилых домов по стандартам эконом-класса, что составляет 23,66 % от общего ввода жилья. Средняя фактическая стоимость 1 кв. м. общей площади жилых домов в Республике Марий Эл (без учета индивидуальных), сданных в эксплуатацию за 2016 год, составила 34,1 тыс. рублей.
За 2016 год организациями банковского и небанковского сектора выдано населению 5460 договоров ипотечного кредитования на приобретение (строительство) жилья на сумму 7,10  млрд. рублей, что почти на 14,5% процентов больше, чем в 2015 году. 
На увеличение размера первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам граждане могут представить сертификаты, удостоверяющие право на материнский (семейный) капитал, участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», Подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Направлены на увеличение возможности привлечения ипотечных кредитов мероприятия по обеспечению жильем граждан, предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах» и Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
Обеспечение ввода жилья и развитие рынка строительства жилья экономического класса будет обеспечиваться в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства  субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, проектов комплексного освоения территорий, а также по комплексному обеспечению земельных участков, выделенных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой.
При условии сохранения условий финансирования и реализации ключевой возможности по увеличению спроса граждан на жилье и ипотеку за счет оказания мер государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилья отдельным категориям граждан в рамках действующих жилищных программ выполнение запланированных показателей приоритетного проекта будет к 2020 году будет достигнуто. 
5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1.1.
	Паспорт проекта утвержден
	
	
	«____»_______ 2017 г.
	Паспорт
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл 



	2.1.
	Утвержден сводный план реализации проекта 
	
	
	«____»_______2017 г.
	Сводный план
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл 



	3.1
	Развитие жилищного строительства
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Определен перечень участков комплексной застройки территорий, реализуемых в рамках Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» на 2017-2020 годы 
	
	
	15 декабря 2017 г.
	Определена территория, в рамках комплексной застройки которой будет осуществляться строительство объекта социальной инфраструктуры или автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства  субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2017 - 2020 годы

	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, 
Мингосимущество Республики Марий Эл, органы местного самоуправления 

	3.1.2.
	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства  субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2017 - 2020 годы
	
	
	15 декабря 2017 г.
	Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл»
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, 

Минобразования Республики Марий Эл

	3.1.3.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	
	
	1 марта
2018 г.
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл 

Минобразования Республики Марий Эл

	3.1.4.
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	
	
	31 декабря 2017 г
	Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий 
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.1.5.
	Направлена заявка на выделение средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой на 2019 год
	
	
	1 августа 2018 г.
	Заявка
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.1.6
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	
	
	31 декабря 2018 г
	Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.1.7.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	
	
	1 марта 

2019 г.
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.1.8
	Направлена заявка на выделение средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой на 2020 год
	
	
	1 августа 2019 г.
	Заявка


	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.1.9.
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	
	
	31 декабря 2019 г
	Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.1.10.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	
	
	1 марта

 2020 г.
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.1.11
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	
	
	31 декабря 2020 г
	Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.2
	Развитие ипотечного жилищного кредитования
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Заключено соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	
	
	1 марта 

2018 г.
	Соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Минстрой России

Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.2.2.
	Введено 470 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 223 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	
	
	31 декабря 2017 г.
	Статистическая отчетность за 2017 год,

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий
	Маристат

Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.2.3.
	Заключено соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	
	
	1 марта 

2019 г.
	Соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.2.4.
	Введено 480 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 223 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	
	
	31 декабря 2018 г.
	Статистическая отчетность за 2019 год, Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий
	Маристат

Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.2.5.
	Заключены соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	
	
	1 марта

2020 г.
	Соглашения о выделении бюджетных ассигнований на обеспечение государственной поддержки населения и софинансирование федеральных программ за счет средств республиканского бюджета Республики 

Марий Эл на 2020 год
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.2.6.
	Введено 485 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 202 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	
	
	31 декабря 2019 г.
	Статистическая отчетность за 2019 год, Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий
	Маристат

Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	3.2.7.
	Введено 500 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 202 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья.
	
	
	31 декабря 2020 г.
	Статистическая отчетность за 2020 год, Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий
	Маристат

Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл

	4.1.
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.
	
	
	
	Отчет о реализации проекта
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл


6. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
	
	Наименование
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок 
наступления
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	1.1.
	Паспорт проекта утвержден
	Завершение этапа
	«____»_________ 
2017 г.
	М.П.Леонтьев

	Совет

	2.1.
	Утвержден сводный план реализации проекта
	Завершение этапа
	«____»_________ 2017 г.
	М.П.Леонтьев

	Проектный комитет

	3.1
	Развитие жилищного строительства
	
	
	
	

	3.2
	Определен перечень участков комплексной застройки территорий, реализуемых в рамках Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» на 2017-2020 годы 
	Контрольная точка результата
	15 декабря 2017 г.
	М.П.Леонтьев
Н.В.Севостьянова
	Проектный комитет

	
	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства  субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2017 - 2020 годы
	Контрольная точка результата
	15 декабря 2017 г.
	М.П.Леонтьев

Н.В.Адамова
	Проектный комитет

	
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Контрольная точка результата
	1 марта

2018 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2017 г
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Направлена заявка на выделение средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой на 2019 год
	Контрольная точка результата
	1 августа 2018 г.
	Н.Л.Воронцова
	Проектный комитет

	
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2018 г
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Контрольная точка результата
	1 марта

2019 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Направлена заявка на выделение средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой на 2020 год
	Контрольная точка результата
	1 августа 2019 г.
	Н.Л.Воронцова
	Проектный комитет

	
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2019 г
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Контрольная точка результата
	1 марта

2020 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Продолжено комплексное обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям инженерной инфраструктурой
	Контрольная точка
	31 декабря 2020 г
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Развитие ипотечного жилищного кредитования
	
	
	
	

	
	Принято решение о выделении квартир на строительство социального жилья в Республике Марий Эл для работников бюджетной сферы
	Контрольная точка результата
	1 июля
2017 г.
	М.П.Леонтьев
Д.Б.Пугачев М.П.Леонтьев Д.Б.Пугачев М.П.Леонтьев К.А.Хижняк

	Проектный комитет

	
	Направлена заявка на выделение бюджетных ассигнований на обеспечение государственной поддержки населения и софинансирование федеральных программ за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2018 год
	Контрольная точка результата
	1 августа 2017 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Направлена заявка на выделение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан  в рамках федеральных программ, реализуемых на территории Республики Марий Эл  на 2018 год
	Контрольная точка результата
	1 октября 2017 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Заключено соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Контрольная точка результата
	1 марта
2018 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Введено 470 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 223 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2017 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Заключено соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Контрольная точка результата
	1 марта
2019 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Введено 480 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 223 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2018 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Заключены соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства на обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
	Контрольная точка результата
	1 марта
2020 г.
	М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Введено 485 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 202 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2019 г.
	А.В.Целищев
М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Введено 500 тыс.кв. метров жилья, выдано 4200 ипотечных кредитов, в том числе 202 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, в строительстве (приобретении) жилья
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2020 г.
	А.В.Целищев
М.П.Леонтьев
	Проектный комитет

	
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.
	Контрольная точка результата
	31 декабря 2020 г.
	М.П.Лентьев
	Проектный комитет


7. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
	
	Наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, органа местного самоуправления, организации
	Представитель интересов 
(ФИО, должность)
	Ожидание от реализации приоритетного проекта (программы)

	1.
	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл 
	М.П.Леонтьев, временно исполняющий обязанности министра
	Выполнение показателей приоритетного проекта 

	2.
	Минобразования Республики Марий Эл 
	Н.В.Адамова, министр
	Строительство объектов образования на территориях комплексного освоения 

	3.
	Мингосимущество Республики Марий Эл 
	Н.В.Севостьянова, министр
	Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей в Республике Марий Эл 

	4.
	Маристат 
	А.В.Целищев, председатель
	Предоставление статистической отчетности

	5.
	администрации городских округов и муниципальных образований
	Главы администраций муниципальных образований
	Освоение новых территорий массовой многоквартирной и массовой застройки 

	6.
	Кредитные и некредитные организации
	Руководители кредитных и некредитных организаций
	Предоставление кредитных средств на ипотечное жилищное кредитование


8. РЕЕСТР РИСКОВ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность наступления риска
	Уровень влияя-ния на реализа-цию приори-тетного проекта 

	1.
	Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации проекта в результате недостаточной квалификации и (или) координации ответственных исполнителей (соисполнителей) проекта
	Неэффективная реализация предусмот-ренных мероприятий
	Создание рабочих групп с участием соисполнителей проекта для своевременного рассмотрения возникающих вопросов и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей проекта и налаживание административных процедур
	низкая
	низкий

	2.
	Финансовые риски, связанные с финансированием проекта не в полном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности проекта
	снижение доступности жилья для граждан в Республике Марий Эл; снижение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса
	Внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий проекта
	высокая
	высокая

	3.
	Ухудшение состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономи-ческих показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста
	Увеличение средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья экономического класса; увеличение срока приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового дохода семьи; уменьшения числа семей, желающих улучшить свои жилищные условия с помощью собственных и заемных средств
	Изменение значений показателей реализации приоритетного проекта
	высокий
	высокий

	
	Недостаточность финансирования строительства инфраструктуры в рамках проектов комплексного жилищного строительства
	неисполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 в части снижения объемов ввода жилья экономического класса
	Изменение значений показателей реализации приоритетного проекта
	высокая
	высокий

	
	Существенное повышение цен на первичном рынке жилья, что может привести к повышению средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений и не достижению целей проекта в рамках предусмотренных финансовых ресурсов
	Усиление социальной напряженности в обществе; ослабление роли государства в социальной сфере Республики 
Марий Эл; инерционное развитие кредитования жилищного строительства;

невыполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; уменьшение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия
	Возможности управления данным риском в рамках проекта ограниченны, однако мероприятия проекта в целом направлены на снижение данного риска
	средняя
	высокий


9. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния 
на приоритетный проект (программу)

	1.
	Высокий потенциал роста объемов ипотечного кредитования, улучшение макроэкономической ситуации
	Рост объемов ввода жилья, выполнение показателей приоритетного проекта 
	Возможности управления данным риском в рамках проекта ограниченны, однако мероприятия проекта в целом направлены на снижение данного риска
	средний
	высокий


БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	
	Наименование этапа, мероприятия
	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	Всего, 
тыс. рублей

	
	
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
Республики 
Марий Эл
	Местные бюджеты муниципальных районов и городских округов
	
	

	1
	Паспорт проекта утвержден
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Утвержден сводный план реализации проекта
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Развитие жилищного строительства
	-
	163 998,6
	-
	147 320,0
	311 318,6

	3.
	Комплексное обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур
	-
	163 998,6,
в том числе:140 000,0 (республиканский дорожный фонд)
	-
	147 320,0
	311 318,6

	3.2.
	Развитие ипотечного жилищного кредитования
	437 514,0
	656 755,6
	-
	495 270,0
	1 589 539,6

	
	Строительство социального жилья в Республике Марий Эл для работников бюджетной сферы
	-
	439 356,7 
	-
	195 270,0
	634 626,7

	
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
	437 514,0
	162 639,3 
	-
	-
	600 153,3

	
	Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения Республики Марий Эл
	-
	54 759,6 
	-
	300 000,0
	354 759,6

	ВСЕГО
	437 514,0
	820754,2
	-
	642 590,0
	1 900 858,2


___________________
