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I. Общая характеристика инвестиционной программы: 

Необходимость корректировки инвестиционной программы АО «Энергия» 

на 2015-2019 гг. обусловлена следующими факторами: 

 Фактическим осуществлением планов развития территорий 

(Медведевский муниципальный район, Звениговский муниципальный район, 

Моркинский муниципальный район Республики Марий Эл) в части 

индивидуальной застройки гражданами выделенных земельных участков; 

 Техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости 

объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи 

электроэнергии, а также проведения мероприятий по снижению 

производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности 

работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической 

энергии; 

 Необходимостью проведения строительства электросетевого хозяйства, 

направленного на приведение качества электрической энергии, поставляемой 

потребителям в соответствие с техническими регламентами и государственными 

стандартами, по результатам обращения органов местного самоуправления (МО 

Моркинского, Медведевского и Звениговского районов), в связи с выделением 

ими территорий земельных участков для массовой индивидуальной застройки, а 

также  поступающими в адрес АО «Энергия» жалобами потребителей на 

неудовлетворительное качество электрической энергии в пгт. Красный Стекловар. 

Корректировка инвестиционной программы АО «Энергия» произведена в 

пределах доступных источников финансирования, сформированных при 

разработке первоначального проекта инвестиционной программы. 

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, 

соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса 

Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение правительства РФ от 



 

 

03.04.2013 г. № 511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышения 

доступности энергетической инфраструктуры» (в редакции распоряжения 

Правительства РФ от 09.08.2013 г. № 1400-р) и требованиями действующего 

законодательства. 

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается 

решение следующих задач: 

1. Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, 

необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения 

потребителей; 

2. Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в 

том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития 

системы учета передаваемой электрической энергии; 

3. Выполнение работ по реконструкции линейных объектов, с физическим 

износом более 80%; 

4. Модернизация основных фондов; 

5. Проведение реконструкций электросетевого хозяйства для приведения 

качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с 

требованиями действующих технических регламентов и государственных 

стандартов; 

6. Обновление машинного парка специальной техники; 

7. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала; 

8. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для 

устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения выполнения 

мероприятий в рамках технологического присоединения потребителей с учетом 

актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических 

нагрузок в среднесрочной перспективе; 

9. Включения инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению и реконструкции в соответствие с требования Федерального 

закона от 23.07.2013 №244-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

 

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной 

программы. 

Инвестиционная программа предусматривает финансирование капитальных 

вложений в объёме 91,793 млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС по ЛСР), в том 

числе по источникам финансирования: 

 Инвестиционная составляющая в тарифе – 48,981 млн. руб. 

 Амортизация – 38,100 млн. руб. 

 Использование лизинга – 4,712 млн. руб. 

В том числе на реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение– 58,434 млн. руб., на новое строительство – 28,647 млн. руб. и 

обновление машинного парка специальной техники – 4,712 млн. руб.  

 



 

 

Объем источников финансирования млн. руб. в прогнозных ценах без НДС 

по ЛСР 

Направления капитальных 

вложений / годы 
2017г. 2018г. 2019г. 

Всего 

2017-2019гг. 

Всего финансирование капитальных 

вложений, в т.ч. 
24,803 31,312 35,678 91,793 

Реконструкция, модернизация и 

техническое перевооружение 
18,371 20,888 19,175 58,434 

Новое строительство 4,678 8,949 15,020 28,647 

Приобретение специальной техники 1,754 1,475 1,483 4,712 

 

Объем источников финансирования млн. руб. с НДС 

Направления капитальных 

вложений / годы 
2017г. 2018г. 2019г. 

Всего 

2017-2019гг. 

Всего финансирование капитальных 

вложений, в т.ч. 
29,268 36,948 42,100 108,316 

Реконструкция, модернизация и 

техническое перевооружение 
21,678 24,648 22,626 68,952 

Новое строительство 5,520 10,560 17,724 33,804 

Приобретение специальной техники 2,070 1,740 1,750 5,560 

Планируемый объем освоения капитальных вложений по инвестиционной 

программе составляет 108,316 млн. руб., в том числе НДС 16,523 млн. руб. 

 

III. Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов и 

периодов реализации. 

1. Повышение надежности электроснабжения потребителей. 

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является 

надежная работа энергосистемы, направленная на исключение аварийных 

ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических 

рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций. А также реализация, в 

том числе следующих задач: 

 Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в 

том числе за счет повышения эффективности работы оборудования и развития 

систем учета передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии; 

 Модернизация основных фондов; 

 Обновление машинного парка специальной техники; 

 Обеспечение пропускной способности электрических сетей для 

устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения 

потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку 

мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе; 

 Приведение качества электрической энергии, поставляемой гражданам, 

в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и 

государственных стандартов; 

 

 



 

 

2. Краткое описание реализованных инвестиционных проектов в 2017 году:  

 Реконструкция электрических сетей п. Куяр, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем выноса существующих ВЛ-6кВ, ф.607, 

ф.610 из лесного массива и замены неизолированного провода ВЛ-6кВ, ф.616 на 

КЛ-6кВ. 

Указанный проект предусматривал вынос трассы существующих ВЛ-6кВ, 

фидер-607, 610 от ПС-110/35/6 «Лесная» из лесного массива и выполнения их в 

двухцепном варианте с заменой неизолированного провода на изолированный. По 

ВЛ-6кВ фидер-616 от ПС-110/35/6кВ «Лесная» предусмотрена замена воздушной 

линии 6кВ на подземную кабельную линию 6кВ в местах прохождения трассы в 

лесном массиве, и замену неизолированного провода на изолированный за 

лесным массивом. Данные работы повышают надежность электроснабжения 

потребителей п. Куяр, Медведевского района и снижают потери электрической 

энергии при её транспортировке. 

 Фактически заменено 12,354 км ВЛ-0,4/10 кВ  и 4,739 КЛ-6/10 кВ. 

 Установка коммерческих групп учета электрической энергии по 

следующим объектам: 

1) На ВЛ-10кВ, фидер 1005 ТП-17 в п. Кокшайск, РМЭ. 

2) На ВЛ-10кВ фидер 1002 ТП-24 в г. Звенигово, РМЭ. 

3) На ВЛ-10кВ, фидер 1008 ТП-53 в г. Звенигово, РМЭ. 

4) На ВЛ-10кВ, фидер 1008 ТП-51 в г. Звенигово, РМЭ. 

5) На ВЛ-10кВ, фидер 1002 ТП-63 в г. Козьмодемьянск, РМЭ. 

6) На ВЛ-10кВ фидер 1004 ТП-6 п. Килемары, РМЭ. 

7) На ВЛ-10кВ, фидер 1012 ТП-41 в п. Советский, РМЭ. 

8) На ВЛ-10кВ фидер 1001 ТП «АЗС» п. Красногорский, РМЭ. 

9) На ВЛ-10кВ фидер 1008 ТП-16 п. Красногорский, РМЭ. 

Всего установлено 9 коммерческих групп учета на объектах. 

 Новое строительство в пгт. Морки: 

1) ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ и ГКТП-400/10/0,4 кВ для электроснабжения 

квартала индивидуальной застройки в пгт. Морки, Моркинского района (ул. 

Подузова, ул. Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская). 

Фактически построено 11,169 км ВЛ-0,4/10 кВ и установлена КТП с 

трансформатором 400/10 кВА 

3. Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

в 2018 году:  

 Реконструкция электрических сетей п. Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем строительства КЛ-10кВ до существующей 

ЗТП-20 с реконструкцией ЗТП-20. 

До внесения изменений инвестиционной программой в 2018г. 

предусматривалась реконструкция электрических сетей п. Медведево, РМЭ для 

повышения надежности электроснабжения путем строительства 2-х КЛ-10кВ,  

строительства  новой ЗТП 2х630 кВА и КЛ-0,4кВ. 

Указанный проект предусматривал строительство нового фидера в виде 2-х 

взаиморезервируемых кабельных линии 10кВ от ПС-110/10кВ «Аленкино» для 



 

 

резервирования существующей КЛ-10кВ фидер-1008 от ПС-110/10кВ «Аленкино» 

и строительство ЗТП-2х630 с целью резервирования потребителей 2 категории 

надежности имеющих 1 питающую линию.  

В связи с выделением Медведевским и Звениговским муниципальными 

образованиями территории земельных участков для массовой индивидуальной 

застройки без подведения к данной территории инженерных сетей, в том числе и 

сетей электроснабжения предлагается внести изменения в инвестиционную 

программу на 2018г. с изменением объема строительства резервных КЛ-10кВ в 

пос. Медведево с сохранением функциональных требований по надежности 

электроснабжения потребителей.   

В инвестиционную программу на 2018 г. предлагается внести два новых 

объекта электроснабжению кварталов индивидуальной жилой застройки: 

1. Медведевский район Республика Марий Эл пос. Устье Кундыша, ул. 

Лесная с установкой новой ГКТП-250 кВА,  строительством КЛ-6 кВ – 1,04 км и 

ВЛИ-0,4 кВ – 2,7 км. 

2. Звениговский район Республика Марий Эл пос. Илеть, ул. 

Кооперативная, Лермонтова, Школьная с установкой новой ГКТП-250 кВА,  

строительством КЛ-10 кВ – 0,9 км,  ВЛИ-0,4 кВ – 3,8 км и КЛ-0,4 кВ – 0,1 км. 

Проектами предусматривается строительство 8,56 км линий 

электропередачи 10-0,4 кВ, выполненных на железобетонных стойках, 

изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 0,5 МВА 

При этом заявленный в инвестиционной программе на 2018 г. проект по 

реконструкции электрических сетей пос. Медведево для повышения надежности 

электроснабжения предлагается выполнить в следующем виде: 

- строительство резервной линии 10кВ для существующей КЛ-10кВ фидер-

1008 от ПС-110/10кВ «Аленкино» и реконструкцию существующей ЗТП-20 с 

установкой нового оборудования, замену и резервирование отходящими КЛ-0,4кВ 

потребителей 2 категории надежности, имеющих 1 питающую линию, с 

уменьшением объема финансирования. 

Предлагаемые изменения в инвестиционную программу не повлияют на 

ухудшение качества электроснабжения потребителей пос. Медведево и позволят 

при этом обеспечить электроэнергией массовые застройки в двух муниципальных 

районах. Проведение работ повысит надежность электроснабжения 

присоединенных потребителей и позволит перераспределить существующую 

нагрузку и повысить пропускную способность линий с одновременным 

снижением технических потерь электрической энергии. 

 Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского района, Республики Марий Эл. 

В соответствии с проведенным рабочим совещанием у Главы 

Администрации «Городское поселение Красногорский» в адрес предприятия 

были поставлены вопросы качества поставляемой электрической энергии 

пгт. Красногорский, в том числе проживающих по ул. Ушакова. Проектом 

предусматривается замена 4,0 км существующих линий электропередачи по ул. 

Ушакова, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на 



 

 

линию, выполненную на железобетонных стойках, изолированным проводом 

(СИП), большего сечения с одновременным уменьшением протяженности 

1 линии, подключенной к одной трансформаторной подстанции, достигаемого 

путем разделения существующей линии на две, с подключением к разным 

существующим трансформаторным подстанциям.  

 Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в п. Краснооктябрьский, Медведевского района, 

Республики Марий Эл (ул. Лермонтова, ул. Ленина, ул. Кутузова, ул. Полевая, ул. 

Железнодорожная).  

Проектом предусматривается замена 5,14 км существующих линий 

электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными 

проводами, на линию, выполненную на железобетонных стойках, изолированным 

проводом (СИП), большего сечения. 

 Установка коммерческих групп учета электрической энергии по 

следующим объектам: 

     1) На ВЛ-6кВ, фидер 616 ТП-7 в п. Куяр, РМЭ. 

     2) На ВЛ-6кВ, фидер 607 ТП-21 в п. Куяр, РМЭ. 

Указанный проект предусматривает организацию коммерческого учета 

электрической энергии конечных потребителей на границах балансовой 

принадлежности (по сетям 6 и 10кВ) и имеющих собственные трансформаторные 

подстанции. Указанные мероприятия позволят в режиме реального времени, 

дистанционно получать информацию о количестве учтенной активной и 

реактивной электрической энергии, нагрузке и напряжении с последующей 

интеграции в Автоматизированной системе контроля и учета электрической 

энергии и мощности (АСКУЭ). Позволит ограничивать повышения заявленной 

мощности со стороны потребителей сверх установленных норм и лимитов. 

Позволит своевременно выявлять несанкционированный отбор электрической 

энергии и наиболее распространенные способы хищения электроэнергии, 

отследить и зафиксировать факты несанкционированного подключения для 

представления в судебные органы аргументированных доказательств фактов 

хищения. 

 Новое строительство: электроснабжение кварталов индивидуальной 

жилой застройки по адресам: РМЭ, Медведевский район, п. Устье-Кундыш, ул. 

Лесная и Звениговский район, п. Илеть, ул. Кооперативная, ул. Лермонтова, ул. 

Школьная. 

Проектами предусматривается строительство 8,56 км линий 

электропередачи 10-0,4 кВ, выполненных на железобетонных стойках, 

изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 0,5 МВА. 

Необходимость корректировки связана с выделением Медведевским и 

Звениговским муниципальными образованиями территории земельных участков 

для массовой индивидуальной застройки без подведения к данной территории 

инженерных сетей, в том числе и сетей электроснабжения. 

4. Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

в 2019 году:  



 

 

 Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в п. Морки, Моркинского района (ул. Первомайская, 

ул. Строителей, ул. Светлая, СЭС, Ветлаборатория)  

Проектами предусматривается замена 5,14 км существующих линий 

электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными 

проводами, на линию, выполненную на железобетонных стойках, изолированным 

проводом (СИП), большего сечения.  

 Построение АИИС КУЭ  ТП-27, ТП-33, ТП-4, ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ. 

Опыт установки пунктов коммерческого учета 6-10 кВ на границу 

балансовой принадлежности между АО «Энергия» и потребительскими 

объектами электросетевого хозяйства вышеуказанного класса напряжения (далее 

– ПКУ) в 2017 году не принес значимых результатов в части снижения уровня 

потерь электроэнергии. Ранее запланированные мероприятия на 2019г. по 

установке ПКУ имеют низкий прогнозный экономический эффект в части 

снижения уровня потерь электроэнергии, в связи с этим в проекте корректировки 

инвестиционной программы на 2019г. исключен 21 проект по установке ПКУ и 

включен, с увеличением объема финансирования, проект «Построение АИИС 

КУЭ  ТП-27, ТП-33, ТП-4, ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ». 

Построение АИИС КУЭ на объектах электросетей, запитанных от ТП-27, 

ТП-33, ТП-4, ТП-5 с. Кокшайск, позволит сократить среднегодовое значение 

относительных потерь электроэнергии в сетях. Прогнозный срок окупаемости 

вышеуказанных мероприятий составит 8 лет.  

Кроме того, построение АИИС КУЭ позволит корректно формировать 

полезный отпуск электроэнергии, анализировать в режиме реального времени 

небалансы электроэнергии на вышеуказанных объектах и удаленно вводить 

ограничения и возобновления режимов электропотребления потребителей 

электроэнергии, контролировать непревышение мощности электропотребления 

сверх разрешенных значений согласно актам технологического присоединения и 

договорным условиям электроснабжения, а также позволит сократить 

трудозатраты на выполнение работ по съему показаний расчетных приборов 

учета. 

 Новое строительство ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и столбовых 

трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для электроснабжения участков 

массовой застройки д.Чуваш-Отары, Звениговского района. 

Проектом предусматривается строительство 5,90 км линий электропередачи 

10-0,4кВ изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 0,64 

МВА. 

 Новое строительство в пгт. Морки:  

1) ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ (3,012 км), ГКТП-250/10/0,4 кВ для 

электроснабжения квартала индивидуальной застройки в пгт. Морки, 

Моркинского района (ул. Пограничная, ул. Тихая, ул. Благополучная). 

2) ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ (2,047 км), ГКТП-250/10/0,4 кВ для 

электроснабжения квартала индивидуальной застройки в пгт. Морки, 

Моркинского района (ул. Солнечная, ул. Крылова). 



 

 

Проектами предусматривается строительство 5,059 км линий 

электропередачи 10-0,4 кВ выполненных на железобетонных стойках, 

изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 0,5 МВА. 

 Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в п. Красный Стекловар Моркинского 

района, РМЭ. 

Проектом предусматривается строительство 4 воздушных линий линий 

электропередачи общей протяженностью 4,082 км,  выполненных на 

железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), с подключением к 

существующей трансформаторной подстанции и вынос групп учета 

электрической энергии потребителей на опоры линий электропередач.     

Необходимость включения данного объекта связана с тем, что в адрес 

АО «Энергия» поступают жалобы от потребителей на неудовлетворительное 

качество электрической энергии в пгт. Красный Стекловар, а также большим 

уровнем потерь электрической энергии. 

Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 

2017-2019 годах: 

 Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 "Земляк" с КМУ Hotomi Auger 

LS 1030. 

Проектом предусмотрены лизинговые платежи по договору приобретения 

вышеуказанной спецтехники на трехлетний период с 2017-2019 гг. 
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Республика Марий Эл Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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Повышение качества оказываемых услуг в сфере 
электроэнергетики 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний 
органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
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Повышение надежности оказываемых услуг в сфере 
электроэнергетики 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 
эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

Обеспечение текущей деятельности в сфере 
электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, хозяйственное 
обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с 
деятельностью, не 

относящейся к сфере 
электроэнергетики
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Приложение  № 1
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.

Форма 1. Перечень инвестиционных проектов
на 2016 год 

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год



1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе:

Г нд нд 0.40 0.40 нд нд 6.71 11.19 0.36 0.36 нд нд нд нд нд нд 0.40 0.40 16.14 17.09 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 29.27 28.83 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего

Г нд нд нд нд 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 0.00 16.14 17.09 0.00 0.00 нд нд нд н нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 21.68 21.44 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего Г нд нд 0.40 0.40 нд нд 6.71 11.19 0.36 0.36 нд нд нд нд нд нд 0.40 0.40 0.00 0.00 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5.52 5.49 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд н нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2.07 1.89 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Республика Марий Эл Г нд нд 0.40 0.40 нд нд 6.71 11.19 0.36 0.36 нд нд нд нд нд нд 0.40 0.40 нд 17.09 6.00 6.00 нд нд нд нн нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 27.20 26.94 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно, 
всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно, 
всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 0.00 16.14 17.09 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 21.68 21.44 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 0.00 16.14 17.09 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 18.34 17.89 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 0.00 16.14 17.09 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 18.34 17.89 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ 

фидер-616 на СИП-3 на головном участке 
и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд нд нд нд нд 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 0.00 16.14 17.09 0.00 0.00 нд нд нд нд -43.00 нд -40.10 нд нд нд нд нд нд нд 18.34 17.89 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3.34 3.55 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3.34 3.55 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.17% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.39 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.11% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.43 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.03% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.37 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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электроэнергетики 
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органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
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Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 
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Обеспечение текущей деятельности в сфере 
электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, хозяйственное 
обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с 
деятельностью, не 

относящейся к сфере 
электроэнергетики

Приложение  № 1
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.

Форма 1. Перечень инвестиционных проектов*
на 2017 год 

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год



Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.09% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.37 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.01% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.50 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.03% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.35 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.03% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.37 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.10% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.38 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.13% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.37 0.39 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г нд нд 0.40 0.40 нд нд 6.71 11.19 0.36 0.36 нд нд нд нд нд нд 0.40 0.40 0.00 0.00 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 0.00 0.00 5.52 5.49 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 

Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд нд нд 0.40 0.40 нд нд 6.71 11.19 0.36 0.36 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.40 0.40 0.00 0.00 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5.52 5.49 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2.07 1.89 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2.07 1.89 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе:

Г 0.46 0.46 0.00 0.00 4.70 3.54 0.00 0.00 0.41 0.41 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.46 0.46 3.70 2.54 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 36.95 36.95 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего

Г 0.46 0.46 0.00 0.00 4.70 3.54 0.00 0.00 0.41 0.41 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.46 0.46 3.70 2.54 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 35.21 24.65 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего Г нд нд 0.00 0.50 нд нд 0.00 8.57 0.00 0.62 нд нд нд нд 0.00 80.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 12.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 10.56 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1.74 1.74 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Республика Марий Эл Г 0.46 0.46 0.00 0.00 4.70 3.54 0.00 0.00 0.41 0.41 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.46 0.46 3.70 2.54 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 35.21 24.65 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно, 
всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно, 
всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 0.46 0.46 0.00 0.00 4.70 3.54 0.00 0.00 0.41 0.41 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.46 0.46 3.70 2.54 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 35.21 24.65 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г 0.46 0.46 0.00 0.00 4.70 3.54 0.00 0.00 0.41 0.41 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.46 0.46 3.70 2.54 6.00 6.00 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 34.44 23.88 нд нд нд 0.00 нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе:

Г 0.46 0.46 0.00 0.00 4.70 3.54 0.00 0.00 0.41 0.41 нд 0.00 нд нд 80.00 80.00 0.46 0.46 3.70 2.54 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.44 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до существующей 

ЗТП-20 с реконструкцией ЗТП-20.

нд 0.46 0.46 0.00 0.00 2.92 1.76 0.00 0.00 0.41 0.41 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.46 0.46 2.92 1.76 6.00 6.00 нд нд нд нд -0.56 -0.20 -0.23 -0.23 нд нд нд нд нд нд 19.72 9.16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-

10 кВ между существующими ЗТП-15 и 
ЗТП-13.

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 нд нд нд нд -0.81 -0.81 -0.77 -0.77 нд нд нд нд нд нд 1.93 1.93 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8.03 8.03 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4.76 4.76 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.77 0.77 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Приложение  № 1
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов

на 2018 год 

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 
Повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний 

органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
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Обеспечение текущей деятельности в сфере 
электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, хозяйственное 
обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с 
деятельностью, не 

относящейся к сфере 
электроэнергетики
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1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.77 0.77 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.20% 0.20% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.39 0.39 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.02% 0.02% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.39 0.39 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г нд нд 0.00 0.50 нд нд 0.00 8.57 0.00 0.62 нд нд нд нд 0.00 80.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 12.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 10.56 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд нд нд 0.00 0.25 нд нд 0.00 3.78 0.00 0.23 нд нд нд нд 0.00 80.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 5.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 4.97 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд нд нд 0.00 0.25 нд нд 0.00 4.79 0.00 0.39 нд нд нд нд 0.00 80.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 7.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 5.59 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1.74 1.74 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1.74 1.74 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе:

Г 0.50 0.50 1.14 1.39 0.00 0.00 10.96 15.04 1.69 1.69 нд нд нд нд нд нд 1.64 1.89 10.96 15.04 19.00 23.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 30.65 42.10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего

Г 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 нд нд нд нд 0.00 нд 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд н нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 16.86 22.63 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего Г нд нд 1.14 1.39 0.00 0.00 10.96 15.04 1.24 1.24 нд нд нд нд нд нд 1.14 1.39 10.96 15.04 19.00 23.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 12.03 17.72 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1.75 1.75 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Республика Марий Эл Г нд 0.50 1.14 1.39 нд 0.00 10.96 15.04 1.69 1.69 нд нд нд нд нд нд нд 1.89 10.96 15.04 нд 23.00 нд нд нд нн нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 30.65 42.10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно, 
всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно, 
всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 нд нд нд нд 0.00 нд 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 16.86 22.63 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 нд нд нд нд 0.00 нд 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8.40 8.32 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе:

Г 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 нд нд нд нд 0.00 нд 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8.40 8.32 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 нд нд нд нд нд 80.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8.40 8.32 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8.46 14.30 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 14.30 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 14.303 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8.46 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п.Куяр, 

РМЭ.
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.59% 0.59% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 п. Медведево,РМЭ

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.03% 0.03% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-33 п. Медведево,РМЭ

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.08% 0.08% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-7 п. Медведево,РМЭ

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.11% 0.11% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Приложение  № 1
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов

на 2019 год 

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 
Повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний 

органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
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Обеспечение текущей деятельности в сфере 
электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, хозяйственное 
обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с 
деятельностью, не 

относящейся к сфере 
электроэнергетики
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Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-26 п. Медведево,РМЭ

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.13% 0.13% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП-195 в п.Морки, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.02% 0.02% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП-171 в п.Морки, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.01% 0.01% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, 

РМЭ.
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.01% 0.01% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 608 ТП-160 в п.Нолька, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.04% 0.04% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1011 в п.Пемба, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.02% 0.02% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в 

п.Сернур, РМЭ.
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.01% 0.01% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «Водозабор» 

п.Красногорский, РМЭ.
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.01% 0.01% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.04% 0.04% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП в п.Таир, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.12% 0.12% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.02% 0.02% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.10% 0.10% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.02% 0.02% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.05% 0.05% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1006 ТП-3 в п.Медведево, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.13% 0.13% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-4 в п.Куяр, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.10% 0.10% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-10 в п.Куяр, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.14% 0.14% нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.40 0.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г нд нд 1.14 1.39 0.00 0.00 10.96 15.04 1.24 1.24 нд нд нд нд нд нд 1.14 1.39 10.96 15.04 19.00 23.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 12.03 17.72 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд нд нд 0.64 0.64 0.00 0.00 5.90 5.90 0.57 0.57 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.64 0.64 5.90 5.90 10.00 10.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5.67 5.67 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, ул. 

Тихая, ул. Благополучная)

нд нд нд 0.25 0.25 0.00 0.00 3.01 3.01 0.22 0.22 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.25 0.25 3.01 3.01 3.00 3.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3.60 3.60 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  п. 
Красный Стекловар, Моркинского района, 

РМЭ.

нд нд нд 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 4.08 0.22 0.22 нд нд нд нд 0.00 80.00 0.00 0.25 0.00 4.08 0.00 4.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0.00 5.69 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд нд нд 0.25 0.25 нд 0.00 2.05 2.05 0.22 0.22 нд нд нд нд 80.00 80.00 0.25 0.25 2.05 2.05 6.00 6.00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2.76 2.76 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1.75 1.75 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1.75 1.75 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5

0 ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: Г П, С 2017-2019 2017-2019 2017-2019 18.56 83.9 02.2016 21.85 97.47

02.2016, 
10.2016,12.2016, 
02.2017, 02.2018

нд 0.00 133.38 143.86 482.49 504.09 96.86 107.87 91.30 96.86 107.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.27 0.00 0.00 29.27 0.00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г П, С 2017-2019 2017-2019 2017-2019 14.83 67.33 02.2016 14.52 64.92

02.2016, 
10.2016,02.2017, 

02.2018
нд 0.00 91.70 99.56 413.34 432.00 73.75 68.72 73.75 73.75 68.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 0.00 0.00 21.68 0.00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г П 2017-2019 2017-2019 2017-2019 3.73 16.54 12.2016 7.33 32.55 02.2016,12.2016, 

02.2017 нд 0.00 41.68 44.30 69.15 72.09 17.55 33.78 17.55 17.55 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г нд 2017 нд 2019 нд нд нд нд нд нд нд 0.00 нд нд нд нд 5.56 5.38 0.00 5.56 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 0.00 2.07 0.00

1 Республика Марий Эл Г П, С 2017-2019 2017-2019 2017-2019 18.56 83.87 02.2016 21.85 97.47
02.2016, 

10.2016,12.2016, 
02.2017, 02.2018

нд 0.00 133.38 143.86 482.49 504.09 96.86 107.87 91.30 96.86 107.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.27 0.00 0.00 29.27 0.00

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Финансирование капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС)

План Предложение по корректировке 
утвержденного плана План Предложение по корректировке 

утвержденного плана Утвержденный план Предложение по корректировке утвержденного плана 
2016 года Утвержденный план 2017 года

Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с 
утвержденной проектной документацией
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Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с 
укрупненными нормативами цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах 
соответствующих лет, млн. рублей(с НДС) 

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта в прогнозных 

ценах соответствующих 
лет, млн. рублей (с НДС) 

Остаток финансирования 
капитальных вложений в 

прогнозных ценах 
соответствующих лет,  млн. 

рублей (с НДС) 

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.

Год окончания 
реализации 

инвестиционного 
проекта

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного проекта
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1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г П, С 2017-2019 2017-2019 2017-2019 14.83 67.33 02.2016 14.52 64.92
02.2016, 

10.2016,02.2017, 
02.2018

нд 0.00 91.70 99.56 413.34 432.00 73.75 68.72 73.75 73.75 68.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 0.00 0.00 21.68 0.00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г П 2017-2019 2017-2019 2017-2019 12.19 56.13 02.2016 10.52 47.37
02.2016, 

10.2016,02.2017, 
02.2018

нд 0.00 71.22 76.70 97.82 102.47 61.18 50.09 61.18 61.18 50.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 0.00 0.00 18.34 0.00

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г П 2017-2019 2017-2019 2017-2019 12.19 56.13 02.2016 10.52 47.37

02.2016, 
10.2016,02.2017, 

02.2018
нд 0.00 71.22 76.70 97.82 102.47 61.18 50.09 61.18 61.18 50.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 0.00 0.00 18.34 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ 

фидер-616 на СИП-3 на головном участке 
и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд П 2017 2017 2017 4.13 17.30 02.2016 4.13 17.30 02.2016 нд 0.00 23.52 24.93 23.52 24.93 18.34 17.89 18.34 18.34 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 0.00 0.00 18.34 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с реконструкцией 
ЗТП-20.

нд П 2018 2018 2018 3.41 17.92 02.2016 1.74 9.16 02.2017 нд 0.00 15.90 16.60 42.50 42.50 19.72 9.16 19.72 19.72 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-
10 кВ между существующими ЗТП-15 и 

ЗТП-13.

нд П 2018 2018 2018 0.33 1.75 02.2016 0.33 1.75 02.2016 нд 0.00 1.45 1.60 1.45 1.60 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд П 2018 2018 2018 1.64 7.30 02.2016 1.64 7.30 02.2016 нд 0.00 11.56 12.72 11.56 12.72 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд П 2018 2018 2018 1.03 4.56 10.2016 1.03 4.56 10.2016 нд 0.00 7.23 7.55 7.23 7.55 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, 
Моркинского района, Республики Марий 

ЭЛ (ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд П 2019 2019 2019 1.64 7.30 02.2016 1.64 7.30 02.2016 нд 0.00 11.56 13.31 11.56 13.18 8.40 8.32 8.40 8.40 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г С 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2.64 11.20 02.2016 3.99 17.55 02.2016, 02.2018 нд 0.00 20.48 22.86 315.52 329.53 12.57 18.63 12.57 12.57 18.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 3.34 0.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд 2019 нд 2019 0.00 0.00 нд 3.09 13.70 02.2018 нд нд 0.00 0.00 308.48 322.05 0.00 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд С 2019 нд 2019 0.00 0.00 нд 3.09 13.70 02.2018 нд нд 0.00 0.00 308.48 322.05 0.00 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г С 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2.64 11.20 02.2016 0.91 3.85 02.2016 нд 0.00 20.48 22.86 7.04 7.48 12.57 4.32 12.57 12.57 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 3.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.39 0.37 0.37 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.43 0.37 0.37 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.50 0.37 0.37 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.35 0.37 0.37 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.38 0.37 0.37 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.67 0.64 0.67 0.37 0.39 0.37 0.37 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2018 2018 2018 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.70 0.64 0.70 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2018 2018 2018 0.08 0.35 02.2016 0.08 0.35 02.2016 нд 0.00 0.64 0.70 0.64 0.70 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п.Куяр, 

РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-33 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-7 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-26 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП-195 в п.Морки, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП-171 в п.Морки, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, 

РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 608 ТП-160 в п.Нолька, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1011 в п.Пемба, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в 

п.Сернур, РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «Водозабор» 

п.Красногорский, РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП в п.Таир, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1006 ТП-3 в п.Медведево, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-4 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-10 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.08 0.35 02.2016 0.00 0.00 нд нд 0.00 0.64 0.73 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г П 2017-2019 2017-2019 2017-2019 3.73 16.54 12.2016 7.33 32.55 02.2016, 02.2017, 
02.2018 нд 0.00 41.68 44.30 69.15 72.09 17.55 33.78 17.55 17.55 33.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд П 2019 2019 2019 1.17 5.19 12.2016 1.17 5.19 12.2016 нд 0.00 12.89 14.08 12.89 14.00 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд П 2017 2017 2017 1.24 5.52 нд 1.24 5.52 02.2017 нд 0.00 13.24 13.24 13.24 13.24 5.52 5.49 5.52 5.52 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд П 2018 нд 2018 0.00 0.00 нд 1.12 4.97 02.2018 нд 0.00 0.00 0.00 8.30 8.30 0.00 4.97 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд П 2018 нд 2018 0.00 0.00 нд 1.26 5.59 02.2018 нд 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 0.00 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд П 2019 нд 2019 0.00 0.00 нд 1.23 5.45 02.2018 нд 0.00 0.00 0.00 9.04 9.44 0.00 5.69 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, 

ул. Тихая, ул. Благополучная)

нд П 2019 2019 2019 0.74 3.30 02.2017 0.74 3.30 02.2017 нд 0.00 10.87 11.87 10.87 11.87 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд П 2019 2019 2019 0.57 2.53 02.2017 0.57 2.53 02.2017 нд 0.00 4.68 5.11 4.68 5.11 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г нд 2017 нд 2019 нд нд нд нд нд нд нд 0.00 нд нд нд нд 5.56 5.38 0.00 5.56 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 0.00 2.07 0.00

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд нд 2017 2019 2019 нд нд нд нд нд нд нд 0.00 нд нд нд нд 5.56 5.38 0.00 5.56 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 0.00 2.07 0.00

4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте 
инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой 
организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – 
слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае 
– слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации 
инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании 
соответственно после знака «+» или «-».
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32.6 32.7 32.8 32.9 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16 32.17 32.18 32.19 32.20 32.21 32.22 32.23 32.24 32.25 32.26 32.27 32.28 32.29 32.30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

28.83 0.00 0.00 28.83 0.00 36.95 0.00 0.00 36.95 0.00 36.95 0.00 0.00 36.95 0.00 30.65 0.00 0.00 30.65 0.00 42.10 0.00 0.00 42.10 0.00 96.86 0.00 0.00 96.86 0.00 108.32 0.00 0.00 108.32 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

21.44 0.00 0.00 21.44 0.00 35.21 0.00 0.00 35.21 0.00 24.65 0.00 0.00 24.65 0.00 16.86 0.00 0.00 16.86 0.00 22.63 0.00 0.00 22.63 0.00 73.75 0.00 0.00 73.75 0.00 68.95 0.00 0.00 68.95 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

5.49 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 0.00 0.00 10.56 0.00 12.03 0.00 0.00 12.03 0.00 17.72 0.00 0.00 17.72 0.00 17.55 0.00 0.00 17.55 0.00 33.80 0.00 0.00 33.80 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.89 0.00 0.00 1.89 0.00 1.74 0.00 0.00 1.74 0.00 1.74 0.00 0.00 1.74 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 нд

28.83 0.00 0.00 28.83 0.00 36.95 0.00 0.00 36.95 0.00 36.95 0.00 0.00 36.95 0.00 30.65 0.00 0.00 30.65 0.00 42.10 0.00 0.00 42.10 0.00 96.86 0.00 0.00 96.86 0.00 108.32 0.00 0.00 108.32 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Итого за период реализации инвестиционной 
программы (план)

Итого за период реализации инвестиционной программы (с 
учетом предложений по корректировке утвержденного плана)

Предложение по корректировке утвержденного плана 
2017 года Утвержденный план 2018 года Предложение по корректировке утвержденного плана 

2018 года Утвержденный план 2019 года Предложение по корректировке утвержденного плана 
2019 года

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)

Краткое обоснование  корректировки 
утвержденного плана

Приложение  № 2
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

21.44 0.00 0.00 21.44 0.00 35.21 0.00 0.00 35.21 0.00 24.65 0.00 0.00 24.65 0.00 16.86 0.00 0.00 16.86 0.00 22.63 0.00 0.00 22.63 0.00 73.75 0.00 0.00 73.75 0.00 68.95 0.00 0.00 68.95 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

17.89 0.00 0.00 17.89 0.00 34.44 0.00 0.00 34.44 0.00 23.88 0.00 0.00 23.88 0.00 8.40 0.00 0.00 8.40 0.00 8.32 0.00 0.00 8.32 0.00 61.18 0.00 0.00 61.18 0.00 50.54 0.00 0.00 50.54 0.00 нд

17.89 0.00 0.00 17.89 0.00 34.44 0.00 0.00 34.44 0.00 23.88 0.00 0.00 23.88 0.00 8.40 0.00 0.00 8.40 0.00 8.32 0.00 0.00 8.32 0.00 61.18 0.00 0.00 61.18 0.00 50.54 0.00 0.00 50.54 0.00 нд

17.89 0.00 0.00 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 0.00 0.00 18.34 0.00 18.34 0.00 0.00 18.34 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.72 0.00 0.00 19.72 0.00 9.16 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.72 0.00 0.00 19.72 0.00 9.16 0.00 0.00 9.16 0.00

Необходимость корректировки стоимости 
финансирования обусловлено изменением 

объема строительства резервных КЛ-10 кВ с 
сохранением функциональных требований по 
надежности электроснабжения потребителей 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 1.93 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 8.03 0.00 8.03 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 8.03 0.00 8.03 0.00 0.00 8.03 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 4.76 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 8.40 0.00 8.32 0.00 0.00 8.32 0.00 8.40 0.00 0.00 8.40 0.00 8.32 0.00 0.00 8.32 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. 
согласно Прогнозу социально-экономического 

развития российской федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

3.55 0.00 0.00 3.55 0.00 0.77 0.00 0.00 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.77 0.00 8.46 0.00 0.00 8.46 0.00 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 12.57 0.00 0.00 12.57 0.00 18.41 0.00 0.00 18.41 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00

Включение объекта обусловлено более высоким 
прогнозируемым экономическим эффектом и 

меньшим сроком окупаемости затрат по 
сравнению с установкой групп учета. 

3.55 0.00 0.00 3.55 0.00 0.77 0.00 0.00 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.77 0.00 8.46 0.00 0.00 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.57 0.00 0.00 12.57 0.00 4.11 0.00 0.00 4.11 0.00 нд

0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.43 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.35 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.38 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Исключение объектов обусловлено низким 
прогнозируемым экономическим эффектом и 

долгим сроком окупаемости затрат



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

5.49 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 0.00 0.00 10.56 0.00 12.03 0.00 0.00 12.03 0.00 17.72 0.00 0.00 17.72 0.00 17.55 0.00 0.00 17.55 0.00 33.80 0.00 0.00 33.80 0.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. 
согласно Прогнозу социально-экономического 

развития российской федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

5.49 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 4.97 0.00

Включение объекта обусловлено выделением 
муниципальными образованиями 

Красногорского городского поселения и 
Сидоровского сельского поселения территории 

земельных участков для массовой 
индивидуальной застройки без подведения к 
данной территории инженерных сетей, в том 

числе и сетей электроснабжения.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00

Включение объекта обусловлено выделением 
муниципальными образованиями 

Красногорского городского поселения и 
Сидоровского сельского поселения территории 

земельных участков для массовой 
индивидуальной застройки без подведения к 
данной территории инженерных сетей, в том 

числе и сетей электроснабжения.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 5.69 0.00
Включение объекта обусловлено низким 

качеством поставляемой электрической энергии 
в п. Красный Стекловар

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 3.60 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. 
согласно Прогнозу социально-экономического 

развития российской федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 0.00 2.76 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. 
согласно Прогнозу социально-экономического 

развития российской федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.89 0.00 0.00 1.89 0.00 1.74 0.00 0.00 1.74 0.00 1.74 0.00 0.00 1.74 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 нд

1.89 0.00 0.00 1.89 0.00 1.74 0.00 0.00 1.74 0.00 1.74 0.00 0.00 1.74 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00
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Утвержденны
й план Факт Утвержденный 

план

Предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана

Утвержденный 
план

Предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана

Утвержденный 
план

Предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 30 31 32

0 ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: Г П, С 2017-

2019 2017-2019 2017-2019 13.56 14.94 0.00 82.09 0.00 368.73 333.62 10.26 92.41 2.22 55.85 26.57 10.03 16.29 77.37 16.29 82.09 19.63 92.42 0.00 0.00 24.80 25.43 31.31 31.31 25.97 35.68 82.09 91.79 нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г П, С 2017-

2019 2017-2019 2017-2019 12.57 13.77 0.00 62.50 0.00 358.59 331.79 2.63 58.90 1.79 32.72 23.84 2.84 12.57 62.50 12.57 62.50 12.30 58.87 0.00 0.00 18.37 18.81 29.84 20.89 14.29 19.17 62.50 58.43 нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г П 2017-

2019 2017-2019 2017-2019 0.99 1.17 0.00 14.88 0.00 10.14 1.83 2.91 28.95 0.44 23.13 2.73 2.63 3.73 14.88 3.73 14.88 7.33 28.99 0.00 0.00 4.68 5.02 0.00 8.95 10.20 15.02 14.88 28.65 нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г нд 2017 нд 2019 нд нд 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 4.71 4.56 0.00 0.00 0.00 4.56 нд 0.00 нд 4.71 нд 4.56 0.00 0.00 1.75 1.60 1.47 1.47 1.48 1.48 4.71 4.71 нд

1 Республика Марий Эл Г П, С 2017-
2019 2017-2019 2017-2019 13.56 14.94 0.00 77.38 0.00 368.73 333.62 5.55 87.85 2.22 55.85 26.57 5.47 16.29 77.37 16.29 77.37 19.63 87.86 0.00 0.00 23.05 23.83 29.84 29.84 24.49 34.19 77.37 87.08 нд

1.1 Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г П, С 2017-
2019 2017-2019 2017-2019 12.57 13.77 0.00 62.50 0.00 358.59 331.79 2.63 58.90 1.79 32.72 23.84 2.84 12.57 62.50 12.57 62.50 12.30 58.87 0.00 0.00 18.37 18.81 29.84 20.89 14.29 19.17 62.50 58.43 нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г П 2017-
2019 2017-2019 2017-2019 10.33 8.92 0.00 51.85 0.00 46.28 3.33 2.24 43.09 1.60 32.48 6.29 2.71 10.33 51.85 10.33 51.85 8.92 43.06 0.00 0.00 15.54 15.77 29.18 20.24 7.12 7.05 51.85 42.83 нд

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г П 2017-

2019 2017-2019 2017-2019 10.33 8.92 0.00 51.85 0.00 46.28 3.33 2.24 43.09 1.60 32.48 6.29 2.71 10.33 51.85 10.33 51.85 8.92 43.06 0.00 0.00 15.54 15.77 29.18 20.24 7.12 7.05 51.85 42.83 нд

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ 

фидер-616 на СИП-3 на головном участке 
и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд П 2017 2017 2017 3.50 3.50 0.00 15.54 0.00 15.46 0.07 0.00 15.77 1.60 10.26 2.38 1.52 3.50 15.54 3.50 15.54 3.50 15.77 0.00 0.00 15.54 15.77 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 15.54

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с реконструкцией 
ЗТП-20.

нд П 2018 2018 2018 2.89 1.48 0.00 16.71 0.00 13.35 1.94 1.42 7.76 0.00 4.79 2.59 0.38 2.89 16.71 2.89 16.71 1.48 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 16.71 7.76 0.00 0.00 16.71 7.76

Необходимость корректировки 
стоимости финансирования 

обусловлено изменением объема 
строительства резервных КЛ-10 кВ с 

сохранением функциональных 
требований по надежности 

электроснабжения потребителей 
Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-

10 кВ между существующими ЗТП-15 и 
ЗТП-13.

нд П 2018 2018 2018 0.28 0.28 0.00 1.63 0.00 1.52 0.00 0.11 1.63 0.00 1.52 0.00 0.11 0.28 1.63 0.28 1.63 0.28 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 1.63 0.00 0.00 1.63 1.63

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд П 2018 2018 2018 1.39 1.39 0.00 6.81 0.00 6.12 0.64 0.04 6.81 0.00 6.12 0.64 0.04 1.39 6.81 1.39 6.81 1.39 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 6.81 0.00 0.00 6.81 6.81

2017 год 2018 год 2019 год

Итого за период 
реализации 

инвестиционной 
 программы 

(план)

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей  (без НДС)

Итого за период 
реализации 

инвестиционной 
 программы 

(предложение 
по 

корректировке 
утвержденного 

плана)

План Предложение по корректировке утвержденного  плана План на 01.01.2016 года План на 01.01.2018 года
Предложение по 

корректировке утвержденного 
плана на 01.01.2018 года

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

 проекта

Те
ку

щ
ая

 с
та

ди
я 

ре
ал

из
ац

ии
 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ог
о 

пр
ое
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а 

 

Го
д 

на
ча

ла
  р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а Год окончания реализации 
инвестиционного проекта

Полная сметная стоимость 
инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 
проектной документацией в 

базисном уровне цен, млн. рублей 
(без НДС)

Фактический 
объем освоения 

капитальных 
вложений на 

01.01.2016 года, 
млн. рублей (без 

НДС)

Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) Освоение капитальных 
вложений 2016 года в 

прогнозных ценах 
соответствующих лет, млн. 

рублей (без НДС)
Краткое обоснование 

корректировки утвержденного 
плана

полное наименование субъекта электроэнергетики

Приложение  № 3
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа АО "Энергия"



Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд П 2018 2018 2018 0.87 0.87 0.00 4.03 0.00 3.42 0.00 0.62 4.03 0.00 3.42 0.00 0.62 0.87 4.03 0.87 4.03 0.87 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 4.03 0.00 0.00 4.03 4.03

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд П 2019 2019 2019 1.39 1.39 0.00 7.12 0.00 6.41 0.67 0.04 7.08 0.00 6.37 0.67 0.04 1.39 7.12 1.39 7.12 1.39 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.12 7.05 7.12 7.05

Изменение индексов-дефляторов на 
2018-2020гг. согласно Прогнозу 

социально-экономического развития 
российской федерации на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г С 2017-
2019 2017-2019 2017-2019 2.24 4.85 0.00 10.65 0.00 312.31 328.46 0.40 15.81 0.19 0.24 17.55 0.13 2.24 10.65 2.24 10.65 3.38 15.81 0.00 0.00 2.83 3.04 0.65 0.65 7.17 12.12 10.65 15.60 нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд 2019 нд 2019 0.00 2.61 нд 0.00 0.00 308.48 322.05 0.00 12.12 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 12.12 нд

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ С 2019 нд 2019 0.00 2.61 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 4.04 7.53 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 12.12

Включение объекта обусловлено 
более высоким прогнозируемым 

экономическим эффектом и меньшим 
сроком окупаемости затрат по 

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г С 2017-
2019 2017-2019 2017-2019 2.24 2.24 0.00 10.65 0.00 3.84 6.41 0.40 3.69 0.19 0.24 3.25 0.13 2.24 10.65 2.24 10.65 0.77 3.69 0.00 0.00 2.83 3.04 0.65 0.65 7.17 0.00 10.65 3.48 нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.34 0.02 0.00 0.31 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.34 0.00 0.00 0.31 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.37 0.02 0.00 0.35 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.37 0.00 0.00 0.31 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.31 0.02 0.00 0.29 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.31 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.32 0.02 0.00 0.30 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.32 0.00 0.00 0.31 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.43 0.02 0.00 0.40 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.43 0.00 0.00 0.31 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.30 0.02 0.00 0.28 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.30 0.00 0.00 0.31 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.32 0.02 0.00 0.30 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.32 0.00 0.00 0.31 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.33 0.02 0.00 0.30 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.33 0.00 0.00 0.31 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд С 2017 2017 2017 0.07 0.07 0.00 0.31 0.00 0.11 0.19 0.01 0.33 0.02 0.00 0.31 0.01 0.07 0.31 0.07 0.31 0.07 0.33 0.00 0.00 0.31 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2018 2018 2018 0.07 0.07 0.00 0.33 0.00 0.12 0.20 0.01 0.33 0.00 0.12 0.20 0.01 0.07 0.33 0.07 0.33 0.07 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2018 2018 2018 0.07 0.07 0.00 0.33 0.00 0.12 0.20 0.01 0.33 0.00 0.12 0.20 0.01 0.07 0.33 0.07 0.33 0.07 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п.Куяр, 

РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-33 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-7 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-26 п. Медведево,РМЭ нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП-195 в п.Морки, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП-171 в п.Морки, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, 

РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 608 ТП-160 в п.Нолька, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1011 в п.Пемба, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в 

п.Сернур, РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «Водозабор» 

п.Красногорский, РМЭ.
нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП в п.Таир, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1006 ТП-3 в п.Медведево, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-4 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-10 в п.Куяр, РМЭ. нд С 2019 2019 нд 0.07 0.00 0.00 0.34 0.00 0.12 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.34 0.07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г П 2017-
2019 2017-2019 2017-2019 0.99 1.17 0.00 14.88 0.00 10.14 1.83 2.91 28.95 0.44 23.13 2.73 2.63 3.73 14.88 3.73 14.88 7.33 28.99 0.00 0.00 4.68 5.02 0.00 8.95 10.20 15.02 14.88 28.65 нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд П 2019 2019 2019 0.99 1.17 0.00 4.80 0.00 3.13 0.72 0.95 4.78 0.00 3.11 0.72 0.95 1.17 4.80 1.17 4.80 1.17 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 4.80 4.80

Изменение индексов-дефляторов на 
2018-2020гг. согласно Прогнозу 

социально-экономического развития 
российской федерации на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 

Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд П 2017 2017 2017 1.05 1.24 0.00 4.68 0.00 3.37 0.38 0.92 5.02 0.44 4.10 0.48 0.00 1.24 4.68 1.24 4.68 1.24 5.02 0.00 0.00 4.68 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 4.68

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд П 2018 нд 2018 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 3.60 0.41 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 4.21

Включение объекта обусловлено 
выделением муниципальными 
образованиями Красногорского 

городского поселения и Сидоровского 
сельского поселения территории 
земельных участков для массовой 

индивидуальной застройки без 
Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд П 2018 нд 2018 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 4.10 0.41 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 4.74

Включение объекта обусловлено 
выделением муниципальными 
образованиями Красногорского 

городского поселения и Сидоровского 
сельского поселения территории 
земельных участков для массовой 

индивидуальной застройки без Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд П 2019 нд 2019 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 4.60 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 4.82

Включение объекта обусловлено 
низким качеством поставляемой 

электрической энергии в п. Красный 
Стекловар

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, 

ул. Тихая, ул. Благополучная)

нд П 2019 2019 2019 0.63 0.74 0.00 3.05 0.00 2.09 0.36 0.60 3.05 0.00 2.08 0.36 0.60 0.74 3.05 0.74 3.05 0.74 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 3.05 3.05 3.05

Изменение индексов-дефляторов на 
2018-2020гг. согласно Прогнозу 

социально-экономического развития 
российской федерации на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд П 2019 2019 2019 0.48 0.57 0.00 2.34 0.00 1.55 0.36 0.43 2.33 0.00 1.54 0.36 0.43 0.57 2.34 0.57 2.34 0.57 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 2.34 2.34 2.34

Изменение индексов-дефляторов на 
2018-2020гг. согласно Прогнозу 

социально-экономического развития 
российской федерации на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г нд 2017 нд 2019 нд нд 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 4.71 4.56 0.00 0.00 0.00 4.56 нд 0.00 нд 4.71 нд 4.56 0.00 0.00 1.75 1.60 1.47 1.47 1.48 1.48 4.71 4.71 нд

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд нд 2017 2019 2019 нд нд 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 4.71 4.56 0.00 0.00 0.00 4.56 нд 0.00 нд 4.71 нд 4.56 0.00 0.00 1.75 1.60 1.47 1.47 1.48 1.48 4.71 4.71

Исключение объектов обусловлено 
низким прогнозируемым 

экономическим эффектом и долгим 
сроком окупаемости затрат
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1 2 3 4 5 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

0 ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: Г 77.37 92.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76 0.40 0.00 22.85 0.00 10.00 0.00 28.53 0.40 0.00 28.28 0.00 10.00 0.00 29.84 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00

0.1 Технологическое присоединение, 
всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г 62.50 58.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.37 0.00 0.00 16.14 0.00 9.00 0.00 18.81 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00 0.00 29.84 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00

0.3

Инвестиционные проекты, 
реализация которых обуславливается 

схемами и программами 
перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего

Г 14.88 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Республика Марий Эл Г 77.37 87.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.05 0.40 0.00 22.85 0.00 9.00 0.00 23.83 0.40 0.00 28.28 0.00 9.00 0.00 29.84 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00

1.1 Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

План 
Предложение по 
корректировке 

утвержденного плана

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

Утвержденный план Предложение по корректировке утвержденного плана

2017 год 2018 год

Утвержденный план Предложение по корректировке утвержденного плана Утвержденный план
Номер группы 

инвестиционных 
проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Первоначальная стоимость 
принимаемых к учету основных 

средств и нематериальных активов, 
млн. рублей (без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2016 году
Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Приложение  № 4
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 4. План ввода основных средств

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.



1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 62.50 58.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.37 0.00 0.00 16.14 0.00 9.00 0.00 18.81 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00 0.00 29.84 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных 

и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г 51.85 43.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 0.00 29.18 1.76 0.00 12.83 0.00 0.00

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г 51.85 43.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 0.00 29.18 1.76 0.00 12.83 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
выноса существующих ВЛ-6 кВ фидер-
607 и фидер-610 из лесного массива и 

замены неизолированного провода ВЛ-6 
кВ фидер-616 на СИП-3 на головном 
участке и КЛ-6кВ на ответвление на 

ул.Широкую.

нд 15.54 15.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с 
реконструкцией ЗТП-20.

нд 16.71 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.71 1.26 0.00 2.92 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и 

КЛ-10 кВ между существующими ЗТП-
15 и ЗТП-13.

нд 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, 

ул.Кутузова, ул.Полевая, 

нд 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, 
Звениговского района, Республики 

Марий Эл (ул. Ушакова)

нд 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, 
Моркинского района, Республики 

Марий ЭЛ (ул.Первомайская, 
ул.Строителей, ул.Светлая, СЭС, 

нд 7.12 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г 10.65 15.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд нд 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г 10.65 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд 0.31 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.31 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.31 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд 0.31 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд 0.31 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд 0.31 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд 0.31 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, 

РМЭ.
нд 0.31 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п.Куяр, 

РМЭ.
нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 п. Медведево,РМЭ нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-33 п. Медведево,РМЭ нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-7 п. Медведево,РМЭ нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-26 п. Медведево,РМЭ нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП-195 в п.Морки, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП-171 в п.Морки, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, 

РМЭ.
нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 608 ТП-160 в п.Нолька, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1011 в п.Пемба, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в 

п.Сернур, РМЭ.
нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «Водозабор» 

п.Красногорский, РМЭ.
нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП в п.Таир, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1006 ТП-3 в п.Медведево, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-4 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-10 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, 
реализация которых обуславливается 

схемами и программами 
перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г 14.88 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения 
участков массовой застройки д.Чуваш-

Отары, Звениговского района.

нд 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. 
Морки, Моркинского района (ул. 

Подузова, ул. Мишкина, ул. Сосновая, 
ул. Российская)

нд 4.68 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, 
Медведевский район, п. Устье-Кундыш, 

ул. Лесная

нд 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по 
адресу: РМЭ, Звениговский район, 

п.Илеть, ул.Кооперативная, 
ул.Лермонтова, ул.Школьная

нд 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд 0.00 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. 
Морки, Моркинского района (ул. 

Пограничная, ул. Тихая, ул. 
Благополучная)

нд 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. 
Морки, Моркинского района (ул. 

Солнечная, ул. Крылова)

нд 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.5.7 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.6.7 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 9

0.00 29.84 2.26 0.00 20.24 0.00 2.00 0.00 24.49 1.64 0.00 16.10 0.00 21.00 0.00 34.19 1.64 0.00 20.18 0.00 479.00 0.00 82.09 3.80 0.00 51.78 0.00 33.00 0.00 91.79 4.30 0.00 63.27 0.00 491.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00 0.00 14.29 0.50 0.00 5.14 0.00 21.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 0.00 62.50 2.26 0.00 34.11 0.00 32.00 0.00 58.43 2.26 0.00 32.95 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 8.95 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00 0.00 10.20 1.14 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 15.02 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 14.88 1.54 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 28.65 2.04 0.00 30.32 0.00 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд

0.00 29.84 2.26 0.00 20.24 0.00 2.00 0.00 24.49 1.64 0.00 16.10 0.00 21.00 0.00 34.19 1.64 0.00 20.18 0.00 479.00 0.00 77.37 3.80 0.00 51.78 0.00 32.00 0.00 87.08 4.30 0.00 63.27 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Предложение по корректировке утвержденного плана План Предложение по корректировке утвержденного плана

основные средства основные средства Краткое обоснование  корректировки утвержденного плана

2018 год 2019 год Итого за период реализации инвестиционной программы

основные средства основные средства

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

Предложение по корректировке утвержденного плана Утвержденный план

основные средства



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00 0.00 14.29 0.50 0.00 5.14 0.00 21.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 0.00 62.50 2.26 0.00 34.11 0.00 32.00 0.00 58.43 2.26 0.00 32.95 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 20.24 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00 0.00 7.12 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 51.85 2.26 0.00 34.11 0.00 0.00 0.00 42.83 2.26 0.00 32.95 0.00 0.00 нд

0.00 20.24 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00 0.00 7.12 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 51.85 2.26 0.00 34.11 0.00 0.00 0.00 42.83 2.26 0.00 32.95 0.00 0.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

0.00 7.76 1.26 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.71 1.26 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 7.76 1.26 0.00 1.76 0.00 0.00

Необходимость корректировки стоимости финансирования 
обусловлено изменением объема строительства резервных КЛ-

10 кВ с сохранением функциональных требований по 
надежности электроснабжения потребителей 

0.00 1.63 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00

0.00 6.81 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 6.81 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00

0.00 4.03 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.12 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 7.12 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00
Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. согласно 
Прогнозу социально-экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00
Включение объекта обусловлено более высоким 

прогнозируемым экономическим эффектом и меньшим сроком 
окупаемости затрат по сравнению с установкой групп учета. 

0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Исключение объектов обусловлено низким прогнозируемым 

экономическим эффектом и долгим сроком окупаемости затрат



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 8.95 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00 0.00 10.20 1.14 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 15.02 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 14.88 1.54 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 28.65 2.04 0.00 30.32 0.00 0.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 4.80 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 4.80 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 4.80 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00
Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. согласно 
Прогнозу социально-экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 4.68 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00

0.00 4.21 0.25 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.25 0.00 3.78 0.00 0.00

Включение объекта обусловлено выделением муниципальными 
образованиями Красногорского городского поселения и 

Сидоровского сельского поселения территории земельных 
участков для массовой индивидуальной застройки без 

подведения к данной территории инженерных сетей, в том 
числе и сетей электроснабжения.

0.00 4.74 0.25 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 0.25 0.00 4.79 0.00 0.00

Включение объекта обусловлено выделением муниципальными 
образованиями Красногорского городского поселения и 

Сидоровского сельского поселения территории земельных 
участков для массовой индивидуальной застройки без 

подведения к данной территории инженерных сетей, в том 
числе и сетей электроснабжения.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 Включение объекта обусловлено низким качеством 
поставляемой электрической энергии в п. Красный Стекловар

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 3.05 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 3.05 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 3.05 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00
Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. согласно 
Прогнозу социально-экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 2.34 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 2.34 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 2.34 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00
Изменение индексов-дефляторов на 2018-2020гг. согласно 
Прогнозу социально-экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 5 6 7 8 9 10 11

0 ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.83 0.40 0.00 28.28 0.00 9.00 0.00 28.53 0.40 0.00 28.28 0.00 10.00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.81 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00 0.00 18.81 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1 Республика Марий Эл Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.83 0.40 0.00 28.28 0.00 9.00 0.00 23.83 0.40 0.00 28.28 0.00 9.00

1.1 Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.81 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00 0.00 18.81 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00

II кв. III кв. IV кв. Итого факт за год

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификато
р 

инвестиционно
го проекта

Факт
I кв.

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

Инвестиционная программа АО "Энергия"

Приложение  № 5
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

на 2017 год



1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
выноса существующих ВЛ-6 кВ фидер-
607 и фидер-610 из лесного массива и 

замены неизолированного провода ВЛ-6 
кВ фидер-616 на СИП-3 на головном 
участке и КЛ-6кВ на ответвление на 

ул.Широкую.

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, 

РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в 
том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 5.02 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 5 6 7 8 9 10 11

0 ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.84 2.26 0.00 20.24 0.00 2.00 0.00 29.84 2.26 0.00 20.24 0.00 2.00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00 0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.95 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00 0.00 8.95 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Республика Марий Эл Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00 0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00

1.1 Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00 0.00 20.89 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00

II кв. III кв. IV кв. Итого план (утвержденный план) за год

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
I кв.

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

Инвестиционная программа АО "Энергия"

Приложение  № 5
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

на 2018 год



1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.24 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00 0.00 20.24 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.24 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00 0.00 20.24 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с 
реконструкцией ЗТП-20.

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 1.26 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 7.76 1.26 0.00 1.76 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и 

КЛ-10 кВ между существующими ЗТП-
15 и ЗТП-13.

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, 
Звениговского района, Республики 

Марий Эл (ул. Ушакова)

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 6.81 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, 

ул.Кутузова, ул.Полевая, 

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в 
том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.95 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00 0.00 8.95 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, 
Медведевский район, п. Устье-Кундыш, 

ул. Лесная

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.25 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 4.21 0.25 0.00 3.78 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по 
адресу: РМЭ, Звениговский район, 

п.Илеть, ул.Кооперативная, 
ул.Лермонтова, ул.Школьная

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 0.25 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 4.74 0.25 0.00 4.79 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 5 6 7 8 9 10 11

0 ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.19 1.64 0.00 20.18 0.00 479.00 0.00 34.19 1.64 0.00 20.18 0.00 479.00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 15.02 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Республика Марий Эл Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00

1.1 Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 
существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00

Инвестиционная программа АО "Энергия"

Приложение  № 5
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

на 2019 год

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
I кв.

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

II кв. III кв. IV кв. Итого план (утвержденный план) за год



1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 0.00 19.17 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, 

ул.Кутузова, ул.Полевая, 

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 7.05 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-
33,ТП-4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в 
том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 15.02 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения 
участков массовой застройки д.Чуваш-

Отары, Звениговского района.

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 4.80 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, 

ул. Тихая, ул. Благополучная)

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 3.05 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 2.34 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 6

0 ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4 0.40 0.00 22.85 0.00 9.00 4.0 0.40 0.00 28.28 0.00 9.00 4.00 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00 3.40 2.26 0.00 20.24 0.00 2.00 3.4 1.64 0.00 16.10 0.00 21.00 4.0 1.64 0.00 20.18 0.00 479.00 нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 16.14 0.00 9.00 4.00 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00 4.00 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00 3.40 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00 3.4 0.50 0.00 5.14 0.00 21.00 3.4 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 4.00 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00 нд 1.14 0.00 10.96 0.00 0.00 4.00 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд

1 Республика Марий Эл Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.40 0.00 22.85 0.00 9.00 4.00 0.40 0.00 28.28 0.00 9.00 4.00 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00 3.40 2.26 0.00 20.24 0.00 2.00 нд 1.64 0.00 16.10 0.00 21.00 3.4 1.64 0.00 20.18 0.00 479.00 нд

1.1 Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 
технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 16.14 0.00 9.00 4.00 0.00 0.00 17.09 0.00 9.00 4.00 1.76 0.00 12.83 0.00 2.00 3.40 1.76 0.00 11.67 0.00 2.00 нд 0.50 0.00 5.14 0.00 21.00 11.40 0.50 0.00 5.14 0.00 479.00 нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 4.0 1.76 0.00 12.83 0.00 0.00 4 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00 нд 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 4 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 нд

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 4.0 1.76 0.00 12.83 0.00 0.00 4 1.76 0.00 11.67 0.00 0.00 нд 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 4 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 нд

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ 

фидер-616 на СИП-3 на головном участке 
и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 4 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с реконструкцией 
ЗТП-20.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 1.26 0.00 2.92 0.00 0.00 4 1.26 0.00 1.76 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Необходимость корректировки 
стоимости финансирования 

обусловлено изменением 
объема строительства 
резервных КЛ-10 кВ с 

сохранением функциональных 
требований по надежности 

электроснабжения 
потребителей 

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-

10 кВ между существующими ЗТП-15 и 
ЗТП-13.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 4 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Утвержденный план Предложение по корректировке утвержденного плана Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) Краткое обоснование  
корректировки 

утвержденного плана

2019 год

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для 
проведения пусконаладочных работ в 2016 году

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Утвержденный план План (Утвержденный план)
2017 год 2018 год

Факт Утвержденный план Факт

полное наименование субъекта электроэнергетики

Приложение  № 6
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Инвестиционная программа АО "Энергия"



Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 4 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00

Изменение индексов-
дефляторов на 2018-2020гг. 

согласно Прогнозу социально-
экономического развития 

российской федерации на 2018 
год и на плановый период 2019 

и 2020 годов

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 нд

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00

Включение объекта 
обусловлено более высоким 

прогнозируемым 
экономическим эффектом и 

меньшим сроком окупаемости 
затрат по сравнению с 
установкой групп учета. 

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.4 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 3.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п.Куяр, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-33 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-7 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-26 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП-195 в п.Морки, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП-171 в п.Морки, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 608 ТП-160 в п.Нолька, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1011 в п.Пемба, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в 

п.Сернур, РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «Водозабор» 

п.Красногорский, РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП в п.Таир, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1006 ТП-3 в п.Медведево, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-4 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-10 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 4.00 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.50 0.00 8.56 0.00 0.00 нд 1.14 0.00 10.96 0.00 0.00 4.00 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и столбовых трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ для 
электроснабжения участков массовой 

застройки д.Чуваш-Отары, Звениговского 
района.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 4 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00

Изменение индексов-
дефляторов на 2018-2020гг. 

согласно Прогнозу социально-
экономического развития 

российской федерации на 2018 
год и на плановый период 2019 

и 2020 годов
Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-

400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения квартала 

индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 4 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.25 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Включение объекта 
обусловлено выделением 

муниципальными 
образованиями Красногорского 

городского поселения и 
Сидоровского сельского 

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.25 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Включение объекта 
обусловлено выделением 

муниципальными 
образованиями Красногорского 

городского поселения и 
Сидоровского сельского 

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00

Включение объекта 
обусловлено низким качеством 
поставляемой электрической 

энергии в п. Красный Стекловар

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, 

ул. Тихая, ул. Благополучная)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 4 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00

Изменение индексов-
дефляторов на 2018-2020гг. 

согласно Прогнозу социально-
экономического развития 

российской федерации на 2018 
год и на плановый период 2019 

и 2020 годов

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 4 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00

Изменение индексов-
дефляторов на 2018-2020гг. 

согласно Прогнозу социально-
экономического развития 

российской федерации на 2018 
год и на плановый период 2019 

и 2020 годов

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Исключение объектов 
обусловлено низким 

прогнозируемым 
экономическим эффектом и 
долгим сроком окупаемости 

затрат
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1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: Г 3.80 0.00 42.42 4.62 4.74 0.00 33.00 4.30 0.00 52.03 4.62 6.62 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 15.85 4.62 2.38 0.00 9.00 0.40 0.00 11.26 12.35 4.74 0.00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 32.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 9.00 0.00 0.00 0.07 12.35 4.74 0.00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г 1.54 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 28.33 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Республика Марий Эл Г 3.80 0.00 42.42 4.62 4.74 0.00 32.00 4.30 0.00 52.03 4.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 15.85 4.62 2.38 0.00 9.00 0.40 0.00 11.26 12.35 4.74 0.00

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 32.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 9.00 0.00 0.00 0.07 12.35 4.74 0.00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2017 год
Номер группы 

инвестиционных 
проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2016 году Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Предложение по корректировке утвержденного планаУтвержденный план Предложение по корректировке утвержденного плана Утвержденный план Факт Утвержденный план

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Приложение  № 7
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.



1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 0.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 12.35 4.74 0.00

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 0.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 12.35 4.74 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ 

фидер-616 на СИП-3 на головном участке 
и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.067 12.35 4.74 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с реконструкцией 
ЗТП-20.

нд 1.26 0.00 1.04 0.00 1.87 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-
10 кВ между существующими ЗТП-15 и 

ЗТП-13.

нд 0.00 0.00 0.29 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п.Куяр, 

РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 п. Медведево,РМЭ нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-33 п. Медведево,РМЭ нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-7 п. Медведево,РМЭ нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-26 п. Медведево,РМЭ нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП-195 в п.Морки, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП-171 в п.Морки, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, 

РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 608 ТП-160 в п.Нолька, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1011 в п.Пемба, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в 

п.Сернур, РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «Водозабор» 

п.Красногорский, РМЭ.
нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП в п.Таир, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1006 ТП-3 в п.Медведево, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-4 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-10 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г 1.54 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 28.33 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.74 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.84 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, 

ул. Тихая, ул. Благополучная)

нд 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 8

9.00 1.76 0.00 10.47 0.00 2.36 0.00 2.00 2.26 0.00 16.00 0.00 4.24 0.00 2.00 1.64 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 21.00 1.64 0.00 20.18 0.00 0.00 0.00 479.00 3.80 0.00 42.42 4.62 4.74 0.00 33.00 4.30 0.00 52.03 4.62 6.62 0.00 491.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9.00 1.76 0.00 10.47 0.00 2.36 0.00 2.00 1.76 0.00 9.43 0.00 2.25 0.00 2.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 21.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 479.00 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 32.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 6.58 0.00 1.99 0.00 0.00 1.14 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 28.33 0.00 1.99 0.00 0.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд

9.00 1.76 0.00 10.47 0.00 2.36 0.00 2.00 2.26 0.00 16.00 0.00 4.24 0.00 2.00 1.64 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 21.00 1.64 0.00 20.18 0.00 0.00 0.00 479.00 3.80 0.00 42.42 4.62 4.74 0.00 32.00 4.30 0.00 52.03 4.62 6.62 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9.00 1.76 0.00 10.47 0.00 2.36 0.00 2.00 1.76 0.00 9.43 0.00 2.25 0.00 2.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 21.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 479.00 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 32.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Краткое обоснование  корректировки 
утвержденного плана

2018 год 2019 год Итого за период реализации инвестиционной программы 
Предложение по корректировке утвержденного плана Утвержденный план Предложение по корректировке утвержденного плана Утвержденный план Предложение по корректировке утвержденного плана

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Утвержденный план

Приложение  № 7
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___



0.00 1.76 0.00 10.47 0.00 2.36 0.00 0.00 1.76 0.00 9.43 0.00 2.25 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 0.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 0.00 нд

0.00 1.76 0.00 10.47 0.00 2.36 0.00 0.00 1.76 0.00 9.43 0.00 2.25 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 24.75 4.62 4.74 0.00 0.00 2.26 0.00 23.70 4.62 4.63 0.00 0.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.62 2.38 0.00 0.00

0.00 1.26 0.00 1.04 0.00 1.87 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 1.04 0.00 1.87 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00

Необходимость корректировки стоимости 
финансирования обусловлено изменением 

объема строительства резервных КЛ-10 кВ с 
сохранением функциональных требований по 
надежности электроснабжения потребителей 

0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.49 0.00 0.00

0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-
2020гг. согласно Прогнозу социально-
экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00

Включение объекта обусловлено более 
высоким прогнозируемым экономическим 
эффектом и меньшим сроком окупаемости 
затрат по сравнению с установкой групп 

учета. 

9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 нд

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Исключение объектов обусловлено низким 
прогнозируемым экономическим эффектом и 

долгим сроком окупаемости затрат



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 6.58 0.00 1.99 0.00 0.00 1.14 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 28.33 0.00 1.99 0.00 0.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-
2020гг. согласно Прогнозу социально-
экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.74 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.74 0.00 1.04 0.00 0.00

Включение объекта обусловлено выделением 
муниципальными образованиями 

Красногорского городского поселения и 
Сидоровского сельского поселения 

территории земельных участков для массовой 
индивидуальной застройки без подведения к 
данной территории инженерных сетей, в том 

числе и сетей электроснабжения.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.84 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.84 0.00 0.95 0.00 0.00

Включение объекта обусловлено выделением 
муниципальными образованиями 

Красногорского городского поселения и 
Сидоровского сельского поселения 

территории земельных участков для массовой 
индивидуальной застройки без подведения к 
данной территории инженерных сетей, в том 

числе и сетей электроснабжения.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Включение объекта обусловлено низким 
качеством поставляемой электрической 

энергии в п. Красный Стекловар

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-
2020гг. согласно Прогнозу социально-
экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00

Изменение индексов-дефляторов на 2018-
2020гг. согласно Прогнозу социально-
экономического развития российской 

федерации на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 нд

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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1 2 3 4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.80 0.00 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.80 0.00 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Республика Марий Эл Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.80 0.00 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Факт Факт

Вывод объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) из эксплуатации в 2016 году

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
2017 год 2018 год 2019 год Итого за период реализации инвестиционной 

План План

полное наименование субъекта электроэнергетики

Приложение  № 8
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации*

Инвестиционная программа АО "Энергия"

План

Год раскрытия информации: 2018 год

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного проекта

Диспетчерское 
наименование



1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.80 0.00 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.80 0.00 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.80 0.00 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ 

фидер-616 на СИП-3 на головном участке 
и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.14 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с реконструкцией 
ЗТП-20.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-
10 кВ между существующими ЗТП-15 и 

ЗТП-13.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п.Куяр, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-33 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-7 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-26 п. Медведево,РМЭ нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП-195 в п.Морки, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП-171 в п.Морки, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, 

РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 608 ТП-160 в п.Нолька, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1011 в п.Пемба, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в 

п.Сернур, РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «Водозабор» 

п.Красногорский, РМЭ.
нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1001 ТП в п.Таир, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1006 ТП-3 в п.Медведево, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-4 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ЗТП-10 в п.Куяр, РМЭ. нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, 

ул. Тихая, ул. Благополучная)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* На выводимые объекты АО "Энергия" не распространяется действие Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 484 от 26.07.2007 года, на которые ссылаются Правила заполнения данной формы раскрытия информации в соответствие с Приказом Минэнерго № 380 от 05.05.2016 года.



Плановые значения показателей энергетической 
эффективности строящихся (реконструируемых, 

приобретаемых) объектов (показатели энергетической 
эффективности объектов, предусмотренные требованиями к 

программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленными 
уполномоченным органом исполнительной власти)

Снижение потерь электроэнергии при передаче, тыс. кВт-ч
Системы учета э/э

1 2 3 4 5
0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г 1,082.21

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд
0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г 1,082.21

0.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами 
перспективного развития электроэнергетики, всего Г нд

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего Г нд
0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего Г нд
0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд
1 Республика Марий Эл Г 1,082.21

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд

1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том 
числе: Г нд

1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего Г нд

1.1.1.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего Г нд

1.1.1.3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 
кВт, всего, в том числе: Г нд

1.1.2 Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г нд

1.1.2.1 Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  
иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: Г нд

1.1.2.2 Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в 
том числе: Г нд

1.1.3 Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в 
том числе: Г нд

1.1.3.1 Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Г нд

1.1.3.1
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях осуществления технологического 
присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд

1.1.3.1
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети 

в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд

1.1.3.1
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по 
производству электрической энергии всего, в том числе:

Г нд

1.1.3.2 Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Г нд

1.1.3.2
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях осуществления технологического 
присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд

1.1.3.2
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети 

в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд

1.1.3.2
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по 
производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд

1.1.4
Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд

1.1.4.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети 
в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: Г нд

1.1.4.2
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том 
числе:

Г нд

1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: Г 1,082.21

1.2.1 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: Г нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: Г нд

1.2.1.2 Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том числе: Г нд

1.2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, 
в том числе: Г 0.00

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 0.00
Реконструкция электрических сетей п.Куяр, РМЭ для повышения надежности электроснабжения 

путем выноса существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ фидер-616 на СИП-3 на головном участке и КЛ-6кВ на 

ответвление на ул.Широкую.

нд нд

Реконструкция электрических сетей п.Медведево, РМЭ для повышения надежности 
электроснабжения путем строительства КЛ-10 кВ до существующей ЗТП-20 с реконструкцией ЗТП-

20.
нд нд

Реконструкция электрических сетей п.Медведево, РМЭ для повышения надежности 
электроснабжения путем строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ между существующими 

ЗТП-15 и ЗТП-13.
нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-2А и обустройство учета электрической 
энергии в п.Краснооктябрьский, Медведевского района, Республики Марий Эл (ул.Лермонтова, 

ул.Ленина, ул.Кутузова, ул.Полевая, ул.Железнодорожная)
нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-2А и обустройство выносного учета в 
п.Морки, Моркинского района, Республики Марий ЭЛ (ул.Первомайская, ул.Строителей, 

ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).
нд нд

1.2.2.2 Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд
1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: Г 1,082.21

1.2.3.1 Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Г нд
1.2.3.2 Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: Г нд
1.2.3.3 Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд
1.2.3.4 Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: Г нд

1.2.3.5 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) 
кВ, всего, в том числе: Г 512.438

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд 512.438

1.2.3.6 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 
всего, в том числе: Г 569.77

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд 57.1
Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд 52.7

Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности

Инвестиционная программа АО "Энергия"

Номер группы 
инвестиционных 

проектов
  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Идентификатор 

инвестиционного проекта Примечание

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с  ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности



Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд 46.1
Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд 68.0

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, РМЭ. нд 35.7
Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд 46.8

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд 51.0
Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, РМЭ. нд 53.5

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд 54.9
Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд 62.1

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд 42.0

1.2.3.7 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 
всего, в том числе: Г нд

1.2.3.8 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 
выше, всего, в том числе: Г нд

1.2.4 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных 
средств, всего, в том числе: Г нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: Г нд

1.2.4.2 Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том 
числе: Г нд

1.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами 
перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: Г нд

1.3.1 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, в том числе: Г нд

1.3.2 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том числе: Г нд

1.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г нд
Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 

для электроснабжения участков массовой застройки д.Чуваш-Отары, Звениговского района. нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, Моркинского района (ул. Подузова, ул. Мишкина, ул. 

Сосновая, ул. Российская)
нд нд

Новое строительство: электроснабжение квартала индивидуальной жилой застройки по адресу: 
РМЭ, Медведевский район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная нд нд

Новое строительство: электроснабжение жилых домов, расположенных по адресу: РМЭ, 
Звениговский район, п.Илеть, ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, ул.Школьная нд нд

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесная, Набережная, Некрасова, Комсомольская, Советская, 
Заводская в  п. Красный Стекловар, Моркинского района, РМЭ. нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, Моркинского района (ул. Пограничная, ул. Тихая, ул. 

Благополучная)
нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, Моркинского района (ул. Солнечная, ул. Крылова) нд нд

1.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том 
числе: Г нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд
Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 "Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд нд



Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного проекта

Федеральные 
округа, на 

территории 
которых 

реализуется 
инвестиционны

й проект

Субъекты 
Российской 

Федерации, на 
территории 

которых 
реализуется 

инвестиционны
й проект

Территории 
муниципальных 
образований, на 

территории 
которых 

реализуется 
инвестиционный 

 проект

Наименование 
обособленного 
подразделения 

субъекта 
электроэнергетики, 

реализующего 
инвестиционный 

проект (если 
применимо)

Наличие решения о 
резервировании 
земель (+; -; не 

требуется)

Наличие решения 
об изъятии 
земельных 

участков для 
государственных 

или 
муниципальных 

нужд (+; -; не 
требуется)

Наличие решения о 
переводе земель 
или земельных 

участков из одной 
категории в другую 
(+; -; не требуется)

Наличие 
правоустанавливаю
щих документов на 
земельный участок 
(+; -; не требуется)

Наличие 
утвержденной 

документации по 
планировке 

территории (+; -; не 
требуется)

Объект капитального 
строительства относится к 

видам объектов 
федерального, 

регионального, местного 
значения, подлежащим 

отображению в 
соответствующем 

документе 
территориального 

планирования 
(федеральный; 

региональный; местный; 
не относится)

Объект капитального 
строительства 
(федерального, 

регионального, местного 
значения) отображен в 

соответствующем  
документе 

территориального 
планирования (Российской 

Федерации, субъекта 
Российской Федерации,  

муниципального 
образования) (+; -; не 

требуется)

Наличие 
заключения по 

результатам 
технологического 

 и ценового 
аудита 

инвестиционного 
 проекта (+; -; не 

требуется)

Наличие 
положительного 

заключения 
экспертизы 
проектной 

документации 
(+; -; не 

требуется)

Наличие 
утвержденной 

проектной 
документации 

(+; -; не 
требуется)

Наличие 
разрешения 

на 
строительств

о (+; -; не 
требуется)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Республика Марий Эл Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Год раскрытия информации: 2018 год

Приложение  № 10
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики



1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ 

фидер-616 на СИП-3 на головном участке 
и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО 
"Медведевский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с реконструкцией 
ЗТП-20.

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО 
"Медведевский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-
10 кВ между существующими ЗТП-15 и 

ЗТП-13.

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО 
"Медведевский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО 
"Медведевский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО "Моркинский 
район АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд Приволжский

Республика 
Марий Эл ГО "Город 

Козьмодемьянск" АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Килемарский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд Приволжский Республика 

Марий Эл
МО "Советский 

район" АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Медведевский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд Приволжский

Республика 
Марий Эл

МО 
"Медведевский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО "Моркинский 
район АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд Приволжский

Республика 
Марий Эл МО 

"Медведевский 
район"

АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО "Моркинский 
район АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО "Моркинский 
район АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд Приволжский Республика 
Марий Эл

МО 
"Звениговский 

район"
АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется "-" "+" местный "+" не требуется не требуется "+" не требуется



1.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд Приволжский Республика 

Марий Эл
ГО "Город 

Йошкар-Ола" АО "Энергия" не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется



законодательства 
Российской 

Федерации (+;-)

регламентов 
рынков 

электрической 
энергии  (+;-)

МВт Дата контрольного 
замерного дня Д

о

П
ос

ле

Д
о

П
ос

ле

До После До После
технического 

освидетельство
вания (+;-)

технического 
обследования 

(+;-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 
числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 
обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 
всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5 Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
1 Республика Марий Эл Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том 
числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 
включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3
Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 
свыше 150 кВт, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2 Технологическое присоединение объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих  
иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1 Наименование объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 
хозяйства  (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 
осуществления технологического присоединения 
объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 
хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2 Наименование объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 
хозяйства  (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 
осуществления технологического присоединения 
объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 
хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения объекта по 
производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и 
(или) объектов электросетевого хозяйства всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 
хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2 Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, 
в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных 
подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2
Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в 
том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Реконструкция электрических сетей п.Куяр, РМЭ 
для повышения надежности электроснабжения 

путем выноса существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 
фидер-610 из лесного массива и замены 

неизолированного провода ВЛ-6 кВ фидер-616 на 
СИП-3 на головном участке и КЛ-6кВ на 

ответвление на ул.Широкую.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 1.26 1.26 1.26 0.63 0.63 нд нд 10 10
Повышение 
надежности 

электроснабжения
- -

Реконструкция электрических сетей п.Медведево, 
РМЭ для повышения надежности электроснабжения 

путем строительства КЛ-10 кВ до существующей 
ЗТП-20 с реконструкцией ЗТП-20.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд 0,8 1,26 0,4 0,63 нд нд 10 10
Повышение 
надежности 

электроснабжения
- -

Реконструкция электрических сетей п.Медведево, 
РМЭ для повышения надежности электроснабжения 
путем строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-10 

кВ между существующими ЗТП-15 и ЗТП-13.

нд 1968 нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 нд нд 0,4 0,4
Повышение 
надежности 

электроснабжения
- -

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-
2А и обустройство учета электрической энергии в 

п.Краснооктябрьский, Медведевского района, 
Республики Марий Эл (ул.Лермонтова, ул.Ленина, 

ул.Кутузова, ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд 1960 нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 нд нд 0,4 0,4
Повышение 
надежности 

электроснабжения
- -

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-
2А и обустройство учета в п. Красногорский, 

Звениговского района, Республики Марий Эл (ул. 
Ушакова)

нд 1989 нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,4 0,4
Повышение 
надежности 

электроснабжения
- -

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-
2А и обустройство выносного учета в п.Морки, 
Моркинского района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, ул.Светлая, СЭС, 
Ветлаборатория).

нд 1989 нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,4 0,4
Повышение 
надежности 

электроснабжения
- -

1.2.2.2 Модернизация, техническое перевооружение 
линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической 
энергии (мощности), всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1 Установка приборов учета, класс напряжения 
0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2 Установка приборов учета, класс напряжения 6 
(10) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс напряжения 35 
кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4 Установка приборов учета, класс напряжения 
110 кВ и выше, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) 
кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-4,ТП-5 п. 
Кокшайск, РМЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Неудовлетворительное 
техническое состояние 

подтверждается  результатами:
противоаварийных 

мероприятий, 
предусмотренных актами о 

расследовании причин 
аварии (реквизиты актов)

предписаний 
федерального органа 

исполнительной власти, 
уполномоченного на 

осуществление 
федерального 

государственного 
энергетического надзора 

вынесенных по 

иных  предписаний 
федерального 

органа 
исполнительной 

власти, 
уполномоченного 
на осуществление 

федерального 
государственного 

предписаний иных 
органов 

государственной 
власти (указать 
наименования 

органов 
исполнительной 

власти)

всего, МВА
всего за вычетом мощности  

наиболее крупного (авто-) 
трансформатора, МВА

всего, Мвар

Нагрузка по результатам контрольных 
замеров трансформаторной или иной 

подстанции, реконструкция 
(модернизация, техническое 

перевооружение, которой 
предусматривается инвестиционным 

проектом
Аварийная нагрузка, 

%

Максимальная 
мощность 

энергопринимающи
х устройств 

потребителей услуг  
по документам о 
технологическом 

присоединении

Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция 
(модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в 

рамках инвестиционного проекта Проектный высший класс 
напряжения (рабочее высшее  

 напряжение), кВ
Задачи, решаемые 

в рамках 
реализации 

инвестиционного 
проекта

Диспетчерское 
наименование 

трансформаторной 
или иной 

подстанции, линии 
электропередачи 
(участка линии 

электропередачи), 
реконструкция 

(модернизация или 
техническое 

перевооружение) 

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Год ввода в 
эксплуатацию 

трансформаторной 
или иной 

подстанции, линии 
электропередачи (до 

реализации 
инвестиционного 

проекта)

Показатель  
оценки 

технического 
состояния

Показатель 
оценки 

последствий 
отказа

Год 
определения 
показателей 

оценки 
технического 
состояния и 
последствий 

отказа

Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
Реализация инвестиционного проекта 

обсулавливается необходимостью 
выполнения требований:

Инвестиционным проектом 
осуществляются  мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
предусмотренные утвержденной 

программой в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и 

обеспечивающие достижение 
утвержденных целевых показателей 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (+;-)

Инвестиционным 
проектом 

осуществляются  
обязательные 

мероприятия по 
энергосбережению 

и повышению 
энергетической 
эффективности, 

предусмотренные 
утвержденной 
программой в 

Инвестиционная программа АО "Энергия"

Приложение  № 12
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов



Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 
ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1002 ТП-
24 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1008 
ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1008 
ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1002 
ТП-63 в г.Козьмодемьянск, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1004 ТП-
6 п.Килемары, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1012 
ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1001 ТП 
«АЗС» п.Красногорский, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1008 ТП-
16 п.Красногорский, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 616 ТП-7 
в п.Куяр, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 6

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 607 ТП-
21 в п.Куяр, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 6

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 616 ТП-7 
(«Дорстрой») в п.Куяр, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 6

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 п. 
Медведево,РМЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 
ТП-33 п. Медведево,РМЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 
ТП-7 п. Медведево,РМЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 
ТП-26 п. Медведево,РМЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1007 
ТП-195 в п.Морки, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1001 
ТП-171 в п.Морки, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 
ТП-1 мая в п.Новый-Торъял, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 608 ТП-
160 в п.Нолька, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 6

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1011 в 
п.Пемба, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1007 
ТП «Мясокомбинат» в п.Сернур, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ фидер 1001 ТП 
«Водозабор» п.Красногорский, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1012 
ЗТП-26 в п.Советский, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1001 
ТП в п.Таир, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1005 
ТП-16 в п.Мари-Турек, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1002 
ТП-61 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1008 
ТП-55 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1002 
ТП-50 в г.Звенигово, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, фидер 1006 
ТП-3 в п.Медведево, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 10

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 616 ЗТП-
4 в п.Куяр, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 6

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 616 ЗТП-
10 в п.Куяр, РМЭ. нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 6

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

- -

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и 
передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему сбора и 
передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4
Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных 
средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 
обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 
схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2
Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для 

электроснабжения участков массовой застройки 
д.Чуваш-Отары, Звениговского района.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.64 0 0.64 0.32 0,32 нд нд 10 10
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

- -

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-400/10/0,4 ВЛ-
0,4 кВ для электроснабжения квартала 

индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. Мишкина, ул. 

Сосновая, ул. Российская)

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.4 0 0.4 0.4 0.4 нд нд 10 10
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

- -

Новое строительство: электроснабжение квартала 
индивидуальной жилой застройки по адресу: РМЭ, 
Медведевский район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.388 0 0.25 0.25 0.25 нд нд 6 6
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

- -

Новое строительство: электроснабжение жилых 
домов, расположенных по адресу: РМЭ, 

Звениговский район, п.Илеть, ул.Кооперативная, 
ул.Лермонтова, ул.Школьная

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.23 0 0.25 0.25 0.25 нд нд 10 10
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

- -

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесная, 
Набережная, Некрасова, Комсомольская, Советская, 

Заводская в  п. Красный Стекловар, Моркинского 
района, РМЭ.

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.224 0 0 0 0 нд нд 10 10
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

- -

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-250/10/0,4 ВЛ-
0,4 кВ для электроснабжения квартала 

индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, ул. Тихая, ул. 

Благополучная)

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.25 0 0.25 0.25 0.25 нд нд 10 10
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

- -

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-250/10/0,4 ВЛ-
0,4 кВ для электроснабжения квартала 

индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. Крылова)

нд нд нд нд нд нд нд нд нд + - нд нд нд нд нд нд 0.25 0 0.25 0.25 0.25 нд нд 10 10
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

- -

1.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 
числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 "Земляк" с 
КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Обновление 
машинного парка 

специальной 
техники

нд нд



Срок ввода объекта в 
эксплуатацию, 

предусмотренный схемой и 
программой развития 

электроэнергетики субъекта 
Российской Федерации, 

утвержденные в 2016 году 
(схемой теплоснабжения 

поселения (городского округа), 
утвержденной органом 

местного самоуправления), год

Реквизиты решения  высшего 
должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 

Российской Федерации и 
соответствующих положений  

схемы и программы (реквизиты 
решения органа местного 

самоуправления об утверждении 
схемы теплоснабжения и 

соответствующих положений  
схемы теплоснабжения)

противоаварийных 
мероприятий, 

предусмотренных 
актами о 

расследовании 
причин аварии 

(реквизиты актов)

предписаний 
федерального органа 

исполнительной власти, 
уполномоченного на 

осуществление 
федерального 

государственного 
энергетического надзора 

вынесенных по 
результатам 

расследования причин 
аварий (реквизиты 

предписаний)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 

всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Республика Марий Эл Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

Год раскрытия информации: 2018 год

Номер группы 
инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного проекта

Планируемый в 
инвестиционной 
программе срок 

постановки объектов 
электросетевого 

хозяйства под 
напряжение 
(включения 

объектов 
капитального 

строительства для 
проведения 

пусконаладочных 
работ), год

Планируемый в 
инвестиционной 
программе срок 
ввода объектов 
электросетевого 

хозяйства 
(объектов 

теплоснабжения) 
в эксплуатацию, 

год

Срок ввода объектов 
электросетевого хозяйства в 
соответствиии со схемой и 

программой развития Единой 
энергетической системы России, 

утвержденными в 2016 году 
(срок ввода объекта 

теплоснабжения в соответствии 
со схемой теплоснабжения 

городского круга (поселения), 
утвержденной федеральным 

органом исполнительной 
власти), год

Схема и программа развития электроэнергетики субъекта 
Российской Федерации, утвержденные в 2016 году (схема 

теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная 
органом местного самоуправления)

Реализация инвестиционного 
проекта предусматривается 
решением Правительства 

Российской Федерации 
(федерального органа 

исполнительной власти, органа 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) (+;-)

Инвестиционным проектом предусматривается 
выполнение:

полное наименование субъекта электроэнергетики

Приложение  № 13
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа АО "Энергия"



1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд



Реконструкция электрических сетей п.Куяр, 
РМЭ для повышения надежности 
электроснабжения путем выноса 

существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 
фидер-610 из лесного массива и замены 

неизолированного провода ВЛ-6 кВ фидер-
616 на СИП-3 на головном участке и КЛ-

6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд 2017 2017 нд нд нд + нд нд

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до существующей 

ЗТП-20 с реконструкцией ЗТП-20.

нд 2018 2018 нд нд нд + нд нд

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-
10 кВ между существующими ЗТП-15 и 

ЗТП-13.

нд 2018 2018 нд нд нд + нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд 2018 2018 нд нд нд + нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд 2019 2019 нд нд нд + нд нд

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд 2018 2018 нд нд нд + нд нд

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2 Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд 2019 2019 нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд 2017 2017 нд нд нд нд нд нд

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 
616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд 2018 2018 нд нд нд нд нд нд



Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, фидер 
607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд 2018 2018 нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 

кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд 2019 2019 нд нд нд + нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд 2017 2017 нд нд нд + нд нд

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой застройки 

по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. 
Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд 2018 2018 нд нд нд + нд нд

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд 2018 2018 нд нд нд + нд нд

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  п. 
Красный Стекловар, Моркинского района, 

РМЭ.

нд 2019 2019 нд нд нд + нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 

Моркинского района (ул. Пограничная, ул. 
Тихая, ул. Благополучная)

нд 2019 2019 нд нд нд + нд нд

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд 2019 2019 нд нд нд + нд нд

1.5
Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд нд 2017 нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.1.1 16.1.2 16.2.1 16.2.2 16.3.1 16.3.2

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: Г 107.87 нд 108.32 0.00 0.00 108.32 0.00 92.42 2017-2019 92.42 нд нд 0.80 4.30 28.41 63.27 0.00 491.00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего Г 68.72 нд 68.95 0.00 0.00 68.95 0.00 58.87 2017-2019 58.87 нд нд 0.80 2.26 28.41 32.95 0.00 490.00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего Г 33.78 нд 33.80 0.00 0.00 33.80 0.00 28.99 2017-2019 28.99 нд нд 0.00 2.04 0.00 30.32 0.00 0.00

0.5
Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 

всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего Г 5.38 нд 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 4.56 2017 4.56 нд нд нд нд нд нд 0.00 1

1 Республика Марий Эл Г 102.49 нд 102.76 0.00 0.00 102.76 0.00 87.86 2017-2019 102.76 нд нд 0.80 4.30 28.41 63.27 0.00 490.00

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 
организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 
организаций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение 
объектов по производству 

электрической энергии всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Год раскрытия информации: 2018 год

Номер группы 
инвестиционных 

 проектов

  Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционного проекта

Оценка полной 
стоимости 

инвестиционного 
проекта в 

прогнозных ценах 
соответствующих 
лет, млн. рублей (с 

НДС) 

Наименование 
документа, 

обосновывающего 
оценку полной 

стоимости 
инвестиционного 

проекта

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах 
соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной 

программы, млн. рублей (с НДС)
Освоение 

капитальных 
вложений в 

прогнозных ценах 
соответствующих 

лет итого за 
период реализации 

инвестиционной 
программы, млн. 
рублей (без НДС)

Принятие основных средств 
(нематериальных активов) к 

бухгалтерскому учету

Задачи, решаемые 
в рамках 

инвестиционного 
проекта

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта, для 
целей реализации 

которого 
инвестиционным 

проектом 
предусматриваетс

я покупка 
земельного 

участка

Характеристики объектов инвестиционной деятельности

Мощность, МВА Протяженность сетей, 
км Прочие объекты, шт.

полное наименование субъекта электроэнергетики

Приложение  № 14
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа АО "Энергия"



1.1.3.2
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства 
всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

Г 68.72 нд 68.95 0.00 0.00 68.95 0.00 58.87 2019 58.87 нд нд 0.80 2.26 28.41 32.95 0.00 490.00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение  
трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г 50.09 нд 50.54 0.00 0.00 50.54 0.00 43.06 2017-2019 43.06 нд нд 0.80 2.26 28.41 32.95 0.00 0.00

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: Г 50.09 нд 50.54 0.00 0.00 50.54 0.00 43.06 2017-2019 43.06 нд нд 0.80 2.26 28.41 32.95 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Куяр, РМЭ для повышения надежности 

электроснабжения путем выноса 
существующих ВЛ-6 кВ фидер-607 и 

фидер-610 из лесного массива и замены 
неизолированного провода ВЛ-6 кВ фидер-
616 на СИП-3 на головном участке и КЛ-

6кВ на ответвление на ул.Широкую.

нд 17.89

Локальные  сметные 
расчеты №№ 9-04-01, 
9-04-02, 9-04-03, 9-04-

04

18.34 0.00 0.00 18.34 0.00 15.77 2017 15.77
Повышение 
надежности 

электроснабжения
нд 0.00 0.00 16.14 16.14 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства КЛ-10 кВ до 

существующей ЗТП-20 с реконструкцией 
ЗТП-20.

нд 9.16 Локальный сметный 
расчет №2312 9.16 0.00 0.00 9.16 0.00 7.76 2018 7.76

Повышение 
надежности 

электроснабжения
нд 0.80 1.26 0.00 1.76 0.00 0.00

Реконструкция электрических сетей 
п.Медведево, РМЭ для повышения 

надежности электроснабжения путем 
строительства перемычки ВЛ-10 кВ и КЛ-
10 кВ между существующими ЗТП-15 и 

ЗТП-13.

нд 1.93
Локальные сметные 

расчеты №№ 8-04-01, 
8-04-02

1.93 0.00 0.00 1.93 0.00 1.63 2018 1.63
Повышение 
надежности 

электроснабжения
нд 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета электрической энергии в 
п.Краснооктябрьский, Медведевского 

района, Республики Марий Эл 
(ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Кутузова, 

ул.Полевая, ул.Железнодорожная)

нд 8.03
Локальные сметные 

расчеты №№13-04-01, 
13-04-02, 13-04-03

8.03 0.00 0.00 8.03 0.00 6.81 2018 6.81
Повышение 
надежности 

электроснабжения
нд 0.00 0.50 4.14 5.14 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

учета в п. Красногорский, Звениговского 
района, Республики Марий Эл (ул. 

Ушакова)

нд 4.76 Локальный сметный 
расчет №2176(7) 4.76 0.00 0.00 4.76 0.00 4.03 2018 4.03

Повышение 
надежности 

электроснабжения
нд 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00

Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с 
переводом на СИП-2А и обустройство 

выносного учета в п.Морки, Моркинского 
района, Республики Марий ЭЛ 

(ул.Первомайская, ул.Строителей, 
ул.Светлая, СЭС, Ветлаборатория).

нд 8.32
Локальные сметные 

расчеты №№ 10-04-01, 
10-04-01, 10-04-03

8.32 0.00 0.00 8.32 0.00 7.05 2019 7.05
Повышение 
надежности 

электроснабжения
нд 0.00 0.50 4.14 5.14 0.00 0.00

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г 18.63 нд 18.41 0.00 0.00 18.41 0.00 15.81 2017-2020 15.81 нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в 
том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:

Г 14.30 нд 14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 12.12 2019 12.12 нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00

Построение АИИС КУЭ ТП-27,ТП-33,ТП-
4,ТП-5 п. Кокшайск, РМЭ нд 14.30

Локальные ресурсные 
сметные расчеты 

№№2325, 2328, 2329, 
2330, 2331

14.30 0.00 0.00 14.30 0.00 12.12 2019 12.12

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

Г 4.32 нд 4.11 0.00 0.00 4.11 0.00 3.69 2018-2020 3.69 нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1005 ТП-17 в п.Кокшайск, РМЭ. нд 0.39 Локальный сметный 

расчет №50-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.34 2017 0.34

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1002 ТП-24 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.43 Локальный сметный 

расчет №24-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 2017 0.37

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-53 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.37 Локальный сметный 

расчет №34-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.31 2017 0.31

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1008 ТП-51 в г.Звенигово, РМЭ. нд 0.37 Локальный сметный 

расчет №36-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.32 2017 0.32

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1002 ТП-63 в г.Козьмодемьянск, 

РМЭ.
нд 0.50 Локальный сметный 

расчет №15-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.43 2017 0.43

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1004 ТП-6 п.Килемары, РМЭ. нд 0.35 Локальный сметный 

расчет №29-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.30 2017 0.30

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ, 
фидер 1012 ТП-41 в п.Советский, РМЭ. нд 0.37 Локальный сметный 

расчет №37-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.32 2017 0.32

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1001 ТП «АЗС» п.Красногорский, 

РМЭ.
нд 0.38 Локальный сметный 

расчет №32-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.33 2017 0.33

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-10 кВ 
фидер 1008 ТП-16 п.Красногорский, РМЭ. нд 0.39 Локальный сметный 

расчет №33-04-01 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.33 2017 0.33

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 616 ТП-7 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.39 Локальный сметный 

расчет №42-04-01 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.33 2018 0.33

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Установка группы учета на ВЛ-6 кВ, 
фидер 607 ТП-21 в п.Куяр, РМЭ. нд 0.39 Локальный сметный 

расчет №43-04-01 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.33 2018 0.33

Снижение 
технических и 
коммерческих 

потерь

нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 110 кВ и выше, всего, в 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 
программами перспективного 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1
Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 
развития Единой энергетической 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2
Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе:

Г 33.78 нд 33.80 0.00 0.00 33.80 0.00 28.99 2017-2019 28.99 нд 0.00 0.00 2.04 0.00 30.32 0.00 0.00



Новое строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ для электроснабжения участков 
массовой застройки д.Чуваш-Отары, 

Звениговского района.

нд 5.67
Локальные ресурсные 

сметные расчеты 
№2297 (1-11)

5.67 0.00 0.00 5.67 0.00 4.80 2019 4.80
Электроснабжение 

мест  массовой 
застройки

нд 0.00 0.64 0.00 5.90 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
400/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Подузова, ул. 
Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская)

нд 5.49 Локальный ресурсный 
сметный расчет №2210 5.52 0.00 0.00 5.52 0.00 5.02 2017 5.02

Электроснабжение 
мест  массовой 

застройки
нд 0.00 0.40 0.00 6.71 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
квартала индивидуальной жилой 

застройки по адресу: РМЭ, Медведевский 
район, п. Устье-Кундыш, ул. Лесная

нд 4.97 Локальный ресурсный 
сметный расчет №2304 4.97 0.00 0.00 4.97 0.00 4.21 2018 4.21

Электроснабжение 
мест  массовой 

застройки
нд 0.00 0.25 0.00 3.78 0.00 0.00

Новое строительство: электроснабжение 
жилых домов, расположенных по адресу: 

РМЭ, Звениговский район, п.Илеть, 
ул.Кооперативная, ул.Лермонтова, 

ул.Школьная

нд 5.59 Локальный ресурсный 
сметный расчет №2323 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 4.74 2018 4.74

Электроснабжение 
мест  массовой 

застройки
нд 0.00 0.25 0.00 4.79 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Лесная, Набережная, Некрасова, 

Комсомольская, Советская, Заводская в  
п. Красный Стекловар, Моркинского 

района, РМЭ.

нд 5.69 Локальный ресурсный 
сметный расчет №2337 5.69 0.00 0.00 5.69 0.00 4.82 2019 4.82

Электроснабжение 
мест  массовой 

застройки
нд 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Пограничная, 

ул. Тихая, ул. Благополучная)

нд 3.60 Локальный ресурсный 
сметный расчет №2207 3.60 0.00 0.00 3.60 0.00 3.05 2019 3.05

Электроснабжение 
мест  массовой 

застройки
нд 0.00 0.25 0.00 3.01 0.00 0.00

Новое строительство ВЛ-10 кВ, ГКТП-
250/10/0,4 ВЛ-0,4 кВ для 

электроснабжения квартала 
индивидуальной застройки в пгт. Морки, 
Моркинского района (ул. Солнечная, ул. 

Крылова)

нд 2.76 Локальный ресурсный 
сметный расчет №2208 2.76 0.00 0.00 2.76 0.00 2.34 2019 2.34

Электроснабжение 
мест  массовой 

застройки
нд 0.00 0.25 0.00 2.05 0.00 0.00

1.5
Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: Г 5.38 нд 5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 4.56 2017 4.56 нд нд нд нд нд нд 0.00 1

Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 
"Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030 нд 5.38

Коммерческое 
предложение от 

13.02.2017г.
5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 4.56 2017 4.56

Обновление 
машинного парка 

специальной техники
нд нд нд нд нд 0,00 1



Приложение  № 17
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

1

Индексы- дефляторы, предусмотренные 
прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
среднесрочный период (в %, к предыдущему 
году)

Прогноз социально-
экономического развития 
российской федерации на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

нд нд нд 105.4 104.4 104.6

2

Индексы- дефляторы, предусмотренные 
прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
среднесрочный период (в %, к предыдущему 
году)

Прогноз социально-
экономического развития 
российской федерации на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

нд нд нд 104.4 104.6 104.4

Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

№ п/п Наименование Наименование документа - 
источника данных Реквизиты документа

Годы



2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7

1
Показатель средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии (Пп) 0.0147353 0.0144945 0.0142771 0.0140630

2
Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения (Птпр)

1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания потребителей 
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)

0.8975 0.8975 0.8975 0.8975

* Показатели установлены на долгосрочный период регулирования 2015-2019 гг. Приказом Министерстерства экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл от 29.12.2015г. № 281 т

Год раскрытия информации: 2018 год

№ пп Наименование целевого показателя Единицы 
измерения

Значения целевых показателей, годы*

Наименование  субъекта Российской Федерации: Республика Марий Эл

Приложение  № 18
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

полное наименование субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Энергия"

Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы



1 2 3

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том 
числе*: млн рублей

1.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей

1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности млн рублей

1.1.2 производство и поставка электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

1.1.3 производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической энергии млн рублей

1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
1.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
1.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
1.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
1.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей

1.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

1.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
1.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
1.9 Прочая деятельность млн рублей

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.

№ пп Показатель Ед. изм.



II Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и 
управленческие расходы всего, в том числе: млн рублей

2.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей

2.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

2.1.2 производство и поставка электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

2.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн рублей

2.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
2.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
2.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
2.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
2.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
2.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей

2.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

2.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
2.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
2.9 Прочая деятельность млн рублей
II.I Материальные расходы всего, в том числе: млн рублей

2.1.1 расходы на топливо на технологические цели млн рублей
2.1.2 покупная энергия, в том числе: млн рублей

2.1.2.1 покупная электрическая энергия (мощность) всего, в 
том числе: млн рублей

2.1.2.1.1 на технологические цели, включая энергию на 
компенсацию потерь при ее передаче млн рублей

2.1.2.1.2 для последующей перепродажи млн рублей
2.1.2.2 покупная тепловая энергия (мощность) млн рублей
2.1.3 сырье, материалы, запасные части, инструменты млн рублей
2.1.4 прочие материальные расходы млн рублей

II.II Работы и услуги производственного характера всего, в том 
числе: млн рублей

2.2.1 услуги по передаче электрической энергии по единой 
(национальной) общероссийской электрической сети млн рублей

2.2.2 услуги по передаче электрической энергии по сетям 
территориальной сетевой организации млн рублей

2.2.3 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
2.2.4 услуги инфраструктурных организаций***** млн рублей
2.2.5 прочие услуги производственного характера млн рублей
II.III Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов млн рублей
II.IV Амортизация основных средств и нематериальных активов млн рублей
II.V Налоги и сборы всего, в том числе: млн рублей
2.5.1 налог на имущество организации млн рублей



2.5.2 прочие налоги и сборы млн рублей
II.VI Прочие расходы всего, в том числе: млн рублей
2.6.1 работы и услуги непроизводственного характера млн рублей
2.6.2 арендная плата, лизинговые платежи млн рублей
2.6.3 иные прочие расходы млн рублей
II.VII Иные сведения: млн рублей
2.7.1 Расходы на ремонт млн рублей
2.7.2 Коммерческие расходы млн рублей
2.7.3 Управленческие расходы млн рублей

III Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в 
том числе: млн рублей

3.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей

3.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

3.1.2 производство и поставка электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

3.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн рублей

3.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
3.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
3.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
3.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
3.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
3.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей

3.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

3.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
3.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
3.9 Прочая деятельность млн рублей
IV Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) млн рублей
4.1 Прочие доходы всего, в том числе: млн рублей

4.1.1 доходы от участия в других организациях млн рублей
4.1.2 проценты к получению млн рублей
4.1.3 восстановление резервов всего, в том числе: млн рублей

4.1.3.1 по сомнительным долгам млн рублей
4.1.4 прочие внереализационные доходы млн рублей
4.2 Прочие расходы всего, в том числе: млн рублей

4.2.1 расходы, связанные с персоналом млн рублей
4.2.2 проценты к уплате млн рублей
4.2.3 создание резервов всего, в том числе: млн рублей

4.2.3.1  по сомнительным долгам млн рублей
4.2.4 прочие внереализационные расходы млн рублей

V Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка 
IV) всего, в том числе: млн рублей



5.1 Производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

5.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

5.1.2 производство и поставка электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

5.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн рублей

5.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
5.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
5.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
5.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
5.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
5.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей

5.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

5.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
5.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
5.9 Прочая деятельность млн рублей
VI Налог на прибыль всего, в том числе: млн рублей
6.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей

6.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

6.1.2 производство и поставка электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

6.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн рублей

6.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности); млн рублей
6.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии; млн рублей

6.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя; млн рублей

6.5 Оказание услуг по технологическому присоединению; млн рублей
6.6 Реализация электрической энергии и мощности; млн рублей
6.7 Реализации тепловой энергии (мощности); млн рублей

6.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

6.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
6.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
6.9 Прочая деятельность; млн рублей
VII Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: млн рублей
7.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей

7.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей



7.1.2 производство и поставка электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

7.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн рублей

7.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
7.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей
7.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
7.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
7.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
7.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей

7.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

7.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
7.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей
7.9 Прочая деятельность млн рублей
VIII Направления использования чистой прибыли млн рублей
8.1 На инвестиции млн рублей
8.2 Резервный фонд млн рублей
8.3 Выплата дивидендов млн рублей
8.4 Остаток на развитие млн рублей
IX Иные сведения: -

9.1 Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате 
и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) млн рублей

9.2 Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том 
числе: млн рублей

9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на начало периода млн рублей
9.3 Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе млн рублей

9.3.1 краткосрочные кредиты и займы на конец периода млн рублей

9.4
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода 
(строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета 
процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)

-

X Поступления от текущих операций всего, в том числе: млн рублей
10.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн рублей

10.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

10.1.2 производство и поставка электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей

10.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн рублей

10.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей
10.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей



10.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
10.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей
10.6 Реализация электрической энергии и мощности млн рублей
10.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей

10.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

10.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей
10.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей

10.9
Поступления денежных средств за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) 
всего, в том числе:

млн рублей

10.9.1 за счет средств федерального бюджета млн рублей

10.9.2 за счет средств консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации млн рублей

10.10 Прочая деятельность млн рублей
XI Платежи по текущим операциям всего, в том числе: млн рублей

11.1 Оплата поставщикам топлива млн рублей
11.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе: млн рублей

11.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн рублей
11.2.2 на розничных рынках электрической энергии млн рублей
11.2.3 на компенсацию потерь млн рублей

11.3 Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой 
(национальной) общероссийской электрической сети млн рублей

11.4 Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям 
территориальных сетевых организаций млн рублей

11.5 Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей
11.6 Оплата труда млн рублей
11.7 Страховые взносы млн рублей
11.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе: млн рублей

11.8.1 налог на прибыль млн рублей
11.9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов млн рублей
11.10 Оплата прочих услуг производственного характера млн рублей
11.11 Арендная плата и лизинговые платежи млн рублей

11.12
Проценты по долговым обязательствам (за исключением 
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива)

млн рублей

11.13 Прочие платежи по текущей деятельности млн рублей

XII Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: млн рублей

12.1 Поступления от реализации имущества и имущественных 
прав млн рублей

12.2 Поступления по заключенным инвестиционным 
соглашениям, в том числе млн рублей



12.2.1 по использованию средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации всего, в том числе: млн рублей

12.2.1.1 средства федерального бюджета млн рублей

12.2.1.2 средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации млн рублей

12.3 Прочие поступления по инвестиционным операциям млн рублей
XIII Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: млн рублей
13.1 Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: млн рублей

13.1.1 техническое перевооружение и реконструкция млн рублей
13.1.2 новое строительство и расширение млн рублей

13.1.3 проектно-изыскательные работы для объектов нового 
строительства будущих лет млн рублей

13.1.4 приобретение объектов основных средств, земельных 
участков млн рублей

13.1.5 проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок млн рублей

13.1.6 прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной 
капитал млн рублей

13.2 Приобретение нематериальных активов млн рублей

13.3 Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в 
том числе: млн рублей

13.4 Иные сведения: -

13.4.1 проценты по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива млн рублей

XIV Поступления от финансовых операций всего, в том числе: млн рублей
14.1 Процентные поступления млн рублей
14.2 Поступления  по полученным кредитам всего, в том числе: млн рублей

14.2.1 на текущую деятельность млн рублей
14.2.2 на инвестиционные операции млн рублей
14.2.3 на рефинансирование кредитов и займов млн рублей
14.3 Поступления от эмиссии акций** млн рублей

14.4 Поступления от реализации финансовых инструментов 
всего, в том числе: млн рублей

14.4.1 облигационные займы млн рублей
14.4.2 вексели млн рублей
14.5 Поступления от займов организаций млн рублей
14.6 Поступления за счет средств инвесторов млн рублей
14.7 Прочие поступления по финансовым операциям млн рублей
XV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: млн рублей
15.1 Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: млн рублей

15.1.1 на текущую деятельность млн рублей
15.1.2 на инвестиционные операции млн рублей
15.1.3 на рефинансирование кредитов и займов млн рублей
15.2 Выплата дивидендов млн рублей
15.3 Прочие выплаты по финансовым операциям млн рублей



XVI Сальдо денежных средств по операционной деятельности 
(строка X-строка XI) всего, в том числе: млн рублей

XVII Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям 
всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе млн рублей

17.1 Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям млн рублей
17.2 Сальдо денежных средств по прочей деятельности млн рублей

XVIII Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего 
(строка XIV-строка XV), в том числе млн рублей

18.1 Сальдо денежных средств по привлечению и погашению 
кредитов и займов млн рублей

18.2 Сальдо денежных средств по прочей финансовой 
деятельности млн рублей

XIX Сальдо денежных средств от транзитных операций млн рублей

XX Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка 
XVII+строка XVIII+строка XIX) млн рублей

XXI Остаток денежных средств на начало периода млн рублей
XXII Остаток денежных средств на конец периода млн рублей
XXIII Иные сведения: -

23.1 Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том 
числе: млн рублей

23.1.1 производство и поставка электрической энергии и 
мощности всего, в том числе: млн рублей

23.1.1.а из нее просроченная млн рублей

23.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергиии и мощности млн рублей

23.1.1.1.а из нее просроченная млн рублей

23.1.1.2
производство и поставка электрической мощности 
на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

млн рублей

23.1.1.2.а из нее просроченная млн рублей

23.1.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн рублей

23.1.1.3.а из нее просроченная млн рублей
23.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рублей

23.1.2.а из нее просроченная млн рублей
23.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн рублей

23.1.3.а из нее просроченная млн рублей
23.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн рублей

23.1.4.а из нее просроченная млн рублей
23.1.5 оказание услуг по технологическому присоединению млн рублей

23.1.5.а из нее просроченная млн рублей
23.1.7 реализация электрической энергии и мощности млн рублей

23.1.6.а из нее просроченная млн рублей
23.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) млн рублей



23.1.7.а из нее просроченная млн рублей

23.1.8 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн рублей

23.1.8.а из нее просроченная млн рублей
23.1.8.1 в части управления технологическими режимами млн рублей

23.1.8.1.а из нее просроченная млн рублей
23.1.8.2 в части обеспечения надежности млн рублей

23.1.8.2.а из нее просроченная млн рублей
23.1.9 прочая деятельность млн рублей

23.1.9.а из нее просроченная млн рублей

23.2 Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том 
числе: млн рублей

23.2.1 поставщикам топлива на технологические цели млн рублей
23.2.1.а из нее просроченная млн рублей
23.2.2 поставщикам покупной энергии всего, в том числе: млн рублей

23.2.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности млн рублей

23.2.2.1.а из нее просроченная млн рублей
23.2.2.2 на розничных рынках млн рублей

23.2.2.2.а из нее просроченная млн рублей

23.2.3
по оплате услуг на передачу электрической энергии по 
единой (национальной) общероссийской электрической 
сети

млн рублей

23.2.3.а из нее просроченная млн рублей
23.2.4 по оплате услуг территориальных сетевых организаций млн рублей

23.2.4.а из нее просроченная млн рублей
23.2.5 перед персоналом по оплате труда млн рублей

23.2.5.а из нее просроченная млн рублей
23.2.6 перед бюджетами и внебюджетными фондами млн рублей

23.2.6.а из нее просроченная млн рублей
23.2.7 по договорам технологического присоединения млн рублей

23.2.7.а из нее просроченная млн рублей

23.2.8 по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками 
по исполнению инвестиционной программы млн рублей

23.2.8.а из нее просроченная млн рублей
23.2.9 прочая кредиторская задолженность млн рублей

23.2.9.а из нее просроченная млн рублей

23.3
Отношение поступлений денежных средств к выручке от 
реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) 
всего, в том числе:

%

23.3.1 от производства и поставки электрической энергии и 
мощности %

23.3.1.1 от производства и поставки электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности %



23.3.1.2 от производства и поставки электрической мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности %

23.3.1.3
от производства и поставки электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

%

23.3.2 от производства и поставки тепловой энергии (мощности) %
23.3.3 от оказания услуг по передаче электрической энергии %
23.3.4 от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
23.3.5 от реализации электрической энергии и мощности %
23.3.6 от реализации тепловой энергии (мощности) %

23.3.7 от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике всего, в том числе: %

23.3.7.1 в части управления технологическими режимами %
23.3.7.2 в части обеспечения надежности %

XXIV В отношении деятельности по производству электрической, 
тепловой энергии (мощности) -

24.1 Установленная электрическая мощность МВт
24.2 Установленная тепловая мощность Гкал/час
24.3 Располагаемая электрическая мощность МВт
24.4 Присоединенная тепловая мощность Гкал/час
24.5 Объем выработанной электрической энергии млн.кВт.ч
24.6 Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) -

24.6.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.6.2 тепловой энергии тыс.Гкал
24.7 Объем покупной продукции для последующей продажи -

24.7.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.7.2 электрической мощности МВт
24.7.3 тепловой энергии тыс.Гкал
24.8 Объем покупной продукции на технологические цели -

24.8.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.8.2 тепловой энергии тыс.Гкал
24.9 Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям -

24.9.1 электрической энергии млн.кВт.ч
24.9.2 электрической мощности МВт
24.9.3 тепловой энергии тыс.Гкал

XXV В отношении деятельности по передаче электрической 
энергии -

25.1 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный 
отпуск) всего, в том числе: млн.кВт.ч

25.1.1
потребителям, присоединенным к единой 
(национальной) общероссийской электрической сети 
всего, в том числе:

млн.кВт.ч

25.1.1.1 территориальные сетевые организации млн.кВт.ч
25.1.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациямимлн.кВт.ч



25.2 Объем технологического расхода (потерь) при передаче 
электрической энергии млн.кВт.ч

25.3 Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в 
том числе: МВт

25.3.1
потребителей, присоединенных к единой 
(национальной) общероссийской электрической сети 
всего, в том числе:

МВт

25.3.1.1 территориальные сетевые организации МВт
25.3.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациямиМВт

25.4 Количество условных единиц обслуживаемого 
электросетевого оборудования у.е.

25.5
Неободимая валовая выручка сетевой организации в части 
содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 
2.1.2.1.1)

млн рублей

XXVI В отношении сбытовой деятельности -
26.1 Полезный отпуск электрической энергии потребителям млн.кВт.ч
26.2 Отпуск тепловой энергии потребителям Гкал/час

26.3

Необходимая валовая выручка сбытовой организации без 
учета покупной электрической энергии (мощности) для 
последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче 
электрической энергии 

млн рублей

26.4
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без 
учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по 
ее передаче

млн рублей

XXVII В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому 
управлению -

27.1 Установленная мощность в Единой энергетической системе 
России, в том числе МВт

27.1.1

установленная электрическая мощность электростанций, 
входящих в Единую энергетическую систему России, 
осуществляющих деятельность по производству 
электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке

МВт

27.1.2

установленная электрическая мощность электростанций, 
входящих в Единую энергетическую систему России, 
осуществляющих деятельность по производству 
электрической энергии и продаваемой на розничном 
рынке

МВт

27.1.3 средняя мощность поставки электрической энергии по 
группам точек поставки импорта на оптовом рынке МВт

27.2 Объем потребления в Единой энергетической системе 
России, в том числе млн.кВт.ч

27.2.1
суммарный объем потребления (покупки) электрической 
энергии по всем группам точек поставки, 
зарегистрированным на оптовом рынке

млн.кВт.ч



27.2.2 суммарный объем поставки электрической энергии на 
экспорт из России млн.кВт.ч

27.3 Собственная необходимая валовая выручка субъекта 
оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе млн рублей

27.3.1  в части управления технологическими режимами млн рублей
27.3.2 в части обеспечения надежности млн рублей

XXVIII Среднесписочная численность работников чел

1 2 3

млн. рублей

I Собственные средства всего, в том числе: млн. рублей
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: млн. рублей

1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг 
по регулируемым ценам (тарифам): млн. рублей

1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и 
мощности млн. рублей

1.1.1.1.1
производство и поставка электрической энергии 
на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

млн. рублей

1.1.1.1.2
производство и поставка электрической 
мощности на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности

млн. рублей

1.1.1.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн. рублей

1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии 
(мощности) млн. рублей

1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя млн. рублей

1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе млн. рублей

1.1.1.5.1 от технологического присоединения объектов по 
производству электрической и тепловой энергии млн. рублей

1.1.1.5.1.а     авансовое использование прибыли млн. рублей

1.1.1.5.2 от технологического присоединения 
потребителей млн. рублей

1.1.1.5.2.а     авансовое использование прибыли млн. рублей

Источники финансирования инвестиционной программы всего 
(строка I+строка II) всего, в том числе::

№ пп Показатель Ед. изм.



1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности млн. рублей
1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.1.1.8 оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн. рублей

1.1.1.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей
1.1.1.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

1.1.2 прибыль от продажи электрической энергии (мощности) 
по нерегулируемым ценам, всего в том числе: млн. рублей

1.1.2.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн. рублей

1.1.2.2
производство и поставка электрической мощности 
на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

млн. рублей

1.1.2.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн. рублей

1.1.3 прочая прибыль млн. рублей
1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе: млн. рублей

1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, 
в том числе: млн. рублей

1.2.1.1 производство и поставка электрической энергии и 
мощности млн. рублей

1.2.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн. рублей

1.2.1.1.2
производство и поставка электрической мощности 
на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

млн. рублей

1.2.1.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн. рублей

1.2.1.2 производство и поставка тепловой энергии 
(мощности) млн. рублей

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

1.2.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя млн. рублей

1.2.1.5 реализация электрической энергии и мощности млн. рублей
1.2.1.6 реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.2.1.7 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн. рублей

1.2.1.7.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей
1.2.1.7.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

1.2.2 прочая текущая амортизация млн. рублей

1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в 
том числе: млн. рублей



1.2.3.1 производство и поставка электрической энергии и 
мощности млн. рублей

1.2.3.1.1 производство и поставка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности млн. рублей

1.2.3.1.2
производство и поставка электрической мощности 
на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

млн. рублей

1.2.3.1.3
производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

млн. рублей

1.2.3.2 производство и поставка тепловой энергии 
(мощности) млн. рублей

1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

1.2.3.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя млн. рублей

1.2.3.5 реализация электрической энергии и мощности млн. рублей
1.2.3.6 реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.2.3.7 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике всего, в том числе: млн. рублей

1.2.3.7.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей
1.2.3.7.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость**** млн. рублей
1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: млн. рублей

1.4.1 средства от эмиссии акций млн. рублей
1.4.2 остаток собственных средств на начало года млн. рублей

II Привлеченные средства всего, в том числе: млн. рублей
2.1 Кредиты млн. рублей
2.2 Облигационные займы млн. рублей
2.3 Вексели млн. рублей
2.4 Займы организаций млн. рублей
2.5 Бюджетное финансирование млн. рублей

2.5.1 средства федерального бюджета млн. рублей

2.5.1.1 в том числе средства федерального бюджета, 
недоиспользованные в прошлых периодах млн. рублей

2.5.2 средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации млн. рублей

2.5.2.1
в том числе средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
недоиспользованные в прошлых периодах

млн. рублей

2.6 Использование лизинга млн. рублей
2.7 Прочие привлеченные средства млн. рублей
III Иные сведения: -



3.1.

Объем финансирования мероприятий по 
технологическому присоединению льготных категорий 
заявителей максимальной присоединяемой мощностью 
до 150 кВт, в том числе за счет: 

млн. рублей

3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 
энергии; млн. рублей

3.1.2 амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии; млн. рублей

3.1.3 кредитов млн. рублей

3.2
Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности с использованием 
метода доходности инвестированного капитала

-

3.2.1 возврат инвестированного капитала, направляемый на 
инвестиции млн. рублей

3.2.2 доход на инвестированный капитал, направляемый на 
инвестиции млн. рублей

3.2.3 заемные средства, направляемые на инвестиции млн. рублей

Примечание:
*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.



2014 год 2015 год 2016 год

Факт Факт Факт Утвержденный план

4 5 6 7

222.293 264.647 266.162 291.692

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
222.293 264.647 266.162 291.692

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма № ___ Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "Энергия"

Субъект Российской Федерации: Республика Марий Эл

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

2017 год

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



228.855 236.345 229.347 272.998

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
228.855 236.345 229.347 272.998

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

133.221 126.681 104.883 130.772
- - - -

129.688 123.456 100.992 124.185

129.688 123.456 100.992 124.185

129.688 123.456 100.992 124.185

- - - -
- - - -

0.940 0.540 0.811 2.272
2.594 2.685 3.080 4.314

3.837 4.588 7.600 7.862

- - - -

3.837 4.588 7.600 7.862

- - -
- - -
- - -

77.888 91.213 94.014 119.445
7.844 7.732 11.478 11.300
2.367 1.785 2.284 1.688
0.820 1.057 1.601 1.320



1.547 0.727 0.683 0.368
2.458 2.701 3.598 -10.534
1.816 2.030 2.907 1.561
0.642 0.670 0.691 2.029

- - - -14.124
1.239 1.646 5.490 12.467
1.239 1.646 5.490 12.467

- - - -
- - - -

-6.561 28.302 36.815 18.694

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
-6.561 28.302 36.815 18.694

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

-43.903 -17.038 -9.607 -6.383
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

43.903 17.038 9.607 6.383
-
-
-
-

43.903 17.038 9.607 6.383

-50.464 11.265 27.208 12.311



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
-50.464 11.265 27.208 12.311

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

-50.464 11.265 27.208 12.311
- - - -

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -
-50.464 11.265 27.208 12.311

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - 12.311
- - - 11.749
- - - -

0.334
- - - 0.228
- - - -

-42.621 18.996 38.687 23.611

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

262.306 312.284 314.071 344.197
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
262.306 312.284 314.071 344.197

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
244.209 250.933 235.177 291.301

- - - -
153.032 145.678 119.171 146.538

- - - -
- - - -

153.032 145.678 119.171 146.538

- - - -

- - - -

- - - -
59.980 70.132 72.281 91.739
17.908 21.081 21.733 27.705
2.367 1.785 2.284 1.688

- - - -
1.109 0.637 0.957 2.681
4.528 5.414 8.968 9.277
0.757 0.791 0.816 2.394

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - 29.267
- - - 29.267
- - - 21.677
- - - 5.520

- - - -

- - - 2.070

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 0.334
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 0.334
- - - -



18.097 61.351 78.894 52.896

- - - -29.267

- - - -29.267
- - - -

- - - -0.334

- - - -

- - - -0.334

- - - -

18.097 61.351 78.894 23.295

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -



- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

118.00% 118.00% 118.00% 118.00%

- - - -

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

204.14 204.11 207.37 212.77

- - - -

- - - -
- - - -

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



55.51 53.19 43.41 46.77

37.69 38.02 39.81 37.55

- - - -

- - - -
- - - -

7,178.78 7,198.47 7,231.43 7,244.00

93 141 165 167.507

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

288.0 295.0 295.0 287.5

2014 год 2015 год 2016 год

Факт Факт Факт Утвержденный план

4 5 6 7

- - - 24.803

- - - 23.049
- - - 11.749

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 11.749

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, без НДС

2017 год



- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - 11.300

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 11.300

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 1.754
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 1.754
- - - -
- - - -



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;



Факт Утвержденный план
Предложение по 
корректировке 

утвержденного плана
8 9 10

280.220 314.314 314.314

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
280.220 314.314 314.314

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма № ___ Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "Энергия"

Субъект Российской Федерации: Республика Марий Эл

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

2017 год 2018 год

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



265.586 289.446 289.446

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
265.586 289.446 289.446

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

117.871 131.518 131.518
- - -

111.800 124.721 124.721

111.800 124.721 124.721

111.800 124.721 124.721

- - -
- - -

2.444 2.345 2.345
3.627 4.452 4.452

7.339 11.357 11.357

- - -

7.339 11.357 11.357

- - -
- - -
- - -

109.514 123.254 123.254
13.052 11.900 11.900
2.936 1.750 1.750
1.963 1.368 1.368



0.973 0.381 0.381
5.137 -3.198 -3.198
3.157 1.624 1.624
1.980 1.745 1.745

- -6.567 -6.567
9.737 12.864 12.864
9.737 12.864 12.864

- - -
- - -

14.634 24.868 24.868

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
14.634 24.868 24.868

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

-5.492 -6.587 -6.587
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

5.492 6.587 6.587

5.492 6.587 6.587

9.142 18.282 18.282



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
9.142 18.282 18.282

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

9.142 18.282 18.282
- - -

- - -



- - -

- - -

- - -
9.142 18.282 18.282

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

10.776 18.282 18.282
10.776 17.937 17.937

- - -
0.345 0.345

- - -
- - -

22.194 30.182 30.182

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

330.660 370.891 370.891
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
330.660 370.891 370.891

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
266.914 303.804 303.804

- - -
131.924 147.171 147.171

- - -
- - -

131.924 147.171 147.171

- - -

- - -

- - -
84.135 94.665 94.665
25.378 28.589 28.589
2.936 1.750 1.750

- - -
2.884 2.767 2.767
8.660 13.401 13.401
2.337 2.059 2.059

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



- - -

- - -

- - -

- - -
28.826 36.948 36.948
28.826 36.948 36.948
21.441 35.208 24.648
5.494 - 10.560

- - -

1.890 1.741 1.741

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 0.345 0.345
- - -
- - -
- - -
- - -
- 0.345 0.345
- - -



63.746 67.086 67.086

-28.826 -36.948 -36.948

-28.826 -36.948 -36.948
- - -

- -0.345 -0.345

- - -

- -0.345 -0.345

- - -

34.920 29.793 29.793

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -



- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

118.00% 118.00% 118.00%

- - -

- - -



- - -

- - -

- - -
100.00% 100.00% 100.00%

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

207.02 205.59 205.59

- - -

- - -
- - -

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



42.76 45.19 45.19

37.55 37.55 37.55

- - -

- - -
- - -

7,516.48 7,293.53 7,516.48

168.420 189.593 189.593

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



- - -

- - -

- - -
- - -

301.0 287.5 287.5

Факт Утвержденный план
Предложение по 
корректировке 

утвержденного плана
8 9 10

25.430 31.312 31.312

23.828 29.837 29.837
10.776 17.937 17.937

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

10.776 17.937 17.937

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, без НДС

2017 год 2018 год



- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
13.052 11.900 11.900

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

13.052 11.900 11.900

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1.602 1.475 1.475
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

1.602 1.475 1.475
- - -
- - -



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.



Утвержденный план
Предложение по 
корректировке 

утвержденного плана
Утвержденный план

11 12 13

324.953 336.494 930.959

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
324.953 336.494 930.959

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 62 от 05.07.2017г.

2019 год Итого за период
реализации инвестиционной программы



301.085 303.454 863.529

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
301.085 303.454 863.529

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

138.579 138.579 400.869
- - -

131.581 131.581 380.487

131.581 131.581 380.487

131.581 131.581 380.487

- - -
- - -

2.414 2.414 7.032
4.584 4.584 13.350

4.574 4.574 23.794

- - -

4.574 4.574 23.794

- - -
- - -
- - -

126.903 126.903 369.601
12.530 14.900 35.730
1.820 1.820 5.257
1.423 1.423 4.111



0.397 0.397 1.146
3.434 3.434 -10.298
1.684 1.684 4.869
1.750 1.750 5.524

- - -20.691
13.245 13.245 38.576
13.245 13.245 38.576

- - -
- - -

23.868 33.040 67.430

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
23.868 33.040 67.430

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

-6.782 -6.782 -19.751
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

6.782 6.782 19.751
-
-
-
-

6.782 6.782 19.751

17.086 26.258 47.679



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
17.086 26.258 47.679

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

4.774 6.608 4.774
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
4.774 6.608 4.774

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

12.313 19.650 42.905
- - -

- - -



- - -

- - -

- - -
12.313 19.650 42.905

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

12.313 19.650 42.906
11.958 19.295 41.644

- - -
0.355 0.355 1.034

- - -
- - -

29.616 41.158 83.409

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

383.445 397.063 1,098.532
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
383.445 397.063 1,098.532



- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
304.471 306.305 899.576

- - -
155.266 155.266 448.975

- - -
- - -

155.266 155.266 448.975

- - -

- - -

- - -
97.467 97.467 283.872
29.435 29.435 85.729
6.594 8.428 10.031
4.774 6.608 4.774
2.849 2.849 8.298
5.398 5.398 28.077
2.065 2.065 6.518

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



- - -

- - -

- - -

- - -
30.646 42.100 96.861
30.646 42.100 96.861
16.862 22.626 73.747
12.034 17.724 17.554

- - -

1.750 1.750 5.560

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

0.355 0.355 1.034
- - -
- - -
- - -
- - -

0.355 0.355 1.034
- - -



78.973 90.758 198.955

-30.646 -42.100 -96.861

-30.646 -42.100 -96.861
- - -

-0.355 -0.355 -1.034

- - -

-0.355 -0.355 -1.034

- - -

47.972 48.303 101.060

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -



- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

118.00% 118.00% 118.00%

- - -

- - -



- - -

- - -

- - -
100.00% 100.00% 100.00%

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

205.59 205.59 623.95

- - -

- - -
- - -



45.19 45.19 137.15

37.55 37.55 37.55

- - -

- - -
- - -

7,516.48 7,516.48 7,516.48

193.372 204.913 550.472

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



- - -

- - -

- - -
- - -

287.5 287.5 862.5

Утвержденный план
Предложение по 
корректировке 

утвержденного плана
Утвержденный план

11 12 13

25.971 35.678 82.086

24.488 34.195 77.374
11.958 19.295 41.644

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

11.958 19.295 41.644

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Итого за период
реализации инвестиционной программы2019 год



- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
12.530 14.900 35.730

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

12.530 14.900 35.730

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1.483 1.483 4.712
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

1.483 1.483 4.712
- - -
- - -



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



Предложение по 
корректировке 

утвержденного плана
14

942.500

-

-

-

-

-
942.500

-
-
-
-

-

-
-
-

Итого за период
реализации инвестиционной программы



865.898

-

-

-

-

-
865.898

-
-
-
-

-

-
-
-

400.869
-

380.487

380.487

380.487

-
-

7.031
13.350

23.794

-

23.794

-
-
-

369.601
38.100
5.257
4.111



1.146
-10.299
4.868
5.524

-20.691
38.576
38.576

-
-

76.602

-

-

-

-

-
76.602

-
-
-
-

-

-
-
-

-19.751
-
-
-
-
-
-

19.751
-
-
-
-

19.751

56.850



-

-

-

-

-
56.850

-
-
-
-

-

-
-
-

6.608
-

-

-

-

-
6.608

-

-
-
-

-

-
-
-

50.243
-

-



-

-

-
50.243

-
-
-
-

-

-
-
-

50.243
48.981

-
1.034
0.228

-

94.950

-

-
-
-

-

1,112.150
-

-

-

-

-
1,112.150



-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
901.410

-
448.975

-
-

448.975

-

-

-
283.872
85.729
11.865
6.608
8.297

28.077
6.518

-

-

-

-

-



-

-

-

-
108.315
108.315
68.951
33.804

-

5.560

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

1.034
-
-
-
-

1.034
-



210.740

-108.315

-108.315
-

-1.034

-

-1.034

-

101.391

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

118.00%

-

-



-

-

-
100.00%

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

623.95

-

-
-



137.15

37.55

-

-
-

7,516.48

562.013

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-
-

862.5

Предложение по 
корректировке 

утвержденного плана
14

91.793

87.081
48.981

-

-

-

-

-

-

48.981

-

-

-

-

-

-

Итого за период
реализации инвестиционной программы



-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
38.100

-

-

-

-

-

-

38.100

-

-
-

-

-
-
-

-



-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-

4.712
-
-
-
-
-
-

-

-

-

4.712
-
-



-

-

-

-

-

-

-

-


