Информация по вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства 
в районе дер. Апшакбеляк, дер. Рябинка и дер. Якимовский выселок
(по состоянию на 18.01.2017 г.)

1. Газоснабжение

По информации ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» в IV квартале 2016 года завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительный газопровод низкого давления I-й очереди строительства севернее дер. Апшакбеляк». Протяженность газопровода составила 10 200 м. Договор на государственную экспертизу проектной документации находится в стадии заключения в «Управлении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Республики Марий Эл, проектная документация проходит государственную экспертизу.
Построен и введен в эксплуатацию объект «Распределительный газопровод низкого давления и закольцовка между ГРПШ I-й и III-й очередями строительства севернее дер. Апшакбеляк» протяженностью 1957 м.
Завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Газопроводы высокого и низкого давления дер. Рябинка Медведевского муниципального района» за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа. Договор на государственную экспертизу проектной документации оформлен, проектная документация проходит государственную экспертизу.
В соответствии с республиканской программой «Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2016 г. № 547, за счет средств спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа на 2017 год, планируются:
- выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления I-й очереди строительства севернее дер. Апшакбеляк»;
- разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение индивидуальных жилых домов д. Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола (II очередь строительства)»;
- выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газопроводы высокого давления и низкого давления д. Рябинка».

2. Электроснабжение

По информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию 
на 13 января 2017 года в дер. Апшакбеляк заключено 519 договоров 
на техприсоединение, количество подключившихся домов к сетям электроснабжения – 145 жилых домов.
В дер. Рябинка – из 91 заключенного договора подключились  
41 жилой дом. В дер. Якимовский выселок – из 18 заключенных договоров подключились 12 жилых домов. В дер. Нолька из 31 заключенного договора подключились 20 жилых домов. 

3. Автомобильные дороги общего пользования

За счет средств республиканского дорожного фонда Республики 
Марий Эл в 2016 году завершено строительство 4,0 км внутриквартальных дорожных сетей в дер. Рябинка Медведевского муниципального района 
на общую сумму 14 850,0 тыс. рублей и 1,84 км внутриквартальных дорожных сетей в дер. Апшакбеляк (I очередь, линия 4, линия 5) на общую сумму 15 651,12 тыс. рублей. 
В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 20 декабря 
2016 года № 50-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городскому округу «Город Йошкар-Ола» (дер. Апшакбеляк) распределена субсидия в размере 25 млн. рублей, Медведевскому муниципальному району (дер. Рябинка) распределена субсидия 10 млн. рублей.

4. [bookmark: _GoBack]Водоснабжение

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл в 2016 году были заключены следующие государственные контракты на разработку проектно-сметной документации:
- объект «Водоснабжение земельных участков, выделенных 
для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей 
в дер. Апшакбеляк (I очередь, за исключением 77 участков)». Работы завершены. 
- объект «Водоснабжение земельных участков, выделенных 
для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей 
в дер. Апшакбеляк (II очередь)». Готовность объекта 85%.
- объект «Водоснабжение земельных участков, выделенных 
для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей 
в дер. Рябинка». Срок завершения работ 28 февраля 2017 года.


