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План работы рабочей группы 
по реализации и мониторингу национальных проектов на 2021 год


	План заседаний рабочих групп по реализации национальных проектов


	№ 
п.п.
	дата
(указать место, если заседание выездное)
	Тематика 


	1
	Март 2021г.
Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14)
	Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ.
	Капитальный ремонт МОУ «Шоруньжинской СОШ» - с.Шоруньжа, Почтовый переулок, 1А

	2
	Март 2021г.
Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14)
	Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ.
	Капитальный ремонт МОУ «Нурумбальская СОШ» - д.Нурумбал, ул.Школьная, 2

	3
	Март 2021г.
Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14)
	Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ.
	Капитальный ремонт МОУ «Кумужъяльская ООШ» - д.Осипсола, ул.Центральная, 45

	4
	Март 2021г.
Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14)
	Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ.
	Капитальный ремонт МБОУ «Шордурская ООШ» - д.Шордур, ул.Школьная, 2а

	5
	16 марта 2021г.
Проведение аукциона
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (планируется переселить 82 человека, проживающих в 39 жилых помещениях общей площадью 1268,90 кв.м. (Красный стекловар, Морки)  в 2021-2022гг)

	Предмет аукциона – заключение договора аренды сроком до 10(десяти) лет, в целях строительства объекта «Многоквартирный дом по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Красный Стекловар, ул.Дзержинского, д.3, на земельный участок с кадастровым номером 1261360650101; категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая застройка площадью 2400 кв.метров. Начальная цена 86 000 рублей.

	6
	17 марта 2021г.
Проведение аукциона
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (планируется переселить 82 человека, проживающих в 39 жилых помещениях общей площадью 1268,90 кв.м. (Красный стекловар, Морки)  в 2021-2022гг)

	Предмет аукциона – заключение договора аренды сроком до 20 (двадцать) лет, на земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, находящийся в распоряжении Моркинской городской администрации, с кадастровым номером 12:13:0990117:21; категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование под жилую застройку малоэтажную, площадью 4813 кв.метров., расположенный по адресу: Моркинский район, пгт.Морки, ул.Мира, д.7.,  Начальная цена 173 000 рублей.

	7
	Март– рабочее заседание
Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14)
	Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	В рамках реализации данных мероприятий в 2021 году по Моркинском муниципальном районе участвует 2 поселения, из них на уличное освещение п.Октябрьский, ул.Центральная. заключен контракт 30.10.2020г. на сумму 154,28 тыс.рублей. 

	8
	Апрель 2021 г.
п.Октябрьский, ул.Центральная
	Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	Уличное освещение п.Октябрьский, ул.Центральная. Исполнение контракта на сумму 154,28 тыс.рублей.

	9
	Апрель 2021 г.
(пгт.Морки, ул.Советская, 14)
	Национальный проект «Экология» Заключение контракта на выполнение работ
	Строительство очистных сооружений в пгт.Морки на сумму 77,5 млн.рублей.

	10
	Май 2021г.
пгт.Морки, ул.О.Кошевого, д.2, д.4.; ул.Механизаторов, д.25
	Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.О.Кошевого, д.2, д.4.; ул.Механизаторов, д.25 на общую сумму 2 242,1 тыс.рублей

	11
	Май 2021 г. 
Пгт.Морки, ул.Спортивная
	Ход реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»
	Установка  спортивного оборудования, приобретенного в 2020 году на сумму 3,2 млн. руб.

	12
	Июнь 2021 г. 
Пгт.Морки, ул.Спортивная
	Исполнение регионального проекта «Спорт – норма жизни»
	Открытие спортивной площадки 

	13
	Июнь 2021г.
пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31
	Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31 на сумму 799,3 тыс.рублей.

	14
	Июнь 2021 г. –
пгт.Морки, бульвар Калинина, д.5
	Обсуждения о ходе реализации федерального «Национального проекта Культура»
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Моркинская ДШИ»
Заключен контракт на сумму 7 691,101 тыс.рублей с ПК «Моркинская ПМК»

	15
	Июль 2021 г.
(пгт.Морки, ул.Советская, 14)
	Национальный проект «Экология». Ход реализации объекта
	Строительство очистных сооружений в пгт.Морки на сумму 77,5 млн.рублей.

	16
	Июль 2021 г. –
пгт.Морки, бульвар Калинина, д.5
	Ход выполнения реализации «Национального проекта Культура»
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Моркинская ДШИ»

	17
	Июль 2021
пгт.Морки, ул.Механизаторов, 25.; ул. О.К;ошевого, д.2, д.4
	Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов, 25.; ул. О.К;ошевого, д.2, д.4

	18
	Июль 2021
пгт.Морки, ул.Механизаторов (тротуар)
	Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов – благоустройство тротуара на сумму 591,8 тыс.рублей.

	19
	Июль 2021
пгт.Морки, ул.Советская, 14
	Отчет гл.врача Моркинской ЦРБ о ходе реализации мероприятий в рамках Федеральной программы «Здравоохранение»
	Капитальный ремонт здания поликлиники на 21 млн.рублей (ремонт крыши, системы водоснабжения и электрики)

	20
	Июль - Август 2021г.
с.Шоруньжа, Почтовый переулок, 1А
	Исполнение Федеральной программы «Образование»
	Капитальный ремонт МОУ «Шоруньжинской СОШ» - с.Шоруньжа, Почтовый переулок, 1А

	21
	Июль - Август 2021г.
д.Нурумбал, ул.Школьная, 2
	Исполнение Федеральной программы «Образование»
	Капитальный ремонт МОУ «Нурумбальская СОШ» - д.Нурумбал, ул.Школьная, 2

	22
	Июль - Август 2021г.
д.Осипсола, ул.Центральная, 45
	Исполнение Федеральной программы «Образование»
	Капитальный ремонт МОУ «Кумужъяльская ООШ» - д.Осипсола, ул.Центральная, 45

	23
	Июль - Август 2021г.
д.Шордур, ул.Школьная, 2а
	Исполнение Федеральной программы «Образование»
	Капитальный ремонт МБОУ «Шордурская ООШ» - д.Шордур, ул.Школьная, 2а

	24
	Август 2021 г.
пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31.
	Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31. 

	25
	Август 2021 г. – выездное заседание; пгт.Морки, бульвар Калинина, д.5
	Исполнение реализации «Национального проекта Культура»
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Моркинская ДШИ»

	26
	Август 2021г.
пгт.Морки, ул.Советская, 14
	Отчет директора Моркинского филиала АО «Марий Эл Дорстрой» о ходе реализации мероприятий в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
	Ремонт автомобильных дорог республиканского значения на территории Моркинского района 

	27
	Сентябрь 2021г.
пгт.Морки, ул.Советская, 14
	Отчет директора Центра занятости населения Моркинского района о ходе реализации мероприятий в рамках проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин»
	Прохождение профессионального обучения граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
Профессиональное обучение женщин,  находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

	28
	Октябрь 2021г.
(Красный Стекловар, пгт.Морки)
	Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (проведение аукциона)
	Переселение 82 человек, проживающих в 39 жилых помещениях общей площадью 1268,90 кв.м. (Красный стекловар, Морки)  в 2021-2022гг.





	Мероприятия по общественному обсуждению плана реализации проектов ППМИ
и привлечению общественного контроля

	наименование объекта (поселение)
	Дата и место встречи с группой общественного контроля

	«Дорога жизни» - ремонт по ул.Ленина в дер.Краснояр.
(Коркатовская сельская администрация)

	май 2021 г.

	
	Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта

	
	Коркатовская сельская администрация, адрес: д. Коркатово, ул. Школьная, д. 3 

	
	

	
	

	
	

	
	

	Капитальный ремонт моста с .Шиньша «Мост предков – Тукым кувар»
(Шиньшинская сельская администрация)

	июль 2021 г. 

	
	Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта

	
	Шиньшинская сельская администрация, адрес: с. Шиньша, ул. Петрова, д. 1в.

	
	

	
	

	
	

	«Жизнь без пожара» - устройство щебеночного покрытия площадки пожарного пирса в пос.Зеленогорск (Зеленогорская сельская администрация)

	июнь 2021 г.

	
	Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта

	
	Зеленогорская сельская администрация, адрес: п.Зеленогорск, ул. Кооперативная, д. 10

	
	

	
	



