
Акт по результатам 

проверки результативности использования средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, направленных на 

реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» 

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие 

здравоохранения» на 2013 - 2025 годы», за 2021 и 2022 годы 

 

 

г. Йошкар-Ола 16 июня 2023 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Марий Эл от 03.01.1997 

№ 13-З «О Государственной счетной палате Республики Марий Эл», пунктом 

2.3 плана деятельности Государственной счетной палаты Республики 

Марий Эл на 2023 год. 

 

2. Цели контрольного мероприятия: 

2.1. Проверить законность расходования средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, направленных на развитие и эксплуатацию 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (далее – 

ЕГИСЗ). 

2.2. Оценить эффективность мероприятий по развитию и эксплуатации 

ЕГИСЗ. 

 

3. Предмет контрольного мероприятия: 

Деятельность Министерства здравоохранения Республики Марий Эл в 

2021-2022 годах, направленная на реализацию основного мероприятия 

«Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» подпрограммы «Развитие 

информатизации в здравоохранении» государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2025 годы».  

 

4. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.  

В ходе контрольного мероприятия направлены запросы в: Управление 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл; Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл; Общество с 

ограниченной ответственностью «РТ Медицинские Информационные 
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Системы»; 37 медицинских организаций Республики Марий Эл, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл. 

При написании акта проверки использованы данные, размещенные в 

Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС 

«Электронный бюджет»), а также информация и материалы, полученные в 

рамках запросов. 

 

5. Проверяемый период деятельности: 2021-2022 годы, отдельные 

вопросы затрагивают более ранние периоды (срок начала реализации 

мероприятия). 

 

6. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте 

контроля: с 11 апреля по 16 июня 2023 года. 

 

7. Состав ответственных исполнителей: 

Руководитель контрольного мероприятия: 

- аудитор Государственной счетной палаты Республики Марий Эл – 

Комарова Ирина Германовна; 

Руководитель рабочей группы: 

- начальник контрольного отдела Государственной счетной палаты 

Республики Марий Эл – Кутюкова Алёна Игоревна; 

Члены рабочей группы: 

- главный инспектор контрольного отдела Государственной счетной 

палаты Республики Марий Эл – Белоусов Сергей Евгеньевич. 

 

I. Общие сведения. 

1.1. Краткая информация о проверяемом объекте: 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 
Сокращенное наименование: Минздрав Республики Марий Эл. 

Юридический адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Набережная Брюгге, д. 3. 

ИНН 1200000881, КПП 121501001.  

ОГРН 1021200784164. 

Телефоны: (8362) 45-73-26, факс: (8362) 45-73-27. 

Электронная почта: minzdrav@mari-el.ru. 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл (далее - 

Минздрав Республики Марий Эл, Министерство) является органом 

исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики в сфере здравоохранения 

на территории Республики Марий Эл. 

Для ведения расчетных операций Министерству в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее - УФК по 
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Республике Марий Эл) в проверяемом периоде и на момент проверки открыты 

лицевые счета: 

№ 01082А00551 - главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств; 

№ 03082А00551 - получателя бюджетных средств; 

№ 04082А00550 - администратора доходов бюджета; 

№ 05082А00551 - по учету средств, поступающих во временное 

распоряжение. 

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом 

периоде и на момент проверки имели:  

первой подписи: 

- министр – Панькова Марина Викторовна, назначена Указами Главы 

Республики Марий Эл от 20.11.2017 № 286 и от 09.12.2022 № 241; 

второй подписи: 

- главный бухгалтер – Крылова Елена Анатольевна. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно  

и через медицинские организации Республики Марий Эл и иные 

государственные учреждения Республики Марий Эл, находящиеся в ведении 

Министерства, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по Республике Марий Эл, органами исполнительной власти 

Республики Марий Эл, Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования и территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Республики Марий Эл, органами местного самоуправления  

в Республике Марий Эл, общественными объединениями и иными 

организациями. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Министерство координирует и контролирует в пределах своей 

компетенции деятельность медицинских и фармацевтических организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Марий Эл 

(независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности). 

В проверяемом периоде Министерство осуществляло деятельность  

в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики 

Марий Эл1 (далее – Положение). 

В соответствии с Положением Министерство осуществляло основные 

функции: 

1) в сфере охраны здоровья граждан в Республике Марий Эл; 

2) в области информатизации отрасли здравоохранения; 

3) в области кадрового обеспечения отрасли здравоохранения; 

4) в области материально-технического обеспечения; 

5) в области совершенствования системы обязательного медицинского 

страхования; 

                                                           
1 Положение о Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 17.04.2019 № 111. 
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6) в области финансирования отрасли здравоохранения; 

7) в области контроля финансово-хозяйственной деятельности и 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Республики Марий Эл; 

8) в области оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях. 

На момент проверки Министерство имело 39 подведомственных 

учреждений, из них: 1 государственное казенное учреждение, 37 

государственных бюджетных учреждений, 1 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение. 

 

1.2. Краткая характеристика исследуемой сферы деятельности: 

Одной из задач в сфере здравоохранения, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», является создание механизмов взаимодействия медицинских 

организаций на основе единой государственной информационной системы  

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 

Создание данных механизмов реализуется через федеральный проект 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

национального проекта «Здравоохранение», который включает два основных 

направления: 

- внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех 

медицинских организациях; 

- электронный медицинский документооборот между всеми 

медицинскими организациями, органами управления здравоохранением.  

Следствием реализации основных направлений федерального проекта 

станет внедрение во всех субъектах Российской Федерации государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих 

требованиям Минздрава Российской Федерации, а также подключение к ним 

всех медицинских организаций региона. При этом преемственность 

медицинской помощи, маршрутизация пациентов и мониторинг оказания 

медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, а также 

организация телемедицинских консультаций и автоматизированная 

диспетчеризация санитарного транспорта будут обеспечены путем создания  

и внедрения централизованных сервисов2. 

В соответствии со статьей 91.1. Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в 

электронной форме, а также взаимодействия информационных систем в сфере 

здравоохранения уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти создается, развивается и эксплуатируется единая государственная 

                                                           
2 Концепция и план разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 

2019-2024 гг. Версия: 1.0 (утв. Минздравом России 16.10.2019, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 01.10.2019). 
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информационная система в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ). 

Перечень услуг в сфере здравоохранения, возможность предоставления 

которых гражданам в электронной форме посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг обеспечивает ЕГИСЗ3 приведен на 

диаграмме № 1. 
Диаграмма № 1 

 

 Организации, обеспечивающие оказание услуг: 
 

 Медицинские организации 
  

 Минздрав России 
  

 Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

 

В Республике Марий Эл реализация федерального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

осуществляется в рамках регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 

II. В ходе проверки установлено: 

2.1. Организация реализации основного мероприятия 

«Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», оценка его финансового 

обеспечения (с начала реализации мероприятия и по 2022 год) и проверка 

использования средств за 2021-2022 годы  

                                                           
3 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 2521-р. 

Услуга по записи на прием к врачу, профилактические медицинские осмотры, 
диспансеризацию, вызов врача на дом

Услуга по предоставлению сведений о прикреплении к медицинской организации

Услуга по предоставлению доступа к электронным медицинским документам

Услуга по предоставлению сведений о полисе обязательного медицинского 
страхования и страховой медицинской организации

Услуга по предоставлению сведений об оказанной медицинской помощи, 
содержащихся в электронной медицинской карте

Услуга по предоставлению застрахованному лицу информации о перечне оказанных ему 
медицинских услуг и их стоимости за указанный период времени

Услуга по подаче заявления о выборе страховой медицинской организации



6 

 

2.1.1. Организация реализации регионального проекта 

Реализацию мероприятий регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – региональный 

проект) в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 13.02.2019 № 36 «О реализации мероприятий регионального 

проекта Республики Марий Эл «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» осуществляет Минздрав Республики 

Марий Эл через подпрограмму «Развитие информатизации в 

здравоохранении» государственной программы Республики Марий Эл 

«Развитие здравоохранения» на 2013-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2012 № 492 

(далее – государственная программа) (Приложение № 1, 13).  

Согласно паспорту государственной программы ожидаемый 

непосредственный результат регионального проекта: «организация 

автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях республики; 

внедрение государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России; 

обеспечение межведомственного электронного взаимодействия.». 

Паспорт регионального проекта «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Марий Эл)» (далее – паспорт 

регионального проекта) имеет срок реализации с 01.01.2019 до 31.12.2024 

(Приложение № 1). 

Куратором регионального проекта является - заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл; руководителем – министр 

здравоохранения республики; администратором – заместитель министра 

здравоохранения республики. 

В соответствии с паспортом в рамках регионального проекта решаются 

следующие задачи: 

1) в результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена 

доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного 

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной 

записи к врачу, электронных рецептов. 

2) повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских 

организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений, формирующих единый цифровой контур 

здравоохранения для решения следующих задач: 

- управления отраслью, 

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со 

стандартами и клиническими рекомендациями, 

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, 
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- управления персоналом и кадрового обеспечения,  

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, 

- контрольно-надзорной деятельности. 

Решение поставленных задач предусмотрено посредством внедрения и 

развития медицинских информационных систем медицинских организаций 

(МИС МО) и государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения субъектов РФ (ранее – региональные медицинские 

информационные системы, или РМИС), обеспечивающих информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  

В силу части 4 статьи 91 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

государственные и медицинские информационные системы должны 

соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2018 № 911н  

«Об утверждении Требований к государственным информационным системам  

в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским 

информационным системам медицинских организаций и информационным 

системам фармацевтических организаций» (далее - приказ Минздрава России 

№ 911н). 

Согласно приказу Минздрава России № 911н в соответствии с:  

- пунктом 10 - высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации должен быть уполномочен орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации на создание, 

развитие и эксплуатацию ГИС субъекта; 

- пунктом 6 - операторами информационных систем являются органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации на создание, развитие и эксплуатацию ГИС субъекта, 

организации, назначенные указанными органами, медицинские организации  

и фармацевтические организации.  

В соответствии с подпунктом 95 пункта 8 раздела III Положения 

«Функции Министерства» Минздрав Республики Марий Эл в соответствии  

с возложенными на него задачами создает, развивает и эксплуатирует 

государственную информационную систему в сфере здравоохранения 

Республики Марий Эл. 

Фактически функции оператора системы и оператора инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование медицинской информационной системы 

Республики Марий Эл (далее - ИС МИС Республики Марий Эл, ИС МИС 

РМЭ), осуществляет государственное казенное учреждение Республики 

Марий Эл «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – 

ГКУ Республики Марий Эл «МИАЦ»).  

Проверке представлен проект Положения о государственной 
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информационной системе в сфере здравоохранения Республики Марий Эл, 

где: 

«Полное наименование системы: государственная информационная 

система в сфере здравоохранения Республики Марий Эл «Медицинская 

информационная система» (ИС МИС) Республики Марий Эл. 

Краткое наименование государственной информационной системы: 

ГИСЗ РМЭ (ИС МИС). 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл является 

координатором и государственным заказчиком создания, развития  

и эксплуатации государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения Республики Марий Эл (далее - система), а также 

осуществляющим от имени Республики Марий Эл правомочия и обязанности 

обладателя информации, содержащейся в системе (далее - уполномоченный 

орган); 

государственное казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Медицинский информационно-аналитический центр» является оператором 

системы и оператором инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 

системы, защищенной сети передачи данных и обеспечение информационной 

безопасности (далее - оператор).» (Приложение № 2). 

Уставом ГКУ Республики Марий Эл «МИАЦ», утвержденным приказом 

Минздрава Республики Марий Эл от 08.05.2012 № 639 (согласован 

распоряжением Министерства государственного имущества Республики 

Марий Эл от 20.05.2012 № 615), функции оператора системы и оператора 

инфраструктуры, обеспечивающей функционирование системы, за 

учреждением не закреплены, что не соответствует требованиям пункта 6 

приказа Минздрава России № 911н.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 13.02.2019 № 364: 

- в проверяемый период планировалось оснастить медицинские 

организации необходимым информационно-телекоммуникационным 

оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым 

серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих 

мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для 

обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями 

для врачей, внедрить медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Минздрав России); 

- финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального 

проекта осуществляется на условиях софинансирования расходных 

обязательств Республики Марий Эл, связанных с реализацией данных 

мероприятий, за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл (Приложение 
                                                           
4 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 13.02.2019 № 36 «О реализации мероприятий регионального 

проекта Республики Марий Эл «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
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№ 13). 

Для реализации мероприятий регионального проекта между 

заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Бойко 

Еленой Львовной, осуществляющей функции руководителя федерального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)», обеспечивающей достижение целей, целевых и дополнительных 

показателей национального проекта «Здравоохранение» и министром 

здравоохранения Республики Марий Эл Паньковой Мариной Викторовной, 

осуществляющей функции руководителя регионального проекта, 

обеспечивающей достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта, выступающей от имени Республики Марий Эл, заключено 

Соглашение о реализации регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Марий Эл)» 

на территории Республики Марий Эл от 31.01.2019 № 056-2019-N70034-1 

(далее – Соглашение о реализации регионального проекта от 31.01.2019). 

В Соглашение о реализации регионального проекта от 31.01.2019  

с 2019 по 2022 годы дополнительными соглашениями внесены изменения от: 

14.03.2019 № 1/1, 11.12.2020 № 1/2, 10.11.2021 № 1/3, 28.12.2021 № 1/4, 

26.12.2022 № 1/5. Изменения касались количества показателей и их значений, 

а также сроков представления отчетности о ходе реализации регионального 

проекта (Приложение № 3). 

Пунктом 2.2.10 Соглашения о реализации регионального проекта (в 

редакции дополнительного соглашения от 28.12.2021 № 056-2019-N70034-1/4) 

предусмотрено, что в 2022 году должно быть утверждено положение о 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации.  

Как указано выше проверке представлен проект Положения. 

В нарушение пункта 2.2.10 Соглашения о реализации регионального 

проекта (в ред. от 28.12.2021 № 056-2019-N70034-1/4) положение о 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации не утверждено. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 11 Положения 

об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 25.12.2018 № 487, подготовка региональных проектов осуществляется с 

учетом принципа включения при необходимости в паспорт регионального 

проекта дополнительных показателей, не предусмотренных в паспорте 

федерального проекта по Республике Марий Эл. 

Согласно подпункту 2.2.2.4 пункта 2.2.2 Соглашения о реализации 

регионального проекта от 31.01.2019 руководитель регионального проекта 

обеспечивает формирование и утверждение (внесение изменений) с 

использованием информационной системы «Электронный бюджет» не 
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позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта 

паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту 

федерального проекта, и определяющего в том числе значения 

дополнительных показателей паспорта регионального проекта, влияющих на 

достижение показателей федерального проекта. 

По данным ГИИС «Электронный бюджет» всего за период с 2019 года 

по апрель 2023 года (на момент проведения проверки) паспорт регионального 

проекта содержал: 6 показателей, 13 результатов, 95 контрольных точек 

(см. рис. 1). 
Рисунок № 1

 
Анализ показателей, предусмотренных Соглашением о реализации 

регионального проекта от 31.01.2019 (в ред. от 26.12.2022) и паспортом 

регионального проекта, показал, что основные 6 показателей идентичны, 

вместе с тем, в пунктах 2.2.2.4.1 - 2.2.2.4.30 Соглашения о реализации 

регионального проекта от 31.01.2019 (в ред. от 26.12.2022) перечислены 

дополнительные показатели паспорта регионального проекта, влияющие на 

достижение показателей федерального проекта, которые не отражены в 

паспорте регионального проекта. 

За невыполнение в 2021, 2022 годах в том числе дополнительных 

показателей произведен возврат средств из бюджета Республики Марий Эл 

(см. стр. 11-13 настоящего акта). 

В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 17 Положения об организации проектной 

деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2018 № 487, подпункта 2.2.2.4 

пункта 2.2.2 Соглашения о реализации регионального проекта от 31.01.2019 (в 

ред. от 26.12.2022 № 056-2019-N70034-1/5) раздел 2 «Показатели 

регионального проекта» паспорта регионального проекта не содержит 

значения дополнительных показателей, влияющих на достижение показателей 

федерального проекта. 
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Показатели регионального проекта и их исполнение в проверяемом 

периоде по годам, по данным мониторинга ГИИС «Электронный бюджет», 

представлены в таблице № 1. 
Таблица № 1 

Тип Наименование 

Значение показателей 

2021 год 2022 год 

План Факт План Факт 

Общественно 

значимый 

результат 

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность 

цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том 

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов 

1. Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, использующих 

медицинские информационные системы для организации и 

оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

100 100 100 100 

2. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций, тыс. чел. 

156,04 143,3 188,74 151,52 

3. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 

дистанционно, % 
40 40,1 48 31 

4. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, 

которым доступны электронные медицинские документы в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания 

медицинской помощи за период, % 

10 21,1 31 37,6 

Задача 

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем 

создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый 

цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления 

отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и 

клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы 

здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения 

эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной 

деятельности 

1. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 

предоставлены электронные медицинские документы в 

подсистеме ЕГИСЗ за период, % 

49 50,1 66 81,8 

2. Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 

централизованным подсистемам государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, % 

83 100 100 100 

По данным ГИИС «Электронный бюджет» в проверяемом периоде из 6 

показателей по состоянию на декабрь: 

- 2021 года 5 показателей были исполнены, отклонение содержал 1 

показатель; 

- 2022 года 4 показателя были исполнены, отклонение содержали 2 

показателя. 

Проверкой достоверности выполнения значений показателей в 

проверяемом периоде установлено следующее.  

Минздравом России в соответствии с пунктами 16-18 и 20 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999: 

за недостижение в 2021 году значений результатов использования 

субсидии в адрес врио Главы Республики Марий Эл направлено уведомление 
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(письмо от 17.05.2022 № 18-5/И/2-7931) о возврате средств из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл в федеральный бюджет в 

срок до 01.06.2022 в общей сумме 1 845 543,99 рублей. 

Минздравом Республики Марий Эл по платежному поручению 

№ 683484 от 27.05.2022 был произведен возврат средств субсидии в доход 

федерального бюджета в сумме 1 845 543,99 рублей (Приложение № 4). 

Согласно расчету суммы возврата субсидии, приложенному к письму 

Минздрава России от 17.05.2022 № 18-5/И/2-7931, в 2021 году республикой не 

выполнены обязательства по достижению значений результатов и показателей 

использования субсидии из федерального бюджета на реализацию 

регионального проекта, в том числе по: 

- результату (показатель по Соглашению о реализации регионального 

проекта от 31.01.2019): «100% государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают 

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями 

медико-социальной экспертизы». Планируемое значение – 100,00, по данным 

Минздрава Республики Марий Эл значение составило – 100,00, фактически – 

83,33; 

- результату: «Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские 

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи 

гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %». 

Планируемое значение – 100,00, по данным Минздрава Республики Марий Эл 

значение составило – 100,00, фактически – 92,40; 

- показателю: «Доля записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами дистанционно, %». Планируемое значение – 40,00, по данным 

Минздрава Республики Марий Эл значение составило – 40,10, фактически – 

6,08; 

- показателю: «Доля случаев оказания медицинской помощи, по 

которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме 

ЕГИСЗ, за период». Планируемое значение – 49,00, по данным Минздрава 

Республики Марий Эл значение составило – 50,10, фактически – 25,81; 

за недостижение в 2022 году значений результатов использования 

субсидии в адрес Главы Республики Марий Эл направлено уведомление 

(письмо от 21.04.2023 № 18-5/И/2-7076) о возврате средств из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл в федеральный бюджет в 

срок до 01.06.2023 в общей сумме 26 956,02 рублей. 

Минздравом Республики Марий Эл по платежному поручению от 

12.05.2023 № 545720 был произведен возврат средств субсидии в доход 

федерального бюджета в сумме 26 956,02 рублей (Приложение № 4). 

Согласно расчету суммы возврата субсидии, приложенному к письму 

Минздрава России от 21.04.2023 № 18-5/И/2-7076, в 2022 году республикой не 

выполнены обязательства по достижению значений результатов и показателей 

использования субсидии из федерального бюджета на реализацию 
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регионального проекта, в том числе по: 

- показателю: «Доля записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами дистанционно, %». Планируемое значение – 40,00, по данным 

Минздрава Республики Марий Эл значение составило – 31, фактически – 31; 

- показателю по Соглашению о реализации регионального проекта от 

31.01.2019: «Доля направлений на медико-социальную экспертизу, 

формируемых в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальной системы 

здравоохранения в форме электронных медицинских документов, 

зарегистрированных в реестре электронных медицинских документов единой 

системы в отчетном году». Планируемое значение – 80,00, фактически – 36,6. 

Таким образом, в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 

162 Бюджетного кодекса Российской Федерации Минздравом Республики 

Марий Эл в 2022 году допущено нерезультативное использование бюджетных 

средств в сумме 1 845 543,99 рублей, возвращенных в федеральный бюджет 

по платежному поручению № 683484 от 27.05.2022 в связи с недостижением в 

2021 году значений показателей и результатов регионального проекта: 

«Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %» (план – 

100,00, факт – 92,40); 

«Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 

дистанционно, %» (план – 40,00, факт – 6,08); 

«Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 

предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, за 

период» (план – 49,00, факт – 25,81); 

«100% государственной и муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной 

экспертизы» (показатель по Соглашению о реализации регионального проекта 

от 31.01.2019) (план – 100,00, факт – 83,33). 

Следует отметить, что паспорт регионального проекта в разделе 7 не 

содержит сведений о методике расчета показателей (или реквизитов 

документа, утвердившего методику). 

Приказом Минздрава России от 02.04.2021 № 2905 утверждены 

методики расчета показателей федерального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в 

национальный проект «Здравоохранение». 

                                                           
5 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.04.2021 № 290 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение». 
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Проверкой достоверности исполнения показателей за 2022 год (согласно 

методикам, утвержденным приказом Минздрава России от 02.04.2021 № 290), 

установлено следующее (Приложение № 5). 

Информация о значениях показателей, отраженных в государственной 

программе и отчетах о ходе реализации проекта по Республике Марий Эл за 

2022 год (на момент проверки), приведена в таблице № 2. 
Таблица № 2 

Наименование показателя 

 Значение показателя 

Плановое 

значение 

Отчет по 

Государственной 

программе 

Республики 

Марий Эл 

Отчет о ходе 

реализации 

Регионального 

проекта 

(от 27.01.2023 

№ 7.88-15-

2022.12/3625-1) 

Отчет6 о ходе 

реализации 

Федерального 

проекта по 

Республике 

Марий Эл (от 

17.04.2023 N7.00-

15-2022.12/0082-3) 

Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных 

услуг и функций, возрастающий, 

тыс. человек 

188,74 151,5 151,52 151,5167 

Доля медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения, использующих 

медицинские информационные 

системы для организации и оказания 

медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ, 

возрастающий, % 

100 100 100 100 

Доля записей на прием к врачу, 

совершенных гражданами 

дистанционно, возрастающий, % 

48 31 31 31 

Доля граждан, являющихся 

пользователями ЕПГУ, которым 

доступны электронные медицинские 

документы в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» по факту 

оказания медицинской помощи за 

период, возрастающий, % 

31 37,6 37,6 37,6 

Доля случаев оказания медицинской 

помощи, по которым предоставлены 

электронные медицинские документы 

в подсистеме ЕГИСЗ за период, 

возрастающий, % 

66 81,8 81,8 91,28 

Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, 

подключенных к централизованным 

подсистемам государственных 

информационных систем в сфере 

100 100 100 100 

                                                           
6 Отчеты по показателям федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИС)» по Российской Федерации и в 

разрезе субъектов Российской Федерации (письма ООО «Цифровые медицинские сервисы» от 13.01.2023 № ЦМС-97-И, 

от 03.02.2023 № ЦМС-418-И, от 18.01.2023 № ЦМС-156-И, приложенные как подтверждающие документы к отчету о ходе 

реализации федерального проекта на 31.12.2022 ( №7 ) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в ГИИС «Электронный 

бюджет». 
7 С учетом неопределенных, не относящихся ни к одной территории субъектов Российской Федерации. 
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Наименование показателя 

 Значение показателя 

Плановое 

значение 

Отчет по 

Государственной 

программе 

Республики 

Марий Эл 

Отчет о ходе 

реализации 

Регионального 

проекта 

(от 27.01.2023 

№ 7.88-15-

2022.12/3625-1) 

Отчет6 о ходе 

реализации 

Федерального 

проекта по 

Республике 

Марий Эл (от 

17.04.2023 N7.00-

15-2022.12/0082-3) 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, 

возрастающий, % 

 

Следует отметить, что Минздравом Республики Марий Эл 

первоначально в ГИИС «Электронный бюджет» Отчет о ходе реализации 

регионального проекта утвержден 13.01.2023 N 7.88-15-2022.12/3625 в срок, 

установленный соглашением о реализации регионального проекта от 

31.01.2019 (до пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным). 

Уточненный Отчет о ходе реализации регионального проекта утвержден 

Минздравом Республики Марий Эл 27.01.2023 N 7.88-15-2022.12/3625-1 с 

уточнением значений по 2 показателям. 

По данным отчета Минздрава России (от 17.04.2023 N7.00-15-

2022.12/0082-3) значение показателя «Доля случаев оказания медицинской 

помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в 

подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий, %» составило 91,28 % и не 

соответствует значению по данному показателю, отраженному в уточненном 

отчете (от 27.01.2023) Минздрава Республики Марий Эл – 81,8 % (расчет 

фактического значения показателя по результатам проверки приведен ниже по 

тексту). Значения по остальным 5 показателям идентичны. 

В 2022 году по региональному проекту вновь не достигнуты значения 2 

показателей (за невыполнение в 2023 году произведен возврат средств из 

республиканского бюджета (см. стр. 13 настоящего акта). Согласно 

комментариям по показателю к отчету (данные из ГИИС «Электронный 

бюджет») причинами явилось следующее: 

- значение показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций» не достигнуто в связи с низкой 

активностью и недостаточным уровнем информационной грамотности 

граждан. Показатель на конец года при плановом значении – 188,74 тыс. 

человек, фактически составил – 151,516 тыс. человек; 

- значение показателя «Доля записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами дистанционно» не достигнуто в связи с тем, что по техническим 

причинам в федеральный сервис ЕГИСЗ «Федеральная электронная 

регистратура» не представлена информация по записи на прием к врачу из 

региональной электронной регистратуры за январь – апрель 2022 года. 

Показатель на конец года при плановом значении – 48,0 %, фактически 

составил – 31,0 процента.  
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Расчетом, проведенным в ходе проверки установлены следующие 

значения показателей. 

Согласно Методике расчета основного показателя «Число граждан, 

воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций»8 

показатель рассчитывается как количество граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в отчетном 

периоде, тысяча человек, по формуле: 

, 

где: 

 - число граждан по субъекту Российской Федерации, 

воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в отчетном периоде, тысяча человек; 

 - число граждан по субъекту Российской Федерации, 

воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в отчетном периоде, тысяча человек; 

Источником информации для расчета Показателя с ежегодной 

периодичностью являются данные ФГИС «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».  

По результатам проверки значение показателя по Республике Марий Эл 

составило 151,52 тыс. человек9 и соответствует отчетным данным. 

Согласно Методике расчета дополнительного показателя «Доля 

записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» 

показатель рассчитывается как отношение количества записей на прием к 

врачу в рамках обязательного медицинского страхования в подсистеме 

«Федеральная электронная регистратура» единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) по всем 

источникам записи (за исключением регистратуры), к общему количеству 

посещений, получаемых из государственной информационной системы 

обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС) в отчетном 

периоде, в процентах, по формуле: 

 
где: 

Dдистз - доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 

дистанционно, в отчетном периоде, процент; 

                                                           
8 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 апреля 2021 г. № 290 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение». 
9 По числу уникальных пользователей, включая не отнесенных ни к одному субъекту Российской Федерации, которые 

распределены по субъектам Российской Федерации с учетом имеющейся тенденции прироста количества уникальных 

пользователей в субъектах Российской Федерации. 

Собщс =Сп

Собщс

Сп

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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Сфэрз - количество записей на прием к врачу в подсистеме «Федеральная 

электронная регистратура» ЕГИСЗ по всем источникам записи (за 

исключением регистратуры) в отчетном периоде, единица; 

Сомсз - общее количество посещений, получаемых из ГИС ОМС в 

отчетном периоде, единица. 

Источником информации для расчета показателя с ежегодной 

периодичностью являются данные подсистемы «Федеральная электронная 

регистратура» ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС. Расчет показателя производится 

не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

По информации Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Марий Эл (ТФОМС Республики Марий Эл) (письмо 

от 30.05.2023 № 972), полученной по запросу Государственной счетной 

палаты (запрос от 26.05.2023 № 01-33/270): 

«сведения о принятых к оплате объемах медицинской помощи, 

выполненных медицинскими организациями, формируются территориальным 

фондом не ранее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

Вместе с тем, в связи с длительными праздничными и выходными днями 

в январе 2023 года, в целях сокращения сроков формирования 

территориальным фондом заявки на возврат остатков средств субвенции, 

направляемой в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

счета и реестры счетов от медицинских организаций за декабрь 2022 года были 

предъявлены медицинскими организациями до 9 января 2023 г. включительно. 

Территориальным фондом проведен медико-экономический контроль 

реестров счетов за оказанную медицинскую помощь в декабре 2022 года в 

течение установленных пяти рабочих дней.». 

Согласно указанной информации ТФОМС Республики Марий Эл по 

состоянию на восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным – 

18.01.2023 по данным ГИС ОМС общее количестве посещений лицами, 

застрахованными в Республике Марий Эл, медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Республике 

Марий Эл, за январь-декабрь 2022 года, составило - 4 803 152 посещения (в 

том числе посещения с профилактическими и иными целями, посещения в 

неотложной форме и посещения по заболеванию), в том числе по 

подведомственным учреждениям Минздрава – 4 713 437 посещений 

(Приложение № 5). 

По результатам проверки значение показателя Dдистз = Сфэрз / Сомсз х 

100% = 1 394 859 записей / 4 803 152 х 100 = 29,0%. 

По информации ТФОМС Республики Марий Эл по состоянию на 

26.05.2023 данные о количестве посещений аналогичны. 

Таким образом, по результатам проверки значение показателя «Доля 

записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» по 

Республике Марий Эл составило 29,0 %, что на 2% ниже значения, 

отраженного в отчетах о ходе реализации регионального и федерального 

проектов и государственной программы (31 %). 
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Согласно Методике расчета дополнительного показателя «Доля 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ» показатель 

рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Сферотп - количество территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 

медицинскую помощь, в том числе специализированную, передающих 

информацию в подсистему «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ, 

в отчетном периоде, единица; 

Сфермо - общее количество территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих первичную медико-

санитарную медицинскую помощь, в том числе специализированную, 

сведения о которых содержатся в подсистеме «Федеральный реестр 

медицинских организаций» в отчетном периоде, единица; 

Сиэмкотп - количество территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, передающих информацию в подсистему 

«Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, в 

отчетном периоде, единица; 

 Сиэмкмо - общее количество территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую 

помощь и осуществляющих оформление медицинской документации, 

сведения о которых содержатся в подсистеме «Федеральный реестр 

медицинских организаций» ЕГИСЗ, в отчетном периоде, единица. 

Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и 

ежегодной периодичностью являются данные подсистем «Федеральная 

электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная 

медицинская карта» и «Федеральный реестр медицинских организаций» 

ЕГИСЗ. 

По результатам проверки значение показателя составило 

DМО = (105/105 + 33/33) / 2 х 100% = 100,0 %, что соответствует данным 

отчетов. 

Согласно Методике расчета дополнительного показателя «Доля 

граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны 
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электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» по факту оказания медицинской помощи» показатель 

рассчитывается как отношение количества граждан, являющихся 

пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской 

помощью в рамках обязательного медицинского страхования 

зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме 

«Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, к 

общему количеству граждан, получивших медицинскую помощь в рамках 

обязательного медицинского страхования в отчетном периоде в процентах, по 

следующей формуле: 

 
где: 

Dэмдгр - доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым 

доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи, в отчетном периоде, 

процент; 

Срэмд - количество граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, по 

которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках 

обязательного медицинского страхования зарегистрированы электронные 

медицинские документы в подсистеме «Федеральный реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ, в отчетном периоде, человек; 

Сомсгр - общее количество граждан, получивших медицинскую помощь в 

рамках обязательного медицинского страхования, в отчетном периоде, 

человек. 

Источником информации для расчета показателя с ежемесячной и 

ежегодной периодичностью являются данные подсистемы «Федеральный 

реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ и данные ГИС ОМС. 

Расчет показателя производится не позднее 8-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

Расчет производился по данным, указанным в письме ООО «Цифромед» 

от 13.01.2023 № ЦМС-97-И10 (Приложение № 5). 

По результатам проверки значение показателя Dэмдгр = Срэмд / Сомсгр х 

100% = 184 775/491 362 х 100% = 37,6%, что соответствует данным отчетов. 

Согласно Методике расчета дополнительного показателя «Доля 

случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены 

электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ» показатель 

рассчитывается как отношение количества электронных медицинских 

документов, зарегистрированных в подсистемах «Федеральный реестр 

электронных медицинских документов» и «Интегрированная электронная 

медицинская карта» ЕГИСЗ, к общему количеству случаев оказания 

медицинской помощи, получаемых из ГИС ОМС, в отчетном периоде, в 

процентах, по формуле: 

                                                           
10 Выгружено из ГИИС «Электронный бюджет». 
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где: 

Dэмдсл - доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 

предоставлены электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ, в 

отчетном периоде, процент; 

Сэмд - количество зарегистрированных электронных медицинских 

документов в подсистемах «Федеральный реестр электронных медицинских 

документов» и «Федеральная интегрированная электронная медицинская 

карта» ЕГИСЗ, в отчетном периоде, единица; 

Сомссл - общее количество случаев оказания медицинской помощи, 

получаемых из ГИС ОМС, в отчетном периоде, единица. 

Источником информации для расчета показателя с ежемесячной и 

ежегодной периодичностью являются данные подсистем «Федеральный 

реестр электронных медицинских документов» и «Федеральная 

интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, данные ГИС ОМС. 

Расчет Показателя производится не позднее 8-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

Расчет производился по уточненным данным ГКУ Республики 

Марий Эл «МИАЦ» по состоянию на 31.12.2022 (с учетом медицинских 

организаций частной формы собственности). 

По результатам проверки значение показателя Dэмдсл = 

(2 793 871+495 674) / (129 404 + 43 147 + 1 966 994 + 1 066  642 + 364 162) = 

3 289 545 / 3 570 349 = 92,1 %, что на 10,3 % выше значения, отраженного в 

отчетах о ходе реализации регионального проекта и государственной 

программы (Минздрав Республики Марий Эл – 81,8 %) и на 0,82 % выше 

значения, отраженного в отчете о ходе реализации федерального проекта 

(Минздрав России – 91,28 %).  

Информация о значении показателей, указанных в уточненных отчетах 

о ходе реализации регионального проекта за 2022 год (данные ГИИС 

«Электронный бюджет»), и установленных по результатам проверки, 

приведена в таблице № 3. 
Таблица № 3 

Наименование показателя 

Значение показателя за 2022 год 

Отчет 

Минздрава 

республики  

Отчет 

Минздрава 

России 

Расчетно 

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций, возрастающий, тыс. человек 

151,52 151,516 151,52 

Доля медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения, использующих медицинские 

информационные системы для организации и оказания 

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий, % 

100 100 100 

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 

дистанционно, возрастающий, % 
31 31 29 

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым 

доступны электронные медицинские документы в Личном 
37,6 37,6 37,6 
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Наименование показателя 

Значение показателя за 2022 год 

Отчет 

Минздрава 

республики  

Отчет 

Минздрава 

России 

Расчетно 

кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания 

медицинской помощи за период, возрастающий, % 

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 

предоставлены электронные медицинские документы в 

подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий, % 

81,8 91,28 92,1 

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 

централизованным подсистемам государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, возрастающий, % 

100 100 100 

 

Таким образом, по результатам проверки значение 2 показателей из 6 не 

соответствует значениям, указанным в Отчете о ходе реализации 

регионального проекта за 2022 год. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 30 Функциональной структуры 

проектной деятельности в Республике Марий Эл, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2018 № 48711 

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 07.12.2021 

№ 523), пунктом 2.2.6 Соглашения о реализации регионального проекта от 

31.01.2019 «Руководитель регионального проекта обеспечивает формирование 

отчетности, несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту 

информации, содержащейся в отчетности.». 

Необходимо отметить, что согласно методикам, утвержденным 

приказом Минздрава России № 290, срок расчета показателей установлен до 

восьми рабочих дней, тогда как срок представления отчета по Соглашению о 

реализации регионального проекта (с учетом изменений) до пяти рабочих 

дней. Для проведения расчетов Минздравом Республики Марий Эл 

применяются прогнозные значения.  

Использование при составлении Отчета о реализации регионального 

проекта прогнозных данных в расчете значений показателей создает риски 

отражения их в отчете, как исполненных, в то время как фактически они не 

достигнуты. 

По данным ГИИС «Электронный бюджет» План мероприятий по 

реализации регионального проекта (далее – План мероприятий) на 2021 год 

содержал 4 значения результата и 37 контрольных точек, выполнение которых 

составило соответственно 75,0 % и 100,0 %, а именно отклонение содержал 

1 результат.   

План мероприятий на 2022 год содержал 5 значений результата и 

47 контрольных точек, выполнение которых составило соответственно 80,0 % 

и 94,0 %, а именно отклонение содержали 1 результат и 3 контрольные точки.   

Информация о достижении заданных результатов регионального 
                                                           
11 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2018 № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике 

Марий Эл» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл», «Перечнем первых заместителей 
(Заместителей) Председателя Правительства Республики Марий Эл, обеспечивающих создание проектных комитетов по направлениям 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»). 
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проекта (по данным ГИИС «Электронный бюджет») в проверяемом периоде 

по годам представлена в таблице № 4. 
Таблица № 4 

Тип Наименование 

Значение результата 

2021 год 2022 год 

План Факт План Факт 

Общественно 

значимый 

результат 

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность 

цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том 

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов 

Результат 

К 2022 году 90% медицинских организаций 

обеспечивают межведомственное электронное 

взаимодействие, в том числе с учреждениями 

медико-социальной экспертизы (обмен 

документами для установления инвалидности без 

очного обращения граждан в учреждения МСЭ), 

фондом социального страхования (передача 

электронных листков нетрудоспособности), а 

также с Министерством труда и социального 

развития при обмене информацией в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том 

числе о назначенных и оказанных мерах 

социальной поддержки гражданам 

100 100 100 100 

Результат 

В Республике Марий Эл функционирует 

региональная централизованная система 

«Телемедицинские консультации», к которым 

подключены 100% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) медицинских организаций Республики 

Марий Эл, ед. 

- - 1 1 

Результат 

(31.12.2024) 

85 субъектов реализовали региональные проекты 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в 

медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России 

и реализации государственных информационных 

систем в сфере здравоохранения, 

соответствующих требованиям Минздрава России, 

обеспечивающих информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, ед. 

1 0 1 0 

Задача 

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем 

создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый 

цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления 

отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и 

клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы 

здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения 

эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной 

деятельности 

Результат 

К 2022 году в Республике Марий Эл осуществлены 

закупки и ввод в эксплуатацию программно-

технических средств, обеспечивающих 

функционирование региональной защищенной 

сети передачи данных и подключение к ней не 

менее 80% структурных подразделений 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций, % 

94 100 100 100 
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Тип Наименование 

Значение результата 

2021 год 2022 год 

План Факт План Факт 

Результат 

К 2022 году функционируют 6560 

автоматизированных рабочих мест 

медработников, подключенных к медицинским 

информационным системам, ед. 

6560 
6828 

(6865*) 
- - 

Результат 

100% медицинских организаций обеспечивают для 

граждан доступ к юридически значимым 

электронным медицинским документам 

посредством Личного кабинета пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, % 

- - 50 97,8 

* Письмом от 14.01.2022 № 214 Минздрав Республики Марий Эл представил в 

Минздрав России информацию о количестве организованных автоматических рабочих мест 

в количестве 6 865 (Приложение № 5). 

Значение результата «К 2022 году функционируют 6560 

автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к 

медицинским информационным системам, ед.» не соответствует значению, 

указанному в Отчете о ходе реализации регионального проекта за 2021 год. По 

данным медицинских организаций, полученных по запросу Государственной 

счетной палаты Республики Марий Эл, используется 6964 

автоматизированных рабочих мест (подробнее отражено в разделе 2.2 

настоящего акта).  

Следует отметить, что система «Телемедицинские консультации» имеет 

два модуля (по способу проведения): «врач-врач», «врач-пациент». 

По данным мониторинга ГИИС «Электронный бюджет» результат 

«региональная централизованная система «Телемедицинские консультации», 

к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП 

и ФП, подключенные к сети Интернет) медицинских организаций Республики 

Марий Эл, ед.» выполнен, вместе с тем в 2022 году данный результат 

реализован частично, посредством онлайн консультации «врач-врач», тогда 

как «врач-пациент» на момент проверки (апрель, май 2023 года) находится 

ещё в процессе внедрения.  

На конец 2022 года и на момент проверки (по состоянию на 20.04.2023) 

имелась просрочка по исполнению 3 контрольных точек (дата реализации КТ 

- 20.12.2022), направленных на достижение 1 результата (дата реализации 

результата - 31.12.2024).  

Информация о недостигнутых контрольных точках на момент проверки 

(по состоянию на 20.04.2023) приведена в таблице № 5. 
Таблица № 5 

Наименование 

Плановая 

дата 

выполнения 

Просрочка по 

состоянию на 

20.04.2023, дн. 

Р. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем 

в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 



24 

 

Наименование 

Плановая 

дата 

выполнения 

Просрочка по 

состоянию на 

20.04.2023, дн. 

КТ. Создан (завершено развитие) информационно-

телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) 
20.12.2022 121 

КТ. Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию 
20.12.2022 121 

КТ. Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям 

безопасности информации 

20.12.2022 121 

 

Причиной невыполнения указанных контрольных точек явилось, в том 

числе неисполнение контракта, заключенного Минздравом Республики 

Марий Эл с ООО «РТ Медицинские информационные системы» (далее – ООО 

«РТ МИС»), на услуги по внедрению (установке) программного обеспечения, 

услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение от 14.10.2022 № 0108200000122000238/ЭА на 

сумму 35 736,9 тыс. рублей (исполнение контракта см. раздел акта 2.1.3. 

«Проверка использования средств за 2021-2022 годы»). 

По информации Минздрава Республики Марий Эл (письмо от 12.05.2023 

№ 4423), предоставленной на запрос Государственной счетной палаты (запрос 

от 17.04.2023 № 01-33/223), исполнение контракта планируется в июне 

2023 года, по вопросам исполнения контракта Министерством приняты 

следующие меры:  

- проведены: 26.12.2022 видеоселекторное совещание с участием 

Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл, 18.01.2023 

очное совещание с руководством ООО «РТ МИС»; 

- направлены письма в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации № 12903 от 20.12.2022 и № 12415 от 27.12.2022 с информацией о 

выполнении контракта и просьбой оказать содействие в его выполнении. 

Направлено письмо Правительства Республики Марий Эл от 29.12.2022 

№ 01/30-И1638 в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации с просьбой оказать содействие по выполнению исполнителем 

работ в рамках заключенного контракта; 

- в адрес исполнителя контракта направлено претензионное письмо 

№ 11969 от 16.12.2022 с требованием выполнения обязательств по контракту. 

Претензионная работа продолжается (Приложение № 6). 

На момент проверки государственная информационная система 

здравоохранения Республики Марий Эл не создана, правовой акт о вводе ее в 

эксплуатацию не принят. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 

№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 

систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации» утверждены требования к порядку создания, развития, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 
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данных информации (далее – Требования к ГИС). 

В соответствии с пунктом 5 Требований к ГИС порядок создания 

государственной информационной системы включает следующие этапы: 

1) разработка документации на систему и ее части; 

2) разработка или адаптация программного обеспечения, разработка 

рабочей документации; 

3) пусконаладочные работы; 

4) проведение предварительных испытаний системы; 

5) проведение опытной эксплуатации системы; 

6) проведение приемочных испытаний системы. 

Пунктом 13 Требований к ГИС установлено, что основанием для ввода 

системы (очереди системы) в эксплуатацию является правовой акт 

государственного органа о вводе системы (очереди системы) в эксплуатацию, 

определяющий перечень мероприятий по обеспечению ввода системы 

(очереди системы) в эксплуатацию и устанавливающий срок начала 

эксплуатации. 

Пунктом 191 Требований к ГИС установлено, что эксплуатация системы 

не допускается в случаях, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а 

также в пункте 15 Требований к ГИС. 

В силу части 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не 

допускается эксплуатация государственной информационной системы без 

надлежащего оформления прав на использование ее компонентов, 

являющихся объектами интеллектуальной собственности. 

Проверкой соблюдения Требований к ГИС, в части надлежащего 

оформления прав на использование информационной системы (ее 

компонентов), установлено следующее. 

В период до 31.12.2021 Минздравом Республики Марий Эл 

использовалось программное обеспечение «Медицинская информационная 

система» на основании заключенного с ПАО «Ростелеком» сублицензионного 

договора от № 123 от 23.12.2013 со сроком использования до 31.12.2021. 

Указанное программное обеспечение включало следующий функционал, 

приведенный в таблице № 6. 
Таблица № 6 

Сведения о контрактах, в рамках 

которых внедрены функциональные 

компоненты 

Функциональные компоненты 

Контракты до 2014 года 

«Электронная медицинская карта» 

«Единая электронная регистратура региона» 

«Администрирование системы» 

«Стационар» 

«Поликлиника» 

ГК от 20.08.2019 

№ 0108200000119000227-0171115-01 
«Реестр инвалидов» 
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Сведения о контрактах, в рамках 

которых внедрены функциональные 

компоненты 

Функциональные компоненты 

ГК от 20.08.2019 

№ 0108200000119000228-0171115-01 

прикладной сервис «Интеграция с Единой 

государственной информационной системой 

социального обеспечения» 

ГК от 20.08.2019 

№ 0108200000119000229-0171115-01 

прикладной сервис «Управление потоками 

пациентов» 

ГК 15.10.2019 

№ 0108200000119000423-0171115-01 

«Управление льготным лекарственным 

обеспечением» 

После истечения срока использования программного обеспечения, 

установленного сублицензионным договором № 123 от 23.12.2013, указанные 

в таблице № 6 функциональные компоненты используются Минздравом 

Республики Марий Эл и должны обеспечить соответствие планируемой к 

созданию государственной информационной системы здравоохранения 

Республики Марий Эл требованиям приказа Минздрава России № 911н, что 

подтверждается информацией, предоставленной Министерством (письмо от 

12.05.2023 № 4423) по запросу Государственной счетной палаты (запрос от 

17.04.2023 № 01-33/223 (Приложение № 6). 

Сведений об оформлении в проверяемом периоде после 31.12.2021 прав 

использования функциональных компонентов, указанных в таблице № 6, 

проверке не представлено. 

Таким образом, с 01.01.2022 Минздравом Республики Марий Эл 

использовались функциональные компоненты медицинской информационной 

системы «Электронная медицинская карта», «Единая электронная 

регистратура региона», «Администрирование системы», «Стационар», 

«Поликлиника», «Реестр инвалидов», прикладной сервис «Интеграция с 

Единой государственной информационной системой социального 

обеспечения», прикладной сервис «Управление потоками пациентов», 

«Управление льготным лекарственным обеспечением» при отсутствии 

надлежащим образом оформленных прав использования объектов 

интеллектуальной собственности, что не соответствует требованиям части 7 

статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и пункта 15 

Требований к ГИС. 

Причиной указанного нарушения явилось отсутствие надлежащего 

контроля за оформлением прав на используемое программное обеспечение, а 

также использование в целях создания государственной информационной 

системы здравоохранения Республики Марий Эл нескольких, состоящих из 

множества функциональных компонентов, программных продуктов, 

правообладателями которых являются различные юридические лица. 

Указанное нарушение устранено, между Минздравом Республики 

Марий Эл и ООО «РТ МИС» 03.04.2023 заключено лицензионное соглашение 

№ 001/Д на право использования программного обеспечения «Единая 

цифровая платформа. МИС» (запись в Реестре российского программного 

обеспечения от 30.12.2020 №8468). По информации разработчика указанного 
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программного обеспечения ООО «РТ МИС», представленной по запросу 

Государственной счетной палаты (запрос от 09.06.2023 № 01-33/308) письмом 

от 15.06.2023 № 1766, оно включает в себя функциональные компоненты, 

сопоставимые с указанными в таблице № 7 (Приложение № 16). 
Таблица № 7 

Функциональные компоненты 

по лицензионному договору № 123 от 

23.12.2013 

Сопоставимые функциональные 

компоненты по лицензионному соглашению 

№ 001/Д  от 03.04.2023  

«Электронная медицинская карта» Подсистема «Электронная медицинская карта» 

«Единая электронная регистратура региона» Подсистема «Регистратура» 

«Администрирование системы» Подсистема «Администрирование» 

«Стационар» Подсистема «Стационар» 

«Поликлиника» Подсистема «Поликлиника» 

«Реестр инвалидов» Модуль «Регистр льготников» 

прикладной сервис «Интеграция с Единой 

государственной информационной системой 

социального обеспечения» 

Интеграция с внешними системами 

прикладной сервис «Управление потоками 

пациентов» 
Подсистема «Регистратура» 

«Управление льготным лекарственным 

обеспечением» 

Управление льготным лекарственным 

обеспечением; 

Модуль «Льготные рецепты» 

 

В ходе создания, внедрения и развития медицинских информационных 

систем медицинских организаций Республики Марий Эл и государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Республики Марий Эл 

Минздравом Республики Марий Эл издавались приказы об обеспечении 

эксплуатации и использования медицинскими организациями новых 

подсистем, модулей и сервисов медицинской информационной системы (ИС 

МИС) Республики Марий Эл (Приложение № 7). 

Согласно приказам Министерства от 31.12.2019 № 2807, от 23.12.2020 

№ 2790, от 30.12.2021 № 3088 руководители медицинских организаций 

должны обеспечить эксплуатацию и использование новых подсистем, 

модулей и сервисов ИС МИС Республики Марий Эл. 

По приказам Министерства от 25.03.2022 № № 599, 600, 601 определены 

медицинские организации, ответственные за внедрение и развитие подсистем. 

По утвержденным приказами планам мероприятий предусмотрены 

мероприятия по продолжению внедрения указанных подсистем, их доработка, 

проведение демонстрационных испытаний и приемка работ, срок внедрения – 

декабрь 2022 года. В 2022 году приемка работ по внедрению подсистем не 

осуществлена (причина - неисполнение контракта с ООО «РТ МИС» на услуги 

по внедрению (установке) программного обеспечения, услуги по 

предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное 

обеспечение от 14.10.2022 № 0108200000122000238/ЭА на сумму 

35 736,9 тыс. руб.).  

Информация о приказах об обеспечении эксплуатации и использования 

медицинскими организациями подсистем, модулей и сервисов (элементы) ИС 

МИС Республики Марий Эл и наличие на них прав на использование 
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представлена в таблице № 8. 
Таблица № 8 

Реквизиты 

приказов 
Функциональные компоненты ИС МИС Республики Марий Эл 

Дата 

лицензионного 

(лицензионного

) договора на 

передачу прав 

31.12.2019 

№ 2807 

прикладной сервис «Реестр инвалидов» 23.12.2013 

прикладной сервис «Интеграция с Единой государственной 

информационной системой социального обеспечения» 
23.12.2013 

прикладной сервис «Управление потоками пациентов» 23.12.2013 
прикладной сервис «Управление льготным лекарственным 

обеспечением» 
23.12.2013 

система управления скорой и неотложной помощью (в т. ч. санитарной 

авиации) 
23.12.2013 

23.12.2020 

№ 2790 

централизованная система управления лабораторными исследованиями 16.12.2020 
централизованная система хранения и обработки результатов 

диагностических исследований (медицинских изображений) 
16.12.2020 

30.12.2021 

№ 3088 

модернизированный сервис взаимодействия с компонентом федеральной 

электронной регистратуры «Концентратор услуг ФЭР» 
17.12.2021 

модернизированный сервис автоматизированного информационного 

взаимодействия с подсистемой «Реестр электронных медицинских 

документов» (РЭМД) ЕГИСЗ 

17.12.2021 

модернизированная подсистема «МСЭ и ВК» («Медико-социальная 

экспертиза (МСЭ)» 
17.12.2021 

модуль «Электронные родовые сертификаты» («ФСС Электронный 

родовый сертификат (ЭРС)» 
17.12.2021 

подсистема организации оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями с интеграцией с вертикально-

интегрированной медицинской информационной системой «Сердечно-

сосудистые заболевания» (ВИМИС «ССЗ») 

17.12.2021 

подсистема организации оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями с интеграцией с вертикально-

интегрированной медицинской информационной системой «Онкология» 

(ВИМИС «Онкология») 

17.12.2021 

подсистема организации оказания медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» с интеграцией с 

вертикально-интегрированной медицинской информационной системой 

«Акушерство, гинекология и неонатология» (ВИМИС «АкиНео») 

17.12.2021 

сервис передачи данных в подсистему «Федеральный регистр граждан, 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ» (ФРЛЛО) 

17.12.2021 

централизованная подсистема «Телемедицинские консультации» (по типу 

врач-врач) 
17.12.2021 

25.03.2022 

№ 599 

подсистема «Организация оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями с интеграцией ВИМИС 

«Сердечно-сосудистые заболевания» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

17.12.2021 

25.03.2022 

№ 600 

подсистема «Организация оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями с интеграцией ВИМИС «Онкология» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

17.12.2021 

25.03.2022 

№ 601 

подсистема «Организация оказания медицинской помощи в рамках 

профилей «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» с интеграцией 

ВИМИС «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

17.12.2021 

 

Таким образом, приказы об обеспечении эксплуатации и использования 

медицинскими организациями новых подсистем, модулей и сервисов ИС МИС 
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Республики Марий Эл Минздравом Республики Марий Эл издавались при 

получении на них прав на использование (простые неисключительные 

лицензии). 

Приказом Минздрава Республики Марий Эл от 17.11.2022 № 2559 

утвержден перечень медицинских организаций, находящихся в ведении 

Министерства, в которых проводится «пилотное» внедрение и приемка работ, 

услуг по внедрению новых и модернизируемых подсистем, модулей и 

сервисов ИС МИС Республики Марий Эл. В указанный перечень включено 24 

медицинские организации из подведомственных 39 организаций. В список 

включены 18 медицинских организаций, которым будут оказаны услуги по 

предоставлению доступа к прикладному сервису и развитию подсистемы 

«Централизованная система хранения и обработки результатов 

диагностических исследований (медицинских изображений)» и (или) 

«Централизованная подсистема «Лабораторная информационная система» 

информационной системы ИС МИС Республики Марий Эл, 6 медицинских 

организаций, территориально расположенных в городе Йошкар-Оле (включая 

ГКУ Республики Марий Эл «МИАЦ»). 

Приказом Минздрава Республики Марий Эл от 17.01.2023 № 84 

определены и назначены методологи подсистем ИС МИС Республики 

Марий Эл: «Организация оказания медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология», «Организация оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», 

«Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Профилактическая медицина» с интеграцией 

с соответствующими ВИМИСами «АКиНЕО», «Онкология», «Сердечно-

сосудистые заболевания», «Профилактическая медицина». 

Приказом Минздрава Республики Марий Эл от 03.02.2023 № 257а 

утвержден состав комиссии по проведению приемки работ при проведении 

демонстрационных испытаний и опытной эксплуатации в рамках приемки 

работ, услуг по внедрению новых и модернизируемых подсистем, модулей и 

сервисов ИС МИС Республики Марий Эл.  

В ходе проверки в 37 медицинских организаций, подведомственных 

Минздраву Республики Марий Эл, направлены запросы (от 19.04.2023 № 01-

33/229, 19.05.2023 № 01-33/264), в том числе о наличии в учреждениях 

приказов о внедрении и (или) порядке работы медицинской информационной 

системы медицинской организации (МИС МО), ИС МИС Республики 

Марий Эл (Приложение № 8). 

Из 37 медицинских организаций только 15 представили приказы о 

внедрении и (или) порядке работы информационной системы (компонентов) 

(Приложение № 8). 

Информация медицинских организаций о наличии приказов о внедрении 

и (или) порядке работы информационной системы (компонентов) приведена 

на диаграмме № 2. 
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Диаграмма № 2 

 

По вопросу организации осуществления информационного 

взаимодействия при использовании ИС МИС Республики Марий Эл в 2019-

2022 годах с медицинскими организациями частной системы здравоохранения 

и в рамках межведомственного взаимодействия Минздравом Республики 

Марий Эл предоставлены:  

- Порядок информационного взаимодействия при организации расчетов 

за оказанную медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского 

страхования в Республике Марий Эл, утвержденный 29.01.2021 министром 

здравоохранения Республики Марий Эл и директором ТФОМС Республики 

Марий Эл; 

- соглашения об организации информационного взаимодействия и об 

использовании средств защиты информации при осуществлении 

информационного взаимодействия, в том числе с медицинскими 

организациями частной системы здравоохранения (Приложение № 9). 

Из представленных соглашений, заключенных с медицинскими 

организациями частной системы здравоохранения, непонятно для передачи 

каких данных, с использованием каких информационных систем и реализации 

каких задач они заключены, часть соглашений утратили свою силу, заключены 

на один год (соглашения: от 24.12.2015 № 4 с ООО «Клиника лазерной 

медицины», от 22.11.2016 № 11 с ООО Поликлиника «Гармония», от 

06.02.2017 № 4 с ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. Акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, от 02.12.2018 № 13 с ООО «Медицинская 

диагностика», от 18.01.2018 № 1 с ООО «Клиника № 1», от 14.12.(год не 

указан, заключен до ноября 2017 г.) с ООО «Диалам+»). 

Вместе с тем, например, согласно данным отчета по количеству 

электронных медицинских карт (ЭМК) за 2022 год имеются данные по 

медицинским организациям частной системы здравоохранения: ООО 

Медицинский центр «Умный доктор», Медицинская организация «ТЕСТ», 

Медицинская организация АВТОТЕСТ-МАРИЙЭЛ (Приложение № 10). 

Порядок подключения медицинских организаций частной системы 

здравоохранения к ИС МИС РМЭ отсутствует. 
Также представлены соглашения, заключенные с:  

- ТФОМС Республики Марий Эл от 18.03.2016 (об информационном 

обмене сведениями о гражданах, выбравших медицинскую организацию, 

оказывающую первичную медико-санитарную помощь в Республике 

Марий Эл); 

- Министерством социального развития Республики Марий Эл от 

15 22

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Представлены Не представлены
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30.09.2022 (по реализации пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами); 

- Отделением Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации по Республике Марий Эл от 28.02.2023 № 5/2 (по 

предоставлению данных о лицах, оформляющих направление на медико-

социальную экспертизу). 

В рамках представленных соглашений направление информации 

предусмотрено на основе файлового обмена (в формате Excel).  

 

2.1.2. Оценка финансового обеспечения регионального проекта 

(с начала реализации мероприятия и по 2022 год) 

Проведенной оценкой финансового обеспечения регионального проекта 

с начала реализации мероприятия по данным государственной программы12, 

отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503127)13, отчетов о ходе реализации 

региональных проектов (в части внебюджетных средств) установлено 

следующее.  

По данным паспорта подпрограммы 9 «Развитие информатизации в 

здравоохранении» государственной программы на 2019 год (первоначальная 

редакция) финансовое обеспечение регионального проекта на период с 2019 

по 2022 годы было предусмотрено в общем объеме 888 115,0 тыс. рублей. 

По данным паспорта в последней редакции (на момент проверки) 

финансовое обеспечение составило – 699 571,6 тыс. рублей или на 

188 543,4 тыс. рублей меньше первоначально предусмотренного объема 

(78,8 %).  

Кассовое исполнение расходов за 2019-2022 годы составило - 

656 183,7 тыс. рублей или на 231 931,3 тыс. рублей меньше первоначально 

предусмотренного объема ((888 115,0 тыс. руб.) и на 43 387,9 тыс. рублей 

меньше предусмотренного в последней редакции паспорта подпрограммы 9 

(699 571,6 тыс. руб.). 

Динамика объема финансового обеспечения регионального проекта по 

данным паспорта государственной программы за период с 2019 по 2022 годы 

с учетом кассового исполнения расходов приведена в таблице № 9 и 

диаграмме № 3. 
Таблица № 9  

Наименование Финансовое обеспечение по годам тыс. руб. Итого 

(тыс. руб.) 2019 2020 2021 2022 

2
0

1
9
 Госпрограмма в 

ред. постановлений 

02.04.2019 93 137 796,4 390 080,2 134 338,7 225 899,7 888 115,0 

24.04.2020 167 137 796,4 390 080,2 134 338,7 153 717,9 815 933,2 

Финансовое обеспечение с учетом 

кассового расхода 2019 г. 
131 479,7 390 080,2 134 338,7 153 717,9 809 616,5 

2
0

2
0
 

24.04.2020 167 
137 796,4 390 080,2 134 338,7 153 717,9 815 933,2 

                                                           
12 Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2012 № 492. 
13 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов формы бюджета (ф. 0503127). 
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Наименование Финансовое обеспечение по годам тыс. руб. Итого 

(тыс. руб.) 2019 2020 2021 2022 

Госпрограмма в 

ред. постановлений 28.04.2021 183 
137 796,4 368 238,6 118 865,2 133 982,6 758 882,8 

Финансовое обеспечение с учетом 

кассового расхода 2019-2020 г.г. 
131 479,7 366 908,0 118 865,2 133 982,6 751 235,5 

2
0

2
1
 Госпрограмма в 

ред. постановлений 

28.04.2021 183 137 796,4 368 238,6 118 865,2 133 982,6 758 882,8 

20.04.2022 187 137 796,4 368 238,6 118 865,2 74 671,4 699 571,6 

Финансовое обеспечение с учетом 

кассового расхода 2019-2021 г.г. 
131 479,7 366 908,0 118 861,5 74 671,4 691 920,6 

2
0

2
2
 Госпрограмма в 

ред. постановлений 

20.04.2022 187 137 796,4 368 238,6 118 865,2 74 671,4 699 571,6 

21.11.2022 476 
137 796,4 368 238,6 118 865,2 74 671,4 699 571,6 

Кассовое исполнение за 2019-2022 г.г. 131 479,7 366 908,0 118 861,5 38 934,5 656 183,7 

 

Диаграмма № 3 

 
 

Проверкой установлены расхождения в объемах фактического 

финансирования регионального проекта.  

По данным проверки на реализацию регионального проекта за период 

2019-2022 годы израсходовано 656,18 млн. рублей или на 8,43 млн. рублей 

больше данных, отраженных в ГИИС «Электронный бюджет» в Отчете о ходе 

реализации регионального проекта (647,75 млн. руб.). Отклонение 

образовалось в результате недостоверных данных, отраженных в Отчете о 

ходе реализации регионального проекта за 2019 год. По данным отчета за 

2019 год кассовое исполнение расходов составило 123,05 млн. рублей, по 

данным проверки расходы произведены в сумме 131,48 млн. рублей (105,45 + 

26,03), что на 8,43 млн. рублей больше. (Приложение № 11). 

Так, по данным отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503127) за 2019-

2022 годы Минздравом Республики Марий Эл отражены кассовые расходы 

средств консолидированного бюджета в размере 526 378,4 тыс. рублей, в том 

числе 105 451,7 тыс. рублей – 2019 год, 333 573,5 тыс. рублей – 2020 год, 

84 285,6 тыс. рублей – 2021 год, 3 067,6 тыс. рублей – 2022 год. 
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Согласно данным отчетов о реализации регионального проекта за 2019-

2022 годы внебюджетные средства (средства ТФОМС) израсходованы в 

размере 129 805,3 тыс. рублей, в том числе 26 028,0 тыс. рублей – 2019 год, 

33 334,5 тыс. рублей – 2020 год, 34 575,9 тыс. рублей – 2021 год, 35 866,9 тыс. 

рублей – 2022 год. 

Проведенным анализом объемов финансового обеспечения 

регионального проекта, предусмотренных паспортами регионального проекта 

и государственной программы, а также соглашениями о предоставлении 

средств из федерального бюджета, законом о бюджете и сводной бюджетной 

росписью существенных расхождений не установлено. Информация в разрезе 

источников по годам представлена в таблице № 10.  
Таблица № 10 

Год Источник 

Целевая статья и 

вид расходов 

КБК14 

Объемы ассигнований (тыс. руб.) 

Соглаше

ния 

паспорт 

РП 

Закон о 

бюджете 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Госпрограм

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 

Итого 99 186,7 137 796,4 105 655,5 105 655,5 137 796,4 

ФБ 019N751140 244 78 923,2 78 923,2 78 923,2 78 923,2 78 923,2 

ФБ 019N751140 612 18 279,8 18 279,8 18 279,8 18 279,8 18 279,8 

РБ 019N751140 244 1 610,6 1 610,6 1 610,6 1 610,6 1 610,6 

РБ 019N751140 612 373,1 373,1 373,1 373,1 373,1 

РБ 019N749950 244  6 468,8 6 468,8 6 468,8 6 468,8 

внебюджет  32 140,9   32 140,9 

2020 

Итого 334 904,1 368 238,6 334 885,7 334 904,1 368 238,6 

ФБ 019N751140 244 302 775,6 302 775,6 302 757,6 302 775,6 302 775,6 

ФБ 019N751140 612 25 430,4 25 430,4 25 430,4 25 430,4 25 430,4 

РБ 019N751140 244 6 179,1 6 179,1 6 178,7 6 179,1 6 179,1 

РБ 019N751140 612 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 

РБ 019N749950 244      

внебюджет  33 334,5   33 334,5 

2021 

Итого 84 289,3 118 865,2 84 289,3 84 289,3 118 865,2 

ФБ 019N751140 244 82 603,5 82 603,5 82 603,5 82 603,5 82 603,5 

ФБ 019N751140 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 019N751140 244 1 685,8 1 685,8 1 685,8 1 685,8 1 685,8 

РБ 019N751140 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 019N749950 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет  34 575,9   34 575,9 

2022 

Итого 38 804,5 74 671,4 38 804,5 38 804,5 74 671,4 

ФБ 019N751140 244 38 028,4 38 028,4 38 028,4 38 028,4 38 028,4 

ФБ 019N751140 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 019N751140 244 776,1 776,1 776,1 776,1 776,1 

РБ 019N751140 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 019N749950 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет  35 866,9   35 866,9 

ВСЕГО за 2019-2022 годы 557 184,6 699 571,6 563 635,0 563 653,4 699 571,6 

 

В 2019 году на реализацию регионального проекта было дополнительно 

выделено из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по 

целевой статье и виду расходов КБК 019N749950 244 – 6 468,8 тыс. рублей. 

В рамках Соглашения о реализации регионального проекта от 31.01.2019 

были заключены финансовые соглашения (Приложение № 12): 

                                                           
14 Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 
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1) между Минздравом России, в лице заместителя министра 

здравоохранения Бойко Елены Львовны и Правительством Республики 

Марий Эл, в лице министра здравоохранения Паньковой Марины 

Викторовны, заключено Соглашение о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  

на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 12.02.2019 № 056-08-2019-352 (далее – 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 

12.02.2019). 

В Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 

12.02.2019 вносились изменения (от 29.10.2019 № 056-2019-352/1,  

от 20.12.2019 № 056-2019-352/2, от 26.12.2020 № 056-2019-352/3,  

от 27.12.2021 № 056-2019-352/4). 

Предметом Соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета от 12.02.2019 (в ред. от 27.12.2021 № 056-2019-352/4) является 

предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл 

субсидии на реализацию регионального проекта по кодам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации (далее - КБК): код главного 

распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 09, 

целевая статья 01ГN751140, вид расходов 521 в рамках федерального проекта 

в объеме 518 380 116,32 рублей, в том числе: в 2019 году – 

97 203 000,00 рублей, 2020 году – 328 206 000,00 рублей, 2021 году – 

82 603 500,00 рублей, 2022 году – 0,00 рублей, 2023 году – 0,00 рублей. 

Уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 98,0%. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл установлен 2,0% и составил в объеме 10 367 616,32 рублей, в том 

числе: в 2019 году – 1 983 734,69 рублей, 2020 году – 6 698 081,63 рублей, 

2021 году – 1 685 800,00 рублей, 2022 году – 0,00 рублей, 2023 году – 

0,00 рублей; 

2) между Минздравом России, в лице заместителя министра 

здравоохранения Пугачева Павла Сергеевича и Правительством Республики 

Марий Эл, в лице министра здравоохранения Паньковой Марины 

Викторовны, заключено Соглашение о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  

на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 29.12.2021 № 056-09-2022-020 (далее – 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета  

от 29.12.2021). 

В Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 

29.12.2021 внесено изменение дополнительным соглашением от 29.12.2022 

№ 056-09-2022-020/1. 

Предметом Соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
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бюджета от 29.12.2021 (в ред. от 29.12.2022 № 056-09-2022-020/1) является 

предоставление из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету 

Республики Марий Эл субсидии в целях достижения результатов 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта по КБК:  

- код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, 

раздел 09, подраздел 09, целевая статья 012N751140, вид расходов 521 в 

объеме 38 028 400,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 38 028 400,00 рублей;  

- код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, 

раздел 09, подраздел 09, целевая статья 011N751140, вид расходов 521 в 

объеме 64 688 400,00 рублей, в том числе: в 2023 году – 31 133 600,00 рублей, 

2024 году – 33 554 800,00 рублей. 

Уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 98,0%. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл установлен 2,0% и составил в объеме 2 096 261,24 рублей, в том 

числе: в 2022 году – 776 089,80 рублей, 2023 году – 635 379,60 рублей, 

2024 году – 684 791,84 рублей. 

В рамках соглашений о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета на весь период реализации регионального проекта было 

предусмотрено средств в объеме – 623 193,2 тыс. рублей, в том числе на 2019-

2022 годы в сумме 557 184,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств за 

2019-2022 годы составило – 519 923,8 тыс. рублей, или на 37 260,8 тыс. 

рублей меньше предусмотренного соглашениями.  

Информация о финансовом обеспечении и кассовых расходах 

реализации регионального проекта в рамках соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета приведена в таблице № 11. 
Таблица № 11 

Год 

Предусмотрено Соглашением, руб. Кассовые расходы, руб. 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

ФБ РБ ФБ РБ 

1 2 3 4 5 6 7 

от 12.02.2019 № 056-08-2019-352  

2019 99 186 734,69 97 203 000,00 1 983 734,69 98 997 087,15 97 017 145,41 1 979 941,74 

2020 334 904 081,63 328 206 000,00 6 698 081,63 333 573 532,50 326 902 061,84 6 671 470,66 

2021 84 289 300,00 82 603 500,00 1 685 800,00 84 285 557,01 82 599 831,88 1 685 725,13 

ИТОГО 518 380 116,32 508 012 500,00 10 367 616,32 516 856 176,66 506 519 039,13 10 337 137,53 

от 29.12.2021 № 056-09-2022-020 

2022 38 804 489,80 38 028 400,00 776 089,80 3 067 600,12 3 006 248,12 61 352,00 

2023 31 768 979,60 31 133 600,00 635 379,60 Х   

2024 34 239 591,84 33 554 800,00 684 791,84 Х   

ИТОГО 104 813 061,24 102 716 800,00 2 096 261,24 Х   

ВСЕГО 

2019-

2024 

623 193 177,56 610 729 300,00 12 463 877,56 Х   

ВСЕГО 

2019-

2022 

557 184 606,12 546 040 900,00 11 143 706,12 519 923 776,78 509 525 287,25 10 398 489,53 

Кассовое исполнение по Соглашению о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета от 12.02.2019 составило – 516 856,18 тыс. рублей, или 

на 1 523,94 тыс. рублей меньше объема, предусмотренного соглашением. В 
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2019-2021 годах Минздраву Республики Марий Эл средства доведены и 

расходы произведены в размере фактической потребности. 

В 2022 году кассовое исполнение по Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета от 29.12.2021 составило – 

3 067 600,12 рублей (неосвоение средств – 35 736 889,68 руб.), в виду 

неисполнения контракта с ООО «РТ МИС», на услуги по внедрению 

(установке) программного обеспечения, услуги по предоставлению лицензий 

на право использовать компьютерное программное обеспечение от 14.10.2022 

№ 0108200000122000238/ЭА на сумму 35 736,9 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 17.04.2023 № 056-09-2022-020/2 к 

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 

29.12.2021 № 056-09-2022-020 изменен размер субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета по годам, в том числе на 2022 год – 

3 006 248,12 рублей, 2023 год – 66 155 700,00 рублей, 2024 год – 

33 554 800,00 рублей, всего 102 716 748,12 рублей, уровень софинансирования 

не изменен и составил 98% (Приложение № 12). 

 

2.1.3. Проверка использования средств за 2021-2022 годы 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 13.02.2019 № 36 «О реализации мероприятий регионального проекта 

Республики Марий Эл «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Минздрав Республики Марий Эл в 

рамках реализации регионального проекта обеспечивает закупку: 

«- серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования 

и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных 

мощностей), предназначенных для оснащения центров обработки данных 

(ЦОД), обеспечивающих функционирование государственных 

информационных систем (ГИС) в сфере здравоохранения Республики 

Марий Эл; 

- серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и 

иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных 

мощностей), предназначенных для функционирования медицинских 

информационных систем (МИС) медицинских организаций Республики 

Марий Эл, находящихся в ведении Министерства (далее - медицинские 

организации); 

- информационных терминалов, компьютерной техники, оргтехники, 

сетевого оборудования, услуг по обследованию, проектированию и монтажу 

локальных вычислительных сетей медицинских организаций, услуг по 

информационной безопасности, программных и аппаратных средств защиты 

информации (в том числе криптографической), услуг по подключению к 

защищенной сети передачи данных Республики Марий Эл для создания и 

функционирования автоматизированных рабочих мест медицинских 

работников, подключаемых к МИС медицинских организаций, 
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взаимодействующих с ГИС в сфере здравоохранения Республики Марий Эл; 

- сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной 

подписи для врачей медицинских организаций; 

- услуг по разработке МИС (программного обеспечения), приобретению 

неисключительных (исключительных) прав на МИС медицинских 

организаций, развитию, внедрению и модернизации МИС медицинских 

организаций, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, для обеспечения взаимодействия с ГИС в сфере 

здравоохранения Республики Марий Эл, единой системой, 

межведомственного электронного взаимодействия в установленном порядке; 

- услуг по разработке ГИС в сфере здравоохранения Республики 

Марий Эл (программного обеспечения), приобретению неисключительных 

(исключительных) прав на программное обеспечение ГИС в сфере 

здравоохранения Республики Марий Эл, развитию, внедрению и 

модернизации ГИС в сфере здравоохранения Республики Марий Эл, 

соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.» (Приложение № 13). 

Направление расходования средств соответствует направлению 

расходования, предусмотренному Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»15. 

В ходе проверки в 37 медицинских организаций, подведомственных 

Минздраву Республики Марий Эл, направлены запросы (от 19.04.2023 № 01-

33/229, 19.05.2023 № 01-33/264), в том числе о предоставлении копий: 

документов (акты обследования, инвентаризации и т.д.), заявок о наличии 

потребности в товарах, работах, услугах и (или) объеме средств в целях 

внедрения МИС МО, ИС МИС Республики Марий Эл, направленных в 

Минздрав Республики Марий Эл в 2019-2022 годах (Приложение № 8). 

Согласно информации, представленной Минздравом Республики 

Марий Эл, Министерство письмами от 15.02.2019 № 1020 (на 2019 год) и от 

22.10.2019 № 7950 (на 2020 год) у подведомственных медицинских 

организаций запрашивались сведения о потребностях в оборудовании для 

создания автоматизированных рабочих мест, офисной техники, серверов, 

VipNet client и VipNet Coordinator HW1000 в рамках защищенной сети № 2309.  

Сводная информация о потребности медицинских организаций в 

оборудовании Минздравом Республики Марий Эл в Государственную 

счетную палату не представлена. 

Из 37 медицинских организаций только 5 представили в 

Государственную счетную палату заявки на необходимое количество 

оборудования, направленные в Министерство в 2019-2022 годах, в связи с чем 

                                                           
15 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (Приложение № 7). 
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не представляется возможным оценить степень удовлетворенности 

медицинских организаций в необходимом оборудовании. 

Выборочно проверена представленная заявка по ГБУ Республики 

Марий Эл «Волжская центральная городская больница». 

 

Информация о необходимом количестве оборудования и приобретенном 

Минздравом Республики Марий Эл для ГБУ Республики Марий Эл «Волжская 

центральная городская больница» в 2019-2021 годах приведена в таблице 

№ 12. 
Таблица № 12 

Наименование 

Указано в заявках учреждения, ед. Приобретено 

Министерством, 

ед. 

от 17.02.2019 

№ 230 

от 23.10.2019 

№ 1652 
Итого 

Количество АРМ 206 112 318 444 

Количество принтеров/МФУ 103 90 193 125 

Серверов 6 3 9 7 

Количество закупленного Минздравом Республики Марий Эл 

оборудования отличалось от указанной в заявках потребности как в большую, 

так и в меньшую сторону. 

Также о закупках оборудования без учета потребностей медицинских 

организаций свидетельствует то, что закупленное Министерством 

оборудование впоследствии перераспределялось между медицинскими 

организациями на основании распоряжений Министерства государственного 

имущества Республики Марий Эл от 08.02.2021 № 75, 01.07.2021 № 627, 

09.12.2022 № 1076, приказов Минздрава Республики Марий Эл от 28.01.2021 

№ 126-127, от 05.05.2021 № 804-806, от 01.04.2022 № 651, от 16.06.2022 

№ 1320, от 22.12.2022 № 2974 (Приложение № 18). 

Например, Минздравом Республики Марий Эл приобретено в 2019-

2022 годах:  

для ГБУ Республики Марий Эл «Перинатальный центр» - 245 системных 

блоков и 245 мониторов; 

для ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская психиатрическая 

больница» - 40 системных блоков и 40 мониторов; 

для ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы» - 

317 системных блоков и 317 мониторов.  

Впоследствии по приказам Министерства ГБУ Республики Марий Эл 

«Перинатальный центр» передало в оперативное управление другим 

медицинским организаций 90 системных блоков и 90 мониторов, в том числе: 

- ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская психиатрическая 

больница» (приказ от 05.05.2021 № 805) - 60 системных блоков и 60 

мониторов; 

- ГБУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная 

больница» (приказ от 05.05.2021 № 804) - 20 системных блоков и 20 

мониторов; 

- ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника №1 г. Йошкар-Олы» (приказ 

от 05.05.2021 № 806) - 10 системных блоков и 10 мониторов. 
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На реализацию регионального проекта были привлечены средства из 

федерального и республиканского бюджетов и внебюджетные источники. По 

всем источникам финансирования расходы на реализацию регионального 

проекта с 2019 по 2022 годы составили 656 183,7 тыс. рублей. 

Информация о кассовых расходах в разрезе источников финансирования 

по годам, целевым статьям (ЦС) и видам расходов (ВР) КБК приведена в 

таблице № 13. 
Таблица № 13 

Год ЦС и ВР КБК 
Кассовые расходы (тыс. руб.) 

ФБ РБ ТФОМС ВСЕГО 

2019 

019N751140 244 78 809,6 1 608,4 0,0 80 418,0 

019N751140 612 18 207,5 371,6 0,0 18 579,1 

019N749950 244 0,0 6 454,6 0,0 6 454,6 

внебюджет 0,0 0,0 26 028,0 26 028,0 

ИТОГО 97 017,1 8 434,5 26 028,0 131 479,7 

2020 

019N751140 244 301 471,7 6 152,5 0,0 307 624,2 

019N751140 612 25 430,3 519,0 0,0 25 949,3 

внебюджет 0,0 0,0 33 334,5 33 334,5 

ИТОГО 326 902,1 6 671,5 33 334,5 366 908,0 

2021 

019N751140 244 82 599,8 1 685,7 0,0 84 285,6 

внебюджет 0,0 0,0 34 575,9 34 575,9 

ИТОГО 82 599,8 1 685,7 34 575,9 118 861,5 

2022 

019N751140 244 3 006,2 61,4 0,0 3 067,6 

внебюджет 0,0 0,0 35 866,9 35 866,9 

ИТОГО 3 006,2 61,4 35 866,9 38 934,5 

ВСЕГО 509 525,3 16 853,1 129 805,3 656 183,7 

 

Из общего объема средств федерального и республиканского бюджетов 

в сумме 526 378,4 тыс. рублей (509 525,3 + 16 853,1) Минздравом Республики 

Марий Эл израсходовано как получателем средств - 481 059,96 тыс. рублей, 

распределено по подведомственным бюджетным учреждениям в виде 

субсидий на иные цели в сумме 44 528,39 тыс. рублей (2019-2020 годы), в 

сумме 790,0 тыс. рублей доведены лимиты 2 подведомственным казенным 

учреждениям (2019-2020 годы).  

Информация о произведенных кассовых расходах Минздравом 

Республики Марий Эл в 2019-2022 годах приведена в таблице № 14. 
Таблица № 14 

Наименование 

учреждения 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего, руб. 

ИТОГО, руб. 105 451 662,72 333 573 532,50 84 285 557,01 3 067 600,12 526 378 352,35 

Минздрав Республики 

Марий Эл 
86 332 567,96 307 374 233,23 84 285 557,01 3 067 600,12 481 059 958,32 

ГКУ РМЭ "ТЦМК" 90 000,00 250 000,00 - - 340 000,00 

ГКУ РМЭ "МИАЦ" 450 000,00 - - - 450 000,00 

Субсидии на иные цели 

всего, в т.ч: 
18 579 094,76 25 949 299,27 - - 44 528 394,03 

ГБУ РМЭ "Моркинская 

ЦРБ" 
200 000,00 249 300,00 - - 449 300,00 

ГБУ РМЭ "Йошкар-

Олинская городская 

больница" 

542 612,74 1 213 655,65 - - 1 756 268,39 

ГБУ РМЭ "РПТД" 180 000,00 553 364,70 - - 733 364,70 
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Наименование 

учреждения 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего, руб. 

ГБУ РМЭ "МАРИ-

ТУРЕКСКАЯ ЦРБ ИМ. 

В.В. СВИНИНА" 

350 000,00 1 250 000,00 - - 1 600 000,00 

ГБУ РМЭ "Звениговская 

ЦРБ" 
550 000,00 996 744,60 - - 1 546 744,60 

ГБУ РМЭ "Поликлиника 

№ 4 г. Йошкар-Олы" 
450 000,00 450 000,00 - - 900 000,00 

ГБУ РМЭ "Волжская 

ЦГБ" 
897 866,35 2 261 156,27 - - 3 159 022,62 

ГБУ РМЭ "РСПК" 30 000,00 - - - 30 000,00 

ГБУ РМЭ "РНД" 90 000,00 249 846,00 - - 339 846,00 

ГБУ РМЭ "Килемарская 

РБ" 
179 988,92 499 993,00 - - 679 981,92 

ГБУ РМЭ "Куженерская 

ЦРБ" 
340 000,00 1 875 000,00 - - 2 215 000,00 

ГБУ РМЭ "РПБ" 150 000,00 750 000,00 - - 900 000,00 

ГБУ РМЭ "Поликлиника 

№ 1 г. Йошкар-Олы" 
549 968,46 149 893,00 - - 699 861,46 

ГБУ РМЭ "ССМП" 7 342 855,00 - - - 7 342 855,00 

ГБУ РМЭ "Медведевская 

ЦРБ" 
560 000,00 498 953,33 - - 1 058 953,33 

ГБУ РМЭ "РОД" 330 000,00 1 000 000,00 - - 1 330 000,00 

ГБУ РМЭ "ЙДГБ ИМ. 

Л.И.СОКОЛОВОЙ" 
600 000,00 1 874 992,00 - - 2 474 992,00 

ГБУ РМЭ "Сернурская 

ЦРБ" 
299 995,00 800 000,00 - - 1 099 995,00 

ГБУ РМЭ 

"Параньгинская ЦРБ" 
450 000,00 625 000,00 - - 1 075 000,00 

ГБУ РМЭ 

"Стоматполиклиника 

г. Йошкар-Олы" 

200 000,00 719 556,68 - - 919 556,68 

ГБУ ДРКБ РМЭ 550 000,00 499 935,00 - - 1 049 935,00 

ГБУ РМЭ РКБ 550 000,00 1 000 000,00 - - 1 550 000,00 

ГБУ РМЭ 

"Козьмодемьянская МБ" 
546 154,00 1 500 000,00 - - 2 046 154,00 

ГБУ РМЭ 

"Новоторъяльская ЦРБ" 
119 660,96 491 534,75 - - 611 195,71 

ГБУ РМЭ "РОБ им. Г.И. 

Григорьева" 
360 000,00 500 000,00 - - 860 000,00 

ГБУ РМЭ "Оршанская 

ЦРБ" 
349 993,33 75 000,00 - - 424 993,33 

ГБУ РМЭ "БСМЭ" 30 000,00 625 000,00 - - 655 000,00 

ГБУ РМЭ "Медсанчасть 

№ 1" 
300 000,00 375 000,00 - - 675 000,00 

ГБУ РМЭ "Поликлиника 

№ 2 г. Йошкар-Олы" 
550 000,00 875 000,00 - - 1 425 000,00 

ГБУ РМЭ "Советская ЦРБ" 280 000,00 250 000,00 - - 530 000,00 

ГБУ РМЭ "РЦПБ СПИД 

и ИЗ" 
150 000,00 250 000,00 - - 400 000,00 

ГБУ РМЭ 

"Перинатальный центр" 
470 000,00 1 250 000,00 - - 1 720 000,00 

ГБУ РМЭ "ЦПРНР" 30 000,00 125 000,00 - - 155 000,00 

ГБУ РМЭ "РКГВВ" - 925 000,00 - - 925 000,00 

ГБУ РМЭ "Детская 

стоматполиклиника 

г. Йошкар-Олы" 

- 500 000,00 - - 500 000,00 

ГБУ РМЭ РПНД - 218 700,00 - - 218 700,00 

ГБУ РМЭ "РКВД" - 471 674,29 - - 471 674,29 
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По данным ЕИС в целях реализации регионального проекта и 

постановления Правительства Республики Марий Эл от 13.02.2019 № 3616 в 

2019-2022 годах Минздравом Республики Марий Эл осуществлено 

39 конкурентных закупок в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе), по результатам которых заключено 

39 государственных контрактов на общую сумму 531 112,02 тыс. рублей, из 

них 20 контрактов (51 %) на сумму 260 578,28 тыс. рублей (49 %) заключено 

по результатам несостоявшихся конкурентных закупок (в связи с тем, что 

подана или признана соответствующей только одна заявка). Оплата 

произведена по 37 контрактам на сумму 480 907,83 тыс. рублей, в том числе в 

2019 году – 86 282,92 тыс. рублей, 2020 году – 307 374,23 тыс. рублей, 

2021 году – 84 183,03 тыс. рублей, 2022 году – 3 067,6 тыс. рублей 

(Приложение № 14). 

С единственным поставщиком без проведения конкурентных закупок 

заключено 2 контракта, на сумму 152,12 тыс. рублей, из них в 2019 году – 

49,65 тыс. рублей, 2021 году - 102,47 тыс. рублей (контракт на поставку 

сетевых хранилищ с жесткими дисками с ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» от 

15.11.2021). Контракты оплачены в полном объеме на сумму 152,12 тыс. 

рублей. 

Всего в 2019-2022 годах оплата осуществлена по 39 контрактам (37+2) 

из заключенных 41 (39+2) в объеме 481 059,96 тыс. рублей 

(480 907,84+152,12). 

Сведения о цене заключенных Минздравом Республики Марий Эл в 

2019-2022 годах по результатам конкурентных закупок контрактов (39) и 

сумме фактической оплаты приведены на диаграмме № 4. 
Диаграмма № 4 

 

                                                           
16 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 13.02.2019 № 36 «О реализации мероприятий регионального проекта 

Республики Марий Эл «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  
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Сведения о цене и фактической оплате по контрактам, заключенным 

Минздравом Республики Марий Эл в 2019-2022 гг по результатам 

конкурентных закупок

Цена контрактов (тыс. рублей) Сумма фактической оплаты (тыс. рублей)
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Причиной отклонения в 2020 году суммы фактической оплаты по 

контрактам от цены заключенных контрактов на 14 467,3 тыс. рублей стало 

расторжение двух государственных контрактов: 

1) с ПАО «Ростелеком» № 0108200000120000262-0171115-01 от 

06.05.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа и внедрению 

прикладного сервиса «Централизованная система хранения и обработки 

результатов диагностических исследований (медицинских изображений)» 

информационной системы «Медицинская информационная система» (ИС 

МИС) Республики Марий Эл. Цена контракта составила 43 462,48 тыс. рублей. 

Стоимость расторгнутых обязательств 1 417,31 тыс. рублей. 

2) с ООО «НоваЛайн» 0108200000120000366-0171115-01 от 03.08.2020 

на поставку мониторов с ценой контракта 13 267,29 тыс. рублей (расторгнут 

на всю сумму обязательств). 

В 2022 году отклонение суммы фактической оплаты по контрактам от 

цены заключенных контрактов составляет 35 736,9 тыс. рублей и обусловлено 

невыполнением в установленный срок государственного контракта 

№ 0108200000122000238/ЭА от 14.10.2022, заключенного между 

Министерством и ООО «РТ МИС» (г. Пермь) на оказание услуг по 

модернизации «Медицинская информационная система» (ИС МИС) 

Республики Марий Эл в части расширения функциональных возможностей, 

передаче прав на программное обеспечение и оказание услуг по его 

внедрению, в связи с чем оплата по указанному контракту не производилась.  

Распределение расходов по контрактам, заключенным Минздравом 

Республики Марий Эл в 2019-2022 годах по результатам конкурентных 

закупок на общую сумму 480 907,84 тыс. рублей, в разрезе товаров, работ, 

услуг приведено на диаграмме № 5. 
Диаграмма №5 

 
 

27 009,98  

217 169,61  

12 058,99  21 554,90  

21 136,38  

159 894,58  

6 871,07  
15 212,30  

Распределение расходов по контрактам 2019-2022 гг, заключенным по 

результатам конкурентных закупок, в разрезе товаров, работ, услуг 

(тыс. рублей)

Сервер

Оборудование

Планшеты

Программно-аппаратные 
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комплекс

ИС МИС

Электронные цифровые 

подписи

VIPNet
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Из общего количества контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных закупок в 2019-2022 годах (39), в проверяемом периоде (2021-

2022 годах) заключено 8 контрактов на сумму 122 987,57 тыс. рублей или 20% 

от общего числа контрактов и 23% от суммы цен контрактов, заключенных в 

2019-2022 годах, сведения приведены на диаграмме № 6. 
Диаграмма № 6 

 
Исполнено в полном объеме 7 контрактов на сумму 

87 250,68 тыс. рублей (122 987,57 – 35 736,9). 

Из 8 государственных контрактов 5 контрактов на сумму 38 984,83 тыс. 

рублей заключено и исполнено в целях приобретения оборудования, 

программного обеспечения для работы в защищенной сети и электронных 

цифровых подписей для медицинских работников, 3 контракта (из них 2 

исполнено) на оказание услуг по внедрению (модернизации) ИС МИС, 

сведения приведены в таблице № 15 и на диаграмме № 6. 
Таблица № 15 

Дата 

контракта 

Номер 

контракта 
Объект закупки 

Цена 

контракта 

(тыс. руб) 

Факт. 

оплата  

(тыс. руб) 

Исполнитель 

28.05.2021 

0108200000

121000100/

ЭА 

Программно-аппаратный 

комплекс для работы в 

защищенной корпоративной 

сети № 2309 

650,54 650,54 

ООО «Учебно-

научный центр 

информационной 

безопасности»  

31.05.2021 

0108200000

121000101/

ЭА 

Предоставление лицензий на 

право использовать 

компьютерное программное 

обеспечение ViPNet Client for 

Android 2.x (КС1) для работы в 

защищенной корпоративной 

сети № 2309 

3 550,09 3 550,09 

ООО «Учебно-

научный центр 

информационной 

безопасности»  

08.06.2021 

0108200000

121000102/

ЭА 

Услуги по обеспечению 

сотрудников медицинских 

организаций Республики 

Марий Эл 

квалифицированными 

сертификатами ключей 

проверки электронной подписи 

для работы в «Медицинской 

информационной системе» (ИС 

МИС) Республики Марий Эл 

3 238,83 3 238,83 

ООО «Учебно-

научный центр 

информационной 

безопасности»  
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Дата 

контракта 

Номер 

контракта 
Объект закупки 

Цена 

контракта 

(тыс. руб) 

Факт. 

оплата  

(тыс. руб) 

Исполнитель 

05.07.2021 

0108200000

121000162/

ЭА 

Планшетный компьютер 

Aquarius модели Cmp NS220 
10 408,99 10 408,99 ООО «Принт-К» 

27.09.2021 

0108200000

121000243/

ЭА 

Мобильный телемедицинский 

комплекс для операционных, 

Мобильный телемедицинский 

комплекс для ВКС 

21 136,38 21 136,38 
ООО «Опен 

Вижн» 

Отклонение в части сроков исполнения указанных контрактов по 

данным, размещенным в ЕИС, проверкой не установлено. 

Оплата по 5 контрактам осуществлена своевременно и в полном объеме. 

С учетом контракта, заключенного в 2021 году с единственным 

поставщиком без проведения конкурентных закупок, в проверяемом периоде 

израсходовано бюджетных средств 87 353,15 тыс. рублей (87 250,68 + 102,47). 

На оказание услуг по внедрению (модернизации) ИС МИС в 2019-

2022 годах по результатам конкурентных закупок Министерством заключено 

9 государственных контрактов (из 39) на общую сумму 196 831,47 тыс. 

рублей. 

Оплата по контрактам составила – 159 894,58 тыс. рублей. 

Сведения о стоимости и исполнителях указанных контрактов приведены 

на диаграмме № 7. 
Диаграмма № 7 

 
 

Из 9 государственных контрактов на оказание услуг по внедрению 

(модернизации) ИС МИС в проверяемом периоде (2021-2022 годы) заключено 

3 государственных контракта на сумму 84 002,72 тыс. рублей, сумма 

фактической оплаты по которым составила 48 265,83 тыс. рублей. Сведения о 

таких контрактах приведены в таблице № 16. 
Таблица № 16 

Дата 

контракта 

Номер 

контракта 
Объект закупки 

Цена 

контракта 

(тыс. руб) 

Факт. 

оплата  

(тыс. руб) 

Исполнитель 

27.07.2021 

0108200000

121000175/

ЭА 

Услуги по модернизации и 

развитию «Медицинская 

информационная система» (ИС 

МИС) Республики Марий Эл 

45 198,23 45 198,23 

ПАО 

«Ростелеком» 

 

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00

ПАО "Ростелеком"

ООО "РТ Медицинские информационные 

системы"

ООО "Инфомед"

158 026,98

35 736,89

3 067,60

156 826,98

0,00

3 067,60

Сведения об исполнителях и стоимости контрактов, заключенных в 2019-2022 гг по 

результатам конкурентных закупок на внедрение (модернизацию) ИС МИС (тыс. 

рублей)

Фактическая оплата (тыс. рублей) Цена контракта (тыс. рублей)
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Дата 

контракта 

Номер 

контракта 
Объект закупки 

Цена 

контракта 

(тыс. руб) 

Факт. 

оплата  

(тыс. руб) 

Исполнитель 

14.10.2022 

0108200000

122000238/

ЭА 

Услуги по внедрению 

(установке) программного 

обеспечения, Услуги по 

предоставлению лицензий на 

право использовать 

компьютерное программное 

обеспечение 

35 736,88 - 
ООО 

«РТ МИС» 

12.12.2022 

0108200000

122000320/

ЭА 

Услуги по внедрению 

(установке) программного 

обеспечения, Услуги по 

предоставлению лицензий на 

право использовать 

компьютерное программное 

обеспечение 

3 067,6 3 067,6 
ООО 

«ИНФОМЕД» 

 

Исполнение государственного контракта с ПАО «Ростелеком» 

от 27.07.2021 

По результатам несостоявшегося электронного аукциона между 

Минздравом Республики Марий Эл и ПАО «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург) 

заключен государственный контракт на оказание услуг по модернизации и 

развитию «Медицинская информационная система» (ИС МИС) Республики 

Марий Эл № 0108200000121000175/ЭА от 27.07.2021 на сумму 45 198,23 тыс. 

рублей (Приложение № 14).  

В соответствии с пунктом 4.1.1 раздела 4 «Требования к функциям и 

возможностям» Технического задания, являющегося приложением № 1 к 

государственному контракту № 0108200000121000175/ЭА от 27.07.2021 

(далее – Техническое задание), в рамках оказания услуг передаются права 

использования специализированного программного обеспечения 

(далее – СПО), содержащего следующую функциональность, 

обеспечивающую развитие Системы: 

- Подсистема организации оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

- Подсистема организации оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями; 

- Подсистема организации оказания медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»; 

- Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ»; 

- Подсистема «Телемедицина»; 

- Развитие централизованной системы «ЦАМИ» с подключением 

дополнительного диагностического оборудования. 

Согласно разделу 5 «Предоставление доступа к ИС МИС» Технического 

задания расширение функциональных возможностей проводится путем 

передачи прав на программное обеспечение. Территория действия простой 

(неисключительной) лицензии, передаваемой по настоящему техническому 

заданию, ограничена пределами Республики Марий Эл. Срок, на который 

передаются права, ограничен сроком действия исключительных прав 
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Исполнителя. Передача указанных прав осуществляется путем заключения 

сублицензионного соглашения. 

В соответствии с разделом 1 «Общие положения» Технического задания, 

правообладателем ИС МИС является ПАО «Ростелеком» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012614310 от 

14.05.2012). 

По информации, размещенной в Едином реестре российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных17, в отношении 

программного обеспечения с номером государственной регистрации 

№ 2012614310, правообладателем ИС МИС является АО «РТ Лабс» (ИНН 

5047053920) на основании договора с ПАО «Ростелеком» об отчуждении 

исключительного права на программное обеспечение №01/25/2639/19 от 

28.02.2020 (уведомление Роспатента о государственной регистрации 

отчуждения исключительного права по договору, номер гос. регистрации 

№ РД00334993 от 23.06.2020). 

Таким образом, ПАО «Ростелеком» на момент осуществления закупки и 

в настоящее время не обладает исключительными правами на ИС МИС 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2012614310 от 14.05.2012).  

Минздравом Республики Марий Эл представлен сублицензионный 

договор с ПАО «Ростелеком» №123 от 23.12.2013 на передачу 

неисключительных прав на использование программного обеспечения ИС 

МИС (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2012614310 от 14.05.2012). В соответствии с пунктом 1.3 данного договора 

срок правомерного использования программного обеспечения ИС МИС 

установлен до 31.12.2021 (Приложение № 15). 

В соответствии с пунктом 3.3 контракта с ПАО «Ростелеком» 

№ 0108200000121000175/ЭА от 27.07.2021 срок его исполнения составлял и 

истекал 30.11.2021. 

Фактически услуги по контракту с ПАО «Ростелеком» 

№ 0108200000121000175/ЭА от 27.07.2021 выполнены с нарушением срока 

исполнения: акт сдачи-приемки оказанных услуг подписан государственным 

заказчиком 22.12.2021, согласно указанному акту фактически услуги оказаны 

21.12.2021.  

Оплата в сумме 45 198,23 тыс. рублей произведена с соблюдением 

установленных контрактом сроков по заявке на кассовый расход от 27.12.2021 

№ 00008242. Минздравом Республики Марий Эл в адрес исполнителя 

28.12.2021 направлено требование об уплате неустойки № 12681 в сумме 

249,3 тыс. рублей, которое исполнено 19.01.2022 (платежное поручение 

№ 8772). 

В рамках контракта № 0108200000121000175/ЭА от 27.07.2021 между 

ПАО «Ростелеком» и Минздравом Республики Марий Эл 17.12.2021 
                                                           
17 https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303052/?sphrase_id=2982660 Правила формирования и ведения 

единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236. 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303052/?sphrase_id=2982660
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заключено сублицензионное соглашение о предоставлении права 

использования программного обеспечения на условиях простой 

неисключительной лицензии, стоимостью 17 323,53 тыс. рублей (далее – 

Соглашение) (Приложение № 15). 

По акту приема-передачи от 17.12.2021 Минздраву Республики 

Марий Эл переданы права пользования: 

1) программой ЭВМ «Единая цифровая платформа. МИС 2.0» 

(Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2021617661 от 

18.05.2021, зарегистрирована в ЕРРП для ЭВМ и БД 29.07.2021 за номером 

11172) на условиях простой (неисключительной) лицензии на территории 

Республики Марий Эл на срок действия исключительного права на ПО в 

объеме перечисленных в акте подсистем и модулей; 

2) расширенной функциональностью Информационной системы 

«Единая радиологическая информационная система» (Свидетельство 

№ 2020664902 от 19.11.2020, зарегистрировано в реестре российского ПО 

№ 9736 от 15.03.2021) на условиях простой (неисключительной) лицензии на 

территории Республики Марий Эл на срок действия исключительного права 

на ПО. 

По данным, размещенным в Едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр), 

правообладателями указанного программного обеспечения являются: 

- программа ЭВМ «Единая цифровая платформа. МИС 2.0» - ООО «РТ 

МИС» (ИНН 5906159906); 

- информационная система «Единая радиологическая информационная 

система» - ООО «РТК РАДИОЛОГИЯ» (ИНН 7816700761). 

Согласно сведениям о программном обеспечении, размещенным  

в реестре, «Единая цифровая платформа. МИС 2.0» - это медицинская 

информационная система, предназначенная для автоматизации 

здравоохранения. Система применяется для организации лечебно-

диагностического процесса в медицинских организациях и управления 

деятельностью медицинских организаций с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий. В соответствии  

с функциональным назначением система построена по модульному принципу 

и состоит из подсистем, модулей, функциональных блоков и 

автоматизированных рабочих мест. 

В реестре программного обеспечения размещена информация о 41 

подсистеме и 241 модуле «Единая цифровая платформа. МИС 2.0». 

Как следует из акта приема-передачи по Соглашению от 17.12.2021 

Минздраву Республики Марий Эл переданы права пользования на условиях 

неисключительной лицензии на 6 подсистем и 18 модулей: 

1. Подсистема «Телемедицина» ЕЦП.МИС 2.0 

2. Модуль «АРМ сотрудника центра удалённой консультации» 

ЕЦП.МИС 2.0 

3. Подсистема «Медико-социальная экспертиза и врачебная комиссия» 
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ЕЦП.МИС 2.0 

4. Модуль «АРМ врача врачебной комиссии» ЕЦП.МИС 2.0 

5. Модуль «Интеграционное взаимодействие с ИС Фонда социального 

страхования (ФСС) в части передачи электронного родового сертификата» 

ЕЦП.МИС 2.0 

6. Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» ЕЦП.МИС 2.0 

7. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Реестр электронных 

медицинских документов (РЭМД)» ЕЦП.МИС 2.0 

8. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная 

регистратура (ФЭР). Запись к врачу, вызов врача» ЕЦП.МИС 2.0 

9. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная 

регистратура (ФЭР). Запись на вакцинацию» ЕЦП.МИС 2.0 

10. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная 

регистратура (ФЭР). Запись на прием к врачу, осуществляющему 

диспансерное наблюдение» ЕЦП.МИС 2.0 

11. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Вертикально-интегрированная 

медицинская информационная система (ВИМИС «Онкология»)» ЕЦП.МИС 

2.0 

12. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Вертикально-интегрированная 

медицинская информационная система (ВИМИС «Сердечно-сосудистые 

заболевания»)» ЕЦП.МИС 2.0 

13. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Вертикально-интегрированная 

медицинская информационная система (ВИМИС «Акушерство, гинекология и 

неонатология»)» ЕЦП.МИС 2.0 

14. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Интеграционная Подсистема 

обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП 

ООГУСЗ)» ЕЦП.МИС 2.0 

15. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Интеграционная Подсистема 

обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП 

ООГУСЗ). Прикрепление онлайн» ЕЦП.МИС 2.0 

16. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Интеграционная Подсистема 

обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП 

ООГУСЗ). Идентификация пациента» ЕЦП.МИС 2.0 

17. Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральный регистр граждан, 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами (ФРЛЛО)» 

ЕЦП.МИС 2.0 

18. Централизованная Подсистема «Организация оказания медицинской 

помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ЕЦП.МИС 2.0 

19. Централизованная Подсистема «Организации оказания медицинской 

помощи больным онкологическими заболеваниями» ЕЦП.МИС 2.0 

20. Модуль «Регистр онкогематологических пациентов» ЕЦП.МИС 2.0 

21. Модуль «Маршрутизация и план ведения пациентов при подозрении 

на ЗНО и подтвержденном онкологическом заболевании» ЕЦП.МИС 2.0 

22. Модуль «Онкологический консилиум» ЕЦП.МИС 2.0 
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23. Модуль «Критерии оценки ответа солидных опухолей на 

проводимую терапию (RECIST)» ЕЦП.МИС 2.0 

24. Централизованная Подсистема «Организация оказания медицинской 

помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)» ЕЦП.МИС 2.0. 

Приобретение иных подсистем и модулей, включенных в медицинскую 

информационную систему «Единая цифровая платформа. МИС 2.0», 

потребует дополнительных расходов. 

Минздравом Республики Марий Эл при размещении извещения 

использован код ОКПД 2 63.11.13.000 «Услуги по предоставлению 

программного обеспечения без его размещения на компьютерном 

оборудовании пользователя». 

Таким образом, фактически по государственному контракту с ПАО 

«Ростелеком» № 0108200000121000175/ЭА от 27.07.2021 взамен ранее 

используемого программного обеспечения ИС МИС приобретено и внедрено 

готовое программное обеспечение ЕЦП.МИС 2.0 и «Единая радиологическая 

информационная система», исключительные права на которые принадлежат 

конкретным хозяйствующим субъектам: - ООО «РТ МИС» (ИНН 5906159906) 

и ООО «РТК РАДИОЛОГИЯ» (ИНН 7816700761) соответственно. 

Указанное выше подтверждается информацией Минздрава Республики 

Марий Эл (письмо от 30.05.2023 № 5078), согласно которой использование 

программного обеспечения, права использования на которое приобретены 

Министерством до 2019 года, в составе планируемой к созданию ГИС 

Республики Марий Эл не планируется (Приложение № 15). 

 

Исполнение государственного контракта 

с ООО «РТ Медицинские информационные системы» от 14.10.2022 

По результатам несостоявшегося электронного аукциона между 

Минздравом Республики Марий Эл и ООО «РТ МИС» (г. Пермь) заключен 

государственный контракт на услуги по модернизации «Медицинская 

информационная система» (ИС МИС) Республики Марий Эл в части 

расширения функциональных возможностей, передачу прав на программное 

обеспечение и оказание услуг по его внедрению № 0108200000122000238/ЭА 

от 14.10.2022 на сумму 35 736,9 тыс. рублей (Приложение № 14).  

В соответствии с пунктом 4.3 данного контракта срок оказания услуг - 

до 15.12.2022. 

Сведения о датах осуществления закупки приведены в таблице № 17. 
Таблица № 17 

Этап Дата 

План-график 15.08.2022 

Извещение о закупке 23.09.2022 

Заключение контракта 14.10.2022 

Срок оказания услуг  15.12.2022 

 

При включении закупки в план-график 15.08.2022 извещение о 
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проведении электронного аукциона было размещено только 23.09.2022, то 

есть через 38 дней после включения закупки в план-график. 

С учетом даты заключения государственного контракта, срок его 

исполнения составлял 63 дня, что изначально влекло риски несвоевременного 

исполнения контракта. 

Таким образом, размещение в 2022 году извещения о закупке 23.09.2022 

№ 0108200000121000175 не обеспечивало установление и соблюдение 

заказчиком сроков, достаточных для реализации закупки и достижения целей 

осуществления закупки в надлежащее время и с минимальными издержками, 

а также наличие резерва времени для осуществления приемки товаров, работ 

и услуг, позволяющего поставщику (подрядчику, исполнителю) устранить 

недостатки.  

Вместе с тем, по Плану мероприятий по модернизации и развитию 

медицинской информационной системы (ИС МИС РМЭ), используемой в 

медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения, на 2022 год, утвержденному министром здравоохранения 

Республики Марий Эл 13.04.2022, проведение конкурентных процедур на 

модернизацию ИС МИС Республики Марий Эл планировалось в июне-июле 

2022 года. Внедрение доработанной версии ИС МИС Республики Марий Эл  

в медицинских организациях планировалось в декабре 2022 года (Приложение 

№ 2). 

По информации Минздрава Республики Марий Эл (письмо от 12.05.2023 

№ 4423), представленной по запросу Государственной счетной палаты (запрос 

от 17.04.2023 № 01-33/223), в апреле-июле 2022 года проводилось 

согласование мероприятий с Минздравом России. В августе 2022 года было 

разработано техническое задание, 23 августа 2022 года направлен запрос 

коммерческих предложений в адрес 7 организаций, но ответы от 

хозяйствующих субъектов получены не были, в связи с этим внесены 

изменения в техническое задание. 16 сентября 2022 года вновь направлены 

запросы цен, после получения ответов размещено извещение о закупке. 

Исполнение государственного контракта № 0108200000122000238/ЭА от 

14.10.2022 планируется завершить в июне 2023 года. (Приложение № 6). 

По результатам анализа информации, размещенной в ЕИС, а также 

полученной от Минздрава Республики Марий Эл, установлено следующее. 

В ЕИС 23.09.2022 размещено извещение о проведении электронного 

аукциона № 0108200000122000238 с начальной (максимальной) ценой 

контракта 35 736,9 тыс. рублей на оказание услуг по модернизации 

«Медицинская информационная система» (ИС МИС) Республики Марий Эл в 

части расширения функциональных возможностей, передаче прав на 

программное обеспечение и оказание услуг по его внедрению. 

В соответствии с пунктом 1.7 описания объекта закупки целью оказания 

услуг является приведение информационной системы «Медицинская 

информационная система» (ИС МИС РМЭ), функционирующей в 

медицинских организациях Республики Марий Эл, в соответствие с 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0108200000121000175
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требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

09.02.2022 № 140 «О Единой государственной информационной системы 

здравоохранения», приказа Минздрава России № 911н, обеспечение 

использования ИС МИС как регионального сегмента ЕГИСЗ, обеспечение 

оперативного доступа к электронным медицинским документам с 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности, обеспечение 

интеграционных сервисов взаимодействия с федеральными сервисами 

ЕГИСЗ, ЕПГУ, обеспечение межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Необходимо отметить, что ИС МИС Республики Марий Эл реализована 

в том числе на основе18 наличия у Минздрава Республики Марий Эл 

неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение 

«Программа для ЭВМ «Единая цифровая платформа. МИС 2.0» 

(сублицензионное соглашение от 17.12.2021 с ПАО «Ростелеком», 

правообладатель: ООО «РТ МИС», свидетельство № 2021617661 от 18.05.2021 

года, запись в реестре отечественного ПО 29.07.2021 года за номером 11172 на 

основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ от 27.07.2021 № 768). Как было указано ранее, Минздрав 

Республики Марий Эл обладает только неисключительными правами на 

программное обеспечение, составляющее технологическую основу ИС МИС.  

Из пункта 4.1 описания объекта закупки следует, что исполнитель 

должен внедрить (модернизировать) 12 подсистем ИС МИС РМЭ (101 

компонент).  

Из пункта 4.2 описания объекта закупки следует, что исполнитель 

самостоятельно получает разрешение у Правообладателя на оказание услуг по 

модернизации прикладного ПО ИС МИС РМЭ (включая ее подсистемы, 

модули и сервисы) в части расширения функциональных возможностей, 

передаче прав на программное обеспечение и оказанию услуг по его 

внедрению в связи с тем, что заказчик эксплуатирует ИС МИС РМЭ на основе 

наличия неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение.  

В 2022 году государственный контракт № 0108200000122000238/ЭА от 

14.10.2022 не исполнен. В проверяемом периоде и на момент проверки 

(апрель, май 2023 г.) документы по контракту не подписывались, оплата не 

осуществлялась.  

Минздравом Республики Марий Эл в адрес ООО «РТ МИС» направлены 

претензии 23.12.2022 № 12294, 27.12.2022 № 12383 о начислении неустойки в 

сумме 107,2 тыс. рублей по состоянию на 27.12.2022. На момент проверки 

неустойка не оплачена. 

Согласно информации Минздрава Республики Марий Эл (письмо от 

12.05.2023 № 4423):  

«по состоянию на 31 декабря 2022 года оставались не реализованными в 

продуктивной версии «Медицинская информационная система» (ИС МИС) 

                                                           
18 Состав ИС МИС приведен в разделе 2.2 настоящего акта. 
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Республики Марий Эл и соответственно не был возможен ввод в эксплуатацию 

в 2022 году следующих подсистем и модулей: 

подсистемы «Телемедицинские консультации» по типу «врач- пациент»; 

централизованной подсистемы «Профилактическая медицина» с 

интеграцией ВИМИС «Профилактическая медицина» Минздрава России; 

подсистемы «Управление аптечной деятельностью» для 

персонифицированного учета лекарственных средств в условиях стационара; 

модуля «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Регистр вакцинированных от 

COVID-19»; 

модуля «Диспансеризация детей-сирот». 

По остальным внедряемым в рамках контракта функциональным 

компонентам специализированного программного обеспечения необходимо 

исправление замечаний, проведение опытной эксплуатации, обучение и 

инструктаж сотрудников медицинских организаций.» (Приложение № 6). 

По информации Минздрава Республики Марий Эл (письмо от 12.05.2023 

№ 4423) на момент проверки было внедрено только 27% от предусмотренного 

техническим заданием к государственному контракту 

№ 0108200000122000238/ЭА от 14.10.2022 количества функциональных 

компонентов. 

Сведения о внедрении подсистем и их функциональных компонентов 

(на момент проверки), предусмотренных техническим заданием (далее – ТЗ) к 

государственному контракту № 0108200000122000238/ЭА от 14.10.2022 

(101 компонент) по данным Минздрава Республики Марий Эл приведены в 

таблице № 18 и на диаграмме № 8. 
Таблица № 18 

№ 
Наименование 

подсистемы/модуля/функциональ

ного блока 

Количество 

модулей и 

функциональ

ных блоков, 

предусмотрен

ное ТЗ 

Внедрено: 
функциони

рует и 

взаимодейс

твует с 

ЕГИСЗ 

Внедрено 

частично 

(находится  

в опытной 

эксплуатации) 

Не внедрено 

(демонстраци

онные 

испытания) 

1. 1 Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» 38 14 24 0 

2.  Подсистема «Поликлиника» 7 6 1 0 

3.  

Централизованная подсистема 

«Организация оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

8 4 4 0 

4.  
Централизованная подсистема 

«Профилактическая медицина» 
5 0 5 0 

5.  

Централизованная подсистема 

«Организация оказания 

медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг 

беременных)» 

8 0 8 0 

6.  

Подсистема "Отчеты" в части 

внедрения функциональности 

централизованной подсистемы 

"Организация оказания медицинской 

помощи по профилям "Акушерство 

6 3 3 0 
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№ 
Наименование 

подсистемы/модуля/функциональ

ного блока 

Количество 

модулей и 

функциональ

ных блоков, 

предусмотрен

ное ТЗ 

Внедрено: 
функциони

рует и 

взаимодейс

твует с 

ЕГИСЗ 

Внедрено 

частично 

(находится  

в опытной 

эксплуатации) 

Не внедрено 

(демонстраци

онные 

испытания) 

и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных)" 

7.  

Централизованная подсистема 

«Организация оказания 

медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

6 0 6 0 

8.  
Подсистема «Общесистемные 

компоненты» 
5 0 5 0 

9.  

Подсистема «Обеспечение и оценка 

соответствия оказываемой 

медицинской помощи критериям 

оценки качества»* 

1 0 0 1 

10.  
Подсистема «Управление аптечной 

деятельностью» 
11 0 0 11 

11.  
Подсистема «Телемедицинские 

консультации врач-пациент» 
5 0 0 5 

12.  

Развитие Централизованной 

подсистемы «ЦАМИ», включая 

Единую радиологическую 

информационную систему» (ЕРИС) 

с подключением дополнительного 

диагностического оборудования*. 

1 1 0 0 

Итого 101 28 (27%) 56 (55%) 17 (18%) 

* модули и функциональные блоки не предусмотрены 

Диаграмма № 8 

 

1) Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» 

2) Подсистема «Поликлиника» 

3) Централизованная подсистема «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями» 

4) Централизованная подсистема «Профилактическая медицина» 

5) Централизованная подсистема «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» 

6) Подсистема "Отчеты" в части внедрения функциональности централизованной подсистемы "Организация оказания 

медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" 
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7) Централизованная подсистема «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

8) Подсистема «Общесистемные компоненты» 

9) Подсистема «Обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества»* 

10) Подсистема «Управление аптечной деятельностью» 

11) Подсистема «Телемедицинские консультации врач-пациент» 

12) Развитие Централизованной подсистемы «ЦАМИ», включая Единую радиологическую информационную систему» 

(ЕРИС) с подключением дополнительного диагностического оборудования*. 

 
* модули и функциональные блоки не предусмотрены 

Таким образом, по данным Министерства на момент проверки из 101 

компонента: 17 (18,0 %) не внедрены, по ним проводятся демонстрационные 

испытания; 56 (55,0 %) внедрены частично, находятся в опытной 

эксплуатации; внедрено 28 (27,0 %). 

По данным исполнителя по контракту - ООО «РТ МИС», 

представленным письмом от 24.04.2023 № 1239 на запрос Государственной 

счетной палаты (запрос от 14.04.2023 № 01-33/214), на момент проверки все 

компоненты внедрены, при этом указано, что из них по 19 компонентам 

проводятся демонстрационные испытания, 11 находятся в опытной 

эксплуатации, 1 компонент Модуль «Взаимодействие с ЕГИСЗ. Мониторинг 

проведения диспансеризации детей-сирот», соответствующий техническому 

заданию к контракту, полностью внедрен у заказчика, однако из-за 

неготовности со стороны федерального сервиса не может быть передан в 

промышленную эксплуатацию (Приложение № 16). 

Исполнение государственного контракта 

с ООО «ИНФОМЕД» от 12.12.2022 

По результатам несостоявшегося электронного аукциона между 

Минздравом Республики Марий Эл и ООО «ИНФОМЕД» (г. Нижний 

Новгород) заключен государственный контракт на оказание услуг по 

развитию «Медицинская информационная система» (ИС МИС) Республики 

Марий Эл в части расширения функциональных возможностей 

централизованной подсистемы «Лабораторная информационная система» ИС 

МИС, передачу прав на программное обеспечение и оказание услуг по его 

внедрению № 0108200000122000320/ЭА от 12.12.2022 на сумму 3 067,6 тыс. 

рублей (Приложение № 14).  

В соответствии с пунктом 4.3 данного контракта срок оказания услуг: со 

дня подписания контракта по 15.12.2022. 

Услуги приняты по акту сдачи-приемки, подписанному исполнителем 

15.12.2022, Минздравом Республики Марий Эл - 27.12.2022 и оплачены с 

соблюдением установленных контрактом сроков 27.12.2022 по заявке на 

кассовый расход № 00007767 от 27.12.2022 на сумму 3 067,6 тыс. рублей. 

 

В рамках 3 заключенных Минздравом Республики Марий Эл контрактов 

на оказание услуг по внедрению (модернизации) ИС МИС Республики Марий 

Эл в 2021-2022 годах исполнителями производилось внедрение программного 

обеспечения, подключение диагностического и лабораторного оборудования 
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и предоставление прав пользования программным обеспечением (далее – ПО)  

на условиях неисключительной лицензии. 

Сведения о стоимости оказания услуг по внедрению программного 

обеспечения и предоставления прав пользования ПО на условиях 

неисключительной лицензии с учетом неисполненного в срок 

государственного контракта № 0108200000122000238/ЭА от 14.10.2022 на 

сумму 35 736,9 тыс. рублей, оплата по которому не производилась, приведены 

на диаграмме № 9. 
Диаграмма № 9 

 
 

По данным бюджетного учета Минздрава Республики Марий Эл на 

счете бюджетного учета 111.6I «Права пользования программным 

обеспечением и базами данных» на конец 2022 года числились 

нематериальные активы – неисключительные права на программное 

обеспечение на общую сумму 134 720,66 тыс. рублей. 

Подключение диагностического и лабораторного оборудования 

осуществлялось в медицинских организациях, подведомственных Минздраву 

Республики Марий Эл, в том числе по контрактам: 

1) от 27.07.2021 № 0108200000121000175/ЭА с ПАО «Ростелеком», в 

рамках которого предполагалось подключение 15 единиц диагностического 

оборудования у 11 медицинских организаций. 

Перечень медицинских организаций, подлежащих оказанию услуг по 

предоставлению доступа и внедрению прикладного сервиса 

«Централизованная система хранения и обработки результатов 

диагностических исследований (медицинских изображений)» ИС МИС 

Республики Марий Эл, приведен в таблице № 19. 
Таблица № 19 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Наименование диагностического 

медицинского оборудования 

1 
ГБУ РМЭ «Звениговская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский маммографический  

цифровой 

2 ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная Аппарат флюорографический цифровой 

39 245,77; 

47%
44 756,95; 

53%

Стоимость оказаия услуг по внедрению и предоставлению прав пользования 

ПО, используемого для ИС МИС (тыс. рублей)

Стоимость услуг по внедрению ПО Стоимость лицензий на ПО



56 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Наименование диагностического 

медицинского оборудования 

больница» Аппарат рентгеновский цифровой  

Комплекс рентгеновский диагностический 

стационарный 

3 
ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная 

больница им. В.В. Свинина» 

Аппарат рентгеновский стационарный 

цифровой  

4 

 

ГБУ РМЭ «Оршанская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой  

5 
ГБУ РМЭ «Параньгинская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой  

6 
ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой  

7 
ГБУ РМЭ «Советская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой  

8 ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1» 

Аппарат рентгеновский маммографический  

цифровой 

Компьютерный томограф рентгеновский 

спиральный многосрезовый 

9 ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы» 
Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой  

10 ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы» 
Аппарат рентгеновский маммографический  

цифровой 

11 ГБУ РМЭ «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы» 

Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой  

Аппарат рентгеновский маммографический  

цифровой 

Итого 15 единиц 

2) от 14.10.2022 № 0108200000122000238/ЭА с ООО «РТ МИС», в 

рамках которого предполагалось подключение 21 единицы диагностического 

оборудования у 14 медицинских организаций. 

Перечень медицинских организаций, подлежащих оказанию услуг по 

предоставлению доступа к прикладному сервису и развитию подсистемы 

«Централизованная система хранения и обработки результатов 

диагностических исследований (медицинских изображений)» ИС МИС 

Республики Марий Эл, приведен в таблице № 20. 
Таблица № 20 

№ п/п Наименование учреждения 
Наименование диагностического 

медицинского оборудования 

1 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Республиканский онкологический 

диспансер» 

Томограф магнитно-резонансный 

2 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинская городская больница» 

Томограф магнитно-резонансный 

Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

3 
Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Перинатальный центр» 

Томограф магнитно-резонансный 

Аппарат рентгеновский цифровой, 2 шт. 

Аппарат УЗИ 

4 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Звениговская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 
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№ п/п Наименование учреждения 
Наименование диагностического 

медицинского оборудования 

5 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Козьмодемьянская межрайонная 

больница» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

6 
Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Волжская центральная городская 

больница» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

Аппарат рентгеновский стационарный для 

рентгенографии цифровой 

7 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Мари-Турекская центральная районная 

больница имени В. В. Свинина» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

8 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Моркинская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

9 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Параньгинская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский стационарный для 

рентгенографии цифровой 

10 Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Новоторъяльская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский для флюорографии 

легких цифровой 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

11 
Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Поликлиника №1 г. Йошкар- Олы» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

12 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Марий Эл «Медведевская центральная 

районная больница» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

13 
Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Поликлиника №4 г. Йошкар- Олы» 

Аппарат рентгеновский стационарный для 

рентгенографии цифровой 

14 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Марий Эл «Куженерская центральная районная 

больница» 

Аппарат рентгеновский маммографический 

цифровой 

Итого 21 единица 

 

3) от 12.12.2022 № 0108200000122000320/ЭА с ООО «ИНФОМЕД», в 

рамках которого предполагалось подключение 19 единиц лабораторного 

оборудования («Лабораторная информационная система») у 7 медицинских 

организаций. 

Перечень медицинских организаций, подлежащих оказанию услуг по 

предоставлению доступа к прикладному сервису и развитию подсистемы 

«Централизованная подсистема «Лабораторная информационная система» ИС 

МИС Республики Марий Эл, приведен в таблице № 21. 
Таблица № 21 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Наименование лабораторного оборудования 

1 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Республиканский онкологический 

диспансер» 

Гематологический анализатор автоматический MicroCC-

20Plus 

Анализатор мочи модели Н-100 DIRUI с функцией 

определения кальция 

Анализатор биохимический VitaRay 300 

2 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинская городская 

больница» 

Автоматический биохимический анализатор Furuno 

CH400 

Автоматический биохимический анализатор Sysmex 

2000I 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Наименование лабораторного оборудования 

Автоматический биохимический анализатор Urilit 

3 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Перинатальный центр» 

Прибор счетчик Walloc 1420 Multitable Counter (Victor 2) 

Анализатор автоматический Брамс Криптор компакт 

плюс 

4 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы» 

Анализатор автоматический для биохимического и 

иммунотурбидиметрического анализа VitaRay 420 

Анализатор гематологический DIRUI BF-6800 

5 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Детская республиканская клиническая 

больница» 

Гематологический анализатор «Medonic M» 

Анализатор автоматический глюкозы, лактата и 

гемоглобина SUPER GL compact 

6 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Медико-санитарная часть №1» 

Амплификатор ДТ-Прайм 

Автоматический анализатор СОЭ CUBE 

7 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Республиканская клиническая 

больница» 

Анализатор гликозилир. гемоглобина D10 

Cистема для электрофареза автоматич. лабораторная 

Interlab G26 

Анализатор коагулологический Sysmex CS-1600 

Анализатор иммунохимический Access2 

Гематологический анализатор Medonic M 

Итого 19 единиц 

 

Как отмечено выше на реализацию регионального проекта привлекались 

внебюджетные источники финансирования. 

По данным Минздрава Республики Марий Эл, данным, отраженным в 

ГИИС «Электронный бюджет» объем внебюджетных средств (ТФОМС), 

израсходованных подведомственными Министерству медицинскими 

организациями за 2019-2022 годы, составил 129 805,3 тыс. рублей, в том числе 

2019 год - 26 028,0 тыс. рублей, 2020 год - 33 334,5 тыс. рублей, 2021 год - 

34 575,9 тыс. рублей, 2022 год - 35 866,9 тыс. рублей (Приложение № 6). 

По данным, полученным по запросу Государственной счетной палаты  

от 37 медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики 

Марий Эл, о затратах на внедрение (функционирование) МИС МО, ИС МИС 

Республики Марий Эл и обеспечение их взаимодействия с ЕГИСЗ, 

произведенных за счет средств медицинской организации от приносящей 

доход деятельности, а также средств ТФОМС в 2019-2022 годах, расходы на 

указанные цели за счет названных источников финансирования составили 

168 912,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств ТФОМС в сумме 

160 723,9 тыс. рублей; средств от приносящей доход деятельности в сумме 

8 189,07 тыс. рублей (Приложение № 8). По данным Минздрава Республики 

Марий Эл из указанного объема средств ТФОМС к затратам на ИС МИС 

Республики Марий Эл относится 132 479,72 тыс. рублей, так как не все товары, 

работы, услуги, указанные медицинскими организациями, учитывались 

Минздравом Республики Марий Эл. Расхождение данных свидетельствует об 

отсутствии порядка учета расходов на создание ИС МИС Республики 

Марий Эл за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Информация приведена на диаграмме № 10. 
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Диаграмма № 10 

 
Необходимо отметить, что данные об объеме израсходованных 

внебюджетных средств, предоставленные Минздравом Республики Марий Эл 

и отраженные в отчетах о реализации регионального проекта, не 

соответствуют данным медицинских организаций. 

По результатам анализа информации, представленной 37 медицинскими 

организациями, в части, позволяющей однозначно установить объект закупки, 

определены основные направления затрат за счет средств медицинской 

организации от приносящей доход деятельности, а также средств ТФОМС, 

которые приведены на диаграммах № № 11-12 (соответственно). 
Диаграмма № 11 

 

Таким образом, за счет средств от приносящей доход деятельности 

медицинские организации, подведомственные Минздраву Республики 

Марий Эл, осуществили расходы на ИС МИС (техническое сопровождение, 

предоставление программно-аппаратной инфраструктуры для размещения 

программного обеспечения) всего в сумме 2 485,71 тыс. рублей или 30,0 % от 

общего объема расходов за счет данного источника (8 189,07 тыс. рублей). 
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Диаграмма № 12 

 

Таким образом, за счет средств обязательного медицинского 

страхования медицинские организации, подведомственные Минздраву 

Республики Марий Эл, осуществили расходы на ИС МИС в сумме 

114 895,39 тыс. рублей или 71 % от общего объема расходов за счет данного 

источника (160 723,9 тыс. рублей). 

Всего по данным, представленным медицинскими организациями, в 

2019-2022 годах затраты на ИС МИС за счет средств от приносящей доход 

деятельности и обязательного медицинского страхования составили 

117 381,1 тыс. рублей (114 895,39 + 2 485,71). 

По данным ЕИС в 2019-2022 годах медицинскими организациями, 

подведомственными Минздраву Республики Марий Эл, по результатам 

электронных закупок заключен 191 контракт с ПАО «Ростелеком» на общую 

сумму 129 063,96 тыс. рублей, предметом которых являлись услуги: 

 техническое сопровождение информационной системы «Медицинская 

информационная система» Республики Марий Эл – 107 контрактов на сумму 

93 193,87 тыс. рублей; 

  предоставление программно-аппаратной инфраструктуры для 

размещения сегмента программного обеспечения информационной системы 

«Медицинская информационная система» Республики Марий Эл – 

80 контрактов на сумму 19 381,56 тыс. рублей; 

 внедрение и техническое сопровождение системы управления скорой и 

неотложной помощью – 4 контракта на сумму 16 488,52 тыс. рублей.  

Сумма фактической оплаты по контрактам составила 126 333,54 тыс. 

рублей, отклонение от данных, предоставленных медицинскими 

организациями составляет 8 952,44 тыс. рублей (126 333,54 - 117 381,1) и 

обусловлено возможно неполным предоставлением данных медицинскими 
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организациями, а также неуказанием ими медицинской информационной 

системы в сведениях о предмете контракта.  

По данным ЕИС в 2019-2022 гг 30 медицинских организаций, 

подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, осуществляли закупки 

услуг, в целях обеспечения работы медицинской информационной системы. 

Сведения о расходах медицинских организаций Республики Марий Эл 

по контрактам, заключенным с ПАО Ростелеком в 2019-2022 годах приведены 

на диаграмме № 13. 

Диаграмма № 13 

 

0 10 000 20 000

ГБУ РМЭ  "ПАРАНЬГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ  "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР"

ГБУ РМЭ  "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ЙОШКАР-

ОЛЫ"

ГБУ РМЭ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Г.И. ГРИГОРЬЕВА"

ГБУ РМЭ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. 

ЙОШКАР-ОЛЫ"

ГБУ РМЭ "КИЛЕМАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

ГБУ РМЭ "КУЖЕНЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "МАРИ-ТУРЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. СВИНИНА"

ГБУ РМЭ "ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ"

ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

ГБУ РМЭ  "НОВОТОРЪЯЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ  "ОРШАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "МОРКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "ПОЛИКЛИНИКА № 4 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ"

ГБУ РМЭ  "ЗВЕНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ  "СЕРНУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМЕНИ Л.И.СОКОЛОВОЙ"

ГБУ РМЭ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 1"

ГБУ РМЭ  "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ  "ПОЛИКЛИНИКА № 1 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ"

ГБУ РМЭ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР

ГБУ РМЭ   "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ  "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

ГБУ РМЭ  "КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ  "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУ РМЭ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

413,51  

540,82  

1 930,08  

2 013,13  

2 491,08  

2 864,71  

2 876,03  

2 992,73  

3 126,37  

3 248,33  

3 276,12  

3 369,77  

3 374,17  

3 487,14  

3 591,51  

3 658,63  

3 787,58  

3 871,94  

3 921,00  

4 076,68  

4 092,62  

4 167,94  

4 374,74  

4 420,86  

4 505,08  

4 871,99  

4 930,16  

6 582,00  

7 568,69  

21 978,01  

Сведения о расходах медицинских организаций Республики Марий 

Эл по контрактам заключенным с ПАО Ростелеком (тыс. рублей)
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Наибольший объем затрат на медицинскую информационную систему 

осуществлен ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи» и составил 

21 978,1 тыс. рублей или 17 % от суммы фактической оплаты медицинскими 

организациями по контраткам, заключенным с ПАО «Ростелеком» 

(126 333,54 тыс. рублей). Указанное обусловлено тем, что ГБУ РМЭ «Станция 

скорой медицинской помощи» на основании контракта от 20.08.2019 № 94 на 

сумму 7 229,00 тыс. рублей внедрена система управления скорой и 

неотложной помощью (в т.ч. санитарной авиацией) в медицинских 

учреждениях Республики Марий Эл. Согласно сублицензионному 

соглашению от 31.10.2019 ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи» 

переданы неисключительные права пользования программным обеспечением 

АСУ «Скорая помощь», правообладатель акционерное общество «АЙСИЭЛ-

КПО ВС». Затраты ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи» на 

внедрение и обслуживание указанной ситемы в 2019-2022 гг составили 

16 488,52 тыс. рублей (Приложение № 8). 

Затраты в разрезе предметов контрактов медицинских организаций 

отражены на диаграмме № 14. 
Диаграмма № 14 

 
 

Данные ЕИС позволяют сделать вывод о структуре затрат медицинских 

организаций в 2019-2022 гг на обеспечение работы ИС МИС Республики 

Марий Эл, не связанных с внедрением и приобретением прав на программное 

обеспечение, которые в сумме составляют 109 844,97 тыс. рублей и 

складываются из двух видов услуг: 

- предоставление программно-аппаратной инфраструктуры - в сумме 

19 262,85 тыс. рублей или 17,5%; 

- техническое сопровождение информационной системы – 

90 582,12 тыс. рублей или 82,5%. 
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2.2. Оценка результатов реализации основного мероприятия 

«Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Согласно представленному Минздравом Республики Марий Эл проекту 

Положения о Государственной информационной системе здравоохранения 

Республики Марий Эл определен ее состав, который включает 25 подсистем, 

состоящих из 178 функциональных компонентов (Приложение № 2). 

По состоянию на май 2023 года ИС МИС Республики Марий Эл не 

обладает полученным в установленном порядке статусом государственной 

информационной системы здравоохранения в связи с невыполнением 

государственного контракта с ООО «РТ МИС» № 0108200000122000238/ЭА 

от 14.10.2022 и не проведением мероприятий по ее аттестации. 

Проверкой установлено, что ИС МИС Республики Марий Эл 

представляет совокупность программного обеспечения, используемого на 

правах неисключительной лицензии, технических средств, закупленных 

Министерством, медицинскими учреждениями, а также арендуемых у ПАО 

«Ростелеком» на основании контрактов. 

В составе планируемой к созданию государственной информационной 

системы здравоохранения Республики Марий Эл по состоянию на май 

2023 года используются программные обеспечения, неисключительные права 

использования которыми принадлежат Министерству на основании 

лицензионных, сублицензионных договоров, приведенные в таблице № 22 и 

на диаграмме № 15. 
Таблица № 22 

Реквизиты 

контракта 

Наименование 

ПО 

Основание 

возникновения 

неисключительных 

прав на использование 

ПО 

Правообладатель 

исключительных 

прав 

Вознаграж 

дение 

Срок 

действия 

лицензии 

ГК 

№ 0108200000

120000261-

0171115-01 от 

27.04.2020 

Лабораторная 

информационная 

система АЛИСА 

Приложение к акту сдачи 

приемки услуг по ГК 

№ 0108200000120000261

-0171115-01 от 

27.04.2020, подписано 

Минздравом РМЭ 

16.12.2020 

Акционерное 

общество «ЛИС 

АЛИСА» 

Не 

выделено в 

цене 

контракта 
42 734,58 

тыс. рублей 

Срок 

действия 

исключитель

ного права 

ГК 

№ 0108200000

120000262-

0171115-01 от 

06.05.2020 

Программная 

система 

центральный 

архив 

медицинских 

изображений 

Приложение к акту сдачи 

приемки услуг по ГК 

№ 0108200000120000262

-0171115-01 от 

06.05.2020, подписано 

Минздравом РМЭ 

16.12.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИКТ 

Консалтинг»  

Не 

выделено в 

цене 

контракта 
42 045,16 

тыс. рублей 

Срок 

действия 

исключитель

ного права 

ГК 

№ 0108200000

121000175/ЭА 

от 27.07.2021 

«Единая 

цифровая 

платформа МИС 

2.0» (ограничено 

конкретным 

объемом 

подсистем и 

модулей) 

Сублицензионное 

соглашение от 17.12.2021 

с ПАО «Ростелеком» 

ООО «РТ 

Медицинские 

информационные 

системы» 

17 323,52 

тыс. рублей 

Срок 

действия 

исключитель

ного права 
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Реквизиты 

контракта 

Наименование 

ПО 

Основание 

возникновения 

неисключительных 

прав на использование 

ПО 

Правообладатель 

исключительных 

прав 

Вознаграж 

дение 

Срок 

действия 

лицензии 

ГК 

№ 0108200000

121000175/ЭА 

от 27.07.2021 

Информационная 

система «Единая 

радиологическая 

информационная 

система» 

Сублицензионное  

соглашение от 17.12.2021 

с ПАО «Ростелеком» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РТК 

РАДИОЛОГИЯ» 

Срок 

действия 

исключитель

ного права 

ГК 

№ 0108200000

122000238/ЭА 

от 14.10.2022 

«Единая 

цифровая 

платформа 

МИС» 

Лицензионное 

соглашение № 001/Д от 

03.04.2023 

ООО «РТ 

Медицинские 

информационные 

системы» 

24 868,42 

тыс. рублей 

Срок 

действия 

исключитель

ного права 

 
Диаграмма № 15 

 
 

В рамках неисключительных прав на программное обеспечение 

приобретено 20 подсистем, состоящих из 48 функциональных компонентов, 

согласно таблице № 23. 
Таблица № 23 

Наименование 

программного 

обеспечения 

«Единая цифровая 

платформа. МИС»19 

«Единая цифровая 

платформа. МИС 2.0»20 

Сведения о 

подсистемах 

1. Подсистема 

«Администрирование» 

2. Подсистема «Картотека 

пациентов» 

3. Подсистема «Медико-социальная 

экспертиза и врачебная комиссия» 

4. Подсистема «Отчеты» 

5. Подсистема «Паспорт и 

структура организаций» 

6. Подсистема «Поликлиника» 

1. Подсистема «Телемедицина»  

2. Подсистема «Медико-социальная 

экспертиза и врачебная комиссия»  

3. Подсистема «Интеграция с 

ЕГИСЗ»  

4. Централизованная Подсистема 

«Организация оказания медицинской 

помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями»  

5. Централизованная Подсистема 

                                                           
19 По данным ООО «РТ МИС», письмо от 08.06.2023 № 1731. 
20 По данным сублицензионного договора от 17.12.2021. 

Единая цифровая платформа. 
МИС

Единая цифровая платформа. 

МИС 2.0

Единая радиологическая 
информационная система

Лабораторная информационная 
система АЛИСА

Программная система 
центральный архив медицинских 

изображений
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Наименование 

программного 

обеспечения 

«Единая цифровая 

платформа. МИС»19 

«Единая цифровая 

платформа. МИС 2.0»20 

7. Подсистема «Регистратура» 

8. Подсистема «Стационар» 

9. Подсистема «Стоматология» 

10. Подсистема «Формирование 

реестров счетов» 

11. Подсистема «Хирургическое 

лечение» 

12. Подсистема «Электронная 

медицинская карта» 

13. Подсистема «Электронная 

очередь» 

14. Подсистема «Электронная 

подпись» 

«Организации оказания медицинской 

помощи больным онкологическими 

заболеваниями»  

6. Централизованная Подсистема 

«Организация оказания медицинской 

помощи по профилям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)»  

Количество 

функциональных 

компонентов 

30 18 

 

Кроме того, используется 3 системы, указанные на диаграмме № 15. 

Таким образом в настоящее время в составе ИС МИС РМЭ используется 5 

программных продуктов, состоящих из 3 систем, 20 подсистем, 48 

функциональных компонентов. 

В рамках государственного контракта с ООО «РТ МИС» 

№ 0108200000122000238/ЭА от 14.10.2022 (в стадии исполнения с 

нарушением срока) планируется приобрести 4 подсистемы, 99 

функциональных компонентов и модернизировать 1 систему, 7 подсистем. 

Необходимо отметить, что Приложение № 1 к проекту Положения 

о Государственной информационной системе здравоохранения Республики 

Марий Эл содержит наименования подсистем, не соответствующие 

наименованию подсистем используемого программного обеспечения «Единая 

цифровая платформа. МИС». 

Так, в Приложении № 1 использованы наименования «Единая 

электронная регистратура региона», «Телемедицинские консультации», в то 

время как такие функциональные компоненты именуются «Регистратура», 

«Телемедицина» соответственно. 
В целях функционирования ИС МИС Республики Марий Эл используются 

информационные технологии и технические средства, закупленные Минздравом 

Республики Марий Эл в 2019-2022 гг, (без учета медицинских организаций) в 

количестве, приведенном в таблице № 24. 
Таблица № 24 

Количество Наименование информационных технологий и технических средств 

123 Сервер  

6814 Персональные компьютеры  

451 Многофункциональное устройство (МФУ). 

40 Планшеты Lenovo Tab4 10 PlusTB-X704L 

371 Планшетный компьютер Aquarius модели Cmp NS220 

719 Программное обеспечение ViPNet Client 4.х  

411 Программное обеспечение ViPNet Client for Android 2.x (KC1)  

60 Программно-аппаратный комплекс для работы в защищенной корпоративной сети № 2309 
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Количество Наименование информационных технологий и технических средств 

3339 
Квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи на 

сертифицированном USB-носителе 

3339 

Услуги по обеспечению сотрудников медицинских организаций Республики Марий Эл 

квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи для работы в 

«Медицинской информационной системе» (ИС МИС) Республики Марий Эл 

1 Принтер OKI C824dn (47228002) 

1279 Принтер Pantum p2207 

4 Мобильный телемедицинский комплекс для операционных 

10 Мобильный телемедицинский комплекс для ВКС 

 

Распределение информационных технологий и технических средств по 

подведомственным учреждениям приведено в Приложении № 18. 

Согласно размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» Плану по 

дооснащению медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава 

Республики Марий Эл, автоматизированными рабочими местами (АРМ) 

РМИС в рамках мероприятий регионального проекта на 2019-2024 годы, 

плановое число автоматизированных рабочих мест определено в количестве 

7 103 мест, в том числе на 2018 год отражено автоматизированных рабочих 

мест в количестве 3 590 АРМ, на конец 2022 года планировалось создание 

7 103 АРМ (по данным паспорта регионального проекта плановое значение 

результата – 6 560) (Приложение № 17).  

Как указано выше по тексту письмом от 14.01.2022 № 214 Минздрав 

Республики Марий Эл представил в Минздрав России информацию о 

количестве организованных автоматических рабочих мест в количестве 

6 865 мест (по данным отчета в ГИИС «Электронный бюджет» - 6828) 

(Приложение № 5). 

По данным, полученным по запросу Государственной счетной палаты от 

37 медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики 

Марий Эл, о количестве автоматизированных рабочих мест медицинской 

организации в разрезе территориально выделенных структурных 

подразделений, в медицинских организациях создано 6 964 места 

(Приложение № 8).  

Информация о количестве АРМ, предусмотренных Планом по 

дооснащению медицинских организаций, по данным медицинских 

организаций, в разрезе медицинских организаций, представлена в таблице 

№ 25. 
Таблица № 25 

Наименование медицинской организации 
План на 

2018 год 

План на 

2022 год 

Число АРМ по 

данным ответов 

мед.организаций  

ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» 179 413 413  

ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская МБ» 102 288 288  

ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» 263 379 379  

ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» 44 105 108  
ГБУ РМЭ «Куженерская ЦРБ» 82 176 176  

ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В.В.Свинина» 80 224 202  
ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» 162 278 278  

ГБУ РМЭ Моркинская ЦРБ» 103 172 172  

ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ» 80 146 114  
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Наименование медицинской организации 
План на 

2018 год 

План на 

2022 год 

Число АРМ по 

данным ответов 

мед.организаций  

ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» 54 176 70  
ГБУ РМЭ Параньгинская ЦРБ» 35 104 70  
ГБУ РМЭ «Сернурская ЦРБ» 89 197 197  

ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» 89 107 234  
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» 293 445 445  

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница 

им.Л.И.Соколовой» 237 519 519  

ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» 134 180 180  

ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть №1» 150 260 260  

ГБУ РМЭ «Поликлиника №1 г. Йошкар-Олы» 211 337 337  

ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы» 117 260 260  

ГБУ РМЭ «Поликлиника №4 г. Йошкар-Олы» 115 194 177  
ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г. Йошкар-Олы» 50 67 67  

ГБУ РМЭ «Детская стоматологическая поликлиника г. 

Йошкар-Олы» 39 90 38  
ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи» 15 116 58  
ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница 227 387 387  

ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов 

войн» 250 399 399  

ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» 156 442 442  

ГБУ РМЭ «Республиканская офтальмологическая больница» 42 0 -  

ГБУ РМЭ «Республиканская психиатрическая больница» 0 125 125  

ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер» 101 191 191  

ГБУ РМЭ «Кожно-венерологический диспансер» 25 73 73  

ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 25 78 78  

ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» 12 66 49  
ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический 

диспансер» 15 55 55  

ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями» 5 0 30  
ГБУ РМЭ «Центр патологии речи и нейрореабилитации» 8 16 16  

ГБУ РМЭ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 0 28 28  

ГБУ РМЭ «Территориальный центр медицины катастроф» 1 10 10  

ГБУ РМЭ «Республиканская станция переливания крови» - - 39  

Республика Марий Эл 3 590 7 103 6964  

В результате различных данных по результатам проверки не 

представилось возможным определить точное количество созданных 

автоматизированных рабочих мест медицинской организации. 

Проведенным анализом соответствия ИС МИС РМЭ на момент 

проверки требованиям приказа Минздрава России № 911н установлено 

следующее. Сведения приведены в таблице № 26. 
Таблица № 26  

№ Требование к ГИС 

Соответс

твие 

(да/нет) 

Наименование 

подсистемы/дата начала 

функционирования 

Причина/примечание 

1 

Поддержка принятия 

управленческих решений 

по вопросам развития 

здравоохранения в 

субъекте РФ 

Нет Подсистема BI-аналитика 

Приобретение и внедрение 

подсистемы планируется в 

2024 г. 

2 

Управление потоками 

пациентов (электронная 

регистратура) 

Да 

«Единая электронная 

регистратура региона» 2014 

год 

 

Планируется 

совершенствование 

подсистемы «Управление 

потоками пациентов» в 2023 
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№ Требование к ГИС 

Соответс

твие 

(да/нет) 

Наименование 

подсистемы/дата начала 

функционирования 

Причина/примечание 

«Управление потоками 

пациентов» 

2019 год 

году с учетом требований 

Минздрава РФ и Минцифры 

РФ по переходу на 

использование Витрины 

данных 

3 

Управление скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощью 

(включая санитарно-

авиационную эвакуацию) 

Да 

«Управление скорой и 

неотложной медицинской 

помощью» 

2019 год 

 

4 

Ведение интегрированной 

электронной медицинской 

карты пациента 

Да 

«Взаимодействие с 

внешними системами» 

«Электронная медицинская 

карта» 2014 год 

 

5 

Учет сведений о 

показателях системы 

здравоохранения, в том 

числе медико-

демографических 

показателях здоровья 

населения 

Да 

«Электронная медицинская 

карта» 

«Паспорт и структура 

медицинской организации» 

«Отчеты» 

2014 год 

Передача сведений в 

федеральный регистр 

медицинских работников и 

федеральный реестр 

медицинских организаций 

ЕГИСЗ сведений о коечном 

фонде, обеспеченности 

кадровыми ресурсами, 

оснащении медицинскими 

изделиями не осуществляется 

и планируется в 2023 году в 

рамках интеграционных 

сервисов по согласованию с 

Минздравом России 

6 

Ведение региональных 

сегментов федеральных 

специализированных 

регистров пациентов по 

отдельным нозологиям и 

категориям граждан, 

указанных в ч. 4 ст. 91.1 

№ 323-ФЗ 

Да 

«Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением» 

2014 год 

 

7 

Сбор, хранение и 

обработка информации об 

обеспеченности отдельных 

категорий граждан, в том 

числе граждан, имеющих 

право на получение 

государственной 

социальной помощи, 

лекарственными 

препаратами, 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания, медицинскими 

изделиями (включая 

сведения о назначении, 

отпуске и наличии 

лекарственных 

препаратов, 

специализированных 

продуктов лечебного 

питания и медицинских 

Да 

«Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением» 

2019 год 

 

«Взаимодействие с 

внешними системами» 

Модуль «Взаимодействие с 

внешними системами». 

ЕГИСЗ. Федеральный 

регистр граждан, имеющих 

право на обеспечение 

льготными лекарственными 

препаратами» 

2021 год 

Планируется 

совершенствование 

подсистемы с учетом 

обеспечения 

интеграционного 

взаимодействия с 

информационной системой 

аптечных организаций в 

2023-2024 годах 
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№ Требование к ГИС 

Соответс

твие 

(да/нет) 

Наименование 

подсистемы/дата начала 

функционирования 

Причина/примечание 

изделий в аптечной 

организации) 

8 

Оказание медицинской 

помощи с применением 

телемедицинских 

технологий с 

использованием ГИС 

субъекта РФ 

обеспечивается на 

территории субъекта РФ в 

соответствии 

с порядком организации и 

оказания медицинской 

помощи с применением 

телемедицинских 

технологий 

Да 
«Телемедицинские 

консультации» врач-врач 

В рамках контракта 2022 года 

(исполняется с нарушением 

срока) в 2023 году 

планируется врач-пациент 

9 

Организация 

профилактики 

заболеваний, включая 

проведение 

диспансеризации, 

профилактических 

медицинских осмотров 

Да 

«Профилактическая 

медицина» 

2022 год 

Находится в опытной 

эксплуатации в рамках 

контракта 2022 года 

(исполняется с нарушением 

срока) 

10 

Организация 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней в 

субъекте РФ 

Да 

Профилактическая 

медицина» 

2022 год 

Находится в опытной 

эксплуатации в рамках 

контракта 2022 года 

(исполняется с нарушением 

срока) 

11 

Ведение централизованной 

системы (подсистемы) 

управления 

лабораторными 

исследованиями 

Да 

Лабораторная 

информационная 

подсистема 

2020 год 

 

12 

Ведение централизованной 

системы (подсистемы) 

хранения и обработки 

результатов 

диагностических 

исследований 

(медицинских 

изображений) 

Да 

Центральный архив 

медицинских изображений 

(ЦАМИ) 

2020 год 

 

Из 12 установленных требований ИС МИС Республики Марий Эл 

выполняется 7 требований в полном объеме, 3 требования не выполняются в 

связи с нарушением срока исполнения контракта с ООО «РТ МИС» 

№ 0108200000122000238/ЭА от 14.10.2022, 1 требование не выполняется в 

связи с планируемым приобретением подсистемы в 2024 году, 1 требование не 

выполняется в связи с отсутствием передачи сведений в ЕГИСЗ (планируется 

в 2023 году). 
 

По информации Минздрава Республики Марий Эл при принятии 

управленческих решений по вопросам развития здравоохранения в субъекте 

Российской Федерации используется подсистема «Отчеты», в которой 

проводится автоматизация процесса формирования статистической и 

оперативной отчетности медицинских организаций, формирование и ведение 
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учетной медицинской документации, формирование и учет сведений о 

показателях системы здравоохранения. 

Приказом Минздрава России от 07.09.2020 № 947н21 утвержден Порядок 

организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части 

ведения медицинской документации в форме электронных документов (далее 

– Порядок электронного документооборота). 

В соответствии с Порядком электронного документооборота 

установлено: 

- пункт 2: ведение медицинской документации осуществляется в форме 

электронных документов (далее - электронный медицинский документ, ЭМД) 

без дублирования на бумажном носителе в случае отсутствия заявления 

пациента (его законного представителя), составленного в простой письменной 

форме; 

- пункт 3: ведение медицинской документации в форме электронных 

медицинских документов включает формирование, подписание и хранение 

электронных медицинских документов, их регистрацию в ЕГИСЗ;  

- пункт 9: электронный медицинский документ подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского 

работника, сформировавшего документ, за исключением случаев, указанных 

в пункте 12 названного Порядка; 

- пункт 15: электронные медицинские документы, регистрация которых 

предусмотрена в Федеральном реестре электронных медицинских документов 

ЕГИСЗ (далее - РЭМД), подлежат регистрации в РЭМД в течение одного 

рабочего дня со дня их формирования.  

Проверке представлены отчеты о работе медицинских организаций, 

формируемые в ИС МИС Республики Марий Эл, подсистеме 

«Централизованная система хранения и обработки результатов 

диагностических исследований (медицинских изображений)», 

централизованной подсистеме «Лабораторная информационная система», 

Реестре электронных медицинских документов (РЭМД) и Электронной 

медицинской карты (ЭМК) Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, информационной системе Фонда 

социального страхования (ИС ФСС) (Приложение № 10). 

По данным отчетов по отправке документов в РЭМД в разрезе 

медицинских организаций за 2022 год и за период с января по май 2023 года 

медицинскими организациями, подведомственными Минздраву Республики 

Марий Эл, сформировано: 

- в 2022 году - 943 523 ЭМД, из них: 

659 235 ЭМД успешно зарегистрировано в РЭМД; 

181 193 ЭМД зарегистрировано в РЭМД с ошибкой; 

                                                           
21 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 07.09.2020. № 947н «Об утверждении Порядка организации системы 

документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных 

документов». 
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103 099 ЭМД либо не направлены в РЭМД по различным причинам (в 

том числе подписание ЭЦП), либо статус регистрации ЭМД на последнюю 

отчетную дату не определен; 

- в период с января по май 2023 года - 1 787 361 ЭМД, из них: 

1 450 209 ЭМД успешно зарегистрировано в РЭМД; 

179 171 ЭМД зарегистрировано в РЭМД с ошибкой; 

157 981 ЭМД либо не направлены в РЭМД по различным причинам (в 

том числе подписание ЭЦП), либо статус регистрации ЭМД на последнюю 

отчетную дату не определен. 

Сведения о регистрации электронных медицинских документов в РЭМД 

в процентном отношении приведены на диаграмме № 16. 
Диаграмма № 16 

 
Данные диаграммы свидетельствуют об увеличении в 2023 году 

количества сформированных и направленных в РЭМД электронных 

медицинских документов, а также об уменьшении доли ЭМД 

зарегистрированных в РЭМД с ошибкой. 

По данным отчетов «Реестр формирования в электронном виде 

медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием и уведомлений об их аннулировании при наличии противопоказаний 

медицинскими организациями» медицинскими организациями за 2022-2023 

годы зарегистрировано в РЭМД 5 436 медицинских заключений, в том числе: 

- медицинских заключений об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием (Форма N 002-О/у) – 2 543 ед., из них:  

1 624 ед. – за период с 01.03.2022 по 31.12.2022,  

919 ед. – за период с 01.01.2023 по 30.06.2023; 

- медицинских заключений об отсутствии в организме наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов (Форма N 003-О/у) – 

2 893 ед., из них:  

1 880 ед. – за период с 01.03.2022 по 31.12.2022,  

1 013 ед. – за период с 01.01.2023 по 30.06.2023. 

Данные отчетов по количеству электронных медицинских карт (ЭМК) 

позволяют отражать общее количество ЭМК и количество ЭМК, в которых 

есть хотя бы один созданный случай в отчетный период в разрезе медицинских 

организаций.  

Данные отчетов по количеству электронных медицинских карт (ЭМК), 

сформированные на две выборочные даты 31.12.2022 и 25.05.2023, приведены 

в таблице № 27. 
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Таблица № 27 
Дата, на которую 

сформирован отчет 
Всего ЭМК 

Количество ЭМК с 

документами 

31.12.2022 860838 2038 

25.05.2023 858765 17912 

Информация по данным отчетов о количестве переданных в 

электронном виде медицинских свидетельств о рождении в форме 

электронного документа и документов, содержащих сведения медицинских 

свидетельств о рождении в бумажной форме, за 2022 год и 5 месяцев 2023 года 

приведены в таблице № 28. 
Таблица № 28 

Наименование 

медицинской 

организации 

Медицинское свидетельство о рождении 

Документ, содержащий 

сведения медицинского 

свидетельства о рождении в 

бумажной форме  

Зарегистрир

овано в 

РЭМД 

Передано в 

СМЭВ ЕГР 

ЗАГС 

Передано в 

СМЭВ 

ЕПГУ 

Суперсервис 

Рождение 

Зарегистриров

ано в РЭМД 

Передано в 

СМЭВ ЕГР 

ЗАГС 

2022 

5 

мес. 

2023 

2022 

5 

мес. 

2023 

2022 
5 мес. 

2023 
2022 

5 мес. 

2023 
2022 

5 

мес. 

2023 

ВСЕГО: 123 46 119 46 9 46 2685 2155 766 0 

ГБУ РМЭ "Волжская 

ЦГБ" 
0 0 0 0 0 0 63 298 0 0 

ГБУ РМЭ 

"Козьмодемьянская 

МБ" 

0 0 0 0 0 0 16 5 14 0 

ГБУ РМЭ "Мари-

Турекская ЦРБ им. 

В.В. Свинина" 

0 1 0 1 0 1 5 65 0 0 

ГБУ РМЭ 

"Перинатальный центр" 
123 45 119 45 9 45 2 601 1 787 752 0 

Из 4 медицинских организаций в Республике Марий Эл, 

обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о 

рождении в форме электронного документа / документов, содержащих 

сведения медицинских свидетельств о рождении в бумажной форме, в 

2022 году в форме электронного документа оформлялись 1 медицинской 

организацией, за 5 месяцев 2023 – 2 медицинскими организациями. 

Согласно отчетам о количестве документов, содержащих сведения 

медицинского свидетельства о смерти в бумажной форме (CDA) Редакция 5, 

медицинскими организациями сформировано 5 995 медицинских 

свидетельств о смерти, в том числе 2 940 в 2022 году, 3 055 за 5 месяцев 

2023 года. 

По данным отчета лаборатории о количестве выполненных 

исследований содержатся записи результатов по 26 медицинским 

организациям:  

за 2022 год - 820 746 выполненных тестов, 1 056 625 тестов в работе, 21 

невыполненный тест; 
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за 5 месяцев 2023 года – 1 775 001 выполненный тест, 2 398 721 тест в 

работе, 254 невыполненных теста. 

Согласно отчету о количестве исследований по типу модальности, 

полученных от лечебно-профилактических учреждений, информация о 

количестве зарегистрированных в ЦАМИ исследований за 2022 год и 

5 месяцев 2023 года приведена на диаграмме № 17. 
Диаграмма № 17. 

 

По представленным Минздравом Республики Марий Эл данным из 

информационной системы bi.egisz.rosminzdrav.ru Минздрава России за 

2022 год по Республике Марий Эл передали не менее 1 электронного 

документа: 

186 территориально выделенных структурных подразделений22 (по 

которым в 2022 году имеются электронные документы, согласно данным 

РЭМД); 

105 территориально выделенных структурных подразделений23 (по 

которым в 2022 году имелись записи к врачу, согласно данным ФЭР); 

33 территориально выделенных структурных подразделений24 (по 

которым в 2022 году создавались электронные документы, согласно данным 

ИЭМК). 
Согласно отчетам о количестве родовых сертификатов ИС ФСС 

Республики Марий Эл 19 государственным бюджетным учреждениям 

Республики Марий Эл, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, 

выдано электронных родовых сертификатов: 

8276 - за период с 01.01.2022 по 20.12.2022; 

1 211 – за 1 квартал 2023 года. 

Министром здравоохранения Республики Марий Эл 14.07.2022 

утвержден План мероприятий Министерства здравоохранения Республики 

                                                           
22 Соответствуют критериям* отнесения к ТВСП РЭМД в течение хотя бы одного дня отчётного периода, согласно данным 

ФРМО.  
* ТВСП РЭМД - территориально выделенное структурное подразделение (ТВСП), в котором по сведениям ФРМО 

(Федеральный регистр медицинских организаций) имеется хотя бы 1 кабинет или отделение, предполагающее передачу 

электронных медицинских документов. 
23 ТВСП, в котором по сведениям ФРМО (Федеральный регистр медицинских организаций) имеется хотя бы 1 кабинет 

или отделение, предполагающих подключение к информационной услуге записи на приём, предоставляемой подсистемой 

ФЭР ЕГИСЗ (Федеральная электронная регистратура). 
24 ТВСП ИЭМК - Медицинская организация, в которой по сведениям ФРМО имеется хотя бы 1 кабинет или отделение, 

предполагающих подключение к ИЭМК (интегрированная электронная медицинская карта). 
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Марий Эл по достижению показателя «Доля записей на прием к врачу, 

совершенных гражданами дистанционно» регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

национального проекта «Здравоохранение» (Приложение № 19). 

Согласно данному плану предусмотрено мероприятие «Увеличение 

временного окна расписания доступного для дистанционной записи граждан с 

пользованием инфоматов, портала ЕПГУ и регионального портала, не менее 

21 календарного дня», срок исполнения – 15.07.2022, ответственные 

исполнители: ГКУ Республики Марий Эл «МИАЦ», руководители 

медицинских организаций. 

По состоянию на 26.04.2023 на региональном портале медицинских 

услуг25 проверена возможность записи на прием за 21 календарный день до 

него. 

По результатам проверки установлено, что запись доступна в диапазоне 

с 26.04.2023 до 11.05.2023 включительно, то есть на 16 календарных дней 

(включая текущую дату) во всех медицинских учреждениях.  

Мероприятие по увеличению записи на срок не менее 21 календарного 

дня не выполнено. 

Информация о возможности записи к врачу-терапевту в ГБУ Республики 

Марий Эл «РКГВВ» приведена на рисунке № 3. 
Рисунок № 3 

 

                                                           
25 https://portal12.is-mis.ru/service/record/140444/120101000129193/timetable . 

https://portal12.is-mis.ru/service/record/140444/120101000129193/timetable
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Информация по структуре записей к врачу за 2021 и 2022 годы согласно 

отчетам по ЕГИСЗ Минздрава России, выгруженным из Подсистемы 

автоматизированного сбора информации о показателях системы 

здравоохранения из различных источников и представления отчетности 

(https://bi.egisz.rosminzdrav.ru) по Республике Марий Эл приведена на 

диаграмме № 18. 
Диаграмма № 18 

 
В 2022 году по сравнению с 2021 годом значительно увеличилось 

количество записей способами «Врач-врач» в 520 раз, «Инфомат» в 36 раз, 

«РГПУ» - в 2 раза, за счет снижения записей через «ЕГПУ» и «Регистратура». 

Информация о сравнении данных по ЕЦП.МИС и bi.egisz.rosminzdrav.ru 

за 2022 год приведена на диаграмме № 19. 
Диаграмма № 19 

 
Общее количество записей за 2022 год составляло по данным ЕЦП.МИС - 

2 209 016 ед., по данным bi.egisz.rosminzdrav.ru - 1 962 749 ед.  

Проверкой доступности электронных медицинских документов в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи 
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пользователю ЕПГУ установлена возможность просмотра протокола 

консультации, рисунок № 4. 
Рисунок № 4 

 

 

Выборочно проверено наличие данных о проведенных анализах (из 

бумажной медицинской карточки) пациента Р.Ю.И. на Региональном портале 

медицинских услуг (https://portal12.is-mis.ru). 

Проверкой установлено, что в личном кабинете регионального портала 

медицинских услуг результаты лабораторных исследований: 

- отсутствовали: биохимический анализ крови (дата исследования 

09.01.2023 поликлиника № 2), общий анализ крови (дата исследования 12.03.2023 

поликлиника № 2); 

- доступны пациенту: биохимический анализ крови (дата исследования 

12.05.2023 поликлиника № 2) с приложением протокола лабораторного 

исследования. 

Таким образом из трех проведенных лабораторных исследований, только 

по одному данные об исследовании доступны пациенту в личном кабинете 

регионального портала медицинских услуг (Приложение № 10). 

Письмами от 19.04.2023 № 01-33/229 и от 19.05.2023 № 01-33/264 

Государственная счетная палата Республики Марий Эл запросила у 37 

подведомственных Минздраву Республики Марий Эл учреждений информацию 

об использовании медицинской информационной системы (Приложение № 8). 

Согласно представленной информации используют: 

- информационную систему «Медицинская информационная система» 

Республики Марий Эл - 35 учреждений, в том числе у одного из них (ГБУ 

Республики Марий Эл «Республиканская станция переливания крови») имеется 

своя информационная система; 

- свою информационную систему - 2 учреждения. 

Данные об автоматизации процессов при использовании медицинской 

информационной системы приведены на диаграмме № 20. 

https://portal12.is-mis.ru/
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Диаграмма № 20 

 

01)  Автоматизированное формирование форм статистического учета и отчетности в сфере здравоохранения  

02)  Формирование счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую помощь 
03)  Интеграция (либо автоматическая передача данных о медицинской помощи, оказанной в рамках ОМС) с ИС ТФОМС/СМО 

04)  Проведение контроля качества медицинской помощи (ККМ) и медико-экономической экспертизы (МЭЭ) страховыми медицинскими 

организациями (СМО) на основе данных электронной медицинской карты пациента (ЭМК) 

05)  Получение, формирование и представление форм статистического учета и отчетности в сфере здравоохранения 

06)  Формирование аналитической справочной информации 

07)  Сбор, хранение и обработка информации об обеспеченности отдельных категорий граждан (в том числе, имеющих право на получение 
гос. социальной помощи, лекарственными препаратами, спец. продуктами лечебного питания, мед. изделиями) 

08)  Автоматизация учета запасов, списания лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских 

изделий 
09)  Формирование отчетных форм для анализа информации о потребности в лекарственных препаратах, специализированных продуктах 

лечебного питания и медицинских изделиях 

10) Управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи (формирование расписания 
приема специалистов) 

11) Управление и планирование потоков пациентов при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

12) Мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (мониторинг доступности записи на прием к врачу) 

13) Учет прикрепленного к медицинской организации и медицинскому работнику населения (учет прикрепленного населения) 

14) Направление информации о прикреплении пациентов в информационные системы (ИС) ТФОМС и СМО 
15) Мониторинг доступности медицинской помощи 

16) Сбор, систематизация и обработка сведений о лицах, которым оказывается мед. помощь, в отношении которых проводятся мед. 

экспертизы, мед. осмотры и мед. освидетельствования при оказании мед. помощи с ведением мед. документации 
17)     Назначение и формирование направления на ДИ с рабочего места врача  

18) Получение результатов ДИ в электронной форме, мед. заключений и (или) ссылок на изображения из системы хранения результатов 

ДИ (архив мед. изображений) 
19) Назначение и формирование направления на ЛИ с рабочего места врача,  

20) Получение результатов ЛИ из системы хранения результатов ЛИ, поступление в ЭМК пациента всех лабораторных данных 

21) Учет временной нетрудоспособности (включая выдачу листка нетрудоспособности на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, логический контроль заполнения данных) 

22) Реализация индивидуальных программ абилитации и реабилитации 

23) Выдача мед. заключений, справок, рецептов на лекарственные препараты и мед. изделия в форме электронных документов 
24) Выдача отражающих состояние здоровья пациента медицинских документов (их копий) и выписок из них в форме электронных 

документов 

25) Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (ТМТ) 
26) Формирование списков граждан, которым необходимо пройти диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры  

27) Автоматизированное выявление случаев, требующих реагирования и контроля предпринятых мер, мониторинг необходимости 
направления пациента на второй этап диспансеризации 
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28) Ведение и учет данных по осуществлению иммунопрофилактики ИБ (в том числе данных мед. осмотров и поствакцинальных 

осложнений в рамках национального календаря проф. прививок и календаря проф. прививок по эпид. показаниям) 

29) Ведение статистической и аналитической отчетности для контроля и анализа охвата иммунизацией населения 

30) Предоставление сведений на ЕПГУ для оказания услуги записи на прием к врачу, вызова врача на дом и записи для прохождения 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации (актуально только для МО, участвующих в федеральной или территориальных 

программах государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи) 
31) Передача структурированных электронных медицинских документов из МИС МО в ИЭМК  

32) Обеспечение обмена электронными медицинскими документами  

 

По данным медицинских организаций автоматизация процессов при 

использовании ИС МИС РМЭ в полном объеме не обеспечена. Вместе с тем, 

ни одно медицинское учреждение не представило информацию о ключевых 

проблемах, возникающих при использовании функционала медицинской 

информационной системы. 

Приложением № 1 к Положению о Единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения26 определен перечень 

информации, которая должна предоставляться в ЕГИСЗ посредством 

медицинской информационной системы субъекта Российской Федерации. 

Согласно представленной Минздравом Республики Марий Эл по 

запросу Государственной счетной палаты информации по состоянию на 

12.05.2023 ИС МИС РМЭ не обеспечивает передачу 5 видов информации из 

48 предусмотренных Положением о ЕГИСЗ: 

- сведения о членстве в медицинских профессиональных 

некоммерческих организациях; 

- сведения о расходах медицинской организации; 

- сведения о доходах медицинской организации; 

- сведения по заработной плате медицинского персонала - обезличенная 

информация о начислении заработной платы, сгруппированная по 

квалификационной категории, специальности, виду должности; 

- сведения, содержащиеся в талоне на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи (Приложение № 6). 

Сведения, содержащиеся в талоне на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, планируется передавать в ЕГИСЗ в рамках контракта 

2023 года, иные указанные сведения передаются в ЕГИСЗ непосредственно 

медицинскими организациями посредством работы в Федеральном реестре 

медицинских организаций и Федеральном реестре медицинских работников. 

Также по данным Минздрава Республики Марий Эл 18 видов 

информации, предусмотренной Приложением №1 к Положению о ЕГИСЗ, 

планируется предоставлять в полном объеме в 2023 году, в том числе после 

исполнения государственного контракта с ООО «РТ МИС» от 14.10.2022 

№ 0108200000122000238/ЭА. 

 

III. Обобщенная информация по результатам проверки: 

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 13.02.2019 № 36 реализацию регионального проекта 

осуществляет Минздрав Республики Марий Эл через подпрограмму «Развитие 

                                                           
26 Утверждено постановлением Правительства РФ от 09.02.2022 № 140 «О единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения». 
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информатизации в здравоохранении» государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013-2025 годы. 

3.1.1. На момент проверки паспорт регионального проекта содержал: 6 

показателей, 13 результатов, 95 контрольных точек. Основные показатели 

регионального проекта идентичны показателям федерального проекта, вместе 

с тем, паспорт регионального проекта не содержит значения дополнительных 

показателей, влияющих на достижение показателей федерального проекта. 

1) В проверяемом периоде (2021-2022 г.г.) Минздравом Республики 

Марий Эл не в полном объеме обеспечено исполнение значений показателей 

и результатов регионального проекта, из них: 

- в 2021 году не выполнено 2 показателя и не достигнуто 2 результата 

(по отчету Минздрава Республики Марий Эл не достигнут один показатель); 

- в 2022 году не выполнено 2 показателя и не достигнуты 3 контрольные 

точки по 1 результату, в части внедрения в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских 

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России. 

Основной причиной является неисполнение контракта, заключенного в 

2022 году с ООО «РТ МИС» на внедрение программного обеспечения и не 

проведением мероприятий по аттестации информационной системы. 

В связи с невыполнением в 2021, 2022 годах показателей и результатов 

по требованию Минздрава России был произведен возврат средств субсидии в 

доход федерального бюджета в 2022 году в сумме 1 845,54 тыс. рублей, в 

2023 году в сумме 26,96 тыс. рублей. В свою очередь Минздравом Республики 

Марий Эл меры по оспариванию невыполнения показателей и результатов не 

принимались. 

2) Минздравом Республики Марий Эл не обеспечена достоверность, 

актуальность и полнота информации, содержащейся в отчетности о ходе 

реализации регионального проекта в части объема фактически 

использованных средств и значений показателей и результатов. 

По данным проверки на реализацию регионального проекта за период 

2019-2022 годы израсходовано 656,18 млн. рублей или на 8,43 млн. рублей 

больше данных, отраженных в Отчете о ходе реализации регионального 

проекта (647,75 млн. руб.). Отклонение образовалось в результате 

недостоверных данных, отраженных в Отчете за 2019 год. По данным отчета 

за 2019 год кассовое исполнение расходов составило 123,05 млн. рублей, по 

данным проверки - 131,48 млн. рублей.  

В 2022 году по данным проверки значение 2 показателей из 6 и 2 

результатов не соответствуют значениям, указанным в Отчете о ходе 

реализации регионального проекта. Причинами расхождений значений 

показателей является, в том числе использование при расчете прогнозных 

данных, что создает риски отражения в отчете значений показателей, как 

исполненных, в то время как фактически они не достигнуты. Паспорт 

регионального проекта в разделе 7 не содержит сведений о методике расчета 

показателей (или реквизитов документа, утвердившего методику), в 
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результате возможно Минздравом России и Минздравом Республики 

Марий Эл применяется разный подход к их расчету.  

Проверкой не представилось возможным подтвердить значение 

результата по функционированию автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

медработников, подключенных к медицинским информационным системам к 

2022 году, по причине разных данных. По данным Отчета за 2022 год создано 

6 828 АРМ, по письму Минздрава Республики Марий Эл, направленному в 

Минздрав России – 6 865 мест, по данным медицинских организаций – 

6 964 мест. 

По данным Отчета результат «региональная централизованная система 

«Телемедицинские консультации», к которым подключены 100% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 

медицинских организаций Республики Марий Эл, ед.» выполнен, вместе с тем 

в 2022 году данный результат реализован частично, посредством онлайн 

консультации «врач-врач», тогда как «врач-пациент» на момент проверки 

(апрель, май 2023 года) находился ещё в процессе внедрения.  

3) Правовой акт об определении оператора государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Республики Марий Эл 

Минздравом Республики Марий Эл не принят. 

Функции оператора системы фактически осуществляет ГКУ Республики 

Марий Эл «МИАЦ» при отсутствии правового акта, закрепляющего за 

учреждением такой статус. 

4) По состоянию на май 2023 года ИС МИС РМЭ не обладает 

полученным в установленном порядке статусом государственной 

информационной системы здравоохранения. 

Проверке представлен проект постановления Правительства Республики 

Марий Эл о государственной информационной системе здравоохранения, 

который подготовлен без учета наименования фактически используемых 

подсистем. 

При эксплуатации внедренного функционала ИС МИС РМЭ с 01.01.2022 

по апрель 2023 года Минздравом Республики Марий Эл использовались 

отдельные функциональные компоненты при отсутствии надлежащим 

образом оформленных прав использования объектов интеллектуальной 

собственности. Причиной нарушения явилось отсутствие надлежащего 

контроля за оформлением прав на используемое программное обеспечение, а 

также использование в целях создания государственной информационной 

системы здравоохранения Республики Марий Эл нескольких, состоящих из 

множества функциональных компонентов, программных продуктов, 

правообладателями на которые являются различные юридические лица.  

Нарушение устранено, между Минздравом Республики Марий Эл и 

ООО «РТ МИС» 03.04.2023 заключено лицензионное соглашение на право 

использования программного обеспечения «Единая цифровая платформа. 

МИС». 
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В соответствии с Требованиями к ГИС, утвержденными приказом 

Минздрава России № 911н, для эксплуатации и использования медицинскими 

организациями новых подсистем, модулей и сервисов ИС МИС РМЭ 

Минздравом Республики Марий Эл, при получении на них прав на 

использование, издавались приказы.  

Вместе с тем, большинством медицинских организаций, 

подведомственных Министерству, приказы о внедрении и (или) порядке 

работы информационной системы (компонентов) не издавались (по запросу 

представлены 15 организациями из 37 подведомственных Министерству). 

Согласно отчетам о работе ИС МИС РМЭ, с ней взаимодействуют 

медицинские организации частной системы здравоохранения, вместе с тем, 

порядок подключения их к ИС МИС РМЭ отсутствует. Из представленных 

соглашений, заключенных с медицинскими организациями частной системы 

здравоохранения, непонятно для передачи каких данных, с использованием 

каких информационных систем и реализации каких задач они заключены, 

часть соглашений утратили свою силу. 

3.1.2. Первоначально финансовое обеспечение регионального проекта 

на период с 2019 по 2022 годы было предусмотрено в общем объеме 

888 115,0 тыс. рублей27. На момент проверки финансовое обеспечение 

составило в сумме 699 571,6 тыс. рублей или 78,8 % от первоначально 

предусмотренного объема. 

Кассовое исполнение по расходам за 2019-2022 годы составило – 

656 183,7 тыс. рублей, из них бюджетные средства в сумме 526 378,4 тыс. 

рублей (федеральные – 509 525,3 тыс. рублей, республиканские – 

16 853,1 тыс. рублей), внебюджетные источники – 129 805,3 тыс. рублей. 

За 2021-2022 годы израсходовано средств в сумме 157 796,0 тыс. 

рублей, из них бюджетные средства в сумме 87 353,2 тыс. рублей 

(федеральные – 85 606,1 тыс. рублей, республиканские – 1 747,1 тыс. рублей), 

внебюджетные – 70 442,8 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде осуществлялась реализация 2 соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета, уровень 

софинансирования из федерального бюджета предусмотрен 98,0 %.    

Кассовое исполнение по соглашению от 12.02.2019 (на 2019-2021 г.г.) 

составило – 516 856,18 тыс. рублей, или на 1 523,94 тыс. рублей меньше 

объема, предусмотренного соглашением. В 2019-2021 годах Минздраву 

Республики Марий Эл средства доведены и расходы произведены в размере 

фактической потребности. 

В 2022 году кассовое исполнение по соглашению от 29.12.2021 (на 2022-

2024 г.г.) составило – 3 067,60 тыс. рублей (неосвоение средств – 

35 736,9 тыс. руб.), в виду неисполнения контракта с ООО «РТ МИС» на 

услуги по внедрению (установке) программного обеспечения от 14.10.2022 на 

сумму 35 736,9 тыс. рублей. 
                                                           
27 Данные паспорта подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» Государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 30.12.2012 № 492. 
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Дополнительным соглашением от 17.04.2023 к соглашению от 

29.12.2021 перераспределен размер субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета по годам, в том числе на 2022 год установлен в размере 

3 006,25 тыс. рублей, уровень софинансирования не изменен. 

3.1.3. По всем источникам финансирования расходы на реализацию 

регионального проекта с 2019 по 2022 годы составили 656 183,7 тыс. рублей, 

в том числе за счет бюджетных средств - 526 378,4 тыс. рублей, из них 

Минздравом Республики Марий Эл израсходовано как получателем средств - 

481 059,96 тыс. рублей, распределено по подведомственным бюджетным 

учреждениям в виде субсидий на иные цели в сумме 44 528,39 тыс. рублей 

(2019-2020 годы), в сумме 790,0 тыс. рублей доведены лимиты 2 

подведомственным казенным учреждениям (2019-2020 годы).  

В 2019-2022 годах Министерством осуществлено 39 конкурентных 

закупок, по результатам которых заключено 39 государственных контрактов 

на общую сумму 531 112,02 тыс. рублей, из них 20 контрактов (51 %) на сумму 

260 578,28 тыс. рублей (49 %) заключено по результатам несостоявшихся 

конкурентных закупок (в связи с тем, что подана или признана 

соответствующей только одна заявка). Оплата произведена по 37 контрактам 

на сумму 480 907,83 тыс. рублей. 

С единственным поставщиком без проведения конкурентных закупок 

заключено 2 контракта, на сумму 152,12 тыс. рублей, Контракты оплачены в 

полном объеме. 

Всего в 2019-2022 годах заключен 41 контракт на сумму 531 264,14 тыс. 

рублей, оплата осуществлена по 39 контрактам на сумму 

481 059,96 тыс. рублей. 

Предметами контрактов являлось приобретение: серверов на сумму 

27 009,98 тыс. рублей, компьютерного оборудования на сумму 217 169,61 тыс. 

рублей, планшетов на сумму 12 058,99 тыс. рублей, программно-аппаратных 

комплексов на сумму 21 554,9 тыс. рублей, мобильных телемедицинских 

комплексов на сумму 21 136,38 тыс. рублей, на оказание услуг по внедрению 

(модернизации) ИС МИС на сумму 159 894,58 тыс. рублей, электронных 

цифровых подписей на сумму 6 871,07 тыс. рублей, VIPNet на сумму 

15 212,30 тыс. рублей. 

В 2021, 2022 годах на реализацию регионального проекта были 

предусмотрены бюджетные средства соответственно - 84 289,3 тыс. рублей и 

38 804,5 тыс. рублей. Фактические расходы в проверяемом периоде составили 

84 285,55 тыс. рублей и 3 067,6 тыс. рублей или 99,9% и 7,9% соответственно. 

Существенное отклонение фактических расходов 2022 года от 

бюджетных ассигнований обусловлено неисполнением в установленный срок 

государственного контракта с ООО «РТ МИС» от 14.10.2022. Причиной его 

неисполнения стало позднее размещение извещения о проведении 

электронного аукциона (23.09.2022), что не обеспечивало установление и 

соблюдение заказчиком сроков, достаточных для реализации закупки и 

достижения целей осуществления закупки в надлежащее время и с 
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минимальными издержками, а также наличие резерва времени для 

осуществления приемки работ и услуг, позволяющего исполнителю устранить 

недостатки. Планом мероприятий по модернизации ИС МИС РМЭ на 2022 год 

срок размещения извещения был предусмотрен в июне-июле 2022 года. На 

момент проверки контракт находится на стадии исполнения. 
Невыполнение в установленный срок указанного государственного 

контракта стало одной из причин отсутствия государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения Республики Марий Эл. 

За счет бюджетных средств Министерством в проверяемом периоде 
заключено 8 государственных контрактов, из которых исполнено и оплачено 
7 контрактов. 

Из 8 государственных контрактов 5 контрактов на сумму 38 984,83 тыс. 
рублей заключено и исполнено в целях приобретения оборудования, 
программного обеспечения для работы в защищенной сети и электронных 
цифровых подписей для медицинских работников, 3 контракта (из них 2 
исполнено) на оказание услуг по внедрению (модернизации) ИС МИС. 

В рамках 3 контрактов на оказание услуг по внедрению (модернизации) 
ИС МИС на сумму 84 002,72 тыс. рублей, сумма фактической оплаты по 
которым составила 48 265,83 тыс. рублей, производилось внедрение 
программного обеспечения, подключение диагностического и лабораторного 
оборудования и предоставление прав пользования программным 
обеспечением на условиях неисключительной лицензии. 

В связи с тем, что права пользования на программное обеспечение, 
входящее в состав ИС МИС РМЭ, предоставлены Министерству на условиях 
неисключительной лицензии любые доработки программного обеспечения 
потребуют обращения к конкретным хозяйствующим субъектам, являющимся 
правообладателями исключительных прав. 

В целях обеспечения работы ИС МИС РМЭ медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству, осуществлялись расходы 
за счет средств обязательного медицинского страхования и от приносящей 
доход деятельности. При этом данные об объеме израсходованных 
внебюджетных средств, предоставленные Минздравом Республики Марий Эл 
и отраженные в отчетах о реализации регионального проекта, не 
соответствуют данным медицинских организаций. 

По данным Министерства и отчетов о ходе реализации регионального 
проекта за 2019-2022 годы израсходовано внебюджетных средств (ТФОМС) в 
сумме 129 805,3 тыс. рублей, по данным медицинских организаций объем 
израсходованных внебюджетных средств составил - 168 912,97 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств ТФОМС в сумме 160 723,9 тыс. рублей, средств от 
приносящей доход деятельности - 8 189,07 тыс. рублей. По данным Минздрава 
Республики Марий Эл из указанного объема средств ТФОМС к затратам на 
ИС МИС Республики Марий Эл относится 132 479,72 тыс. рублей, так как не 
все товары, работы, услуги, указанные медицинскими организациями, 
учитывались Минздравом Республики Марий Эл. Расхождение данных 
свидетельствует об отсутствии порядка учета расходов на создание ИС МИС 
Республики Марий Эл за счет средств обязательного медицинского 
страхования. 

За счет указанных внебюджетных источников финансирования 
закупались оборудование, криптографическое и антивирусное программное 
обеспечение, а также услуги по техническому сопровождению ИС МИС РМЭ 
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и предоставлению программно-аппаратной инфраструктуры для размещения 
программного обеспечения ИС МИС РМЭ. 

Потребность в услугах по техническому сопровождению ИС МИС РМЭ 

и предоставлению программно-аппаратной инфраструктуры для размещения 

программного обеспечения ИС МИС РМЭ является постоянной, вследствие 

чего влечет регулярные затраты. 

3.2. Ожидаемый непосредственный результат регионального проекта - 

организация автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях 

республики; внедрение государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России; 

обеспечение межведомственного электронного взаимодействия. 

Согласно Приложению № 1 к проекту Положения 

о Государственной информационной системе здравоохранения Республики 

Марий Эл, ИС МИС РМЭ включает в себя 25 подсистем и 178 

функциональных компонентов (модулей, функциональных блоков). 

ИС МИС РМЭ состоит из совокупности программного обеспечения и 

технических средств, приобретенных Минздравом Республики Марий Эл, 

подведомственными учреждениями, а также предоставляемых на основании 

государственных контрактов. 

По состоянию на май 2023 года в составе ИС МИС РМЭ используется 5 

программных продуктов, состоящих из 3 систем, 20 подсистем, 48 

функциональных компонентов. В рамках государственного контракта с ООО 

«РТ МИС» от 14.10.2022 (в стадии исполнения с нарушением срока) 

планируется приобрести 4 подсистемы, 99 функциональных компонентов и 

модернизировать 1 систему, 7 подсистем. 

ИС МИС РМЭ выполняет функции информационной системы 

медицинской организации в 35 из 37 учреждений, подведомственных 

Министерству. 

По данным Минздрава Республики Марий Эл в целях работы в ИС МИС 

РМЭ организованно 6 865 автоматических рабочих мест. 

По данным медицинских организаций автоматизация процессов при 

использовании ИС МИС РМЭ в полном объеме не обеспечена. Вместе с тем, 

ни одно медицинское учреждение не представило информацию о ключевых 

проблемах, возникающих при использовании функционала ИС МИС РМЭ. 

Из 12 установленных приказом Минздрава России № 911н требований 

ИС МИС РМЭ выполняется 7 требований в полном объеме, 3 требования не 

выполняются в связи с нарушением срока исполнения контракта 

с ООО «РТ МИС» от 14.10.2022, 1 требование не выполняется в связи с 

планируемым приобретением подсистемы в 2024 году, 1 требование не 

выполняется в связи с отсутствием передачи сведений в ЕГИСЗ. 

ИС МИС РМЭ не обеспечивает передачу 5 видов информации из 48 

предусмотренных Положением о ЕГИСЗ, из которых 4 вида предоставляются 

непосредственно медицинскими организациями, 1 вид информации 

планируется передавать в 2023 году. 
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В целях принятия управленческих решений Минздравом Республики 

Марий Эл используется подсистема «Отчеты», в которой проводится 

автоматизация процесса формирования статистической и оперативной 

отчетности медицинских организаций. 

Отчеты о работе ИС МИС РМЭ свидетельствуют о том, что медицинские 

организации формируют с использованием ИС МИС РМЭ электронные 

медицинские документы, а также осуществляют регистрацию выполненных 

исследований. 

Например, по данным отчетов по отправке документов в РЭМД в разрезе 

медицинских организаций за 2022 год и за период с января по май 2023 года 

медицинскими организациями, подведомственными Министерству, 

сформировано в 2022 году - 943 523 ЭМД, в период с января по май 2023 года - 

1 787 361 ЭМД.  

Вместе с тем допускаются случаи регистрации таких документов в 

РЭМД с ошибками. В истекшем периоде 2023 года наблюдается 

положительная динамика уменьшения доли таких документов в общем объеме 

сформированных ЭМД. 

По данным отчетов «Реестр формирования в электронном виде 

медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием и уведомлений об их аннулировании при наличии противопоказаний 

медицинскими организациями» медицинскими организациями за 2022-

2023 годы зарегистрировано в РЭМД 5 436 медицинских заключений. 

По данным отчета лаборатории о количестве выполненных 

исследований содержатся записи результатов по 26 медицинским 

организациям:  

за 2022 год - 820 746 выполненных тестов, 1 056 625 тестов в работе, 

21 невыполненный тест; 

за 5 месяцев 2023 года – 1 775 001 выполненный тест, 2 398 721 тест в 

работе, 254 невыполненных теста. 

По представленным Министерством данным из информационной 

системы bi.egisz.rosminzdrav.ru Минздрава России за 2022 год по Республике 

Марий Эл передали не менее 1 электронного документа: 

186 территориально выделенных структурных подразделений (по 

которым в 2022 году имеются электронные документы, согласно данным 

РЭМД); 

105 территориально выделенных структурных подразделений (по 

которым в 2022 году имелись записи к врачу, согласно данным ФЭР); 

33 территориально выделенных структурных подразделений (по 

которым в 2022 году создавались электронные документы, согласно данным 

ИЭМК). 
Взаимодействие физических лиц с доступным функционалом ИС МИС 

РМЭ осуществляется через Региональный портал медицинских услуг (далее – 

Портал), который на момент проверки доступен по адресу в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» https://portal12.is-mis.ru/. Портал 

интегрирован с ИС МИС РМЭ. 

По результатам проверки установлено, что доступность записи к врачу 

обеспечена в диапазоне 16 календарных дней (включая текущую дату) во всех 

медицинских учреждениях. Вместе с тем, Планом мероприятий Министерства 

по достижению показателя «Доля записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами дистанционно» предусмотрено увеличение временного окна 

расписания доступного для дистанционной записи граждан с пользованием 

инфоматов, портала ЕПГУ и регионального портала, не менее 21 календарного 

дня, срок исполнения – 15.07.2022, ответственные исполнители: ГКУ 

Республики Марий Эл «МИАЦ», руководители медицинских организаций. 

Проверкой доступности электронных медицинских документов в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской 

помощи пользователю ЕПГУ установлена возможность просмотра протокола 

консультации. 

Установлен случай отсутствия результата проведенного исследования в 

личном кабинете пациента на Портале. 

Таким образом, на момент проверки государственная информационная 

система в сфере здравоохранения Республики Марий Эл находится на стадии 

создания. При этом Минздравом Республики Марий Эл и подведомственными 

ему медицинскими организациями фактически эксплуатируется программное 

обеспечение, составляющее ИС МИС Республики Марий Эл. 

Право использования программного обеспечения, составляющего 

технологическую основу ИС МИС Республики Марий Эл, принадлежит 

Минздраву Республики Марий Эл на условиях простой (неисключительной) 

лицензии со сроком действия на срок действия исключительного права на 

указанное программное обеспечение без права его модификации (доработки) 

и без передачи исходных кодов.  

Указанное влечет риск утраты неисключительных прав Минздрава 

Республики Марий Эл на программное обеспечение ИС МИС Республики 

Марий Эл, в случае утраты (по любым причинам) на него исключительного 

права правообладателей, а также ставит технологическую основу ИС МИС 

Республики Марий Эл в зависимость от конкретных хозяйствующих 

субъектов – обладателей исключительных прав на программное обеспечение. 

 

3.3. В ходе проверки проанализирован весь объем средств, 

израсходованный за 2019-2022 годы, в сумме 656 183,7 тыс. рублей.  

Проверено использование бюджетных средств за 2021-2022 годы в 

объеме – 87 353,2 тыс. рублей (федеральные – 85 606,1 тыс. рублей, 

республиканские – 1 747,1 тыс. рублей). 

Всего проверкой выявлено 4 нарушения, из них 1 оцениваемое в 

стоимостном измерении на сумму 1 845,54 тыс. рублей, 3 нарушения, 

https://portal12.is-mis.ru/
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оцениваемые в количественном измерении в соответствии с Классификатором 

нарушений28 и 11 недостатков.  

3.3.1. Нарушения, оцениваемые в стоимостном измерении – 1 ед. на 

сумму 1 845,54 тыс. рублей (2022 год, средства республиканского бюджета 

Республики Марий Эл: 

3.3.1.1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов. 

1. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств (пункт 1.2.100 

Классификатора) – 1 ед. на сумму 1 845,54 тыс. рублей: 

1.1. В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Минздравом Республики Марий Эл в 2022 году 

допущено нерезультативное использование бюджетных средств в сумме 

1 845,54 тыс. рублей, возвращенных в федеральных бюджет по платежному 

поручению № 683484 от 27.05.2022, в связи с недостижением в 2021 году 

значений показателей и результатов регионального проекта: 

«Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %» (план – 

100,00, факт – 92,40); 

«Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 

дистанционно, %» (план – 40,00, факт – 6,08); 

«Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 

предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, за 

период» (план – 49,00, факт – 25,81); 

«100% государственной и муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной 

экспертизы» (показатель по Соглашению о реализации регионального проекта 

от 31.01.2019) (план – 100,00, факт – 83,33). 

 

3.3.2. Нарушения, оцениваемые в количественном измерении – 3 ед. 

3.3.2.1. Нарушения в ходе формирования бюджетов. 

1. Нарушение порядка разработки (формирования) документов 

стратегического планирования, порядка и сроков их государственной 

регистрации, порядка ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования (пункт 1.1.18 

Классификатора) – 1 ед.: 

1.1. В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 17 Положения об организации проектной 

деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2018 № 487, подпункта 2.2.2.4 
                                                           
28 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 14ПК. Одобрен Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 22 декабря 2021 г., протокол № 11-СКСО). 
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пункта 2.2.2 Соглашения о реализации регионального проекта от 31.01.2019 (в 

ред. от 26.12.2022 № 056-2019-N70034-1/5) раздел 2 «Показатели 

регионального проекта» паспорта регионального проекта не содержит 

значения дополнительных показателей, влияющих на достижение показателей 

федерального проекта. 

3.3.2.2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов. 

2. Нарушение требований к созданию, эксплуатации, развитию и 

использованию государственных информационных систем (пункт 1.2.124 

Классификатора) – 2 ед.: 
2.1. В нарушение части 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», пункта 15 Требований к порядку создания, развития, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 

данных информации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2015 № 676, с 01.01.2022 Минздравом 

Республики Марий Эл использовались функциональные компоненты 

медицинской информационной системы «Электронная медицинская карта», 

«Единая электронная регистратура региона», «Администрирование системы», 

«Стационар», «Поликлиника», «Реестр инвалидов», прикладной сервис 

«Интеграция с Единой государственной информационной системой 

социального обеспечения», прикладной сервис «Управление потоками 

пациентов», «Управление льготным лекарственным обеспечением» при 

отсутствии надлежащим образом оформленных прав использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

Указанное нарушение устранено, между Минздравом Республики 

Марий Эл и ООО «РТ МИС» 03.04.2023 заключено лицензионное соглашение 

№ 001/Д на право использования программного обеспечения «Единая 

цифровая платформа. МИС» (запись в Реестре российского программного 

обеспечения от 30.12.2020 №8468).  

2.2. В нарушение части 3 статьи 91 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

пункта 6 приказа Минздрава России № 911н отсутствует правовой акт о 

наделении ГКУ Республики Марий Эл «МИАЦ» функциями оператора 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Республики Марий Эл и оператора инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование системы. 

 

3.3.3. Недостатки –   11 ед.: 

1. В нарушение пункта 2.2.10 Соглашения о реализации регионального 

проекта (в ред. от 28.12.2021 № 056-2019-N70034-1/4) положение о 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации не утверждено. 
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2. Приложение № 1 к проекту Положения о Государственной 

информационной системе здравоохранения Республики Марий Эл содержит 

наименования подсистем, не соответствующие наименованию подсистем 

используемого программного обеспечения «Единая цифровая 

платформа. МИС». 

Так, в Приложении № 1 использованы наименования «Единая 

электронная регистратура региона», «Телемедицинские консультации», в то 

время как такие функциональные компоненты именуются «Регистратура», 

«Телемедицина» соответственно. 

3. Порядок подключения медицинских организаций частной системы 

здравоохранения к ИС МИС Республики Марий Эл отсутствует. 

4. Паспорт регионального проекта в разделе 7 не содержит сведений о 

методике расчета показателей (или реквизитов документа, утвердившего 

методику). 

5. За 2022 год значение 2 показателей из 6 и 2 результатов не 

соответствует значениям, указанным в Отчете о ходе реализации регионального 

проекта.  

Значение дополнительного показателя «Доля случаев оказания 

медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские 

документы в подсистемы ЕГИСЗ» составило 92,1 %, что на 10,3 % выше 

значения, отраженного в отчетах о ходе реализации регионального проекта и 

государственной программы (Минздрав Республики Марий Эл – 81,8 %) и на 

0,82 % выше значения, отраженного в отчете о ходе реализации федерального 

проекта (Минздрав России – 91,28 %). 

Значение показателя «Доля записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами дистанционно» по Республике Марий Эл составило 29,0 %, что на 

2% ниже значения, отраженного в отчетах о ходе реализации регионального и 

федерального проектов и государственной программы (31 %). 

Значение результата «К 2022 году функционируют 6560 

автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к 

медицинским информационным системам, ед.» составило 6 865 мест и не 

соответствует значению, указанному в Отчете о ходе реализации 

регионального проекта за 2021 год – 6 828 мест. 

Результат «региональная централизованная система «Телемедицинские 

консультации», к которым подключены 100% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) медицинских 

организаций Республики Марий Эл, ед.» выполнен, вместе с тем в 2022 году 

данный результат реализован частично, посредством онлайн консультации 

«врач-врач», тогда как «врач-пациент» на момент проверки (апрель, май 

2023 года) находится ещё в процессе внедрения.  

6. Согласно методикам, утвержденным приказом Минздрава России 

№ 290, срок расчета показателей установлен до восьми рабочих дней, тогда как 

срок представления отчета по Соглашению о реализации регионального 
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проекта (с учетом изменений) до пяти рабочих дней. Для проведения расчетов 

Минздравом Республики Марий Эл применяются прогнозные значения.  
Использование при составлении Отчета о реализации регионального 

проекта прогнозных данных в расчете значений показателей создает риски 
отражения их в отчете, как исполненных, в то время как фактически они не 
достигнуты. 

7. Установлены расхождения в объемах фактического финансирования 
регионального проекта.  

На реализацию регионального проекта за период 2019-2022 годы 
израсходовано 656,18 млн. рублей или на 8,43 млн. рублей больше данных, 
отраженных в ГИИС «Электронный бюджет» в Отчете о ходе реализации 
регионального проекта (647,75 млн. руб.). Отклонение образовалось в 
результате недостоверных данных, отраженных в Отчете о ходе реализации 
регионального проекта за 2019 год. По данным отчета за 2019 год кассовое 
исполнение расходов составило 123,05 млн. рублей, по данным проверки 
расходы произведены в сумме 131,48 млн. рублей. 

Данные об объеме израсходованных внебюджетных средств, 
предоставленные Минздравом Республики Марий Эл и отраженные в отчетах о 
реализации регионального проекта (средства ТФОМС – 129 805,3 тыс. рублей), 
не соответствуют данным медицинских организаций – 168 912,97 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств ТФОМС - 160 723,9 тыс. рублей, средств от 
приносящей доход деятельности – 8 189,07 тыс. рублей. По данным Минздрава 
Республики Марий Эл из указанного объема средств ТФОМС к затратам на 
ИС МИС РМЭ относится 132 479,72 тыс. рублей, так как не все товары, 
работы, услуги, указанные медицинскими организациями, учитывались 
Министерством. Расхождение данных свидетельствует об отсутствии порядка 
учета расходов на создание ИС МИС РМЭ за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

8. В 2022 году государственный контракт с ООО «РТ МИС» от 
14.10.2022 не исполнен. Срок его исполнения составлял 63 дня, что изначально 
влекло риски несвоевременного исполнения контракта. 

Минздравом Республики Марий Эл в адрес ООО «РТ МИС» направлены 
претензии 23.12.2022 № 12294, 27.12.2022 № 12383 о начислении неустойки в 
сумме 107,2 тыс. рублей по состоянию на 27.12.2022. На момент проверки 
неустойка не оплачена. 

9. Из 101 компонента ИС МИС Республики Марий Эл, предусмотренных 
государственным контрактом с ООО «РТ МИС» от 14.10.2022: 17 (18,0 %) не 
внедрены, по ним проводятся демонстрационные испытания, 56 (55,0 %) 
внедрены частично, находятся в опытной эксплуатации, внедрено 28 (27,0 %). 

10. Из 12 установленных приказом Минздрава России № 911н 
требований ИС МИС Республики Марий Эл выполняется 7 требований в 
полном объеме, 3 требования не выполняются в связи с нарушением срока 
исполнения контракта с ООО «РТ МИС» от 14.10.2022, 1 требование не 
выполняется в связи с планируемым приобретением подсистемы в 2024 году, 1 
требование не выполняется в связи с отсутствием передачи сведений в ЕГИСЗ 
(планируется в 2023 году). 

11. Право использования программного обеспечения, составляющего 

технологическую основу ИС МИС РМЭ, принадлежит Минздраву Республики 

Марий Эл на условиях простой (неисключительной) лицензии со сроком 

действия на срок действия исключительного права на указанное программное 




