


1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ 

п/п

С
т
а

т
у

с

Наименование соответствующего раздела 

паспорта проекта
Краткое описание риска Предлагаемые решения

1.
В отчетном периоде проблем и рисков, 

относящихся к ключевым, не выявлено

2.

3.

4.

5.

… …



3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта

Сводная 

бюджетная 

роспись

Лимиты 

бюджетных 

обязательств

Учтенные 

бюджетные 

обязательства

Кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - - - - - -
В 2019 году финансирование мероприятий 

регионального проекта не предусмотрено

1.1.

1.1.1. федеральный бюджет - - - - - -

1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации
- - - - - -

1.1.3.
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации, в т.ч.:
- - - - - -

1.1.3.1 бюджет Республики Марий Эл - - - - - -

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований

- - - - - -

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации)

- - - - - -

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Х Х Хвнебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том 

числе:

федеральный бюджет

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации

Комментарий

Процент 

исполнения 

(8)/(5)*100

№ п/п
С

т
а
т
у
с

Наименование результата и источника 

финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей



5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

план факт/ прогноз

2.

Результат федерального проекта: проведены 

мероприятия по расчистке участков русел рек 

протяженностью не менее 260 км и озер площадью не 

менее 730 га.

25.12.2024 25.12.2024

2.1. КРП

Результат регионального проекта: проведена расчистка 

ложа водохранилища на р. Ошла у дер.Малый Кугунур 

Оршанского района Республики Марий Эл, 

протяжённостью не менее 6,3 км.

01.12.2023 01.12.2023

Постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 17.04.2019 №119 внесены 

изменения в государственную программу 

Республики Марий Эл "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов на 2013-2025 гг." в части 

включения мероприятий регионального 

проекта "Сохранение уникальных водных 

объектов".03.04.2019 в Федеральное агентство 

водных ресурсов представлены 

обосновывающие материалы для 

формирования бюджетных проектировок на 

2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. 

2.1.1. РРП

Заключено соглашение о предоставлении субвенции 

бюджету Республики Марий Эл на реализацию 

мероприятия «Расчистка ложа водохранилища на р. 

Ошла у дер. Малый Кугунур Оршанского района 

Республики Марий Эл»

01.03.2020 01.03.2020 Киселев А.Н.

01.03.2020 заключено соглашение о 

предоставлении субвенций на реализацию 

мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации «Расчистка ложа 

водохранилища на р. Ошла у дер.Малый 

Кугунур Оршанского района Республики 

Марий Эл»

2.1.1.1. РРП

Подготовлены и направлены в Федеральное агентство 

водных ресурсов обосновывающие материалы по 

мероприятию: Разработка и проведение 

государственной экспертизы проектно - сметной 

документации «Расчистка ложа водохранилища на р. 

Ошла у дер.Малый Кугунур Оршанского района 

Республики Марий Эл»

15.05.2019 03.04.2019 Зыкова Е.В.

Постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 17.04.2019 №119 внесены 

изменения в государственную программу 

Республики Марий Эл "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов на 2013-2025 гг." в части 

включения мероприятий регионального 

проекта "Сохранение уникальных водных 

объектов". 3.04.2019 в Федеральное агентство 

водных ресурсов представлены 

обосновывающие материалы для 

формирования бюджетных проектировок на 

2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. 

Подготовлены обосновывающие материалы 

для представления в Минприроды РФ в 

составе заявки для участия в конкурсном 

отборе

Ответственный 

исполнитель
Комментарий№ п/п

У
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Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
Срок реализации



2.1.1.2. РРП

Подготовлена и направлена заявка на участие  в 

конкурсном отборе Госпрограмм в Минприроды 

Российской Федерации

01.08.2019 Киселев А.Н.

До настоящего времени извещение о начале 

проведения конкурсного отбора региональных 

государственных программ от Минприроды 

Российской Федерации не поступало.


