

Приложение 1
к приказу республиканского
государственного казенного
учреждения «Информационный
центр Республики Марий Эл»
от «29» января 2019 г. № 8

П Л А Н

**мероприятий по организации перехода Республиканского государственного казенного учреждения
«Информационный центр Республики Марий Эл» на использование отечественного офисного программного
обеспечения на период до 2020 года**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование отечественного программного обеспечения			
	Проведение анализа используемого офисного программного обеспечения	апрель 2019 г.	подготовлен отчет по используемому офисному программному обеспечению
	Разработка рекомендаций по замене используемого в республиканского государственного казенного учреждения «Информационный центр Республики Марий Эл» офисного программного обеспечения, на отечественные аналоги	апрель 2019 г.	подготовлены предложения по перечню отечественных аналогов офисного программного обеспечения
2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением			
	Составить заявку в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл по увеличению ассигнований бюджетных средств Республиканского государственного	апрель 2019 г.	Заявка принята Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл

	казенного учреждения «Информационный центр Республики Марий Эл» в 2019 и 2020 годах.		
	Провести через сайт государственных закупок покупку отечественного программного обеспечения при выделении лимитов бюджетных обязательств и денежных средств.	весь период	Аукцион состоялся (после выделения денежных средств)
3. Мероприятия направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения			
	Мониторинг хода реализации плана-графика.	весь период	организован контроль реализации выполнения плана-графика
	Проведение обучения сотрудников при выделении лимитов бюджетных обязательств и денежных средств.	весь период	обучение сотрудников проведено
4. Иные мероприятия			
	Установка отечественного программного обеспечения.	весь период	отечественное программное обеспечение установлено