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Годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственной программы Республики Марий Эл «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2020 годы»
за 2014 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
1.1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений 
по показателям (индикаторам), плановые значения по которым 
не достигнуты, приведены в Таблице 4 Приложения.
1.2. Описание результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограмм в отчетном году:
а) в рамках подпрограммы 1 «Повышение готовности гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Марий Эл» предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий:

- анализ и планирование мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
В результате реализации улучшены показатели оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия
на водных объектах; разработаны документы по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, отвечающие установленным требованиям. Завершение программного мероприятия - 2020 год;
- содержание объектов и имущества гражданской обороны.
В результате реализации доля имущества гражданской обороны, хранящегося на складах, имеющего истекшие сроки хранения, доведена до 57,0 процентов. Ремонта защитных сооружений гражданской обороны не проводилось, в связи с тем, что финансирования мероприятий в отчетном году не предусмотрено Завершение программного мероприятия - 2020 год;
- подготовка и обучение населения в области гражданской защиты. В результате реализации показатель уровня подготовки руководителей, других должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций составляет 3,2 процента. Завершение программного мероприятия - 2020 год;
б) в рамках подпрограммы 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Республики Марий Эл» предусмотрена реализация
1-го основного мероприятия:

- создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Марий Эл 
(с запланированным финансированием в отчетном году в размере 2 500 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия в отчетном году запланированы следующие мероприятия:

- совершенствование инфраструктуры экстренных оперативных служб. В результате реализации время реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия» сокращено до 30 минут. Завершение программного мероприятия - 2017 год;
- проектирование системы-112 Республики Марий Эл, в том числе системного проекта телекоммуникационной составляющей. Выполнение мероприятия не завершено в связи с разработкой исполнителем заказа (СУ 31, г. Белгород) проектно-сметной документации
не соответствующей установленным требованиям и необходимостью повторного ее государственной экспертизы. Предусмотренные подпрограммой финансовые средства на 2014 год в объеме 1 000,0 тыс. рублей не освоены. Завершение программного мероприятия - 2017 год;

- создание основного и резервного центров обработки вызовов системы-112 Республики Марий Эл, оснащение единых диспетчерских служб муниципальных образований на территории Республики
Марий Эл и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб Республики Марий Эл. На реализацию мероприятия подпрограммой на 2014 год было предусмотрено финансирование
в размере 1 500,0 тыс. рублей на условиях софинансирования
из федерального бюджета. В связи с тем, что федеральные средства
в отчетном году не выделялись республиканские финансовые средства не освоены. Завершение программного мероприятия - 2017 год;
в) в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности в Республике Марий Эл» предусмотрена реализация
1 основного мероприятия:
- обеспечение пожарной безопасности в Республике Марий Эл
(с запланированным финансированием в отчетном году в размере 8 379,0 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия в отчетном году запланированы следующие мероприятия:

- приобретение пожарно-технической литературы, фильмов на противопожарную тематику, наглядно-изобразительных материалов, нормативно-технической документации, технических регламентов.
В связи с отсутствием финансирования (предусмотрено подпрограммой 30,0 тыс.рублей) мероприятие в 2014 году не выполнено. Завершение программного мероприятия - 2020 год;
- приобретение пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования. Мероприятие профинансировано в размере 38 136,0 тыс. рублей (предусмотрено подпрограммой 7 659,0 тыс. рублей). Для РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» приобретено
8 пожарных автоцистерн и 2 единицы пожарной вспомогательной техники. Завершение программного мероприятия - 2020 год;

- совершенствование связи по управлению силами и средствами пожарной охраны, в том числе приобретение средств связи. В связи
с отсутствием финансирования (предусмотрено подпрограммой
423,0 тыс.рублей) мероприятие в 2014 году не выполнено. Завершение программного мероприятия - 2020 год;
- осуществление личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений пожарной охраны (предусмотрено подпрограммой 690,0 тыс. рублей). В связи с отсутствием заявлений добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Республике Марий Эл на осуществление личного страхования мероприятие в 2014 году не выполнено. Завершение программного мероприятия - 2020 год;
г) в рамках подпрограммы 4 «Реконструкция региональной системы оповещения Республики Марий Эл» предусмотрена реализация
1 основного мероприятия:
- реконструкция региональной системы оповещения Республики Марий Эл (с запланированным финансированием в отчетном году
в размере 13 140,0 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия в отчетном году запланированы к выполнению следующие мероприятия:

- проведение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция региональной системы оповещения Республики
Марий Эл». Мероприятие профинансировано в размере 7 427,1 тыс. рублей. Завершение программного мероприятия - 2017 год;
д) в рамках подпрограммы 5 «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Республике Марий Эл» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия:
- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Марий Эл (с запланированным финансированием в отчетном году в размере
255,0 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия в отчетном году запланированы к выполнению следующие мероприятия:

- подготовка и повышение квалификации специалистов по проблемам мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи
с отсутствием финансирования (предусмотрено подпрограммой
30,0 тыс. рублей) мероприятие в 2014 году не выполнено. Завершение программного мероприятия - 2019 год;

- совершенствование и оснащение РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». Мероприятие профинансировано и выполнено
в 2014 году в полном объеме (предусмотрено подпрограммой 180,0 тыс. рублей). Завершение программного мероприятия - 2020 год;
- проведение технического обслуживания технических средств имущества оперативного резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (затраты на ГСМ, работы в объеме ТО1, ТО2, консервация технических средств оперативного резерва). Мероприятие профинансировано и выполнено в 2014 году в полном объеме (предусмотрено подпрограммой 5,0 тыс. рублей). Завершение программного мероприятия - 2020 год;
- оборудование классов РГКУ «УМЦ экологической безопасности и защиты населения» современными средствами обучения (приобретение приборов радиационной, химической и биологической защиты). Мероприятие профинансировано и выполнено в 2014 году
в полном объеме (предусмотрено подпрограммой 40,0 тыс. рублей). Завершение программного мероприятия - 2020 год;
е) в рамках подпрограммы 6 «Антитеррор-Марий Эл» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия:
- предупреждение терроризма и экстремизма (с запланированным финансированием в отчетном году в размере 134,0 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия в отчетном году запланированы к выполнению следующие мероприятия:

- обучение в ГОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации» работников РГКУ «МСАС и ЭР». Мероприятие профинансировано и исполнено в полном объеме (предусмотрено подпрограммой 134,0 тыс. рублей). Завершение программного мероприятия - 2015 год;
ж) в рамках подпрограммы 7 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Марий Эл» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия:
- обеспечение безопасности людей на водных объектах
в Республике Марий Эл (с запланированным финансированием
в отчетном году в размере 190,0 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия в отчетном году запланированы к выполнению следующие мероприятия:

- приобретение РГКУ «МСАС и ЭР» современных плавательных средств. Мероприятие профинансировано в размере 128,6 тыс. рублей (предусмотрено подпрограммой 190,0 тыс. рублей). Для РГКУ «МСАС
и ЭР» приобретено 2 резиновые надувные лодки, 2 комплекта водолазного оборудования, спасательное снаряжение (14 комплектов спасательных жилетов, 2 круга, 2 комплекта спасательных концов Александрова). Завершение программного мероприятия - 2020 год;
- приобретение РГКУ «МСАС и ЭР» средств обнаружения утонувших (эхолота). В связи с отсутствием финансирования (предусмотрено подпрограммой 10,0 тыс. рублей) мероприятие
не выполнено.
2. Перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) 
в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных 
или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации:
а) подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Республики Марий Эл»:

основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Республики Марий Эл» - мероприятие выполнено частично;

- проектирование системы-112 Республики Марий Эл, в том числе системного проекта телекоммуникационной составляющей. Выполнение мероприятия не завершено в связи с разработкой исполнителем заказа (СУ 31, г. Белгород) проектно-сметной документации
не соответствующей установленным требованиям и необходимостью повторного ее государственной экспертизы. Предусмотренные подпрограммой финансовые средства на 2014 год в объеме 1 000,0 тыс. рублей не освоены;

- создание основного и резервного центров обработки вызовов системы-112 Республики Марий Эл, оснащение единых диспетчерских служб муниципальных образований на территории Республики
Марий Эл и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб Республики Марий Эл. На реализацию мероприятия подпрограммой на 2014 год было предусмотрено финансирование
в размере 1 500,0 тыс. рублей на условиях софинансирования
из федерального бюджета. В связи с тем, что федеральные средства
в отчетном году не выделялись республиканские финансовые средства не освоены;

б) подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности
в Республике Марий Эл»:
основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности
в Республике Марий Эл» - мероприятие выполнено частично;

мероприятие «Приобретение пожарно-технической литературы, фильмов на противопожарную тематику, наглядно-изобразительных материалов, нормативно-технической документации, технических регламентов» - мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования;

мероприятие «Совершенствование связи по управлению силами
и средствами пожарной охраны, в том числе приобретение средств связи» - мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования;

мероприятие «Осуществление личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений пожарной охраны» - мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявлений добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Республике Марий Эл
на осуществление личного страхования;
в) подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Республике Марий Эл»:

основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Марий Эл» - мероприятие выполнено частично;
мероприятие «Подготовка и повышение квалификации специалистов по проблемам мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования; Завершение программного мероприятия - 2019 год;

г) подпрограмма 7 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Марий Эл»:

основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Марий Эл – мероприятие выполнено частично;
мероприятие «Приобретение РГКУ «МСАС и ЭР» средств обнаружения утонувших» - мероприятие не выполнено в связи
с отсутствием финансирования.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Отсутствие финансирования мероприятий подпрограмм повлекло невыполнение в 2014 году ряда мероприятий подпрограмм государственной программы.
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Бюджетные ассигнования и иные средства, направляемые 
из бюджета республики на выполнение мероприятий подпрограмм государственной программы, расходовались по мере их поступления. За отчетный период на реализацию мероприятий госпрограммы
в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены финансовые средства в размере: на начало отчетного года - 332131,1 тыс. рублей; на конец отчетного года - 338489,7 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 327812,8 тыс. рублей.
5. Оценка эффективности реализации государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, предусмотренной государственной программой. 
Эффективность реализации государственной программы составляет 0,88, что соответствует среднему уровню.
Эффективность реализации подпрограмм государственной программы составляет:

- подпрограммы 1 «Повышение готовности гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Марий Эл» - не финансировалась;
- подпрограммы 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Марий Эл» - не финансировалась;
- подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности
 в Республике Марий Эл» - 1 (высокая);
- подпрограммы 4 «Реконструкция региональной системы оповещения Республики Марий Эл» - 1 (высокая);
- подпрограммы 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Республике Марий Эл» - 1 (высокая);
- подпрограммы 6 «Антитеррор-Марий Эл» - 1,09 (высокая);
- подпрограммы 7 «Обеспечение безопасности людей
на водных объектах в Республике Марий Эл» - 1,48 (высокая);
Подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2020 годы» - 0,9 (высокая).
6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу.

В государственную программу Республики Марий Эл «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14 сентября 2012 г. № 350 в отчетном году внесены изменения:
постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 21 июля 2014 г. № 378 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»;
постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 17 сентября 2014 г. № 509 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»;
постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 31 декабря 2014 г. № 716 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 14 сентября 2012 г. № 350»
7. Аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов.
Мероприятия госпрограммы не содержат мероприятий приоритетных национальных проектов.
8. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или государственной программы в целом.
В целях совершенствования методов оценки реализации госпрограммы подготовлен проект постановления Правительства Республики Марий Эл, которым предлагается внести ряд изменений
в состав показателей эффективности подпрограмм государственной программы.
Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу
	Подпрограмма
	Степень реализации мероприятий
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	Степень соответствия запланированному уровню расходов
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	Эффективность использования средств республиканского бюджета
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	Степень достижения планового значения показателя
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	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

[image: image6.emf]СР

п/п

=

N

1

∑

СД

п/ппз

/N


	Эффективность реализации подпрограммы
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	Оценка

эффективности реализации

подпрограммы

	Государственная программа Республики Марий Эл «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2020 годы»

	Подпрограмма 1 «Повышение готовности гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Марий Эл»
	мероприятия не финансировались

	Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Марий Эл»
	мероприятия не финансировались

	Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности в Республике Марий Эл»
	1/1=1
	38136000/38200000=0,99
	1/0,99=1,001
	3,9/3=1,3 (1)

21,8/1=21,8 (1)

10,5/2=5,25 (1)
	(1+1+1)/3=1
	1*1=1
	высокая

	Подпрограмма 4 «Реконструкция региональной системы оповещения Республики Марий Эл»
	1/1=1
	7427077/7427077

=1
	1/1=1
	41/41=1
20/20=1

553/553=1

80/80=1
	(1+1+1+1)/4=1
	1*1=1
	высокая

	Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Марий Эл»
	1/1=1
	225000/225000=1
	1/1=1
	5/1=5 (1)

75/68=1,1 (1)

88/74=1,2 (1)

93/93=1

15/15=1

3,2/3=1,06 (1)

3,2/2=1,6 (1)
	(1+1+1+1+1+1+1)/7=1
	1*1=1
	высокая

	Подпрограмма 6 «Антитеррор-
Марий Эл»
	1/1=1
	122800/134000=0,92
	1/0,92=1,09
	5/5=1

4/4=1

8/8=1
	(1+1+1)/3=1
	1,09*1=1,09
	высокая

	Подпрограмма 7 «Обеспечение безопасности на водных объектах в Республике Марий Эл»
	1/1=1
	128600/190000=0,68
	1/0,68=1,48
	14/14=1

26/26=1

80/80=1

30/30=1
	(1+1+1+1)/4=1
	1,48*1=1,48
	высокая

	Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2020 годы»
	1/1=1
	281773363,76/ 291128200=0,96
	1/0,96=1,03
	78/100=0,78

100/100=1
	(0,78+1)/2=0,89
	0,89*1,033=0,9
	высокая


Оценка эффективности реализации государственной программы

	Государственная программа
	Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы 

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	Степень достижения целей и решения задач государственной программы
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	Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы
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	Эффективность реализации государственной программы
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	Оценка

эффективности реализации государственной программы

	Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2020 годы
	6,35/5,99=1,06 (1)

0,43/1=0,43

8,1/6,8=1,19 (1)

10,53/11,03=0,95
	(1+1+0,43+0,95)/4 = 0,84
	k1=38136000/327812857,36

=0,116334668

k2=7427077/327812857,36

=0,022656454
k3=225000/327812857,36

=0,000686367

k4=122794,82/327812857,36

=0,000374588

k5=128621,78/327812857,36

=0,000392363

k6=281773363,8/327812857,36=0,859555559


	0,5*0,84+0,5(0,116334668+ 0,022656454+ 0,000686367+ 0,000408301+ 0,000580698+ 0,773600003)=0,88
	средняя


_______________
