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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке и внесению изменений в рабочие планы
региональных проектов



I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл».
2. [bookmark: bookmark14]Рабочий план регионального проекта разрабатывается в целях детализации плана реализации регионального проекта в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества 
и разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов, 
до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых 
к приобретению и (или) получению в рамках достижения указанных результатов (далее соответственно - план реализации, результат, объект результата).
В целях формирования рабочего плана регионального проекта 
в 2021 году информация об объектах результата в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, заполняется на основе сведений, содержащихся в республиканской адресной инвестиционной программе, документах главных распорядителей бюджетных средств (обоснований бюджетных ассигнований, соглашений), формируемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
а также на основании иных источников при отсутствии необходимых сведений.
3. [bookmark: bookmark15]Рабочий план разрабатывается на срок реализации регионального проекта и детализируется ежегодно по результатам (контрольным точкам), реализация которых предусмотрена в соответствующий год в соответствии 
с планом реализации, или на реализацию которых в указанном периоде предусмотрено финансовое обеспечение.
4. [bookmark: bookmark16]Разработка рабочего плана регионального проекта осуществляется 
в форме электронного документа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система проектной деятельности).
5. [bookmark: bookmark17]Рабочий план регионального проекта разрабатывается администратором регионального проекта в зависимости от типа результата 
по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям и утверждается руководителем регионального проекта 
в течение месяца после утверждения паспорта регионального проекта.

II. Разработка рабочего плана регионального проекта
6. [bookmark: bookmark19]Разработка рабочего плана регионального проекта осуществляется 
с учетом:
[bookmark: bookmark20]а)	обеспечения соответствия информации, включаемой в рабочий план регионального проекта, и информации, содержащейся в плане реализации;
[bookmark: bookmark21]б)	декомпозиции каждого результата, значения которого 
не распределяются по городским округам, муниципальным районам 
в Республике Марий Эл, до объектов результата;
[bookmark: bookmark22]в)	декомпозиции каждого результата, значения которого распределяются по городским округам, муниципальным районам 
в Республике Марий Эл, до городских округов, муниципальных районов 
в Республике Марий Эл и соответствующих им объектов результата в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
[bookmark: bookmark23]г)	определения по каждому объекту результата, значения которого 
не распределяются по городским округам, муниципальным районам 
в Республике Марий Эл, ответственного исполнителя - должностного лица органа исполнительной власти Республики Марий Эл, государственного учреждения, иной организации - участника соответствующего проекта, непосредственно отвечающего за получение объекта результата, в том числе путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;
[bookmark: bookmark24]д)	декомпозиции специальных контрольных точек результата 
до объектов результата;
[bookmark: bookmark25]е)	определения по каждому объекту результата объема финансового обеспечения в случае, если финансовое обеспечение предусмотрено 
по соответствующему результату в паспорте регионального проекта;
[bookmark: bookmark26]ж)	определения по объектам результата, обеспечивающих контрольных точек, соответствующих условиям организации работ в организации, ответственного исполнителя объекта результата;
[bookmark: bookmark27]з) декомпозиции значений результатов по организациям, обеспечивающим непосредственную реализацию соответствующего результата, а также его контрольных точек (за исключением результатов, контрольных точек, достижение которых обеспечивается по городским округам, муниципальным районам в Республике Марий Эл.
[bookmark: bookmark28]7. Заполнение рабочего плана регионального проекта осуществляется 
с учетом следующих правил:
[bookmark: bookmark29]а)	значения объекта результата указываются по годам реализации результата в соответствии с паспортом регионального проекта. Совокупность значений по объектам результата должна быть равна значению результата;
[bookmark: bookmark30]б)	сроки реализации декомпозированных до объекта результата контрольных точек результата не должны превышать сроки реализации соответствующего результата, его контрольных точек до декомпозиции;
[bookmark: bookmark31]в) сумма финансового обеспечения объектов, создаваемых в рамках результата, должна соответствовать финансовому обеспечению такого результата, утвержденному в паспорте регионального проекта;
[bookmark: bookmark32]г) сведения об ответственном исполнителе должны содержать фамилию, инициалы, занимаемую должность и наименование организации (для объекта результата, значение которого не распределяются по городским округам, муниципальным районам в Республике Марий Эл). Для объекта результата, значения которого распределяются по городским округам, муниципальным районам в Республике Марий Эл, в качестве ответственного исполнителя указывается наименование городского округа, муниципального района в Республике Марий Эл;
[bookmark: bookmark33]д)	сведения о характеристиках объектов результатов в зависимости 
от типа результата должны содержать следующую информацию:
в части строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения) объекта недвижимого имущества - информацию, характеризующую особенности создания и функционирования объекта недвижимого имущества;
в части разработки и принятия нормативных правовых (правовых) актов - информацию о социально-экономическом эффекте, который будет достигнут при реализации соответствующего нормативного правового (правового) акта, или информацию обосновывающую необходимость разработки соответствующего нормативного правового (правового) акта с указанием результатов, на достижение которых влияет такой нормативный правовой (правовой) акт.
При заполнении рабочего плана регионального проекта в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, указывается адрес объекта недвижимого имущества согласно данным республиканской адресной программы, а также мощность объекта недвижимого имущества. При отсутствии присвоенного адреса указываются сведения о местонахождении объекта недвижимого имущества согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).
[bookmark: bookmark34]8. Рабочий план регионального проекта формируется 
в информационной системе проектной деятельности.

III. Внесение изменений в рабочий план регионального проекта
9. Информация, включаемая в рабочий план регионального проекта, 
и информация, содержащаяся в документах бюджетного и закупочного процессов, должны соответствовать друг другу.
[bookmark: bookmark37]10. Основаниями для внесения изменений в рабочий план регионального проекта является его приведение в соответствие с паспортом регионального проекта, документами бюджетного и закупочного процессов 
(в части сокращении сроков реализации объектов, экономии финансового обеспечения, изменения мощности объекта), кадровыми изменениями 
в органах и организациях, участвующих в реализации рабочего плана, а также по результатам мониторинга его реализации.
[bookmark: bookmark38]11. Внесение изменений в рабочий план регионального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение рабочего плана регионального проекта.
Подготовка запроса на изменение рабочего плана регионального проекта осуществляется в соответствии формой, предусмотренной Методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации по внесению изменений в паспорта национальных проектов.
[bookmark: bookmark39]12. Запросы на изменение рабочего плана регионального проекта формируются администратором регионального проекта, в том числе 
на основании предложений ответственных исполнителей, участвующих 
в реализации рабочего плана регионального проекта, и после согласования 
с организациями, работниками которых являются ответственные исполнители, утверждаются руководителем регионального проекта.
[bookmark: bookmark40]13. Запрос на изменение рабочего плана регионального проекта в части его приведения в соответствие с паспортом регионального проекта утверждается руководителем регионального проекта в течение 5 рабочих дней со дня утверждения соответствующего запроса на изменение паспорта регионального проекта.
[bookmark: bookmark41]14. Запросы на изменение рабочего плана регионального проекта 
в части ответственных исполнителей, участвующих в реализации рабочего плана регионального проекта, инициируются организациями, работниками которых являются ответственные исполнители, и утверждаются администратором регионального проекта.
[bookmark: bookmark42]15. Запрос на изменение рабочего плана регионального проекта в части учета изменений, предусмотренных законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению руководителем регионального проекта в течение одного месяца со дня внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта, но не позднее дня начала очередного финансового года.
[bookmark: bookmark43]16. Внесение изменений в рабочий план регионального проекта, предусматривающих изменение положений паспорта федерального проекта производится после внесения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта в установленном порядке.
[bookmark: bookmark44]
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