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Обоснование корректировки инвестиционной программы 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Реконструкция системы электроснабжения г. Йошкар-Олы на 2020-2024 гг.»
В рамках корректировки инвестиционной программы «Реконструкция системы электроснабжения г. Йошкар-Олы на 2020-2024 гг.» в 2022 году произведены следующие изменения:

1. Модернизация, техническое перевооружение ПС:

В связи с реализацией инвестиционного проекта федеральной целевой программы по строительству очистных сооружений канализации в г. Йошкар-Оле, создания возможности надежного и качественного электроснабжения указанного объекта, 
а также необходимостью реконструкции оборудования ПС 110 кВ Витаминный  
с установкой дополнительного оборудования для компенсации емкостных токов в связи с увеличением их выше допустимого предела из-за прокладки кабельных линий большого сечения от ЗРУ ПС Витаминный до РП очистных сооружений внесены следующие изменения:
1.1 Изменить формулировку мероприятия «На ПС 110 кВ Кожино замена 
3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110 кВ 2 комплекта, замена защит линий 110 кВ 5 комплектов» на «Замена защит силовых трансформаторов 
110 кВ – 2 комплекта, замена защит шин, ОВ, ШСВ, линий 110 кВ - 5 комплектов 
на ПС 110 кВ Кожино» с переносом реализации с 2021 года  на 2024 год.
Причина переноса реализации: создание условий возможности финансирования выполнения работ по реконструкции оборудования ПС 110 кВ Витаминный в 2022 году, а также для оптимизации работы реконструируемых защит, обеспечения электромагнитной совместимости, управления и диспетчеризации планируемых в 2023 году замене коммутационных аппаратов на ПС 110 кВ Кожино.

1.2 Исключить мероприятия «Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская» (срок реализации в 2023 году), «Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110 кВ 2 комплекта, установка 
2-х выключателей 110 кВ» (срок реализации 2024 год)  из инвестиционной программы МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Реконструкция системы электроснабжения 
г. Йошкар-Олы на 2020-2024 гг.» для создания условий возможности финансирования выполнения работ по реконструкции оборудования ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный 
в 2022 году. Мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ Заводская запланировать 
в следующей инвестиционной программе МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
на 2025-2029 гг.
1.3 Исключить как отдельное мероприятие «Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный» со сроком реализации в 2024 году в связи с наличием в новых ячейках 6кВ стационарной защиты от дуговых замыканий в новом мероприятия по реконструкции  ПС 110 кВ Витаминный с планируемым сроком реализации в 2022 году. 

1.4 Включить новое мероприятие «Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный».

Планируемый срок реализации мероприятия: 2022 год.
Стоимость реализации данного мероприятия составила 24 594 989 (Двадцать четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей (с НДС).
Данное мероприятие включает в себя замену 16 ячеек 6 кВ ПС 110 кВ Витаминный, замену щита центральной сигнализации, щита собственных нужд, установки двух комплектов ДГК. После выполнения данного мероприятия реконструкция ПС 110 кВ Витаминный будет выполнена в полном объеме.
1.5 Исключить мероприятие «Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино» (срок реализации в 2024 году)  из инвестиционной программы МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Реконструкция системы электроснабжения г. Йошкар-Олы на 2020-2024 гг.» для создания условий возможности финансирования выполнения работ по реконструкции оборудования ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный в 2022 году. Мероприятие по установке защит от дуговых коротких замыканий предусмотреть в следующей инвестиционной программе МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на 2025-2029 гг. в реконструкции ЗРУ 
ПС 110 кВ Кожино.
1.6 Мероприятие «Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино».

Срок реализации мероприятия перенести с 2022 года на 2024 год.

Причина: обеспечение возможности полноценной эксплуатации ССПИ только после выполнения следующих мероприятий инвестиционной программы: 
«На ПС 110 кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ 
и аккумуляторной» (срок реализации в утвержденной инвестиционной программе в 2023 году) и «На ПС 110 кВ Кожино  замена защит силовых трансформаторов 110 кВ 
2 комплекта, замена защит шин, ОВ, ШСВ, линий 110 кВ 5 комплектов» (срок планируемой реализации по новой корректировке в 2024 году). Создание ССПИ предусматривает прокладку значительного количества кабельных линий для сбора сигналов, необходимых к сбору и передаче. Кабельные линии целесообразно присоединять к коммутационным аппаратам в местах их новой установки 
в соответствии с новым планом расположения и их габаритными размерами.
2. Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП:
2.1 Мероприятие «Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 
с камерами КСО-386 на КСО-393»
Год реализации работ остался неизменным: 2022.

Общий объём работ остался неизменным.

При перерасчёте смет в ценах 2021 года стоимость реализации мероприятий с 4 804 871 (Четырех миллионов восемьсот четырех тысяч восемьсот семьдесят одного) рубля увеличилась до 6 928 292 (Шести миллионов девятьсот двадцати восьми тысяч двухсот девяноста двух) рублей из-за увеличения стоимости камер КСО-393.

2.2 Включить новое мероприятие «Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4)»

Год планируемой реализации: 2022 год

Стоимость реализации данного мероприятия составила 439 788 (Четыреста тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей.

Данное мероприятие позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей, питающихся от переданной в эксплуатацию ТЭЦ-1 ранее бесхозной 
ТП-235.

3. Реконструкция кабельных линий 6 кВ:

3.1 Мероприятие «Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230»
Год реализации работ перенесён с 2024 года на 2022 год.

Общий объём работ остался неизменным.

Данные кабельные линии введены в эксплуатацию в 1983 году. Нормативный срок эксплуатации кабельных линий – 30 лет. По кабельным линиям Л-1002 и Л-1043 осуществляется электроснабжение ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» и ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» (ТП-230). Также необходимо обеспечить надежное электроснабжение концентратора кислорода ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», который будет подключен от ТП-230 
по ТУ № 580 от 24.12.2021. В связи со сложившейся ситуацией, из-за распространения новой коронавирусной инфекции, это особо важные объекты, требуется обеспечить надёжное электроснабжение. Также, в связи с продолжительным сроком эксплуатации высоковольтных кабелей, превышающим нормативный срок, произошло физическое старение изоляции и наружного покрова, что приводит к частым пробоям изоляции.
При перерасчёте смет в ценах 2021 года и переносом реализации данного мероприятия с 2024 года на 2022 год, стоимость реализации мероприятия (с учетом дефлятора) снизилась с 29 321 882 (Двадцать девяти миллионов триста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят два) рубля до 21 619 604 (Двадцати одного миллиона шестьсот девятнадцати тысяч шестьсот четырех) рублей. 
2.2 Мероприятие «Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5».
Год реализации работ перенесён с 2022 года на 2024 год.

Общий объём работ остался неизменным.
Данные кабельные линии введены в эксплуатацию в 1966 году. Нормативный срок эксплуатации кабельных линий также составляет 30 лет. По кабельным линиям 
Л-204 и Л-305 осуществляется электроснабжение ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница», ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн». В связи с продолжительным сроком эксплуатации высоковольтных кабелей, превышающим нормативный срок, произошло физическое старение изоляции и наружного покрова, что приводит к частым пробоям изоляции.

Стоимость реализации мероприятия (с учетом дефлятора) составила 32 680 925 (Тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот двадцать пять) рублей.
4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ:

4.1 Мероприятие «Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44, ТП-209, ТП-286, ТП-3, 
ТП-402, ТП-289».
Год реализации работ остался неизменным: 2024.
В данное мероприятие добавлена реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-3, ТП-402, 
ТП-289. Протяженность линий по данному мероприятию увеличилась с 3,79 км до 
6,169 км.
Сметная стоимость не изменилась.
Указанные изменения позволят в ближайшее время значительно снизить потери электрической энергии, связанные с техническими показателями сети и с хищением электроэнергии, а также повысить надёжность электроснабжения потребителей.
5. Реконструкция КЛ-0,4 кВ:

5.1 Включить новое мероприятие «Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до 
ул. Кремлевская, 35».
Год реализации: 2022 год.
Стоимость реализации данного мероприятия составит 394 584 (Триста девяноста четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Данное мероприятие позволит обеспечить 2 категорию надежности электроснабжения энергопринимающего объекта – мансарда жилого дома по адресу: 
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 35.
6. Установка приборов учета, класс напряжения 0,22(0,4) кВ:

6.1 Мероприятие «Внедрение систем АСКУЭ».
Год реализации работ: 2022 – 2024.
Перенесена установка 65 счетчиков по АСКУЭ с 2023 и 2024 годов на 2022 год. В связи с чем, реализация мероприятия «Внедрение систем АСКУЭ» в 2022 году увеличилась до 2 947 635 (Двух миллионов девятьсот сорока тысяч шестьсот тридцати пяти) рублей.
7. Прочие инвестиционные проекты:

7.1 Включить новое мероприятие «Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А».
Год реализации работ: 2022 год.
Стоимость реализации данного мероприятия составила 453 606 (Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот шесть) рублей. 

Эталонный счетчик СЕ602 предназначен для проверки однофазных и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии. Определяет погрешности электросчетчиков на месте их установки без разрыва электрической цепи. Измеряет основные электроэнергетические величины в контролируемой однофазной и трехфазной сети.

Вольтамперфазометры ПАРМА ВАФ служат для измерения параметров электрических сетей. ВАФ-ы служат для оценки правильности подключения счетчиков и систем учета электроэнергии, измерений во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения и т.д.
Данные приборы необходимы для выполнения п. 170 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.
2.3 Приобретение автотехники.
Год реализации работ: 2022 – 2024.
2.2.1 Планы по приобретению автотехники до корректировки инвестиционной программы:
2022 год:

– Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный – 
1 шт.;

– асс/машина 10 куб. м – 1 шт.;

– экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт.;

– УАЗ - 8 шт.

Стоимость техники составляла 30 305 765 (Тридцать миллионов триста пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей.

2023 год:

– автоподъемник с двухрядной кабиной – 1 шт.;

– УАЗ - 4 шт.

Стоимость приобретаемой техники составляла 10 032 922 (Десять миллионов тридцать две тысячи девятьсот двадцать два) рубля.

2024 год:

– фургон «Аварийная мастерская» на базе ГАЗ-33086 – 2 шт.;

– экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания – 1 шт.;

– автоподъемник с двухрядной кабиной – 1 шт.;

– УАЗ – 5 шт.

Стоимость приобретаемой техники составляла 23 222 525 (Двадцать три миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей.

2.2.2 Скорректированные планы по приобретению автотехники:
2022 год:
– КАМАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный –

1 шт.;
–  экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания ELAZ BL 880 - 1 шт.;
– автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33-023 (6 местная) – 4 шт.

Стоимость планируемой к приобретению техники в ценах 2021 года составляла (с учетом дефлятора) 25 993 760 (Двадцать пять миллионов девятьсот девяноста три тысячи семьсот шестьдесят) рублей.
2023 год:

– автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322 – 1 шт.;
– автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33-023 (6 местная) – 4 шт.

Стоимость приобретаемой техники в ценах 2021 года (с учетом дефлятора) составляла 18 753 602 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот два) рубля.
2024 год:

– КАМАЗ 65115-6059-50 - 1 шт.;

–  экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания ELAZ BL 880 - 1 шт.;

– автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33-023 (6 местная) - 3 шт.

Стоимость приобретаемой техники в ценах 2021 года (с учетом дефлятора) составляла 19 719 547 (Девятнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей.
2.4 В соответствии с п. 3.3 согласованного с Филиалом АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ Технического задания на системы телемеханики и связи 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на ПС 110 кВ Кожино необходимо обеспечить организацию двух независимых прямых каналов связи от ПС 110 кВ Кожино 
в Нижегородское РДУ, без ретрансляции через ТЭЦ-1. В связи с этим, включить 
в инвестиционную программу «Реконструкция системы электроснабжения 
г. Йошкар-Олы на 2020-2024 гг.» новые мероприятия:

- «Проект на наружные сети связи для обмена технологической информацией между ПС 110 Кожино и Филиалом АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ».

Планируемый год реализации работ: 2023.
Стоимость реализации планируемого мероприятия оставит 629 400 (Шестьсот двадцать девять тысяч четыреста) рублей.

- «Наружные сети связи для обмена технологической информацией между 
ПС 110 кВ Кожино и Филиалом АО "СО ЕЭС "Нижегородское РДУ".
Планируемый год реализации работ: 2024

Стоимость реализации планируемого мероприятия оставит 1 496 220 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч двести двадцать) рублей.


Таким образом, общий объем финансирования инвестиционной программы в прогнозных ценах по сравнению с утвержденной 17.08.2021 года приказом 
№ 215 Министерства промышленности, экономического развития и торговли РМЭ увеличился с 469 595 636 (Четырёхсот шестидесяти девяти миллионов пятисот девяносто пяти тысяч шестисот тридцати шести) рублей до 479 022 224 (Четырёхсот семидесяти девяти миллионов двадцати двух тысяч двухсот двадцати четырех) рублей 
Примечание: все размеры денежных средств на реализацию мероприятий по инвестиционной программе указаны с НДС 20%.
