



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

П Р И К А З

«15» марта 2011 г.

Москва

№ 1363

**Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в 2011 году**

С целью обеспечения реализации в 2011 году приоритетного национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Дулинова М.В.

Министр



А.А. Фурсенко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от « 15 » *мая* 2011 г. № *1863*

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2011 ГОДУ

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»				
1.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования				
1.1.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»	Минобрнауки России Департамент общего образования Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	31.03.2011
1.1.2. Информирование о конкурсе по созданию сети из 16 стажировочных площадок для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования (далее – конкурс)	Минобрнауки России Департамент общего образования	Информационные письма; публикации в средствах массовой информации; в сети Интернет	10.02.2011	30.04.2011
1.1.3. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Минобрнауки России Департамент общего образования	Публикации в средствах массовой информации; конкурсные материалы	01.04.2011	30.04.2011
1.1.4. Проведение экспертизы представленных на конкурс заявок	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО Экспертная комиссия	Ранжированный список	01.05.2011	15.05.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.1.5. Подведение итогов конкурса, формирование списка организаций, претендующих стать стажировочными площадками для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования, - победителей конкурса	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Протокол заседания конкурсной комиссии Список учредителей	16.05.2011	25.05.2011
1.1.6. Утверждение списка из 16 учреждений - победителей конкурса	Минобрнауки России Департамент общего образования	Приказ Минобрнауки России	25.05.2011	31.05.2011
1.1.7. Проведение совещания для представителей субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора, а также руководителей и ответственных исполнителей организаций, вошедших в сеть стажировочных площадок для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Материалы совещания	31.05.2011	05.06.2011
1.1.8. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, перечисление средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после подписания соответствующих документов	По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов
1.1.9. Внесение корректировок в региональные программы развития образования и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в субъектах Российской Федерации-победителях конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования	Региональные программы развития образования, конкурсная документация на соответствующих сайтах	01.06.2011	25.07.2011
1.1.10. Осуществление организациями, получившими статус стажировочных площадок, деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования и функционирования на 2011 год	Субъекты Российской Федерации, организационно-стажировочные площадки, Минобрнауки России Департамент общего образования	Данные мониторинга выполнения программ развития и функционирования; освоения средств федерального бюджета	01.09.2011	31.12.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	Организация – оператор ПНПО			
1.1.11. Подготовка и представление отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	Субъекты Российской Федерации, организационно-стажировочные площадки	Отчеты	10.01.2011	25.01.2012
1.1.12. Анализ представленных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Отчет организации-оператора ПНПО	15.01.2011	31.01.2012
1.1.13. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» в 2011 году	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	10.02.2011	15.02.2011
Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»				
Поднаправление 2.1 «Достижение современного качества образования»				
2.1.1. Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования				
2.1.1.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования»	Минобрнауки России Департамент общего образования Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	31.03.2011
2.1.1.2. Информирование о конкурсе по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования (далее – конкурс)	Минобрнауки России Департамент общего образования	Информационные письма; публикации в средствах массовой информации; в сети Интернет	10.02.2011	30.03.2011
2.1.1.3. Объявление конкурса по отбору субъектов Российской Федерации на получение субсидий; формирование конкурсной документации и подача заявок	Минобрнауки России Департамент общего образования	Публикации в средствах массовой информации; конкурсные материалы	01.04.2011	30.04.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	Организация – оператор ПНПО			
2.1.1.4. Объявление конкурса проектов по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования	Минобрнауки России Департамент общего образования	Публикации в средствах массовой информации; конкурсные материалы	01.04.2011	30.04.2011
2.1.1.5. Проведение экспертизы представленных на конкурс заявок	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО Экспертная комиссия	Ранжированный список	01.05.2011	15.05.2011
2.1.1.6. Подведение итогов конкурса, формирование списка субъектов Российской Федерации-победителей конкурса региональных программ развития образования и получающих субсидии на формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования, утверждение списка	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Протокол заседания конкурсной комиссии Список учреждений	16.05.2011	25.05.2011
2.1.1.7. Подведение итогов конкурса проектов, заключение государственных контрактов с организациями-победителями конкурса	Минобрнауки России Департамент федеральных целевых программ Департамент общего образования	Протокол заседания конкурсной комиссии Государственный контракт	В течение 10 дней после объявления результатов конкурса	По истечении 10 дней после объявления результатов конкурса
2.1.1.8. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации-победителями конкурса	Минобрнауки России Департамент общего образования	Приказ Минобрнауки России	В течение 40 дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов	По истечении 40 дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов
2.1.7. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета организации – победителю конкурса.	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения соглашений	По истечении 10 дней после заключения соглашений

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.1.1.10. Внесение корректировок в региональные программы развития образования и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в субъектах Российской Федерации - победителях конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования	Региональные программы развития образования, конкурсная документация на соответствующих сайтах	01.06.2011	25.07.2011
2.1.1.11. Осуществление мероприятий по формированию и повышению квалификации общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов на 2011 год	Субъекты Российской Федерации, организации-стажировочные площадки, Минобрнауки России, Департамент общего образования	Списки слушателей Расписание курсов Сертификаты о прохождении курсов	01.09.2011	31.11.2011
2.1.1.12. Подготовка и представление отчетов о деятельности по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов и расходовании средств федерального бюджета	Субъекты Российской Федерации, организации-исполнители госконтрактов	Отчеты	05.12.2011	15.01.2012
2.1.1.13. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» в 2011 году	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	15.01.2012	15.02.2012
2.1.2. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования				
2.1.2.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»	Минобрнауки России Департамент общего образования Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	30.03.2011
2.1.2.2. Информирование о конкурсе по созданию сети из 32 стажировочных площадок для обучения педагогических и руководящих работников системы	Минобрнауки России Департамент общего образования	Информационные письма; публикации в средствах массовой информации; в	10.02.2011	30.03.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
образования (далее – конкурс)	Организация – оператор ПНПО	сети Интернет		
2.1.2.3. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Публикации в средствах массовой информации; конкурсные материалы	01.04.2011	30.04.2011
2.1.2.4. Проведение экспертизы представленных на конкурс заявок	Минобрнауки России Департамент общего образования Экспертная комиссия	Протоколы экспертной комиссии	03.05.2011	15.05.2011
2.1.2.5. Подведение итогов конкурса, формирование списка субъектов Российской Федерации-победителей конкурса региональных программ развития образования и получающих субсидии на создание стажировочных площадок по повышению квалификации управленческих кадров системы общего образования, утверждение списка	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Протокол заседания конкурсной комиссии Список учреждений	16.05.2011	31.05.2011
2.1.2.6. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации-победителями конкурса	Минобрнауки России Департамент общего образования	Приказ Минобрнауки России	В течение 40 дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов	По истечении 40 дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов
2.1.2.7. Проведение совещания для представителей субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора, а также руководителей и ответственных исполнителей организаций, получивших статус стажировочных площадок по повышению квалификации управленческих кадров системы общего образования	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Материалы совещания	31.05.2011	05.06.2011
2.1.2.8. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, перечисление средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок для обучения педагогических и руководящих работников системы образования	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения соглашений	По истечении 10 дней после заключения соглашений

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.1.2.9. Внесение корректировок в региональные программы развития образования и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в субъектах Российской Федерации-победителях конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования	Региональные программы развития образования, конкурсная документация на соответствующих сайтах	01.06.2011	25.07.2011
2.1.2.10. Осуществление организациями, получившими статус стажировочных площадок, деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы общего образования и функционирования на 2011 год	Субъекты Российской Федерации, организации-стажировочные площадки, Минобрнауки России, Департамент общего образования	Данные мониторинга выполнения программ развития и функционирования; освоения средств федерального бюджета	01.09.2011	30.11.2011
2.1.2.11. Подготовка и представление отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	Субъекты Российской Федерации, организации-стажировочные площадки Организация – оператор ПНПО	Отчеты	01.12.2011	15.12.2011
2.1.2.12. Анализ отчетов учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок для обучения педагогических и руководящих работников системы образования, о расходовании средств федерального бюджета	Организация – оператор ПНПО	Отчет организации-оператора ПНПО	15.12.2011	25.12.2011
2.1.2.13. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» в 2011 году	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	25.12.2011	10.02.2012
2.1.3. Поощрение лучших учителей				
2.1.3.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Поощрение лучших учителей»	Минобрнауки России Департамент общего образования Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	28.02.2011
2.1.3.2. Заключение соглашений между Минобрнауки России и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета	Минобрнауки России Департамент общего образования	Соглашения	В течение 40 дней после принятия	По истечении 40 дней после принятия

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям			соответствующих нормативных правовых актов	соответствующих нормативных правовых актов
2.1.3.3. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	Минобрнауки России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Публикации в средствах массовой информации; в сети Интернет; письма в субъекты Российской Федерации	25.02.2011	15.03.2011
2.1.3.4. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России	Публикации в средствах массовой информации; письма в субъекты Российской Федерации; конкурсные материалы	25.02.2011	15.04.2011
2.1.3.5. Проведение экспертизы представленных заявок	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Ранжированный список	15.04.2011	30.04.2011
2.1.3.6. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Протокол заседания конкурсной комиссии	04.05.2011	13.05.2011
2.1.3.7. Направление списков учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России Департамент общего образования	Списки лучших учителей	13.05.2011	10.06.2011
2.1.3.8. Утверждение списков учителей-победителей конкурса	Минобрнауки России Департамент общего образования	Приказ Минобрнауки России	10.06.2011	05.07.2011
2.1.3.9. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, перечисление средств в бюджеты субъектов Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после подписания соответствующих документов	По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.1.3.10. Изготовление, заполнение и рассылка бланков почетных грамот для награждения учителей-победителей конкурса	Организация-оператор ПНПО	Бланки почетных грамот	15.04.2011	01.08.2011
2.1.3.11. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Платежные документы	01.08.2011	05.10.2011
2.1.3.12. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Почетные грамоты	26.09.2011	05.10.2011
2.1.3.13. Подготовка и представление отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2011 года	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация – оператор ПНПО	Отчеты субъектов Российской Федерации	06.10.2011	20.11.2011
2.1.3.14. Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2011 года	Организация-оператор ПНПО	Отчет организации-оператора ПНПО	21.11.2011	25.12.2011
2.1.3.15. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2011 году	Минобрнауки России Департамент общего образования Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	26.12.2011	15.02.2012
Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»				
2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи				
2.2.1.1. Информирование об условиях конкурса	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей	Публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет	11.01.2011	01.06.2011
2.2.1.2. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО	Рекомендации, информационные материалы	11.01.2011	31.08.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.2.1.3. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списков лиц на присуждение премии	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО	Списки лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи	01.02.2011	05.10.2011
2.2.1.4. Утверждение списков победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей	Приказы Минобрнауки России	15.06.2011	15.10.2011
2.2.1.5. Изготовление, заполнение, рассылка дипломов для награждения лауреатов во все субъекты Российской Федерации	Организация – оператор ПНПО	Дипломы	01.06.2011	15.11.2011
2.2.1.6. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, перечисление денежных средств лауреатам	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	15.07.2011	25.12.2011
2.2.1.7. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лауреатам премии в субъектах Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Главы администраций субъектов Российской Федерации	Дипломы	01.11.2011	31.12.2011
2.2.1.8. Утверждение перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2012 году	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей	Приказ Минобрнауки России	01.09.2011	01.10.2011
2.2.1.9. Проведение совещания с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО	Материалы совещания	01.11.2011	16.12.2011
2.2.1.10. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2011 году	Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор	Аналитический отчет	24.11.2011	15.02.2012

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	ПНПО			
2.2.2. Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков				
2.2.2.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков»	Минобрнауки России Департамент общего образования Департамент профессионального образования Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	31.05.2011
2.2.2.2. Заключение соглашений с 6 ведущими российскими университетами, создающими школы по работе с одаренными детьми, развивающими дистанционную поддержку образования, систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, разрабатывающими и внедряющими модели создания условий для обучения старшеклассников в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, а также механизмы распространения имеющегося опыта деятельности физико-математических школ и интернатов о предоставлении в 2011 году государственной поддержки	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Департамент общего образования Департамент финансирования, учета и отчетности	Соглашения	В течение 40 дней с момента выхода нормативной базы	По истечении 40 дней с момента выхода необходимой нормативной базы
2.2.2.3. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, предоставление государственной поддержки из средств федерального бюджета 6 ведущим российским университетам, создающим школы по работе с одаренными детьми, развивающим дистанционную поддержку образования, систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, разрабатывающим и внедряющим модели создания	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 15 дней после заключения соглашений	По истечении 15 дней после заключения соглашений

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
условий для обучения старшеклассников в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, а также механизмы распространения имеющегося опыта деятельности физико-математических школ и интернатов				
2.2.2.4. Проведение конференции с участием руководителей, ответственных представителей 6 ведущих российских университетов-участников проекта	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Материалы конференции	01.09.2011	15.11.2011
2.2.2.5. Подготовка и представление итоговых отчетов 6 ведущими российскими университетами-участниками проекта, о выполнении обязательств в соответствии с Соглашением	Руководители 6 ведущих российских университетов – участников проекта	Отчеты 6 ведущих российских университетов-участников проекта	15.12.2011	25.12.2011
2.2.2.6. Подготовка и представление сводного аналитического отчета о реализации мероприятия «Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков» в 2011 году	Департамент общего образования Организация – оператор ПНПО	Итоговый отчет	25.12.2011	15.02.2012
2.2.3. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов				
2.2.3.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные правовые акты федерального уровня	01.01.2011	01.03.2011
2.2.3.2. Заключение соглашений со всеми субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2011 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов	Минобрнауки России Департамент регионального развития	Соглашения	В течение 40 дней с даты момента государственной регистрации приказа	По истечении 40 дней с даты момента государственной регистрации приказа

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.2.3.3. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, предоставление финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения	Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения
2.2.3.4. Подготовка и представление отчетов субъектами Российской Федерации о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	В течение 10 дней после заключения соглашения с субъектом Российской Федерации	По истечении 10 дней после заключения соглашения с субъектом Российской Федерации
2.2.3.5. Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов	Минобрнауки России Департамент регионального развития Организация – оператор ПНПО	Сводный отчет о выполнении обязательств субъектами Российской Федерации	В течение 10 дней после поступления ежеквартальных отчетов и годового отчета	30.01.2012
2.2.3.6. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2011 году	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО	Аналитический отчет	30.01.2012	15.02.2012
2.2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				
2.2.4.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Денежное вознаграждение за классное руководство»	Минобрнауки России Департамент общего образования Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	01.03.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.2.4.2. Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Минобрнауки России Департамент общего образования Департамент регионального развития	Соглашения	В течение 40 дней с даты с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения	По истечении 40 дней с даты с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения
2.2.4.3. На основании распределений и заключенных соглашений, подготовленных ответственным департаментом, предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Документы, свидетельствующие о направлении субсидий	После заключения соглашения	15.12.2011
2.2.4.4. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация-оператор ПНПО	Отчеты субъектов Российской Федерации	Ежеквартально до 15 числа следующего месяца	15.01.2012
2.2.4.5. Анализ отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Организация-оператор ПНПО	Отчет организации – оператора ПНПО	В течение 10 дней после поступления ежеквартальных отчетов	По истечении 10 дней после поступления ежеквартальных отчетов

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.2.4.6. Подготовка и представление аналитического отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Минобрнауки России Департамент регионального развития Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за кварталом	15.01.2012
2.2.5. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях				
2.2.5.1. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118»	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей	Приказ Минобрнауки России	10.01.2011	28.02.2011
2.5.5.2. Подготовка и размещение на сайте Минобрнауки России объявления о проведении в 2011 году конкурсного отбора субъектов Российской Федерации о реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей	Объявление Минобрнауки России	01.03.2011	10.03.2011
2.2.5.2. Проведение конкурсного отбора (подготовка регионами заявок, прием заявок) среди субъектов Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей	Заявки	10.03.2011	По истечении 30 дней после официального объявления о проведении Конкурса
2.2.5.3. Экспертиза заявок, поступивших на конкурс	Экспертная комиссия	Протоколы заседания экспертной комиссии	В течение 10 дней после вскрытия конвертов с заявками	По истечении 10 дней после вскрытия конвертов с заявками
2.2.5.4. Определение субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора	Конкурсная комиссия Минобрнауки России	Протокол заседания конкурсной комиссии	В течение 3 дней после завершения процедуры экспертизы	По истечении 3 дней после завершения процедуры экспертизы

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
			заявок	заявок
2.2.5.5. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России об утверждении перечня субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора 2011 года и объемов предоставляемых субсидий	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей	Приказ Минобрнауки России	В течение 10 дней после определения победителей конкурсного отбора	По истечении 10 дней после определения победителей конкурсного отбора
2.2.5.6. Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации – победителями конкурсного отбора о предоставлении субсидий в 2011 году	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Департамент регионального развития	Соглашения	В течение 30 дней после приказа Минобрнауки России об определении победителей конкурсного отбора	По истечении 30 дней после приказа Минобрнауки России об определении победителей конкурсного отбора
2.2.5.7. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, финансирование субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения соглашений	По истечении 10 дней после заключения соглашений
2.2.5.8. Выполнение субъектами Российской Федерации – победителями конкурсного отбора мероприятий, предусмотренных заявками. Подготовка и представление текущих и итогового отчетов.	Субъекты Российской Федерации – победители конкурсного отбора Организация-оператор ПНПО	Отчеты субъектов Российской Федерации	Ежеквартально до 15 числа следующего месяца	30.01.2012
2.2.5.9. Анализ, подготовка и представление текущих и итогового отчетов субъектов Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО	Отчет организации – оператора ПНПО	Ежеквартально с 15 числа следующего месяца	15.02.2012
Направление 3. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний»				
3.1. Поддержка программ развития ведущих российских университетов				
3.1.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию	Минобрнауки России Департамент	Проекты документов и нормативные акты	10.01.2011	01.05.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
«Поддержка программ развития ведущих российских университетов»	профессионального образования Аппарат Правительства Российской Федерации	федерального уровня		
3.1.2. Подготовка и публикация объявления о конкурсном отборе в 2011 году программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет»	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Публикации в средствах массовой информации	08.02.2011	12.02.2011
3.1.3. Прием заявок от участников конкурса 2011 года	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Заявки	12.02.2011	15.03.2011
3.1.4. Проведение экспертизы заявок, поданных на конкурс 2011 года	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Экспертная комиссия	Протокол заседания экспертной комиссии	15.03.2011	15.04.2011
3.1.5. Рассмотрение конкурсной комиссией результатов экспертизы заявок, поданных на конкурс 2011 года	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Протокол заседания конкурсной комиссии	15.04.2011	25.04.2011
3.1.6. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России об утверждении перечня победителей конкурса 2011 года	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Приказ Минобрнауки России	25.04.2011	01.05.2011
3.1.7. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об установлении категории «национальный исследовательский университет» в отношении университетов – победителей конкурса 2011 года	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Аппарат Правительства Российской Федерации	Проект распоряжения Правительства Российской Федерации	25.04.2011	10.05.2011
3.1.8. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об установлении	Аппарат Правительства Российской Федерации	Распоряжение Правительства Российской Федерации	В соответствии с регламентом Правительства	В соответствии с регламентом Правительства

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
Правительства Российской Федерации об установлении категории «национальный исследовательский университет» в отношении университетов - победителей конкурса 2011 года		Федерации	Правительства Российской Федерации	Правительства Российской Федерации
3.1.9. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, финансирование учреждений высшего профессионального образования – победителей конкурса 2011 года	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Документы, подтверждающие перечисление средств учреждениям-победителям	01.07.2011	31.12.2011
3.1.10. Отчеты учреждений высшего профессионального образования, реализующих на конкурсной основе программы развития национальных исследовательских университетов, о выполнении обязательств за 2011 год	Учреждения высшего профессионального образования	Содержательные отчеты учреждений высшего профессионального образования	01.02.2011	01.03.2011
3.1.11. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, финансирование ведущих российских университетов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Сибирского, Южного, Приволжского, Уральского, Северного (Арктического), Дальневосточного и Северо-Восточного федеральных университетов)	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	20.01.2011	31.12.2011
3.1.12. Представление ежеквартальной и годовой отчетности расходов средств федерального бюджета	Организация – оператор ПНПО Федеральные университеты	Отчеты	Ежеквартально до 15 числа следующего месяца	30.01.2011
3.1.13. Анализ ежеквартальной и годовой отчетности	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Отчет организации – оператора ПНПО	В течение 15 дней после поступления ежеквартальной и годовой отчетности	По истечении 15 дней после поступления ежеквартальной и годовой отчетности
3.1.14. Представление отчетов о выполнении программ развития ведущих российских университетов	Минобрнауки России Департамент профессионального	Аналитические отчет о выполнении программ развития ведущих	01.12.2011	15.02.2012

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	Организация – оператор ПНПО	за 2011 год		
3.2. Создание бизнес-школы мирового уровня, в том числе реконструкция и строительство объектов на базе Санкт-Петербургского государственного университета				
3.2.1. Развитие бизнес-школы Высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете (продолжение работ по реконструкции (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и строительство объектов для размещения Высшей школы менеджмента)	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Ректор Санкт-Петербургского государственного университета	Отчет бизнес-школы об использовании бюджетных средств	01.01.2011	31.12.2011
3.3. Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту				
3.3.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту»	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	01.03.2011
3.3.2. Реализация программ подготовки граждан, прошедших военную службу по контракту, приступивших к занятиям в 2010 году	Учреждения высшего профессионального образования	Программы подготовки	01.01.2011	30.06.2011
3.3.3. Подготовка и представление итогового отчета о результатах подготовки граждан, прошедших военную службу по контракту, в 2010-2011 учебном году	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Итоговый отчет	15.06.2011	15.07.2011
3.3.4. Подготовка и представление отчетности по расходованию средств федерального бюджета	Минобрнауки России Департамент профессионального	Отчеты вузов по расходованию средств	01.07.2011	09.09.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО			
3.3.5. Подготовка и рассылка информационного письма в вузы о представлении проектов контрольных цифр приема на 2011-2012 учебный год	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Информационное письмо	01.04.2011	01.06.2011
3.3.6. Сбор и обработка заявок на подготовку граждан, прошедших военную службу по контракту, поступивших из вузов	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Заявки вузов Контрольные цифры приема на 2011-2012 учебный год	02.06.2011	01.09.2011
3.3.7. Подготовка приказа Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема на 2011-2012 учебный год	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Приказ Минобрнауки России	01.09.2011	16.09.2011
3.3.8. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, осуществление финансирования вузов, принимающих участие в реализации программ подготовки граждан, проходивших службу по контракту и приступивших к занятиям с 1 октября 2011 года	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Документы, подтверждающие перечисление средств	03.10.2011	25.12.2011
3.3.9. Подготовка и представление отчета о выполнении контрольных цифр приема в 2011-2012 учебном году	Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Отчет	16.09.2011	10.10.2011
3.3.10. Подготовка и представление аналитического отчета по итогам первого полугодия 2011-2012 учебного года о результатах подготовки граждан, прошедших военную службу по контракту	Минобрнауки России Департамент профессионального образования	Отчет по итогам первого полугодия 2010-2011 учебного года	24.11.2011	25.12.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	Организация – оператор ПНПО			
3.4. Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования				
3.4.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования»	Минобрнауки России Департамент профессионального образования Департамент регионального развития Аппарат Правительства Российской Федерации	Проекты документов и нормативные акты федерального уровня	10.01.2011	25.04.2011
3.4.2. Информирование о конкурсе «Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования» (далее – конкурс)	Минобрнауки России Департамент регионального развития Организация – оператор ПНПО	Информационные письма; публикации в средствах массовой информации; в сети Интернет	В течение 30 дней до начала конкурса	Начало конкурса
3.4.3. Объявление конкурса по отбору субъектов Российской Федерации на получение субсидий; формирование конкурсной документации; подача заявок	Минобрнауки России Департамент регионального развития Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация – оператор ПНПО	Публикации в средствах массовой информации; конкурсные материалы Заявки	В течение 30 дней после объявления конкурса	По истечении 30 дней после объявления конкурса
3.4.4. Проведение конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации (экспертиза заявок, допущенных к конкурсу)	Минобрнауки России Департамент регионального развития Организация – оператор ПНПО Экспертная комиссия	Протоколы заседания экспертной комиссии	В течение 10 дней после вскрытия конвертов с заявками	По истечении 10 дней после вскрытия конвертов с заявками
3.4.5. Определение субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора 2011 года	Конкурсная комиссия Минобрнауки России Департамент регионального развития	Протокол заседания конкурсной комиссии	В течение 3 дней после завершения процедуры экспертизы	По истечении 3 дней после завершения процедуры экспертизы

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	Организация-оператор ПНПО		заявок	заявок
3.4.6. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России об утверждении перечня субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора 2011 года	Минобрнауки России Департамент регионального развития	Приказ Минобрнауки России	В течение 10 дней после определения победителей конкурсного отбора	По истечении 10 дней после определения победителей конкурсного отбора
3.4.7. Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации – победителями конкурсного отбора 2011 года	Минобрнауки России Департамент регионального развития	Соглашения	В течение 30 дней после приказа Минобрнауки России об определении победителей конкурсного отбора	По истечении 30 дней после приказа Минобрнауки России об определении победителей конкурсного отбора
3.4.8. Финансирование субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора 2011 года	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения соглашений	По истечении 10 дней после заключения соглашений
3.4.9. Подготовка и представление отчетов субъектами Российской Федерации – победителями конкурсного отбора 2011 года, о расходовании средств федерального бюджета	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора 2011 года Департамент регионального развития Организация-оператор ПНПО	Отчеты	Ежеквартально до 15 числа следующего за кварталом месяца	13.12.2011
3.4.10. Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета	Организация-оператор ПНПО	Отчет организации-оператора ПНПО	15.12.2011	25.12.2011
3.4.11 Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего	Минобрнауки России Департамент регионального развития Организация-оператор	Аналитический отчет	25.12.2011	25.01.2012

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
профессионального образования» в 2011 году	ПНПО			
Направление 4. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании»				
4.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам				
4.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга				
4.1.1.1. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России по реализации системы комплексного электронного мониторинга в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы	Минобрнауки России Департамент федеральных целевых программ и проектов	Приказ Минобрнауки России	07.02.2011	30.04.2011
4.1.1.2. Формирование заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках утвержденных проектов	Рособрнадзор	Заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	С момента издания приказа об утверждении проектов	По истечении 20 дней после издания приказа об утверждении проектов
4.1.1.3. Проведение процедур размещения заказов на выполнение проектов по реализации системы комплексного электронного мониторинга	Минобрнауки России Департамент федеральных целевых программ и проектов Рособрнадзор	Извещения, конкурсная (аукционная) документация, заявки, протоколы единой комиссии Минобрнауки России	В течение 30 дней с момента утверждения заказов	По истечении 80 дней с момента утверждения заказов
4.1.1.4. Заключение государственных контрактов по результатам процедур размещения заказов	Минобрнауки России Департамент федеральных целевых программ и проектов	Государственные контракты	По истечении 10 дней после определения победителей процедур размещения заказов	В течение 20 дней после определения победителей процедур размещения заказов
4.1.1.5. На основании распределений и документов оснований, подготовленных ответственными департаментами, финансирование организаций-исполнителей государственных контрактов, заключенных по результатам процедур размещения заказов	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения госконтрактов	25.12.2011

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
4.1.1.6. Представление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования	Организация-оператор ПНПО	Информационные справки организации-оператора ПНПО ежемесячно	С момента заключения госконтрактов	15.12.2011
4.1.1.7. Представление отчетной документации по выполнению госконтрактов	Организация-исполнители государственных контрактов, Организация-оператор ПНПО	Отчеты организаций-победителей	15.11.2011	05.12.2011
4.1.1.8. Приемка результатов исполнения государственных контрактов	Приемочная комиссия Минобрнауки России Рособрнадзор	Акты сдачи-приемки	01.12.2010	15.12.2011
4.1.1.9. Подготовка итогового аналитического отчета по реализации системы комплексного электронного мониторинга	Организация-оператор ПНПО Рособрнадзор	Аналитический отчет	15.12.2011	30.01.2012
4.1.2. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде				
4.1.2.1. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России об утверждении проектов, связанных с созданием и развитием систем, обеспечивающих оказание государственных услуг в сфере контроля, надзора и оценки качества образования в электронном виде в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы	Минобрнауки России Департамент федеральных целевых программ и проектов Рособрнадзор	Приказ Минобрнауки России	07.02.2011	30.04.2011
4.1.2.2. Формирование заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках утвержденных проектов	Рособрнадзор	Заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	С момента выхода приказа об утверждении проектов	По истечении 20 дней после выхода приказа об утверждении проектов
4.1.2.3. Проведение процедур размещения заказов на выполнение проектов	Минобрнауки России Департамент федеральных целевых программ и проектов Рособрнадзор	Извещения, конкурсная (аукционная) документация, заявки, протоколы конкурсной комиссии	В течение 30 дней с момента утверждения заказов	По истечении 80 дней с момента утверждения заказов

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
4.1.2.4. Заключение государственных контрактов по результатам процедур размещения заказов	Минобрнауки России Департамент федеральных целевых программ и проектов	Государственные контракты	По истечении 10 дней после определения победителей процедур размещения заказов	В течение 20 дней после определения победителей процедур размещения заказов
4.1.2.5. На основании распределений и документов оснований, подготовленных ответственными департаментами, финансирование организаций-исполнителей государственных контрактов на выполнение работ по развитию системы оказания государственных услуг в сфере образования в электронном виде	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения госконтрактов	25.12.2011
4.1.2.6. Представление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования	Организация-оператор ПНПО	Информационные справки организации-оператора ПНПО ежемесячно	С момента заключения госконтрактов	15.12.2011
4.1.2.7. Представление отчетной документации по выполнению госконтрактов	Организация-исполнители государственных контрактов Организация-оператор ПНПО	Отчеты организаций-победителей	15.11.2011	05.12.2011
4.1.2.8. Приемка результатов исполнения государственных контрактов	Приемочная комиссия Минобрнауки России Рособрнадзор	Акты сдачи-приемки	01.12.2010	15.12.2011
4.1.2.9. Подготовка итогового аналитического отчета о ходе создания и развития систем, обеспечивающих оказание государственных услуг в сфере контроля, надзора и оценки качества образования в электронном виде в 2011 году	Организация-оператор ПНПО Рособрнадзор	Аналитический отчет	15.12.2011	30.01.2012
Направление 5. «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование»				
5.1. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»				

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
5.1.1. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о перечне проектов на 2011 год в рамках направления «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование», финансируемых за счет средств федерального бюджета	Минобрнауки России Департамент общего образования	Приказ Минобрнауки России	10.02.2011	01.03.2010
5.1.2. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о финансировании проектов на 2011 год в рамках направления «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование»	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Приказ Минобрнауки России	01.03.2011	01.04.2011
5.1.3. Формирование заказов на выполнение работ в рамках утвержденных проектов	Минобрнауки России Департамент общего образования	Заказы на выполнение работ	В течение 15 дней с момента выхода приказа о финансировании	По истечении 15 дней после выхода приказа о финансировании
5.1.4. Проведение открытых конкурсов на выполнение проектов по организационно-аналитическому сопровождению приоритетного национального проекта «Образование»	Минобрнауки России Департамент общего образования	Извещения, конкурсная документация, заявки, протоколы конкурсной комиссии	В течение 40 дней с момента утверждения заказов	По истечении 40 дней с момента утверждения заказов
5.1.5. Заключение государственных контрактов с победителями конкурсов	Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Департамент общего образования Департамент профессионального образования Департамент развития информационно-коммуникационных технологий Департамент регионального развития	Государственные контракты	В течение 10 дней после определения победителей открытых конкурсов	По истечении 10 дней после определения победителей открытых конкурсов

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
5.1.6. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственными департаментами, финансирование победителей открытых конкурсов на выполнение работ по направлению «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»	Минобрнауки России Департамент финансирования, учета и отчетности	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения госконтрактов	25.12.2011
5.1.7. Представление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования	Организации-операторы ПНПО	Информационные справки организаций-операторов ПНПО ежемесячно	С момента заключения госконтрактов	30.01.2012
5.1.8. Представление отчетной документации по выполнению госконтрактов	Организации-операторы ПНПО	Отчеты организаций-операторов	15.12.2011	30.01.2012
5.1.9. Приемка результатов выполненных работ в рамках проектов по организационно-аналитическому сопровождению приоритетного национального проекта «Образование»	Приемочная комиссия Минобрнауки России	Акты сдачи-приемки	01.12.2011	30.01.2012
5.1.10. Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году	Минобрнауки России Департамент общего образования	Аналитический отчет	30.01.2012	15.02.2012