



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

**П Р И К А З**

« 7 » февраля 2013 г.

№ 73

Москва

**Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного  
национального проекта «Образование» в 2013 году**

С целью обеспечения реализации в 2013 году приоритетного национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Д.В. Ливанов

Приложение

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации  
от «7» февраля 2013 г. № 73

СЕТЕВОЙ ГРАФИК  
по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
<b>Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»</b>				
<b>1.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования</b>				
1.1.1. Подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	Субъекты Российской Федерации Организации – стажировочные площадки Организация – оператор приоритетного национального проекта «Образование» (далее - ПНПО)	Отчеты субъектов Российской Федерации	10.04.2013	27.01.2014
1.1.2. Анализ представленных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	Организация – оператор ПНПО	Отчет организации – оператора ПНПО	15.04.2013	31.01.2014
1.1.3. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО сводного аналитического отчета о реализации мероприятия «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» в 2013 году	Организация – оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Аналитический отчет	10.02.2014	17.02.2014

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
<b>Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»</b>				
<b>Поднаправление 2.1 «Достижение современного качества образования»</b>				
<b>2.1.1. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования</b>				
2.1.1.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	Субъекты Российской Федерации Организации – стажировочные площадки Организация – оператор ПНПО	Отчеты субъектов Российской Федерации	10.04.2013	27.01.2014
2.1.1.2. Анализ представленных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	Организации – оператор ПНПО	Отчет организации – оператора ПНПО	15.04.2013	31.01.2014
2.1.1.3. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО сводного аналитического отчета о реализации мероприятия «Распространение на территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» в 2013 году	Организация – оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Аналитический отчет	10.02.2014	17.02.2014
<b>2.1.2. Поощрение лучших учителей</b>				
2.1.2.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	Минобрнауки России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет, письма в субъекты Российской Федерации	01.02.2013	11.03.2013
2.1.2.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России	Публикации в средствах массовой информации, письма в субъекты Российской Федерации, конкурсные материалы	01.03.2013	15.04.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.1.2.3. Проведение экспертизы представленных заявок	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Ранжированный список	15.04.2013	30.04.2013
2.1.2.4. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Протокол заседания конкурсной комиссии	30.04.2013	13.05.2013
2.1.2.5. Направление списков учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Списки лучших учителей	14.05.2013	10.06.2013
2.1.2.6. Утверждение списков учителей-победителей конкурса	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Приказ Минобрнауки России	11.06.2013	09.07.2013
2.1.2.7. Заключение соглашений между Минобрнауки России и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Соглашения	10.07.2013	21.08.2013
2.1.2.8. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности	Платежные документы	12.08.2013	06.09.2013
2.1.2.9. Изготовление, заполнение и рассылка бланков почетных грамот для награждения учителей-победителей конкурса	Организация-оператор ПНПО	Бланки почетных грамот	15.04.2013	12.08.2013
2.1.2.10. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Платежные документы	26.08.2013	05.10.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.1.2.11. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Почетные грамоты	23.09.2013	05.10.2013
2.1.2.12. Подготовка и представление отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2012 года	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация – оператор ПНПО	Отчеты субъектов Российской Федерации	07.10.2013	15.11.2013
2.1.2.13. Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2013 года	Организация-оператор ПНПО	Отчет организации-оператора ПНПО	18.11.2013	25.12.2013
2.1.2.14. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2013 году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	25.12.2013	14.02.2014
<b>Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»</b>				
<b>2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи</b>				
2.2.1.1. Информирование об условиях конкурса	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики	Публикации в средствах массовой информации	10.01.2013	03.06.2013
2.2.1.2. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в Перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2013 году	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики,	Рекомендации и информационные материалы	10.01.2013	30.08.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	Организация-оператор ПНПО			
2.2.1.3. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списков лиц на присуждение премии	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики, Организация-оператор ПНПО	Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи	14.05.2013	04.10.2013
2.2.1.4. Утверждение списка победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики	Приказы Минобрнауки России	14.06.2013	15.10.2013
2.2.1.5. Проведение конкурсного отбора организации работ по изготовлению дипломов для награждения лиц, которым присуждаются премии	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Департамент управления программами и конкурсных процедур	Конкурсная (аукционная) документация, заявки, протоколы единой комиссии Минобрнауки России	13.05.2013	30.08.2013
2.2.1.6. Изготовление, заполнение, рассылка дипломов для награждения лиц, которым присуждаются премии, во все субъекты Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики, Организация – оператор ПНПО	Дипломы	15.10.2013	29.11.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
2.2.1.7. На основании распределений и документов-оснований, подготовленных ответственным департаментом, перечисление денежных средств лауреатам	Минобрнауки России Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности	Платежные документы	15.07.2013	10.12.2013
2.2.1.8. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лицам, которым присуждаются премии	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Дипломы	01.12.2013	31.12.2013
2.2.1.9. Утверждение перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, на 2014 год	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики	Приказ Минобрнауки России	02.09.2013	01.10.2013
2.2.1.10. Проведение совещания с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи	Минобрнауки России Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Организация – оператор ПНПО	Материалы совещания	01.11.2013	20.12.2013
2.2.1.11. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2013 году	Департамент дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	16.12.2013	17.02.2014

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
<b>2.2.2. Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков</b>				
2.2.2.1. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО ежеквартального отчета о проведении мониторинга реализации проектов, направленных на формирование системы взаимодействия университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков	Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Аналитическая справка	10.04.2013	27.01.2014
2.2.2.2. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО отчета о проведении мониторинга реализации проектов, направленных на формирование системы взаимодействия университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков	Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Отчет о проведении мониторинга	15.04.2013	31.01.2014
2.2.2.3. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО сводного аналитического отчета о реализации мероприятия «Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков»	Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Аналитический отчет	10.02.2014	17.02.2014
<b>2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство</b>				
2.2.3.1. Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Соглашения	23.01.2013	01.03.2013



Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений				
2.2.3.2. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности	Платежные документы	15.02.2013	25.10.2013
2.2.3.3. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация-оператор ПНПО	Отчеты субъектов Российской Федерации	15.04.2013	15.01.2014
2.2.3.4. Анализ отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Отчет организации – оператора ПНПО	16.04.2013	24.01.2014
2.2.3.5. Подготовка и представление аналитического отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Аналитический отчет	29.04.2013	14.02.2014

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
<b>Направление 3. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний»</b>				
<b>3.1. Поддержка программ развития ведущих российских университетов</b>				
3.1.1. Подготовка и предоставление отчетности национальных исследовательских университетов о реализации программ развития в первом полугодии 2013 года	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Отчеты национальных исследовательских университетов о реализации программы развития (за первое полугодие 2013 г.)	25.06.2013	25.07.2013
3.1.2. Подготовка и предоставление отчетов федеральных университетов о реализации программ развития в первом полугодии 2013 года	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Отчеты федеральных университетов о реализации программы развития (за первое полугодие 2013 г.)	01.08.2013	30.08.2013
3.1.3. Подготовка и предоставление отчетности о реализации программ развития национальных исследовательских университетов	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Отчеты национальных исследовательских университетов о реализации программ развития в 2013 году	25.11.2013	25.12.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
3.1.4. Подготовка и предоставление отчетности о реализации программ развития федеральных университетов, а также МГУ и СПбГУ	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Отчеты федеральных университетов, а также МГУ и СПбГУ о реализации программ развития в 2013 году	25.12.2013	30.01.2014
3.1.5. Подготовка аналитического доклада в Правительство Российской Федерации о реализации программ развития федеральных университетов, а также МГУ и СПбГУ в 2012 году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Доклад в Правительство Российской Федерации	31.01.2014	28.02.2014
3.1.6. Подготовка и представление докладов национальных исследовательских университетов о реализации программ развития в 2013 году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Доклады национальных исследовательских университетов о реализации программ развития в 2013 году	05.02.2014	28.02.2014
3.2. Создание бизнес-школы мирового уровня, в том числе реконструкция и строительство объектов на базе Санкт-Петербургского государственного университета				

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
3.2.1. Развитие бизнес-школы Высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете (продолжение работ по реконструкции (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и строительство объектов для размещения Высшей школы менеджмента)	Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Минобрнауки России Департамент инвестиционного развития и федерального имущества	Отчет об использовании бюджетных средств	01.01.2013	31.12.2013
<b>3.3. Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту</b>				
3.3.1. Подготовка и представление итогового отчета о результатах подготовки граждан, прошедших военную службу по контракту, в 2012/13 учебном году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Итоговый отчет	15.07.2013	15.08.2013
3.3.2. Подготовка и рассылка информационного письма в вузы о предоставлении предложений к контрольным цифрам приема на 2013/14 учебный год	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования	Информационное письмо	01.04.2013	30.04.2013
3.3.3. Сбор и обработка заявок на подготовку граждан, прошедших военную службу по контракту, поступивших из вузов	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Организация – оператор ПНПО	Заявки вузов	13.05.2013	31.05.2013
3.3.4. Подготовка приказа Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема	Минобрнауки России Департамент	Приказ Минобрнауки России	03.06.2013	15.07.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
на 2013/14 учебный год	государственной политики в сфере высшего образования			
3.3.5. Подготовка и представление отчета о выполнении контрольных цифр приема в 2013/14 учебном году	Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО	Отчет	01.10.2013	06.11.2013
3.3.6. Подготовка и предоставление аналитического отчета по итогам первого полугодия 2013/14 учебного года	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере высшего образования Организация – оператор ПНПО	Аналитический отчет	25.11.2013	25.12.2013
<b>3.4. Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования</b>				
3.4.1. Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 год	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО	Распоряжение Правительства Российской Федерации	01.03.2013	30.04.2013
3.4.2. Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО	Соглашения	30.04.2013	10.06.2012

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
3.4.3. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации – победители конкурсного отбора 2013 года	Минобрнауки России Департамент бюджетного процесса, учёта и отчетности	Платежные документы	11.06.2013	20.06.2013
3.4.4. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования» в 2013 году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	25.12.2013	25.02.2014
<b>Направление 4. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании»</b>				
<b>4.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам</b>				
<b>4.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга</b>				
4.1.1.1. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО ежеквартальных отчетов о деятельности образовательных учреждений по включению в систему комплексного электронного мониторинга	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования Организация-оператор ПНПО	Отчет	10.04.2013	24.01.2014
4.1.1.2. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга» в 2013 году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	28.01.2013	15.02.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
<b>4.1.2. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде</b>				
4.1.2.1. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО ежеквартальных отчетов о переходе к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования Организация-оператор ПНПО	Отчет	10.04.2013	24.01.2014
4.1.2.2. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде» в 2013 году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования Организация-оператор ПНПО	Аналитический отчет	28.01.2013	15.02.2013
<b>Направление 5. «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование»</b>				
<b>5.1. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»</b>				
5.1.1. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о перечне проектов на 2013 год в рамках направления «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование», финансируемых за счет средств федерального бюджета	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Приказ Минобрнауки России	10.01.2013	08.02.2013
5.1.2. Формирование заказов на выполнение работ в рамках утвержденных проектов	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Заказы на выполнение работ	11.02.2013	15.03.2013
5.1.3. Проведение торгов на право заключения государственных контрактов на выполнение проектов по организационно-аналитическому сопровождению	Минобрнауки России Департамент государственной	Извещения, конкурсная документация, заявки, протоколы	25.02.2013	30.04.2013

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
приоритетного национального проекта «Образование»	политики в сфере общего образования Департамент управления программами и конкурсными процедурами	конкурсной комиссии		
5.1.4. Заключение государственных контрактов с победителями конкурсов	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Государственные контракты	01.04.2013	30.04.2012
5.1.5. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета победителям открытых конкурсов на выполнение работ по направлению «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»	Минобрнауки России Департамент бюджетного процесса, учета и отчетности	Платежные документы	08.04.2013	20.12.2013
5.1.6. Приемка результатов выполненных работ в рамках проектов по организационно-аналитическому сопровождению приоритетного национального проекта «Образование»	Приемочная комиссия Минобрнауки России	Акты сдачи-приемки	01.07.2013	16.12.2013
5.1.7. Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году	Минобрнауки России Департамент государственной политики в сфере общего образования	Аналитический отчет	20.12.2013	14.02.2014