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Формирование комфортной городской среды (Республика Марий Эл)
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коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа
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"Формирование современной городской среды на территории

Республики Марий Эл на 2018 - 2022 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

25,00 01.01.202

0

0,0000 25,0000 25,0000 25,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

46,00 01.01.202

0

0,0000 46,0000 107,000

0

129,000

0

155,000

0

183,000

0

230,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,00 01.01.202

0

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

179,00 01.01.202

0

0,0000 179,000

0

186,000

0

193,000

0

202,000

0

210,000

0

219,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 13,0000 17,0000 22,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

10,70 01.01.202

0

0,0000 10,7000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим

1,00 01.01.202

0

0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

итогом



5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

107,0

000

108,0

000

108,0

000

109,0

000

110,0

000

117,0

000

Единица 129,0000

129,0

000

128,0

000

124,0

000

123,0

000

120,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

193,0

000

193,0

000

193,0

000

193,0

000

193,0

000

193,0

000

Балл 193,0000

193,0

000

193,0

000

193,0

000

193,0

000

193,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Процент 8,0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

ФП

2.3. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

5,000

0

7,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

14,00

00

13,00

00

10,00

00

9,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

УСЛ

ЕД

- - 0 1 1

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в

том числе

сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться

в комплексе с

мероприятиями иных

национальных

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

 

Актуализированны

е государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды до

2024 года

включительно

(нормативные

правовые акты

субъектов

Российской

Федерации и (или)

органов местного

самоуправления).

Сформирован

перечень городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение

качества городской

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году)

среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями

иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»

, «Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»,

«Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного

плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры.

1.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

ЕД

- 1 1 2 3

 Ежегодно на

территории 80

муниципалитетов -

победителей

Благоуст

ройство

территор

ии,

1 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях.

Нарастающий итог

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут:

- улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- созданы

механизмы

вовлечения

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе повышения

«чувства хозяина»

в собственном

городе (за счет

вовлечения в

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципалитетов;

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского

развития.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.

1.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

УСЛ

ЕД

- - - - -

Создание и

функционирование

региональных

Оказание

услуг

(выполне

1 01.01.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

ние

работ)

1.5

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

ПРОЦ

- - - - -

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

10.5 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

ЕД

- 121 208 249 280

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

современных

общественных

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

142 01.01.201

9

- -313 365

-



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

не только в

собственном доме
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской

среды в городах

Российской

Федерации;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов

городского

развития;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров;

- повышена

компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами

городского

развития;

- созданы

дополнительные

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам

городского

развития, в том

числе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в

сфере городского

развития; -

проведена

цифровизация

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи

с актуализацией

государственных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(муниципальных)

программ

формирования

современной

городской среды,

указано прогнозное

количество

общественных

территорий,

которые будут

благоустроены в

период с 2019 по

2024 годы, исходя

из количества

общественных

территорий,

включенных в

настоящее время в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды на

период 2018 – 2022

г.г., а также

общественных

территорий,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации.

По субъектам

Российской

Федерации

распределено

количество

общественных

территорий

включенный в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

189 505,40205 176,78 194 799,13206 215,61 0,00 985 202,32189 505,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

188 505,40203 976,78 193 799,13206 215,61 0,00 981 002,33188 505,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

179 080,10190 630,20 181 677,55206 215,61 0,00 936 683,57179 080,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

179 080,10190 576,73 181 677,550,00 0,00 730 414,49179 080,10

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

179 080,10190 576,73 181 677,550,00 0,00 730 414,49179 080,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

188 505,40203 923,31 193 799,130,00 0,00 774 733,24188 505,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

1 000,001 200,00 1 000,000,00 0,00 4 200,001 000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

2.1

0,0044 500,00 80 000,000,00 0,00 124 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0044 500,00 80 000,000,00 0,00 124 500,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0044 500,00 80 000,000,00 0,00 124 500,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,0044 500,00 80 000,000,00 0,00 124 500,000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,0044 500,00 80 000,000,00 0,00 124 500,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,0044 500,00 80 000,000,00 0,00 124 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

206 215,61 249 676,78 274 799,13 189 505,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

189 505,40 0,00 1 109 702,32

206 215,61 188 505,40248 476,78 273 799,13 188 505,40 0,00 1 105 502,32

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4 200,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 203,98 203,98 24 152,96 24 306,02 43 203,98

181 677,55

181 677,5

5

181 677,5

5

176 612,1

4

126 612,1

4

86 714,18

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

0,00 0,00 0,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00

80 000,00

4 536,004 536,004 536,004 536,004 536,00

ИТОГО:

0,00 203,98 203,98 28 688,96 28 842,02 47 739,98

261 677,55

186 213,5

5

186 213,5

5

181 148,1

4

131 148,1

4

91 250,18
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7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»«повышение комфортности

городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается

в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из

базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества

городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская

среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике

определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества

городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях

сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета,

предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового

голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится

внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами,

принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие

участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания

комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по

конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин»,

«Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании

отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле

«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом регионального

проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а

также иных мероприятий, предусмотренных решениями Гавы Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл, органами исполнительной

власти Республики Марий Эл по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при

котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет

менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в
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результате реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», характеризующееся повышением индекса качества городской

среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта

в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан

в муниципальных образованиях за

счет создания качественных и

современных общественных

пространств, формирования новых

возможностей для отдыха, занятия

спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в

муниципальных образованиях

граждан в решение вопросов

городского развития, в том числе

повышения «чувства хозяина» не

только в собственном доме

(квартире), но и городе или ином

населенном пункте, где проживает

человек (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий для

представления на конкурс, перечня

мероприятий для реализации,

Степанов М.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовку и реализацию проекта и

иное) подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципального образования;

- созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в городах

Российской Федерации;

- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан,

вовлеченных в муниципальных

образованиях решение вопросов

городского развития;

- усилены конкурентные

возможности муниципального

образования привлечении молодых,

квалифицированных кадров;

- повышена компетенция

государственных, муниципальных

служащих, занимающихся

вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия

для стимулирования интереса к

профессиям по вопросам городского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия развития в

муниципальных образованиях

общественных организаций,

волонтерских, молодежных

движений, осуществляющих

деятельность в сфере городского

развития; - проведена цифровизация

городского хозяйства (по отдельным

направлениям).

Результаты могут уточняться в связи

с актуализацией государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий, которые

будут благоустроены в период с

2019 по 2024 годы, исходя из

количества общественных

территорий, включенных в

настоящее время в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды на период 2018 –

2022 г.г., а также общественных

территорий, нуждающихся в

благоустройстве, выявленных по

результатам инвентаризации. По

субъектам Российской Федерации

распределено количество
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общественных территорий

включенный в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации

невозможен.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация о реализации

работ по благоустройству

территорий в рамках федерального

проекта по формированию

комфортной городской среды

-

Павлова С.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Павлова С.Е.

31.12.2019

04 06 -

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

Республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Павлова С.Е.

31.12.2019

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трансфертов*"

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Постановлением

Правительства Республики Марий

Эл утверждены Правила

предоставления и распределения

субсидий из республиканского

бюджета Республики Марий Эл

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Павлова С.Е.

31.12.2019

03 05 -

1.1.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация по

благоустройству территорий в

рамках федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды

-

Павлова С.Е.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация о реализации

работ по благоустройству

территорий в рамках федерального

проекта по формированию

комфортной городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 -



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация по

благоустройству территорий в

рамках федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

04 06 -

1.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

Республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

Постановление Постановлением

Правительства Республики Марий

Эл утверждены Правила

предоставления и распределения

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

03 05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

межбюджетных трансфертов" субсидий из республиканского

бюджета Республики Марий Эл

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

Республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

04 06 -

1.1.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация по

благоустройству территорий в

рамках федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация о реализации

работ по благоустройству

территорий в рамках федерального

проекта по формированию

комфортной городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Постановлением

Правительства Республики Марий

Эл утверждены Правила

предоставления и распределения

субсидий из республиканского

бюджета Республики Марий Эл

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

03 05 -

1.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

Республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение субсидий на

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

04 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

реализацию программ

формирования современной

городской среды

1.1.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация по

благоустройству территорий в

рамках федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Постановлением

Правительства Республики Марий

Эл утверждены Правила

предоставления и распределения

субсидий из республиканского

бюджета Республики Марий Эл

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

03 05 -

1.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация о реализации

работ по благоустройству

территорий в рамках федерального

проекта по формированию

комфортной городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация по

благоустройству территорий в

рамках федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

Республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

04 06 -

1.1.24

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация о реализации

работ по благоустройству

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

территорий в рамках федерального

проекта по формированию

комфортной городской среды

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

03 05 -

1.1.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

Республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Постановлением

Правительства Республики Марий

Эл утверждены Правила

предоставления и распределения

субсидий из республиканского

бюджета Республики Марий Эл

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

03 05 -



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

04 06 -

1.1.29

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация по

благоустройству территорий в

рамках федерального проекта по

формированию комфортной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

06 08 -

1.1.30

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации созданы

условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации мероприятий

федерального проекта"

Отчет Отчет о создании в

Республике Марий Эл условий для

привлечения добровольцев

(волонтеров) к участию в

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация о реализации

работ по благоустройству

территорий в рамках федерального

проекта по формированию

комфортной городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях"

 Ежегодно на территории 80

муниципалитетов - победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды будут:

- улучшены условия жизни граждан

за счет создания качественных и

современных общественных

пространств, формирования новых

возможностей для отдыха, занятия

спортом, самореализации людей;

- созданы механизмы вовлечения

граждан в решение вопросов

городского развития, в том числе

повышения «чувства хозяина» в

собственном городе (за счет

вовлечения в процесс отбора

территорий для представления на

конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципалитета;

- созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма,

- сохранены и восстановлены

Степанов М.Р.

- 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества

городской среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан,

вовлеченных в решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации

невозможен.

2.1.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов проекта - победителя

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях 2018 года

-

Степанов М.Р.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

2.1.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях 2018 года"

Отчет Отчет о реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях 2018 года

-

Степанов М.Р.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Отобраны

победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в 2021 году"

Прочий тип документа Решение

конкурсной комиссии по отбору

победителей

-

Домрачева

Л.А.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

2.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение иных межбюджетных

трансфертов

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

04 06 -

2.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено Соглашение

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов проекта - победителя

Всероссийского конкурса лучших

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях 2018 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Направлена

заявка на Всероссийский конкурс

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждение

постановлением Правительства

Республики Марий Эл Порядка

предоставления иных

межбюджетных трансфертов

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Постановление Утверждение

постановлением Правительства

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

03 05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Республики Марий Эл Порядка

предоставления иных

межбюджетных трансфертов

2.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Направлена

заявка на Всероссийский конкурс

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.1.12

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2020

Отчет Отчет о реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях 2020 года

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

году " ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

проекта - победителя

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях 2018 года

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

06 08 -

2.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено Соглашение

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение иных межбюджетных

трансфертов

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

04 06 -

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Направлена

заявка на Всероссийский конкурс

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа НПА

Республики Марий Эл утверждено

распределение иных межбюджетных

трансфертов

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждение

постановлением Правительства

Республики Марий Эл Порядка

предоставления иных

межбюджетных трансфертов

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

проекта - победителя

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях 2018 года

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.21

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2021

году "

Отчет Отчет о реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях 2020 года (срок

реализации - 2021-2022 годы)

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

Соглашение Заключено Соглашение

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

федерального бюджета

республиканскому бюджету

Республики Марий Эл

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение

качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с

мероприятиями иных национальных

«Образование», «Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) "

 Актуализированные

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды до

2024 года включительно

(нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации и

(или) органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение

качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с

мероприятиями иных национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

Домрачева

Л.А.

- 31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

магистральной инфраструктуры.

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Разработан

проект НПА Республики Марий Эл

об актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Павлова С.Е.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.2.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Разработано

постановление Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Павлова С.Е.

31.03.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Павлова С.Е.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан НПА

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Павлова С.Е.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Павлова С.Е.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.2.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Разработано

постановление Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

-

Павлова С.Е.

31.03.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

городской средыьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.2.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Разработано

постановление Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственной программы

формирования современной

городской среды

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.2.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.2.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Разработано

постановление Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.2.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.2.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

2.2.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Разработано

постановление Правительства

Республики Марий Эл об

актуализации действующей

государственной программы

формирования современной

городской среды

-

Домрачева

Л.А.

31.03.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного проекта

по цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

- улучшены условия жизни граждан

на территории муниципалитета за

счет внедрения современных

технологий; - повышен уровень

цифровизации городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность использования

ресурсов;

- улучшено качество управления

городским хозяйством.

Степанов М.Р.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Прочий тип документа Отчет об

утверждении паспортов

региональной программы «Умный

город» Республики Марий Эл

-

Павлова С.Е.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о мероприятиях по

цифровизации городского хозяйства

-

Павлова С.Е.

31.03.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения поспорта региональной

программы "Умный город"

Республики Марий Эл

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

60

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

2 Администратор регионального

проекта

Домрачева Л. А. Заместитель министра

строительства архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Марий

Эл

25

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Домрачева Л. А. Заместитель министра

строительства архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Марий

Эл

25

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

5 Участник регионального

проекта

Павлова С. Е. Заместитель министра 100

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Домрачева Л. А. Заместитель министра

строительства архитектуры и

25



проекта жилищно-коммунального

хозяйства Республики Марий

Эл

7 Участник регионального

проекта

Павлова С. Е. Заместитель министра 100

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

9 Участник регионального

проекта

Павлова С. Е. Заместитель министра 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

11 Участник регионального

проекта

Павлова С. Е. Заместитель министра 100

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10


