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регионального проекта

Чистая вода (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Чистая вода (Республика Марий Эл)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Республика Марий Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Сальников А.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Степанов М.Р.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Домрачева Л.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра строительства архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на

2013 - 2025 годы"

Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики

Марий Эл"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

90,20 28.02.202

0

0,0000 90,3000 90,4000 90,7000 91,4000 92,3000 94,1000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

99,50 28.02.202

0

0,0000 99,5000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

90,40

00

90,40

00

90,40

00

90,40

00

90,40

00

90,40

00

Процент 90,7000

90,40

00

90,40

00

90,40

00

90,40

00

90,40

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено

качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской

Федерации

шт

- - - - -

Отчет

Роспотребнадзора о

повышении

доли населения

Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной

питьевой водой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.10.201

9

- -- 0

-

1.2

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

шт

- 1 1 4 6

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0 01.10.201

8

- -9 10

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

водоснабжения имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Обеспечено качественной питьевой водой

95,5% городского населения Российской

Федерации

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.2

133 788,100,00 92 836,170,00 105 145,10 489 681,92157 912,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

133 788,100,00 92 836,170,00 105 145,10 489 681,92157 912,55

бюджет субъекта1.2.1.1.

133 761,340,00 92 817,550,00 105 124,08 489 583,94157 880,97

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

133 761,340,00 92 817,550,00 105 124,08 489 583,94157 880,97

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

133 761,340,00 92 817,550,00 105 124,08 489 583,94157 880,97

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

133 788,100,00 92 836,170,00 105 145,10 489 681,92157 912,55

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 92 836,17 133 788,10 157 912,55 105 145,10 489 681,92
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 133 788,100,00 92 836,17 157 912,55 105 145,10 489 681,92

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Обеспечено качественной питьевой

водой 95,5% городского населения

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 21 380,00 28 760,00 32 353,00 36 670,00 46 031,00

92 817,55

92 817,5558 907,0057 834,0052 241,0051 280,00

ИТОГО:

0,00 21 380,00 28 760,00 32 353,00 36 670,00 46 031,00

92 817,55

92 817,5558 907,0057 834,0052 241,0051 280,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Обеспечено

качественной питьевой водой 95,5%

городского населения Российской

Федерации"

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой

01.10.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

01.10.2018 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Результат "Завершено строительство

и реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональными

программами повышения качества

водоснабжения

Степанов М.Р.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.1

Контрольная точка "Минстроем

России рассмотрен представленный

Фондом ЖКХ отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2020

году"

Отчет отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2020 году

-

Степанов М.Р.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект "Закольцовка системы

водоснабжения населенных пунктов

Орешкино – Шойбулак – Аэропорт –

Сосново – Орешкино

Медведевского района Республики

Марий Эл" произведена

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Земельный

участок предоставлен заказчику на

строительство объектов "Водозабор

с закольцовкой существующих сетей

водопровода в пгт Приволжский

Волжского района Республики

Марий Эл", "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Оборудование по объектам

"Закольцовка системы

водоснабжения населенных пунктов

Орешкино – Шойбулак – Аэропорт –

Сосново – Орешкино

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял" введено в эксплуатацию

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Для строительства объектов

"Закольцовка системы

водоснабжения населенных пунктов

Орешкино – Шойбулак – Аэропорт –

Сосново – Орешкино

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял" приобретено оборудование

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Установка обороудования по

объектам "Закольцовка системы

водоснабжения населенных пунктов

Орешкино – Шойбулак – Аэропорт –

Сосново – Орешкино

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объекты

"Закольцовка системы

водоснабжения населенных пунктов

Орешкино – Шойбулак – Аэропорт –

Сосново – Орешкино

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял" введены в эксплуатацию

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получены

разрешения на строительство

(реконструкцию) по объектам

"Водозабор с закольцовкой

существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Республики Марий Эл",

"Строительство станции 2-го

подъема и станции умягчения воды

на водозаборе в пгт Новый Торъял"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Получены

положительные заключения

экспертизы по объектам

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района",

"Строительство водозабора пос.

Красногорский Звениговского

района", "Реконструкция

водопровода с водозабором в пос.

Юркино Юринского района",

"Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Водопроводные сети от

ул. Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы по объектам "Закольцовка

системы водоснабжения населенных

пунктов Орешкино – Шойбулак –

Аэропорт – Сосново – Орешкино

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял" завершены

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Техническая готовность

объектов "Закольцовка системы

водоснабжения населенных пунктов

Орешкино – Шойбулак – Аэропорт –

Сосново – Орешкино

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял" 100%

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.15

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2021 году "

Прочий тип документа реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2021 году

-

Степанов М.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.16

Контрольная точка "Минстроем

России рассмотрен представленный

Фондом ЖКХ отчет о реализации

региональных программ повышения

Отчет отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2021 году

-

Степанов М.Р.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

качества водоснабжения в 2021 году

"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Техническая готовность

объектов "Водозабор с закольцовкой

существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл",

"Строительство водозабора пос.

Красногорский Звениговского

района", "Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл" 100%

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение заключено соглашение

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Постановление Утверждены

правила распределения и

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объекты "Строительство станции

2-го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе в пгт Новый

Торъял", "Водозабор с закольцовкой

существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.21

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы завершены по объектам

"Водозабор с закольцовкой

существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора пос. Красногорский

Звениговского района"

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.23

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Получены

положительные заключения

экспертизы по объектам

"Строительство станции 2-го

подъема и станции умягчения воды

на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Реконструкция водозабора

и установка станции

обезжелезивания в п.Мочалище

Звениговского района Республики

Марий Эл", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

водозаборах в п. Зеленогорск

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Установка станций

умягчения воды на водозаборах в д.

Коркатово Моркинского района

Республики Марий Эл",

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

"Строительство водозабора и сети

водоснабжения в с. Арино и д.

Чодраял Моркинского района

Республики Марий Эл",

"Водопровод п. Визимьяры",

"Водопровод п. Арды"

1.2.24

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование установлено по

объектам "Водозабор с закольцовкой

существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл",

"Строительство водозабора пос.

Красногорский Звениговского

района", "Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Земельный

участок предоставлен заказчикам на

строительство объектов "Устройство

двух водозаборных скважин на

Сергушкинском водозаборе г.

Звенигово Звениговского района",

"Строительство водозабора пос.

Красногорский Звениговского

района", "Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа Объекты

"Водозабор с закольцовкой

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

эксплуатацию" существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл",

"Строительство водозабора пос.

Красногорский Звениговского

района", "Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл" введены в эксплуатацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Оборудование введено в

эксплуатацию по объектам

"Водозабор с закольцовкой

существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора пос. Красногорский

Звениговского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.28

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Оборудование приобретено по

объектам "Водозабор с закольцовкой

существующих сетей водопровода в

пгт Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора пос. Красногорский

Звениговского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.29

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) по объекту

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района",

"Строительство водозабора пос.

Красногорский Звениговского

района", "Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.30

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2022 году "

Прочий тип документа реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2022 году

-

Степанов М.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.31

Контрольная точка "Минстроем

России рассмотрен представленный

Фондом ЖКХ отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2022 году

"

Отчет отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2022 году

-

Степанов М.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Оборудование введено в

эксплуатацию по объектам

"Строительство станции 2-го

подъема и станции умягчения воды

на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

водозаборах в п. Зеленогорск

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора и сети водоснабжения в

с. Арино и д. Чодраял Моркинского

района Республики Марий Эл",

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.33

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Оборудование приобретено по

объектам "Строительство станции 2-

го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

водозаборах в п. Зеленогорск

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора и сети водоснабжения в

с. Арино и д. Чодраял Моркинского

района Республики Марий Эл",

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Техническая готовность

объектов "Строительство станции 2-

го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

водозаборах в п. Зеленогорск

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора и сети водоснабжения в

с. Арино и д. Чодраял Моркинского

района Республики Марий Эл",

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района" 100%

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.35

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование установлено по

объектам "Строительство станции 2-

го подъема и станции умягчения

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

воды на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

водозаборах в п. Зеленогорск

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора и сети водоснабжения в

с. Арино и д. Чодраял Моркинского

района Республики Марий Эл",

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объекты

недвижимого имущества введены в

эксплуатацию "Строительство

станции 2-го подъема и станции

умягчения воды на водозаборе №1 в

пгт Новый Торъял", "Установка

станции умягчения воды на

водозаборе в п. Октябрьский

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Установка станций

умягчения воды на водозаборах в п.

Зеленогорск Моркинского района

Республики Марий Эл",

"Строительство водозабора и сети

водоснабжения в с. Арино и д.

Чодраял Моркинского района

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Республики Марий Эл",

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района"

1.2.37

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.38

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) по

объектам"Строительство станции 2-

го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Реконструкция водозабора

и установка станции

обезжелезивания в п.Мочалище

Звениговского района Республики

Марий Эл", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

водозаборах в п. Зеленогорск

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Установка станций

умягчения воды на водозаборах в д.

Коркатово Моркинского района

Республики Марий Эл",

"Строительство водозабора и сети

водоснабжения в с. Арино и д.

Чодраял Моркинского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки"

1.2.39

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.40

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение заключено соглашение

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы завершены по объектам

"Строительство станции 2-го

подъема и станции умягчения воды

на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

водозаборах в п. Зеленогорск

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора и сети водоснабжения в

с. Арино и д. Чодраял Моркинского

района Республики Марий Эл",

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района"

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.42

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Земельный

участок предоставлен заказчику по

объектам "Строительство станции 2-

го подъема и станции умягчения

воды на водозаборе №1 в пгт Новый

Торъял", "Реконструкция водозабора

и установка станции

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обезжелезивания в п.Мочалище

Звениговского района Республики

Марий Эл", "Установка станции

умягчения воды на водозаборе в п.

Октябрьский Моркинского района

Республики Марий Эл", "Установка

станций умягчения воды на

водозаборах в п. Зеленогорск

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Установка станций

умягчения воды на водозаборах в д.

Коркатово Моркинского района

Республики Марий Эл",

"Строительство водозабора и сети

водоснабжения в с. Арино и д.

Чодраял Моркинского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.43

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объекты недвижимого имущества

произведена "Водозабор с

закольцовкой существующих сетей

водопровода в пгт Приволжский

Волжского района Республики

Марий Эл", "Строительство

водозабора пос. Красногорский

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Звениговского района",

"Реконструкция системы

водоснабжения п.Куяр

Медведевского района Республики

Марий Эл" 100%

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2023 году"

Прочий тип документа реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

повышения качества водоснабжения

в 2023 году

-

Степанов М.Р.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.45

Контрольная точка "Минстроем

России рассмотрен представленный

Фондом ЖКХ отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2023

году"

Отчет отчет о реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения в 2023 году

-

Степанов М.Р.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.46

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Оборудование приобретено по

объектам "Водопровод п.

Визимьяры", "Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водозабора и

установка станции обезжелезивания

в п.Мочалище Звениговского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.47

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Земельный

участок предоставлен заказчику для

строительства объектов

"Водопровод п. Визимьяры",

"Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.48

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Оборудование введено в

эксплуатацию по объектам

"Водопровод п. Визимьяры",

"Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл",

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

"Реконструкция водозабора и

установка станции обезжелезивания

в п.Мочалище Звениговского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.49

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объекты

"Водопровод п. Визимьяры",

"Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водозабора и

установка станции обезжелезивания

в п.Мочалище Звениговского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки" введены в эксплуатацию

-

Степанов М.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.50

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Техническая готовность по

объектам "Водопровод п.

Визимьяры", "Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

-

Степанов М.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водозабора и

установка станции обезжелезивания

в п.Мочалище Звениговского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки" 100%

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.51

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование установлено по

объектам "Водопровод п.

Визимьяры", "Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водозабора и

установка станции обезжелезивания

в п.Мочалище Звениговского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.52

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы завершены по объектам

"Водопровод п. Визимьяры",

-

Степанов М.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

"Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водозабора и

установка станции обезжелезивания

в п.Мочалище Звениговского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.53

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объекты недвижимого имущества

произведена "Строительство

станции 2-го подъема и станции

умягчения воды на водозаборе №1 в

пгт Новый Торъял", "Установка

станции умягчения воды на

водозаборе в п. Октябрьский

Моркинского района Республики

Марий Эл", "Установка станций

умягчения воды на водозаборах в п.

Зеленогорск Моркинского района

Республики Марий Эл",

"Строительство водозабора и сети

водоснабжения в с. Арино и д.

Чодраял Моркинского района

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Республики Марий Эл",

"Устройство двух водозаборных

скважин на Сергушкинском

водозаборе г. Звенигово

Звениговского района",

"Водопровод п. Визимьяры",

"Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водозабора и

установка станции обезжелезивания

в п.Мочалище Звениговского района

Республики Марий Эл",

"Реконструкция водопровода с

водозабором в пос. Юркино

Юринского района", "Установка

станции умягчения воды на

центральном водозаборе в пгт

Морки"

1.2.54

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) по объектам

"Водопровод п. Визимьяры",

"Водопровод п. Арды",

"Водопроводные сети от ул.

Мамасево г. Волжск до д.

Часовенная Волжского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

2 Администратор регионального

проекта

Домрачева Л. А. Заместитель министра

строительства архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Марий

Эл

25

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10


