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регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Республика Марий Эл)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Республика Марий

Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Сальников А.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Степанов М.Р.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Домрачева Л.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра строительства архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на

2013 - 2025 годы"

Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики

Марий Эл"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,04 31.12.201

7

0,0000 0,0400 0,0400 0,0300 0,0300 0,0200 0,0100

Кубическ

ий

километр

ФП -

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 0,0100 0,0200 0,0300

Кубическ

ий

километр

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

Кубический

километр

0,0300

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,002

0

0,002

0

0,002

0

0,002

0

0,002

0

0,002

0

Кубический

километр

0,0100

0,002

0

0,002

0

0,002

0

0,002

0

0,002

0

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Завершены работы по

строительству,

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений.

Нарастающий итог

Куб.км

- 0 0 0.0

1

0.0

1

Завершены работы

по строительству,

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3.17 31.12.201

7

- -0.0

2

0.0

3

-

1.2

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

ЕД

- 1 - - -

Разработаны и

утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

1.3

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

ЕД

- 1 - - -

 Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-



6

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Завершены работы по строительству,

реконструкции (модернизации) очистных

сооружений

1.1

221 811,19680 948,74 294 112,9959 494,65 418 390,16 1 965 634,77290 877,04

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

221 811,19680 948,74 294 112,9959 494,65 418 390,16 1 965 634,78290 877,04

бюджет субъекта1.1.1.1.

221 766,84680 829,53 294 054,1859 494,65 418 306,91 1 965 270,99290 818,88

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

221 766,84680 829,53 294 054,1859 494,65 418 306,91 1 965 270,99290 818,88

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

221 766,84680 829,53 294 054,1859 494,65 418 306,91 1 965 270,99290 818,88

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

221 811,19680 948,74 294 112,9959 494,65 418 390,16 1 965 634,78290 877,04

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

59 494,65 680 948,74 294 112,99 221 811,19

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

290 877,04 418 390,16 1 965 634,77

59 494,65 221 811,19680 948,74 294 112,99 290 877,04 418 390,16 1 965 634,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Завершены работы по строительству,

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений

0,00 106 406,3

0

126 402,3

0

147 929,2

0

185 095,4

0

242 768,6

0

294 054,18

294 054,1

8

294 054,1

8

294 054,1

8

294 054,1

8

294 054,1

8

ИТОГО:

0,00 106 406,3

0

126 402,3

0

147 929,2

0

185 095,4

0

242 768,6

0

294 054,18

294 054,1

8

294 054,1

8

294 054,1

8

294 054,1

8

294 054,1

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку

Волгу на соответствие нормативам"

 Подготовлен отчет о результатах

оценки систем

очистки сточных вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на соответствие

нормативам

Степанов М.Р.

- 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

Разработаны и утверждены

региональные программы по

Степанов М.Р.

- 01.10.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений"

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений

Степанов М.Р.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение заключено соглашение

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

01.04.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

01.04.2020

04 06 -

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров по

объекту "Строительство очистных

сооружений в д. По речке Ноля

Мари-Турекского района

Республики Марий Эл"

-

Степанов М.Р.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.3.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Степанов М.Р.

01.04.2020

05 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальным образованиям)" (муниципальным образованиям)

1.3.5

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2022 год"

Заявка Заявка

-

Степанов М.Р.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.3.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2023 год"

Заявка направлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление субсидии на 2023

год

-

Степанов М.Р.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 -

1.3.9

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование установлено

"Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

05 07 -

1.3.10

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы по объекту "Строительство

очистных сооружений в с.

Косолапово Мари-Турекского

района Республики Марий

Эл"завершены

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

03 05 -

1.3.11

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Оборудование приобретено для

строительства объекта

"Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

04 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Марий Эл"

1.3.12

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Оборудование введено в

эксплуатацию по объекту

"Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

06 08 -

1.3.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Техническая

готовность объекта по объекту

"Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл"100%

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

"Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл" введен в эксплуатацию

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

08 12 -

1.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

по объекту "Строительство

очистных сооружений в с.

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

12 14 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Косолапово Мари-Турекского

района Республики Марий Эл"

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

13 15 -

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту "Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

14 16 -

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.19

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Заключено соглашение

-

Степанов М.Р.

31.12.2022

16 Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Земельный участок

для строительства объекта

"Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл" предоставлен заказчику

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство по

объекту "Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок по объекту

"Строительство очистных

сооружений в с. Косолапово Мари-

Турекского района Республики

Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 -

1.3.23

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Оборудование введено в

эксплуатацию по объекту

"Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

06 08 -

1.3.24

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование установлено по

объекту "Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

05 07 -

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту "Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

14 16 -

1.3.26

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Земельный

участок предоставлен заказчику для

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реконструкции объектов

"Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского

района","Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Оборудование приобретено по

объекту "Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

04 06 -

1.3.28

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на реконструкцию по

объектам "Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района",

"Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.3.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Техническая

готовность объекта "Реконструкция

очистных сооружений канализации

пос. Килемары Килемарского

района"100%

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

07 09 -

1.3.30

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документа Заключение

-

Домрачева

31.12.2023

08 10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органа государственного

строительного надзора получено"

органа государственного

строительного надзора получено по

объекту "Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

Л.А.

1.3.31

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

"Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

введен в эксплуатацию

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.32

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

по объекту "Реконструкция

очистных сооружений канализации

пос. Килемары Килемарского

района"

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

12 14 -

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту "Реконструкция

очистных сооружений канализации

пос. Килемары Килемарского

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

13 15 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

района"

1.3.34

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы по объекту "Реконструкция

очистных сооружений канализации

пос. Килемары Килемарского

района" завершены

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

03 05 -

1.3.35

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.36

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение заключено соглашение

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

16 20 -

1.3.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок по объекту

"Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы завершены по объекту

"Реконструкция очистных

сооружений канализации пос.

Килемары Килемарского района"

-

Степанов М.Р.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.39

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительно-монтажные

работы завершены по объектам

"Реконструкция очистных

сооружений канализации (ОСК) г.

Йошкар-Олы с применением

наилучших доступных технологий и

приведением сбрасываемых сточных

вод к нормативам, установленным

действующим законодательством" (1

этап), "Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл"

-

Степанов М.Р.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.3.40

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Техническая готовность

объеков "Реконструкция очистных

-

Степанов М.Р.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сооружений канализации (ОСК) г.

Йошкар-Олы с применением

наилучших доступных технологий и

приведением сбрасываемых сточных

вод к нормативам, установленным

действующим законодательством" (1

этап), "Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл" 100%

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.41

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование установлено по

объектам "Реконструкция очистных

сооружений канализации (ОСК) г.

Йошкар-Олы с применением

наилучших доступных технологий и

приведением сбрасываемых сточных

вод к нормативам, установленным

действующим законодательством" (1

этап), "Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.3.42

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Степанов М.Р.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.43

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Объекты "Реконструкция

очистных сооружений канализации

(ОСК) г. Йошкар-Олы с

применением наилучших доступных

технологий и приведением

сбрасываемых сточных вод к

нормативам, установленным

действующим законодательством" (1

этап), "Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл" введены в

эксплуатацию

-

Степанов М.Р.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.44

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Оборудование введено в

эксплуатацию по объектам

"Реконструкция очистных

сооружений канализации (ОСК) г.

Йошкар-Олы с применением

наилучших доступных технологий и

приведением сбрасываемых сточных

вод к нормативам, установленным

действующим законодательством" (1

этап), "Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

06 08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.45

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту "Реконструкция очистных

сооружений канализации (ОСК) г.

Йошкар-Олы с применением

наилучших доступных технологий и

приведением сбрасываемых сточных

вод к нормативам, установленным

действующим законодательством" (1

этап), "Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

Республики Марий Эл"

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

14 16 -

1.3.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объектам "Реконструкция

очистных сооружений канализации

(ОСК) г. Йошкар-Олы с

применением наилучших доступных

технологий и приведением

сбрасываемых сточных вод к

нормативам, установленным

действующим законодательством" (1

этап), "Реконструкция очистных

сооружений канализации

биологической очистки в пос.

Параньга Параньгинского района

-

Домрачева

Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 -



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Республики Марий Эл"



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных

сооружений

1965270.99 0,00 0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

1965270.99 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Марий Эл)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

2 Администратор регионального

проекта

Домрачева Л. А. Заместитель министра

строительства архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Марий

Эл

25

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов М. Р. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

10


