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"(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.4

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0.0106

Подтверждающие документы:1. "Информация

регионального оператора ООО

"Благоустройство"" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 01.10.2020г. №вх.

9842, приложен файл.за сентябрь 2020 г.

показатель "Объем ТКО, направленных на

утилизацию (вторичную переработку)"

составил 0,000068 млн.тонн, с нарастающим

итогом   за 3 квартала - 0,0109 млн. тонн

60,56%0.01090.0101 0.018 0.0181

15.4

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0423

Подтверждающие документы:1. "Информация

регионального оператора ООО

"Благоустройство"" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 01.10.2020г. №вх.

9842, приложен файл.За сентябрь 2020 г.

показатель "Объем ТКО, направленных на

обработку" составил  0,000352 млн. тонн, с

нарастающим итогом - 0,0451 млн. тонн

145,02%0.04510.0335 0.0451 0.03112

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 503

1Процент

Доля разработанных электронных

моделей

1

Подтверждающие документы:1. "Акт приема-

передачи" Акт приема-передачи Минприроды

Республики Марий Эл от 16.08.2019г. №1,

приложен файл.Согласно условиям

государственного контракта №

100,00%11 1 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1/О/2019 от 12.04.2019  исполнителем работ

ООО "Эттон Групп"за счет средств

республиканского бюджета Республики

Марий Эл в 2019 году  проведена

корректировка Территориальной схемы

обращения с отходами Республики Марий Эл

и разработана ее электронная модель.

Приказом Минприроды Республики Марий Эл

от 16.01.2020 № 18 утверждена

Территориальная схема обращения с отходами

Республики Марий Эл и зарегистрирована в

Министерстве внутренней политики, развития

местного самоуправления и юстиции

Республики Марий Эл от 27.01.2020 №

120420200005. Электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами Республики Марий Эл размещена на

официальном сайте Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

.ru/minles/Pages/Обращение-с-отходами-

производства.aspx

90Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

93.5

Подтверждающие документы:1. "Информация

регионального оператора ООО

"Благоустройство"" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 01.10.2020г. №вх.

9842, приложен файл.На 1 октября  2020 г.

показатель "Доля населения, охваченного

услугой по обращению с твердыми

коммунальными отходами" составил 93,7 %

104,11%93.790 93.7 905
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 39 824,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

13274.90

26549.80

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

39 824,7039 824,70

(14) В Республике Марий Эл обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

1 33,3313 274,9039 824,70 0,00

39 824,7039 824,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 33,3313 274,9039 824,70

39 824,7039 824,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 33,3313 274,9039 824,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

39 824,7039 824,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 33,3313 274,9039 824,70

39 824,7039 824,70бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 33,3313 274,9039 824,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

39 824,7039 824,70 0,00 33,3313 274,9039 824,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

2

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО.

Значение: 0,0098 Дата: 31.12.2020

3

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.

Значение: 0,0123 Дата: 31.12.2020

1

4

В Республике Марий Эл обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

Значение: 1, на дату 31.10.2020

31.10.2020 16.08.2019 Киселев А. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Минприроды Республики Марий Эл от 16.08.2019г. №1,

приложен файл.

Согласно условиям государственного контракта №

1/О/2019 от 12.04.2019 исполнителем работ ООО "Эттон

Групп"за счет средств республиканского бюджета

Республики Марий Эл в 2019 году проведена

корректировка Территориальной схемы обращения с

отходами Республики Марий Эл и разработана ее

электронная модель. Приказом Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 № 18 утверждена

Территориальная схема обращения с отходами

Республики Марий Эл и зарегистрирована в

Министерстве внутренней политики, развития местного

самоуправления и юстиции Республики Марий Эл от

27.01.2020 № 120420200005. Электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами

Республики Марий Эл размещена на официальном сайте

Минприроды Республики Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращение-с-отходами-

производства.aspx

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО. Значение: 0.0123, на

31.12.2020 31.12.2020 Киселев А. Н.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация ИП Алтыбаева С.А." Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 14.09.2020г. №вх. 9248,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дату 31.12.2020

приложен файл.

18.08.2020 заключено соглашение о взаимодействии в

области обращения с ТКО на территории ГО "Город

Козьмодемьянск" и МО "Горномарийский

муниципальный район" между администрациями районов

и ИП Алтыбаевой. В соответствии с условиями

соглашения ИП Алтыбаева до 31.12.2020  заключает

договор аренды мобильного мусоросортировочного

комплекса мощностью до 15 тыс. т/год, без вложения

денежных средств. В 2021 году предусмотрена доставка,

монтаж, ввод в эксплуатацию, аренда мобильного

мусоросортировочного комплекса с объемом

финансирования 10000,00 тыс. рублей.

Предоставлена информация : 0 из 0.0123.

2.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Попов С. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация ИП Алтыбаева С.А." Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 14.09.2020г. №вх. 9248,

приложен файл.

18.08.2020 заключено соглашение о взаимодействии в

области обращения с ТКО на территории ГО "Город

Козьмодемьянск" и МО "Горномарийский

муниципальный район" между администрациями районов

и ИП Алтыбаевой. В соответствии с условиями

соглашения ИП Алтыбаева до 31.12.2020  заключает

договор аренды мобильного мусоросортировочного

комплекса мощностью до 15 тыс. т/год, без вложения

денежных средств. В 2021 году предусмотрена доставка,

монтаж, ввод в эксплуатацию, аренда мобильного

мусоросортировочного комплекса с объемом

финансирования 10000,00 тыс. рублей.

2.1.1 РРП

 Приобретение оборудования для

31.12.2020 31.12.2020 Попов С. И.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мусоросортировочного комплекса ТКО

у дер. Кадышево Горномарийского

района Республики Марий Эл

мощностью до 15 тыс. т/год

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация ИП Алтыбаева С.А." Иное Минприроды

Республики Марий Эл от 14.09.2020г. №вх. 9248,

приложен файл.

18.08.2020 заключено соглашение о взаимодействии в

области обращения с ТКО на территории ГО "Город

Козьмодемьянск" и МО "Горномарийский

муниципальный район" между администрациями районов

и ИП Алтыбаевой. В соответствии с условиями

соглашения ИП Алтыбаева до 31.12.2020  заключает

договор аренды мобильного мусоросортировочного

комплекса мощностью до 15 тыс. т/год, без вложения

денежных средств. В 2021 году предусмотрена доставка,

монтаж, ввод в эксплуатацию, аренда мобильного

мусоросортировочного комплекса с объемом

финансирования 10000,00 тыс. рублей.

3.

В Республике Марий Эл обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Киселев А. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация от регионального оператора ООО

"Благоустройство"" Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 01.10.2020г. №вх № 9842, приложен файл.

На 1 октября  2020 г. показатель "Доля населения,

охваченного услугой по обращению с твердыми

коммунальными отходами" составил 93,7 %

Предоставлена информация : 93.7 из 90.

3.1. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

31.12.2020 30.11.2020 Попов С. И.

Выполнено.

 разработан и утвержден  постановлением Правительства

Республики Марий Эл от 11 августа 2020 г. № 323

Порядок предоставления субсидии из республиканского

бюджета Республики Марий Эл региональным
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта (в части результата

федерального проекта)

операторам по обращению с ТКО на финансовое

обеспечение части затрат, возникших в результате

сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной

распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), и связанных с предоставлением

коммунальной услуги

по обращению с твердыми коммунальными отходами.

27.08.2020 заключены  2 соглашения между Минприроды

Республики Марий Эл и региональным оператором по

обращению с ТКО

ООО «Благоустройство» по 1-ой и 2-ой зоне

деятельности

(№ 10-2020-03881 от 27.08.2020  и № 10-2020-03795 от

27.08.2020). Первая часть субсидии региональным

операторам перечислена 03.09.2020 в размере: 13,275

млн. рублей (общая сумма субсидии составляет – 39,825

млн. рублей).
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Динамика достижения контрольных точек

2

1

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-88) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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Рис. 5. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 7. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 9. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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