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регионального проекта —
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_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Марий Эл)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 7, из

них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация от регионального

оператора" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

04.07.2023г. №вх 4932, приложен

файл. 2. "Информация от ИП

Алтыбаевой С.А." Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 04.07.2023г. №вх

4961, приложен файл. 3. "форма"

Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 05.07.2023г. №б/н,

приложен файл. 4. "скан-копия

формы" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

05.07.2023г. №б/н, приложен

файл. По данным регионального

оператора и оператора ИП

Алтыбаевой СА Доля

направленных на захоронение

твердых коммунальных

отходов, в том числе

прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов на

01.07.2023 составила 99,3 %

1.1. 99.1 99.4 99.499.3

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация от ИП

С.А.Алтыбаевой" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 03.08.2022г. №вх

6763, приложен файл.

Отклонений, влекущих за собой

риск недостижения показателя в

отчетном периоде, не выявлено.

В отчетном периоде

отсутствовал ввод

оборудования (импортного и

отечественного) для обработки

и утилизации ТКО.

2.1. 60 37 370

ПроцентФП

Доля разработанных электронных

моделей, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами " Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020г. №б/н,

указана ссылка. 2. ""Об

утверждении Территориальной

схемы обращения с отходами

Республики Марий Эл" " Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020г. №№ 18,

указана ссылка. 3. "Акт приема-

передачи " Акт приема-

передачи Минприроды

Республики Марий Эл от

16.08.2019г. №№ 1, приложен

файл. Показатель достигнут.

Электронная модель

разработана в 2019 году

(государственный контракт №

2.2. 0 100 100100



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

1/О/2019 от 12.04.2019,

исполнитель ООО "Эттон

Групп) и размещена на

официальном сайте

Минприроды Республики

Марий Эл: http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/Обращени

е-с-отходами-

производства.aspxи .

Территориальная схема

обращения с отходами

Республики Марий Эл

утверждена Приказом

Минприроды Республики

Марий Эл от 16.01.2020 № 18 и

зарегистрирована в

Министерстве внутренней

политики, развития местного

самоуправления и юстиции

Республики Марий Эл от

27.01.2020 № 120420200005.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация от регионального

оператора" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

04.07.2023г. №вх 4932, приложен

файл. 2. "форма" Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 05.07.2023г. №б/н,

приложен файл. 3. "Информация

от ИП Алтыбаевой С.А." Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 04.07.2023г. №вх

4961, приложен файл. 4. "скан-

копия формы" Иное

2.3. 0.9 0.6 0.60.7



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минприроды Республики

Марий Эл от 05.07.2023г. №б/н,

приложен файл. По данным

регионального оператора и

оператора ИП СА Алтыбаевой

доля ТКО, направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки ТКО на 01.07.2023

составила 0,7 % в общей массе

образованных ТКО

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация от регионального

оператора" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

04.07.2023г. №вх 4932, приложен

файл. 2. "Информация от ИП

Алтыбаевой С.А." Иное

Минприроды Республики

Марий Эл от 04.07.2023г. №вх

4961, приложен файл. 3. "форма"

Иное Минприроды Республики

Марий Эл от 05.07.2023г. №б/н,

приложен файл. 4. "скан-копия

формы" Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

05.07.2023г. №б/н, приложен

файл. По данным регионального

оператора и оператора ИП СА

Алтыбаевой доля ТКО,

направленных на обработку

(сортировку) на 01.07.2023

составила 32,1 % от общей

массы образованных ТКО.

2.4. 6.5 29.4 29.432.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

99,4000

99,400099,4000 99,4000 99,4000 99,4000 99,4000 99,4000 99,4000 99,4000 99,4000

99,4000

99,300099,5000 99,3000 99,4000 99,3000 99,3000 99,4000 99,4000 99,4000 99,4000

ФП Процент 99,4000

99,4000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

37,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

ФП Процент 37,0000

37,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

29,4000

29,400029,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000

29,4000

30,300030,2000 29,7000 29,7000 29,6000 32,1000 29,4000 29,4000 29,4000 29,4000

ФП Процент 29,4000

29,4000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,6000

0,60000,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000

0,6000

0,70000,5000 0,7000 0,6000 0,7000 0,7000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000

ФП Процент 0,6000

0,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены Республикой

Марий Эл контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 318,0000 Дата:

01.06.2023

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

(Республика

Марий Эл)»

№ 8

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами (Республика

Марий Эл)» № 8 "

Соглашение

Минприроды

Республики Марий Эл от

02.12.2022г. №№ 051-

2019-G20044-1/8,

приложен файл. В 2023

году не предусмотрена

закупка Республикой

Марий Эл контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

01.06.2023 01.05.2023

318Штука 0 318318
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Предоставлена

информация : 318 из 318.

1.2

Закуплены Республикой

Марий Эл контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 318,0000 Дата:

31.12.2024

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

(Республика

Марий Эл)»

№ 8

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами (Республика

Марий Эл)» № 8 "

Соглашение

Минприроды

Республики Марий Эл от

02.12.2022г. №051-2019-

G20044-1/8, приложен

файл. В 2023 году не

предусмотрена закупка

Республикой Марий Эл

контейнеров для

раздельного накопления

31.12.2024 31.12.2024

318Штука 0 318318
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Предоставлена

информация : 318 из 318.

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

-

Информация по

значению результата: В

работе.В 2023 году не

предусмотрено

строительство объектов

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн

0 00

2.2

 Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0150

Дата: 31.12.2023

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

-

Иное Акт

ввода  в

эксплуатаци

ю, Иное

Информация

ИП

Алтыбаева

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

31.12.2023 28.12.2023

0.015

Миллион

тонн

0 0.0150.015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

С.А., Иное

Информация

в ППК

"Российский

экологическ

ий оператор

04.10.2021г. №№ 1,

приложен файл. 2.

"Информация в ППК

"Российский

экологический

оператор" Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

19.11.2021г. №12-

06/8455, приложен файл.

3. "Информация ИП

Алтыбаева С.А." Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

29.06.2022г. №вх №

5609, приложен файл. В

2023 году не

предусмотрен ввод в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов.

Постановлением

Правительства

Республики Марий Эл от

26.12.2022 № 566

принято решение о

заключении

концессионных

соглашений о

финансировании,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создании и эксплуатации

мусоросортировочных

комплексов в г.Йошкар-

Оле и пгт Сернур

Сернурского

муниципального района

Республики Марий Эл.

Концессионные

соглашения заключены

27.12.2022. С 1 июля

2022 г. введен в

эксплуатацию

мусоросортировочный

комплекс у дер.

Кадышево

Горномарийского

муниципального района

Республики Марий Эл

мощностью до 15 тыс.

тонн. Предоставлена

информация : 0.015 из

0.015.

2.2.

1

Земельный участок

определен и соответствует

требованиям

законодательства

Попов

Сергей

Ильич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Договор

аренды

земельного

участка,

находящегос

я в

собственнос

ти

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Договор

аренды земельного

участка, находящегося в

собственности

Республики Марий Эл"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

03.05.2023 04.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Марий Эл

18.01.2023г. №№ 2171-

Р, приложен файл. 2.

"Договор аренды

земельного участка,

находящегося в

собственности

Республики Марий Эл"

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

18.01.2023г. №№ 2172-

Р, приложен файл.

Заключены договоры

аренды земельных

участков , находящихся в

собственности

Республики Марий Эл

по объектам:

"Мусоросортировочный

комплекс мощностью не

более 100 тыс. т/год в г.

Йошкар-Оле";

"Мусоросортировочный

комплекс мощностью не

более 20 тыс. т/год в пгт

Сернур Сернурского

района Республики

Марий Эл"

2.2.

2

Разработана проектная

документация

Попов

Сергей

Ильич  -

Заместитель

-

Иное МСК

Йошкар-Ола

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "МСК

Йошкар-Ола" Иное

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

Минприроды

Республики Марий Эл от

02.06.2023г. №вх №

4255, приложен файл. В

рамках реализации

заключеного 27.12.2022

концессионного

соглашения о

финансировании,

создании и эксплуатации

мусоросортировочного

комплекса в городе

Йошкар-Оле

разработана проектно-

сметная документация

на объект и сдана на

государственную

экспертизу проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий, включая

проверку достоверности

определения сметной

стоимости и находится

на стадии "подготовки

сводного заключения"

2.2.

3

Разработана проектная

документация

Попов

Сергей

Ильич  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация " Иное

Минприроды

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики Марий Эл от

02.06.2023г. №вх №

4254, приложен файл,

указана ссылка. В

рамках реализации

заключенного

27.12.2022

концессионного

соглашения о

финансировании,

создании и эксплуатации

мусоросортировочного

комплекса в пгт Сернур

разработана проектно-

сметная документация

на объект. Получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий, включая

проверку достоверности

определения сметной

стоимости

2.2.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Попов

Сергей

Ильич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

ООО "МСК-

Йошкар-

Ола"

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация ООО

"МСК-Йошкар-Ола""

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

03.07.2023г. №вх №

4915, приложен файл. В

рамках реализации

заключенного

27.12.2022

концессионного

соглашения о

финансировании,

создании и эксплуатации

мусоросортировочного

комплекса в г. Йошкар-

Ола разработана

проектно- сметная

документация на

объекты. Получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий, включая

проверку достоверности

определения сметной

стоимости № 12-1-1-3-

036652-2023 от

28.06.2023

2.2.

5

Получены положительные

заключения по

Попов

Сергей

-

Иное

Информация

В работе.

Подтверждающие

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам

государственных

экспертиз

Ильич  -

Заместитель

министра

ООО "МСК-

Сернур"

документы: 1.

"Информация ООО

"МСК-Сернур"" Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

03.07.2023г. №вх №

4914, приложен файл. В

рамках реализации

заключенного

27.12.2022

концессионного

соглашения о

финансировании,

создании и эксплуатации

мусоросортировочного

комплекса в пгт Сернур

разработана проектно-

сметная документация

на объекты. Получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий, включая

проверку достоверности

определения сметной

стоимости № 12-1-1-3-

025614-2023 от

16.05.2023 В связи с

выявленной ошибкой в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количестве недвижимого

имущества, 22 июня

2023 г. документы сданы

на повторную

государственную

экспертизу проектной

документации, включая

проведение проверки

достоверности

определения сметной

стоимости, и, по

состоянию на 03 июля

2023 г. находятся на

стадии

"Экспертиза/Проверка

материалов"

2.2.

6

Получено разрешение на

строительство

Попов

Сергей

Ильич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

ООО "МСК-

Йошкар-

Ола"

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация ООО

"МСК-Йошкар-Ола""

Иное Минприроды

Республики Марий Эл от

03.07.2023г. №вх №

4915, приложен файл. В

рамках реализации

заключенного

27.12.2022

концессионного

соглашения о

финансировании,

28.12.2023 28.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создании и эксплуатации

мусоросортировочного

комплекса в г. Йошкар-

Ола разработана

проектно- сметная

документация на

объекты. Получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий, включая

проверку достоверности

определения сметной

стоимости № 12-1-1-3-

036652-2023 от

28.06.2023

2.2.

7

Получено разрешение на

строительство

Попов

Сергей

Ильич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

ООО "МСК-

Сернур"

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация ООО

"МСК-Сернур"" Иное

Минприроды

Республики Марий Эл от

03.07.2023г. №вх №

4914, приложен файл. В

рамках реализации

заключенного

27.12.2022

28.12.2023 28.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

концессионного

соглашения о

финансировании,

создании и эксплуатации

мусоросортировочного

комплекса в пгт Сернур

разработана проектно-

сметная документация

на объекты. Получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий, включая

проверку достоверности

определения сметной

стоимости № 12-1-1-3-

025614-2023 от

16.05.2023 В связи с

выявленной ошибкой в

количестве недвижимого

имущества, 22 июня

2023 г. документы сданы

на повторную

государственную

экспертизу проектной

документации, включая

проведение проверки

достоверности

определения сметной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стоимости, и, по

состоянию на 03 июля

2023 г. находятся на

стадии

"Экспертиза/Проверка

материалов"

2.3

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

Киселев

Алексей

Николаевич 

- Министр

природных

ресурсов,

экологии и

охраны

окружающе

й среды

Республики

Марий Эл

Информация по

значению результата: В

работе.В 2023 г. не

предусмотрен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,00767 615,60

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00767 615,60внебюджетные источники1.1.4 0,00

Постановлением Правительства

Республики Марий Эл от

26.12.2022 № 566 принято

решение о заключении

концессионных

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соглашений о финансировании,

создании и эксплуатации

мусоросортировочных

комплексов в г.Йошкар-Оле и

пгт Сернур Сернурского

муниципального района

Республики Марий Эл.

Концессионные соглашения

заключены 27.12.2022.

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00767 615,60 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00767 615,60 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены Республикой Марий Эл контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


